

REPORTE AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL//UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA//SE FIJA NUEVA FECHA//SOLIDARIA DE COLOMBIA//JPCG

Juan Pablo Calvo Gutiérrez <jcalvo@gha.com.co>

Jue 26/10/2023 9:48

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>

Cordial saludo estimados

De manera atenta y con fines pertinentes, me permito informar lo acontecido en la audiencia celebrada el 24 de octubre de 2023, en la cual asistí en calidad de apoderado de Aseguradora Solidaria de Colombia, en el marco del procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento:

Contrato No.	9285 de 2022
Entidad Contratante	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA "UTP"-Representante Legal- Luis Fernando Gaviria Trujillo NIT. 891.480.035 - 9
Contratista	BCS INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS- Representante Legal Clara Patricia Rodríguez Romero
Identificación	NIT. 900.335.385 – 3
Objeto	"Construcción del edificio para el Centro de Transformación de Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria de la Universidad Tecnológica de Pereira"

1. Asistencia:

Comparecieron a la diligencia la Representante Legal del contratista de la obra BCS INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS Clara Patricia Rodríguez Romero junto con su apoderado.

2. Práctica de Interrogatorios

Llevé a cabo los interrogatorios solicitados por la aseguradora, a la Representante Legal de la Contratista de la obra, BCS INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, la Ingeniera Clara Patricia Rodríguez, como del señor Enrique Castrillón Trujillo, quien ejerce como Representante Legal de Consultec S.A.S. firma interventora de la obra.

En una de las respuestas proporcionadas por la representante de la firma contratista, se indicó que el contrato de obra estaba en proceso de cesión, y se confirmó que la entidad contratante ya había aprobado al posible cesionario. En este sentido, una vez completados los interrogatorios, la entidad convocante suspendió la diligencia con el objetivo de instar al contratista de la obra a que remita la documentación necesaria para llevar a cabo la cesión del contrato de obra No. 9285 de 2022 en el menor tiempo posible.

Por lo tanto, se ha programado una nueva fecha para determinar el cumplimiento del contratista con respecto a la información solicitada por el contratante, que tendrá lugar el próximo **31 de octubre de 2023 a partir de las 4:00 p.m.**

Nota: tiempo invertido preparación de audiencia y asistencia a la misma 6 horas.

Muchas gracias

- Muchas gracias.

Juan Pablo Calvo G.

Abogado Junior

Público.

+57 3132446357

jcalvo@gha.com.co

[GHA.COM.CO](https://gha.com.co)

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachment.