	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>CONTRATO No.</b>	<b>1380-1842-2023</b>
---------------------	-----------------------

<b>ACTA No:</b>	003
<b>FECHA:</b>	<b>30/01/2024</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1592-2022</b> <b>Objeto:</b> realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


#### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>
Entregar información completa de las 4 sedes	<b>CONTRATISTA</b>		
Lograr un acercamiento con la ETC	<b>CONTRATISTA</b>		

#### TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO
<p>Se da Inicio al tercer comité del proyecto <b>No 1380-1842-2023</b> de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de interventoría; estas reuniones son convocadas para conocer el avance del proyecto, así mismo, se mencionan los compromisos del encuentro anterior, el cual fue el tema del transporte de material sobre uno de los proyectos, de igual manera, saber como van con los diagnósticos, los estudios y diseños según la reunión el día miércoles.</p> <p>Como primer punto, la interventoría confirma si el día de hoy se enviaron al Arq. Johan Ariza parte de los diagnósticos para revisión, los esquemas de intervención y los presupuestos, para lo cual el Ing. Edwar Zapata manifestó que se esta a la espera de que el personal que realizó las 4 visitas, envíe la información que levantaron en territorio y así poder iniciar el proceso y poder enviar a esta interventoría.</p> <p>Vuelve y se reitera que se envió lo de las 4 primeras sedes las cuales son: I.E. Monseñor Sarmiento Peralta, I.E La Divina Esperanza, sede principal, I.E Horacio Olave Sede Horacio Olave y I.E Horacio Olave sede Versalles, estas, ya están con sus respectivos ajustes. Estas 4 sedes definitivamente ya quedaron para mejoramientos. Nuevamente, la Arq. Verónica Chaparro, pregunta cuando se hará entrega de las otras 4 sedes, en donde el</p>

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

Ing. Edwar Zapata le dio a conocer que se esta a la espera de que el personal que visitó estas sedes envíen la documentación levantada en territorio e iniciar el debido proceso. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio Martínez, representante legal del contratista, manifestó que se va a encargar personalmente de dialogar con el personal encargado de las visitas para acelerar el proceso de entrega, así mismo, propuso una fecha de entrega a la interventoría a mas tardar el día viernes 2 de febrero del 2024.

Como segundo punto, de acuerdo al tema de la cotización del transporte para la sede Motilona, la interventoría manifestó si ya se ha podido averiguar el valor, en donde el Ing. Edwar Zapata manifestó que se esta pendiente la recepción de los transportadores donde se envió los puntos de referencia de cada una de las sedes, específicamente en la Motilona, con el fin de poder establecer el valor; en este momento no se cuenta con esta información. Se aclaró que esta información también será entregada para el día viernes 02 de febrero del 2024.

Aprovechando este espacio y contando con la participación de la Ing. Daily Pabón, el Ing. Mauricio Martínez solicitó que sea entregado el Plan Ambiental y el Plan SST, debido a que se requiere entregar toda esta semana, para que la interventoría revise y apruebe, puesto que se necesita iniciar las obras por lo menos de 4 sedes.

El Arq. Johan Ariza, confirma que ya se realizaron las observaciones de las 4 primeras sedes, con el fin de que el contratista haga los respectivos ajustes y se puedan entregar formalmente.

Esta interventoría solicita al contratista tener en cuenta los NP ya que estos deben ser aprobados por el FFIE, es por ello, que, a la hora de entregar, debe ser a través de una carpeta solamente con el tema de los NP en donde deben ir; el oficio de solicitud del NP del contratista a la interventoría, los APU de los NP en EXCELL y PDF, las 3 cotizaciones y las especificaciones técnicas de cada APU. De acuerdo a lo anterior, el Ing. Mauricio Martínez manifiesta que en esta zona conseguir 3 cotizaciones no será nada fácil. El supervisor del FFIE Rodrigo Salazar le recalco que deben realizarse estas 3 cotizaciones indudablemente y recomienda tener en cuenta que el FFIE siempre aprueba la de menor valor.


Finalmente, esta interventoría solicita que para el día de hoy se realice el envío de los documentos soportes de los jurídicos, los cuales el abogado da aval a cada concepto jurídico.

El contratista Ing. Mauricio Martínez informa sobre el cambio de residente, ya que inicialmente presentaron otra persona, puesto que ya cuentan con otro profesional que va a estar en la zona encargado de las obras a desarrollar.

Se finaliza la reunión.

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Envío de la documentación para la revisión y ajustes lo más pronto posible.	<b>CONTRATISTA</b>	<b>02 DE FEBRERO 2024</b>

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

#### PARTICIPANTES

<b>NOMBRE</b>	<b>RODRIGO SALAZAR RAMIREZ</b>	Firma
En Representación de	Profesional senior 2 UG-FFIE	
Correo electrónico	<a href="mailto:rsalazar@ffie.com.co">rsalazar@ffie.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>VERONICA CHAPARRO</b>	Firma
En Representación de	Directora– Interventoría	
Correo electrónico	<a href="mailto:Interventoria7@medinayrivera.com.co">Interventoria7@medinayrivera.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>DIEGO MAURICIO MARTINEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com">licitacionesconstrualamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>MARCELA GONZÁLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstrualamos2@gmail.com">licitacionesconstrualamos2@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>ALEIDA ACEROS</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construalamos@gmail.com">diobra.construalamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>EDWAR ZAPATA</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construalamos@gmail.com">diobra.construalamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>LUIS FERNANDO ARGUELLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


Firma   
Nombre: **DIEGO MAURICIO MARTINEZ**  
**CONTRATISTA<sup>2</sup>**

Firma   
Nombre: **VERONICA CHAPARRO**  
**DIRECTORA DE INTERVENTORIA<sup>3</sup>**

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: **RODRIGO SALAZAR RAMIREZ**  
**SUPERVISOR FFIE**

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

<b>FIRMA SUPERVISOR FFIE</b>

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista