



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541510100000611
Fecha: 21-01-2025
TRD: 4151.010.13.1.1457.000061
Rad. Padre: 202541510100000611

WILLIAN MARIO PORTOCARRERO BANGUERA

Representante Legal

LUIS CARLOS RAMOS MERCADO

Representante Legal suplente

CONSORCIO VIAL 2024

CONSORCIO DISTRITO CALI 2024

Av 3 Norte No. 49 n – 38

facturacion@wmgrupoconstructor.com - abogadohenrypena@hotmail.com -

lucarame1982@gmail.com

Santiago de Cali

KENNIE LORENA GARCÍA MADRID

Apoderada Especial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Contrato de obra No. 4151.010.26.1.0754-2024 - LOTE 1

notificaciones@gha.com.co - kgarcia@gha.com.co

Cali – Valle

GONZALO RODRÍGUEZ CASANOVA

Apoderado Especial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Contrato de obra No. 4151.010.26.1.0755-2024 - LOTE 2

notificaciones@gha.com.co - grodriguez@gha.com.co

Cali – Valle

CONSORCIO SAS CAP-OPH

R.L. CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

Interventoría de Obra

Dirección: CALLE 8 # 100-102 CASA 6-Neiva

Teléfono: (608) 8774669 - 311 5089134

Email: carlospalta@hotmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud de aplazamiento de audiencia en Proceso Administrativo Sancionatorio al Contrato de obra No. 4151.010.26.1.0754-2024 - LOTE 1 y Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0755-2024 - LOTE 2

Cordial Saludo,

La Secretaria de Infraestructura en atención a las solicitudes de aplazamiento de la audiencia de proceso administrativo sancionatorio presentadas por el contratista correspondientes al Contrato de obra No. 4151.010.26.1.0754-2024 - LOTE 1 y al



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0755-2024 - LOTE 2, el día 20 de enero de 2025 a las 19:19 y a las 19:23 respectivamente, mediante el presente procede a informarles que:


1. El representante legal de los 2 contratistas indicados en los trámites sancionatorios relacionados previamente, solicita aplazamiento de las audiencias programadas donde manifiesta que: "...nos encontramos consolidando actos que seguramente permitirán solucionar la controversia presentada (Plan de trabajo, Nuevo Cronograma y Verificación de cumplimiento de distintas obligaciones, que con seguridad al ser revisadas, permitirán ser aprobadas por la Entidad Estatal que usted a bien tiene representar)".
2. De conformidad con el Literal d) del Artículo 100 de la Ley 1474 de 2011, la administración acoge su solicitud de aplazamiento de las diligencias citadas y procederá a realizar la nueva citación mediante el correo electrónico sancionatorios.infra@cali.gov.co el cual está dispuesto para que las partes, envíen su documentación, realicen solicitudes, presenten aclaraciones y todo lo demás que sea pertinente para el caso en concreto.

Es importante mencionar el estado actual de los procesos, los cuales se resumen así:

	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	ESTADO ACTUAL
1	Contrato de obra No. 4151.010.26.1.0754-2024 - LOTE 1	CONSORCIO VIAL 2024	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 1	Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio
2	Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0755-2024 - LOTE 2	CONSORCIO DISTRITO VIAL	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2	Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio

En virtud de lo anterior, le solicitamos estar atentos a los correos electrónicos remitidos por este organismo a efectos de fijar la nueva fecha y hora para continuación de la diligencia que se encuentra en trámite.

Atentamente,


LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Secretaria de Despacho

Proyectó: Estifenson Correa Parra-Contratista
Revisó: Victoria Naranjo Duque - Contratista