


	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	
---	------------------------------------	---

Contrato	724				Fecha suscripción	19/12/2017	
Clase de Contrato	DE OBRA						
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Minima Cuantía	Directa		
	X						
Contratista	Consorcio Deus 2018						
Clase de persona*	PN	PJ	UT	C	X		
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA- VALPARAISO-SOLITA- SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"						
Valor del Contrato	SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$77.500.184.617)		Fecha de Inicio	23/01/2018			
			Fecha de Terminación	22/09/2019			
CDP No. 717	\$16.824.130.639	Fecha de expedición	12/09/2017	Vigencia	2017		
CDP No. 917	\$25.721.108.728	Fecha de expedición	12/09/2017	Vigencia	2017		
RP No. 2017004057	\$16.824.130.639	Fecha de expedición	29/12/2017	Vigencia	2017		
RP No. 2017004058	\$25.721.108.728	Fecha de expedición	29/12/2017	Vigencia	2017		

Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
F/aprobación póliza	27/12/2017

Amparos	Póliza No.	F/expedición póliza	Periodo emparado	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	2008462-3	27/12/2017	19-12-2017 al 19-02-2020	\$15.500.036.923
Estabilidad de la obra	2008462-3	27/12/2017	19-08-2019 al 19-08-2024	\$15.500.036.923
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2008462-3	27/12/2017	19-12-2017 al 19-08-2022	\$7.750.018.462
Responsabilidad civil extracontractual	0528929-4	27/12/2017	19-12-2017 al 19-08-2019	\$3.875.009.231

En la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el ingeniero **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.531.587, expedida en la ciudad de Bogotá, D.C.; el ingeniero **CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia, Caquetá, representante legal del **CONSORCIO DEUS 2018**, Nit 901.136.931-5 en calidad de contratista de obra; el ingeniero **HÉCTOR FABIO SÁNCHEZ CORTES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.139.720 de Bogotá, director de interventoría, debidamente facultado para suscribir acta de inicio, de conformidad al poder conferido por el ingeniero Luis Alfonso Martínez Barragán, representante legal del **CONSORCIO ECA 2017**, en calidad de contratista interventor, con el fin de dar inicio a la ejecución de la obra.

	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	
---	------------------------------------	---




La interventoría deja expresa constancia de que se han cumplido por el contratista de obra y verificado por la interventoría todos y cada uno de los requisitos para la ejecución del contrato 724 de 2017.

De conformidad con la cláusula sexta del contrato de la referencia, su plazo de ejecución será de veinte (20) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, encontrándose vigentes desde la suscripción hasta la liquidación del mismo, de conformidad con el parágrafo de la cláusula en mención.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, a partir del día de la firma del acta respectiva.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del interventor, de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en la ciudad de Florencia a los

23 ENE 2018
23 ENE 2018

Por el Departamento,	El Contratista,	El Interventor,
		
DIEGO RAMIREZ OSORIO	CARLOS HUMBERTO POLO ALMARIO	HECTOR FABIO SANCHEZ CORTES
Secretario de Infraestructura	R/L CONSORCIO DEUS 2018	Apoderado especial, CONSORCIO ECA 2017