CONTRATO [X] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No. 4182.010.26.1.386-2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL *(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A)) - (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Pública)*

Nombre del Contratista	CONSORCIO CONSTRUYENDO CALI 6
Documento de identificación del contratista	NIT. 901.321.585-2
Nombre del representante legal del contratista	VICTOR LEONARDO TRUJILLO GRANJA
Documento de identificación del representante legal del contratista	C.C. 16.514.706 de Buenaventura
Nombre del Supervisor /Interventor	JAMES OROBIO BALLESTEROS
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	NIT. 16.500.023-3
Porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	CHRISTIAN FERNANDO TRUJILLO GRANJA – 40% WILKAR ARROYO CASTILLO – 30% SIKAMAR LTDA. – 30%
Objeto	CONSTRUIR OBRAS DE OPTIMIZACION PTAR Y ALCANTARILLADO SECUNDARIO CAMPOALEGRE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de contrato o convenio *(ej.: prestación de servicios, obra, consultoría, suministros, compraventa, asociación, cooperación, etc.)*	OBRA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	3600007830
Certificado de Registro Presupuestal No.	4500178980
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
(*) Localización (solo para contratos de obra)	VEREDA CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
(*) Tipo de construcción *(ej.: Infraestructura de vías, edificaciones, VIP y VIS, parques, espacio público, etc.)* (solo para contratos de obra)	OPTIMIZACION PTAR Y ALCANTARILLADO SECUNDARIO
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	$ 665.611.600
Valor de la(s) adición(es)	$ 0
Valor total del contrato	$ 665.611.600
Valor total expresado en S.M.M.L.V, *(incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)*	803,77 SMMLV
Valor Final Ejecutado	$ 626.192.366
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del municipio	$ 39.419.234

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	*Desde el 24/sep/2019* *Hasta el 30/nov/2019*	
Prórroga No. 1 *(cuando aplique)*	30/dic/2019	Mediante Modificación No. 1 del 29 de noviembre de 2019, se prorroga el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2019
Prórroga No. 2 *(cuando aplique)*	*N/A*	
Prórroga No. 3 *(cuando aplique)*	*N/A*	
Terminación anticipada *(cuando aplique)*	*N/A*	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESCRIPCIÓN	PLAZO *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo final total	*Desde el 24/sep/2019* *Hasta el 30/dic/2019*	

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
Tiempo total de suspensión	N/A	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
1	Modificación	DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	N/A
Cesiones	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A
Compensaciones	N/A	N/A
Otros (cuáles)	N/A	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	NOMBRE	CARGO
26/Dic/2019	VICTOR LEONARDO TRUJILLO GRANJA	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS *(Indicar los amparos exigidos en el contrato)*	**GARANTE** *(aseguradora, banco o fiduciaria)*	**No. GARANTÍA**	**VIGENCIA**		**SUFICIENCIA** *(monto garantizado)*	**Fecha de aprobación de garantías**
			DESDE *(dd/mmm/aaaa)*	**HASTA** *(dd/mmm/aaaa)*		
Cumplimiento	La Previsora S.A. Compañía de	3001750 – Anexo 3	16/ene/2020	27/jun/2020	$ 133.122.320	13/jun/2020
Anticipo			16/ene/2020	27/abr/2020	$ 199.683.480	13/jun/2020
Pago de salarios,			16/ene/2020	27/dic/2022	$ 53.248.928	13/jun/2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

prestaciones sociales e Estabilidad y calidad de la obra	Seguros		16/ene/2020	27/dic/2024	$ 133.122.320	13/jun/2020

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
RECIBO A SATISFACCIÓN	N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato *(si aplica)*
b) Contrato
c) Modificación No.1
d) Acta Inicio
e) Acta de Recibo
f) Pólizas actualizadas
g) Informe final de Interventoría
h) Informe final de Supervisión
i) Acta de recibo y pago final del contrato
j) Seguridad social
k) Certificación de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.386-2019, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES – UAESPM del Distrito de Santiago de Cali y el Contratista por concepto del Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.386-2019.

SALVEDADES:

_____
_____
_____

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los (30) días del mes de diciembre de 2019



ORDENADOR DEL GASTO
ALEJANDRO ARIAS PEREZ
DIRECTOR TECNICO



CONTRATISTA:
CONSORCIO CONSTRUYENDO CALI 6
NIT. 901.321.585-2
Representante Legal:
VICTOR LEONARDO TRUJILLO GRANJA
C.C. 16.514.706 de Buenaventura

JAMES OROBIO BALLESTEROS
NIT. 16.500.023-3
INTERVENTOR

Revisó: Jaime Bocanegra – Contratista
Francisco Javier Bonilla Hurtado - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.