CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y CAJAS DE BAJA TENSION PARA INDEPENDIZACION DE ACOMETIDA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

PROING-SA

CLIENTE:

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE

POPAYAN
AGOSTO 21 DEL 2020

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene un resumen de los eventos ocurridos el dia 21 de agosto del 2020 en el proyecto del banco de la republica, donde se encuentra una persona fallecida dentro de la camara numero 2 del proyecto.

2. INFORMACION DEL PROYECTO

No de contrato entre PROING SA y a la Compañía Energética de Occidente CEO: GT013-2018

Nombre del proyecto: Construcción de Canalización y de Cámaras de BT para Independización de Acometida Banco de la Republica

No orden de trabajo: 7212228

Fecha de inicio de obra: 10 de agosto del 2020

Fechas de finalización: 1 de septiembre de 2020

Dirección de la zona de trabajo: Cra. 6 #2-78, Popayán, Cauca. Frente al banco de la república y al museo Guillermo valencia

3. LABORES REALIZADAS

Dentro de las labores a realizar se encuentra la construcción de canalización de 40 de ancho por 1 metro de profundidad y la construcción de 3 cámaras de baja tensión de 1mt de largo por 60 de ancho por un 1 metro de profundidad, en el momento la obra se encuentra en un 91,3% de avance físico quedando pendiente las tapas y la reposición de piedras en la canalización aproximadamente 5 mt

ITEM	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDADES	CANT.	PESO	AVANCE DE OBRA	% DE AVANCE
MO	CORTDEMO	CORTE y DEMOLICION DE ASFALTO/HORMIGON Prof:10cms	ML	*40*	*20%*	40	20%
MO	CAN40LEC	CANALIZACION 40x1000 MM CON LECHO DE ARENA	ML	*87*	*40%*	80	37%
MO	TENCON2	TENDIDO DE CONDUCTOR # 2	M	*268*	*5%*	0	0%
MO	CONCAJTBT	CONSTRUCION DE CAJA DE PASO BT	UND	*3*	*30%*	3	30%
MO	TENTPVC2	TENDIDO DE TUBERIA PVC 2"	ML	*89*	*5%*	80	4%
			TOTAL				**91,3%**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA OBRA

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA

APERTURA PARA CAMARA 1	**APERTURA PARA CAMARA 2**
SEÑALIZACION DE LA ZONA CAMARA 2	**SEÑALIZACION DE LA CANALIZACION**

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA

	
CUBRIMIENTO DE LA CANALIZACION	**ESCOMBROS PARA SU RETIRO**

REGISTRÓ FOTOGRAFICO AL FINALIZAR EL DIA 20 DE AGOSTO

	
SEÑALIZACION DE CAMARA 2	**SEÑALIZACION DE CAMARA 2**

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA

SEÑALIZACION DE CAMARA 2	**SEÑALIZACION DE CAMARA 2**

La señalización de la cámara 2 se colocó de tal forma que fuera visible desde la parte superior de las gradas, se ingresaron a la cámara cuatro guaduas las cuales fueron cuñadas con tablas para evitar que el viento las moviera y adicionalmente se colocó una guadua alta para señalizar, esto debido a que, en el sector los jóvenes tienden a saltar en patinetas o en bicicletas desde las gradas que se encuentran en la plazoleta adicionalmente se colocó una tabla.

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA

SUCESOS DIA 21 DE AGOSTO

El día 21 de agosto se presenta a trabajar el señor CESAR VARGAS y ALBERTO CASTAÑO a las 7am para iniciar labores de adecuación de cámaras y de canalización, cuando llegan se encuentran que la zona está restringida por la policía, donde se encontraban en el momento ya retirando el cuerpo de un hombre de la cámara 2, por lo comentado por la policía, no hay testigos del incidente y el hombre fue reportado aproximadamente a las 6 am, no se conoce la hora en la cual el hombre cayo en la cámara, la posición en la que se encuentra es con la cabeza en el fondo de la cámara y las piernas saliendo de la cámara y envuelto en la cinta de demarcación con una de las tablas quebradas al fondo.

El personal informa de este hecho e inmediatamente el Ing. Víctor Andres Bonilla y la Hse. Cindy Carolina Lozano se dirigen al lugar, cuando llegan solo se encuentra a 6 policías que ya se están retirando del sitio y el cuerpo ya ha sido retirado.

Se le pregunto a los policías si se podía trabajar en la zona, a lo cual respondieron que no había problema ya que se habían recogido todas las pruebas.

Por lo tanto a las 9am se procedió a continuar con los trabajos.

CARRERA 38 No 15-229 ACOPI – PBX: 654 44 36 – FAX: 654 11 37 – AA: 031077 de Cali
E-mail: proingsa@proing.com.co - YUMBO - COLOMBIA