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Bogotá, 20 de mayo de 2024 
 

CMCF-FFIE-ARU-001-2024 
 
Señores  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL  
Representante legal  
PATRIMINIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE  
Bogotá D. C. 

 
 
Referencia:  CONTRATO DE OBRA No. 1380-1517-2022, suscrito entre el CONSORCIO 

FFIE ALIANZA BBVA actuando única y exclusivamente como vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE y el 
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE, que “tiene por objeto la elaboración de los 
diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de 
construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 
con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras 
en la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 
PRINCIPAL…” 

 
Asunto: Solicitud de apropiación de recursos para el restablecimiento de la ecuación 

contractual por mayor valor de indexación de precios mediante arreglo directo 
según clausula TRIGESIMA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: MESA DE ARREGLO DIRECTO. 

 
 
Cordial saludo: 
 
Como es de conocimiento del extremo contratante, durante el desarrollo del Contrato de Obra 
No. 1380-1517-2022 ocurrieron situaciones imprevisibles ajenas al actuar del consorcio 
contratista M&E CANAAN FFIE, no contempladas en las condiciones iniciales del contrato que 
ocasionaron mayores costos de construcción asociados al mayor tiempo empleado en su 
ejecución, no compensados con la indexación reconocida en las actas parciales  dada la forma 
como  se aplicó la fórmula de ajuste del numeral 7.1.1 de los Términos de Condiciones 
Contractuales (TCC) modificada por el parágrafo quinto de la cláusula cuarta el contrato, razón 
por la cual presentamos solicitud de arreglo directo para la apropiación y desembolso de los 
recursos necesarios para el restablecimiento de la ecuación contractual afectada por la mayor 
variación entre los índices reales de costos de construcción  y los índices utilizados para el cálculo 
de ajustes a las actas parciales, y por tanto,  el RECONOCIMIENTO E INCLUSIÓN EN LA 
LIQUIDACIÓN del contrato para su correspondiente pago, de un monto de DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS ($229.746.562) M/Cte., como mayor valor de indexación resultante  de la 
operación indicada que más adelante se detallará. 
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Antecedentes pre y contractuales 
 
La INVITACIÓN ABIERTA FFIE 008 de julio de 2019 convocó a los proponentes a presentar 
oferta con el objeto de lograr “La conformación de las listas elegibles que habiliten contratistas 
para la suscripción de los contratos de obra que comprendan la ejecución de diseños, estudios 
técnicos y obra de infraestructura educativa requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, y en el alcance se indicó que los contratos 
resultantes del presente proceso de selección se ejecutarán de acuerdo a los recursos asignados 
para cada contrato de obra de acuerdo de los ítems contenidos en los Anexos No. 3. y 3A.  
 
El consorcio presentó oferta económica para 15 grupos en los que se encuentra el grupo16: 
TOLIMA de acuerdo con los formatos 10 y 10ª que son parte integral del contrato, cuyos precios 
de acuerdo con los Términos de Condiciones Contractuales se mantenían vigentes hasta 
diciembre de 2020. 
 
Como resultado de la audiencia de desempate de la invitación abierta, celebrada el 26 de agosto 
de 2019, el consorcio M&E CANÁN FFIE ocupo el treceavo lugar en el orden de elegibilidad para 
la ejecución de las obras del Grupo 16: TOLIMA.  
 
El Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesión No. 523 del 18 de marzo de 2022, seleccionó al 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE para la ejecución de las obras del Grupo 16: TOLIMA, de 
acuerdo a la recomendación del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyo al CONSORCIO FFIE 
ALIANZA BBVA para suscribir el Contrato 1380-1517-2022 para la elaboración de diseños y 
estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de 
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarios, 
así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO REYES UMAÑA sede 
PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, departamento del Tolima. 
 
El 29 de marzo de 2022 se suscribió el contrato 1380-1517-2022 por un valor total de DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS ($2.275.580.193,oo) M/CTE., y un plazo de ejecución de siete (7) 
meses. 
 
Mediante comunicación FFIE203EE010454 del 6 de julio de 2023 se anunció la no aprobación 
de la solicitud de prorroga y se solicitó la entrega del predio por terminación de plazo contractual. 
El valor contractual final fue de TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($3.204.124.148,00) Mc/te., y el 
plazo contractual de 10 meses y 48 días.  
 
 
Antecedentes del incremento de precios 
  
Desde finales del año 2020 y hasta mediados del año 2023 las alzas de los precios de los 
insumos de la construcción tuvieron un incremento sostenido que excedió los promedios 
históricos como se evidencia en el comportamiento de los índices de costos de construcción que 
publica el DANE, que para el contrato están asociados a la indexación de precios mediante la 
variación del Índice de Costos de Construcción de Vivienda – ICCV (Remplazado para el año 
2022 por el Índice de Costos de Construcción de Edificaciones -ICOCED) 
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Una mejor apreciación del comportamiento de los precios se evidencia en la siguiente gráfica: 
 

   
 
Los índices de costos de Construcción corresponden a las siguientes definiciones según el 
DANE: 
 
ICCV: es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los 
precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda, en un periodo de 
tiempo. 
 
ICOCED: es un indicador que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de 
una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el 
país. 
 

ICCV 2013 2.69%

ICCV 2014 1.76%

ICCV 2015 5.47%

ICCV 2016 2.89%

ICCV 2017 4.86%

ICCV 2018 2.49%

ICCV 2019 2.80%

ICCV 2020 4.26%

ICOCED 2021 7.10%

ICOCED 2022 9.88%

ICOCED 2023 HASTA JULIO 9.90%

VARIACION DE LOS INDICES DE 

COSTOS DE CONSTRUCCION DANE
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De acuerdo con las definiciones anteriores, los mencionados índices reflejan la variación de los 
costos de construcción, por lo que constituyen un elemento apropiado para actualizar los precios 
de un contrato afectado por la variación de precios del mercado 
 
Según los analistas del sector y los gremios como Camacol y la CCI, diversos factores 
ocasionaron el crecimiento desmesurado de los precios, tales como, el efecto de la pandemia de 
COVID 19 que dadas las medidas de aislamiento social ocasiono el cierre de muchas empresas 
productoras de insumos en el mundo, causando escases de productos, generando 
especulaciones y alzas de precios de materias primas requeridas en la producción de insumos, 
obligando al incremento de precios. Otro factor, fue el incremento de la TRM que desde diciembre 
de 2020 hasta la fecha de terminación del contrato creció en 15% afectando los costos de 
producción de los insumos para la construcción que requieren de insumos importados para su 
elaboración. Un tercer factor, es el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia que generó el 
desabastecimiento de productos provenientes de estas naciones por el bloqueo económico 
impuesto por la Unión Europea y los EEUU ocasionando alza en los precios. Por último, 
internamente, los preciso se vieron afectados por la carga impositiva y el alza de la gasolina. 
 
Estos y otros factores fueron identificados y evaluados por el gremio constructor dado el impacto 
en el sector de la Construcción, como se registró en la siguiente publicación de la que se 
extrajeron los siguientes apartes sobre el tema: 
 

Fuente Camacol – Tendencias de la Construcción 
Edición No 23 – junio 2022 
 
(…) 
La crisis de insumos y suministros a nivel mundial se ha convertido en un problema para todos los 
sectores de la economía debido a la elevación exacerbada de precios. 

 
(…) 
No cabe duda de que los dos últimos años han sido retadores para todas las actividades productivas. 
Los cierres de establecimientos, oficinas, y en general la vida cotidiana durante 2020, que 
desembocaron en una contracción económica global; en 2021 el mundo se enfrentó a grandes retos 
en materia logística, de provisión de bienes y materias primas, y en 2022 se han materializado las 
presiones de precios al alza, y con el conflicto entre Rusia y Ucrania se acrecienta la incertidumbre 
sobre la disponibilidad de commodities energéticos e insumos para la industria agropecuaria. En pocas 
palabras, se ha formado la tormenta perfecta para una inflación creciente. El fenómeno de precios al 
alza es global. En el caso de Estados Unidos, el mes de marzo 2022 registra una tasa inflacionaria 
anual de 8,5%, la más alta de las últimas cuatro décadas. Por su parte, el bloque de la Unión Europea 
tuvo una inflación de 7,4% anual en el tercer mes del año, una cifra considerablemente alta para la 
región (en marzo 2019 la inflación fue 1,4% anual). En Colombia la situación es similar. El año 2021 
cerró con una inflación de 5,6%, la más alta en 5 años, y durante 2022 el DANE ha reportado tasas 
inflacionarias cada vez más altas, hasta llegar a 9,2% anual en abril. Las presiones alcistas en los 
precios afectan no solo a los hogares, sino también a las actividades productivas. La autoridad 
estadística colombiana señala que el Índice de Precios al Productor - IPP registró un incremento de 
35,7% anual en el cuarto mes de 2022, frente a 16,5% en 2021. En este contexto de inflación creciente 
y costos de producción al alza, el sector edificador también se ha visto altamente afectado. Durante 
2021 se registraron tasas de variación cada vez más altas del Índice de Costos de Construcción de 
Vivienda – ICCV, y cerró el año con un incremento de 6,8%, jalonado principalmente por el componente 
de Materiales de Construcción, que a su vez registró un crecimiento de 9,1%. 
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(…) 
La escalada sin precedentes de los costos de construcción es, sin duda, uno de los principales retos 
del sector en 2022 

 
(…) 
Sin lugar a duda, el año 2021 marcó el inicio de la recuperación del sector construcción, después de 
un 2020 lleno de dificultades y gran incertidumbre. Muchas de las economías globales se apoyaron 
en la construcción de obras civiles y la edificación de destinos residenciales y no residenciales para 
sacar adelante sus planes de reactivación económica 

  

 (…) 
El golpe de la pandemia generó diversos fenómenos económicos y logísticos a nivel mundial que, a 
su vez y como efecto dominó, profundizaron la crisis inicial. El problema de los contenedores, el 
incremento en el precio de suministros para todas las actividades económicas, la incertidumbre de los 
mercados, la caída de las bolsas de valores, y demás hechos en cadena fueron factores principales 
que acarrearon como consecuencia externalidades negativas sobre el mercado de insumos 

 
 

Para el caso en análisis, los índices de costos de construcción variaron entre la perdida de 
vigencia de los precios del contrato, diciembre de 2020, y junio de 2023 (fecha de terminación) 
en un 29.12%. Esta alza de precios en los insumos de la construcción impactó negativamente el 
resultado económico del contrato, por lo que una adecuada aplicación de los factores de 
indexación en función de la variación de los índices de costos es fundamental para mantener el 
equilibrio de la ecuación contractual. 
 
 
 
Antecedentes de la extensión del plazo del contrato 
 
El contrato tuvo las siguientes modificaciones que incrementaron el valor y el tiempo de ejecución 
previsto inicialmente: 
 

 

IE ANTONIO REYES UMAÑA sede PRINCIPAL (Ibagué)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA 

EMISIÓN
DETALLE JUSTIFICACIÓN

FECHA DE 

TERMINACIÓN

29-mar-22 CONTRATO 28-oct-22

13-may-22
ACTA DE INICIO DEL 

CONTRATO
12-dic-22

14-jun-22 SUSPENSIÓN 1 por 21 días
Tiempo requerido para concertar acuerdo económico y 

cronograma de la fase 2 y contar con la aprobación del FFIE
2-ene-23

5-jul-22
PRORROGA 1 A LA 

SUSPENSIÓN 1 por 16 días

Subsanación de observaciones al presupuesto según 

mesas conjuntas de trabajo con interventoría y FFIE
18-ene-23

21-jul-22
PRORROGA 2 A LA 

SUSPENSIÓN 1 por 11 días

Surtir etapa de revisión de cantidades de obra y emitir 

concepto de interventoría y aprobación del FFIE sobre 

propuesta económica

29-ene-23
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De acuerdo con la cronología anterior, el contrato se suspendió en 63 días por necesidades del 
proyecto para revisión, ajuste y aprobación de presupuesto; se prorrogó en 1 mes y 29 días, 
mediante otrosí No. 1, para compensar principalmente el tiempo que demando el ajuste a los 
estudios y diseños, tiempo no contemplado inicialmente, se adiciono en valor y se prorrogó por 
2 meses + 19 días para ejecución de adición., con lo cual la terminación del contrato se extendió 
hasta el 30 de junio de 2023 por causas no atribuibles al contratista. Es hasta esa fecha que 
solicitamos indexar los precios del contrato.  
 
 
 
SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR INDEXACIÓN DE PRECIOS 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 5 de las consideraciones del contrato con expresa 
remisión al parágrafo 4 del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, el régimen de contratación 
aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE estará orientado por los principios 
que rigen la contratación pública. En ese sentido, la ley 80 de 1993 en su artículo 27 consagra el 
principio general del equilibrio económico del contrato, que dispone que las partes deben 
garantizar la igualdad y equivalencia entre los derechos patrimoniales surgidos al momento de 
contratar, y aquellos que se presenten al momento de su culminación, de allí que, si dicho 
equilibrio se quebranta por un hecho no imputable al afectado, deben adoptarse las medidas 
necesarias y pertinentes para su restablecimiento. 
 
En otras palabras, en virtud del principio del equilibrio económico, se persigue la correlación entre 
las condiciones presentadas al tiempo de la presentación de la oferta y celebración del contrato, 
y que estas permanezcan durante toda su vigencia. En ese orden, en todos los eventos en que 
surja la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista colaborador mediante 
una compensación, debe hacerlo para así mantener las condiciones ofertadas por las cuales se 
obligó inicialmente 
 
Con base en lo descrito, solicitamos el reconocimiento y pago a favor de este extremo contractual 
de los ajustes a los precios del contrato resultantes de la aplicación de la formula prevista en los 
TCC, esto es con un factor de indexación resultante de la variación del índice de construcción de 
vivienda – ICCV de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte de la nota 3 del numeral 
7.1.1. para la Fase 2 de los proyectos, que indica:  
 

1-ago-22
PRORROGA 3 A LA 

SUSPENSIÓN 1 por 15 días

Tiempo para avalar los costos de actualización de diseños 

de redes eléctricas e hidrosanitarias, lluvias y red 

contraincendios para determinar alcance económico

13-feb-23

16-ago-22 ACTA DE REINICIO No. 1
Por aprobación de presupuesto en mesa de trabajo del 12 

de agosto
13-feb-23

10-feb-23
OTROSÍ No. 1 prórroga por 1 

mes y 29 días

Por situaciones que impactaron la ejecución: 45 días de 

ajustes a diseños, 12 días de lluvias y 2 días por orden 

público

11-abr-23

28-mar-23
OTROSÍ No. 2: Adición y 

prórroga por 2 meses + 19 días
Se adiciona el contrato en $928.543.954 y se prorrogó en 2 

meses mas 19 días
30-jun-23

6-jul-23
Comunicación 

FIE2023EE010454

No aprobación de la solicitud de prorroga, terminación del 

plazo contractual y solicitud entrega del predio 
30-jun-23
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“Para la fase 2 teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución se define una vez 
terminada la Fase 1 y que esta inicia una vez expedida la Licencia de Construcción el PA-
FFIE analizará la posible indexación a partir de las circunstancias que hayan afectado el 
plazo inicialmente previsto para la ejecución de la Fase 2 para tal fin la indexación de los 
costos directos e indirectos se efectuará con el “índice de costos de construcción de 
vivienda – ICCV”, lo anterior aunado con el desempeño del contratista y el cumplimiento 
del cronograma de actividades.” (subrayado no es del texto original)  
 

Teniendo en cuenta que el resultado de la aplicación de la fórmula de reajuste establecida en el 
contrato, aplicada con base a la proyección de índices, no compensa el incremento real de 
precios reflejado en la variación de los índices de costos de construcción que publica el DANE, 
y que los TCC prevén en la citada nota 3 la condición especial para el cálculo de ajustes con 
base a la variación real del ICCV por circunstancias que hubieren afectado el plazo inicial del 
contrato, solicitamos dar aplicación a esta previsión para la indexación de precios del contrato. 
 
En concordancia con lo anterior, el cálculo de los ajustes de los precios del contrato entre la 
pérdida de su vigencia en dic-2020 y la fecha de presentación de cada acta es como se muestra 
a continuación, donde el valor a ajustar se toma como el valor de cada acta sin considerar el 
valor de las obras no previstas, el índice ICOCED final corresponde al publicado por el DANE 
para el mes de cada acta y el índice inicial que para la fórmula de los TCC debe corresponder al 
ICCV de diciembre de 2020 se remplazó por el equivalente al ICOCED para la misma fecha a fin 
de poder determinar la variación con el índice del mes del acta, calculándolo mediante la relación 
de los siguientes índices publicados: 
 
ICCV dic-2020 :  255.78 
ICCV dic-2021: 273.94 
ICOCED dic-2021 100.00 
ICOCED dic-2022 = 255.78 x 100 / 273.94 = 93.37 
 
El valor del ajuste para cada acta es como se muestra a continuación:  
 

 

DESDE HASTA

ICOCED 

EQUIVA- 

LENTE 

ICCV DIC-

2020

Ii

ICOCED 

MES 

ACTA

If

FACTOR 

AJUSTE
VALOR AJUSTE

No. 01 16-ago-22 30-sep-22 27,149,539$      93.37 109.29 17.05% 4,627,954$           

No. 02 1-oct-22 31-ene-23 383,550,617$     93.37 116.12 24.37% 93,453,749$         

No. 03 1-feb-23 28-feb-23 189,111,520$     93.37 119.07 27.52% 52,052,759$         

AJUSTE SEGÚN VARIACION ICCV O ICOCED

CALCULADA CON LA FORMULA DE LOS TCC, 

APLICANDO INDICES SEGÚN NOTA 3 DEL NUMERAL 

7.1.1

Ajuste  = V0 * (If / Ii - 1)

PERIODO COBRADO

No. 

ACTA 

PARCIAL

VALOR A 

AJUSTAR

V0
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De la anterior cifra se ha reconocido al consorcio por indexación de precios, en la liquidación de 
las actas parciales, de la #1 a la # 6, la suma de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($73.947.049) M/Cte., de acuerdo con 
la siguiente relación: 
 

 
 
En consecuencia, el valor que solicitamos sea incluido en la liquidación del contrato corresponde 
a la diferencia de los dos cálculos anteriores, es decir, al valor de la liquidación de ajustes 
conforme a la variación real de los índices de costos de construcción menos el valor de 
indexación reconocido en las actas de avance de obra, esa diferencia correspondiente a 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($229.746.562) M/cte. 
 
 
 
LA INDEXACION DE CONFORMIDAD CON LOS TCC Y EL CONTRATO 
 
Los Términos de Condiciones Contractuales (TCC) previeron una fórmula para el ajuste de los 
precios del contrato para aquellas actividades cuya ejecución se ejecutase con posterioridad al 
mes de diciembre de 2020 basada en la variación del índice de Costos Construcción de Vivienda 
publicados por el DANE, aplicando a los precios la variación del índice de construcción entre 
diciembre de 2020 y el índice proyectado correspondiente al mes de terminación del contrato, 
calculando este último mediante el método de los mínimos cuadrados utilizando la información 
de índices desde el año 2006 hasta la que se tenga disponible, tal como se establece en el 
numeral 7.1.1, que se trascribe a continuación: 
 

No. 04 1-mar-23 31-mar-23 323,646,175$     93.37 119.74 28.24% 91,405,694$         

No. 05 1-abr-23 30-abr-23 156,744,435$     93.37 120.44 28.99% 45,443,631$         

No. 06 1-may-23 31-may-23 57,444,634$      93.37 120.53 29.09% 16,709,824$         

SUMAN 1,137,646,921$  26.69% 303,693,611$      

DESDE HASTA VARIACION VALOR INDEXACION

No. 01 16-ago-22 30-sep-22 27,149,539$      6.500% 1,764,720$                    

No. 02 1-oct-22 31-ene-23 383,550,617$     6.500% 24,930,790$                  

No. 03 1-feb-23 28-feb-23 189,111,520$     6.500% 12,292,249$                  

No. 04 1-mar-23 31-mar-23 323,646,175$     6.500% 21,037,001$                  

No. 05 1-abr-23 30-abr-23 156,744,435$     6.500% 10,188,388$                  

No. 06 1-may-23 31-may-23 57,444,634$      6.500% 3,733,901$                    

SUMAN 1,137,646,921$  6.500% 73,947,049$                  

 INDEXACIÓN SEGÚN NUMERAL 

7.1.1 DE LOS TCC  CON INDICE 

FINAL A LA TERMINACION INICIAL 

DEL CONTRATO RECONOCIDA 

CON LAS ACTAS PARCIALES

PERIODO COBRADONo. ACTA 

PARCIAL

VALOR A 

AJUSTAR

V0
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Donde:  𝑉𝑓 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑉0 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁𝑜.3 

𝐼𝑛 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2020 

 
Nota: Para el cálculo del índice 𝐼𝑛 se utilizará el método de los mínimos cuadrados, 
basándose en la ecuación de la recta y = mx + b, donde m es la pendiente y b el punto de 
corte, mediante la siguiente expresión: 

 
Para la incorporación de datos se tomarán todos los existentes desde enero del año 2006 
hasta el último conocido y se proyectará al mes que se haya pactado la terminación del 
proyecto  
 
En caso de que se desconozca el índice del mes que presenta el acta, se utilizará el índice del 
último mes publicado por el DANE 

 
“Nota 3: Para la Fase 1, la UG-FFIE determinará en cada caso la indexación de costos a los que 
haya lugar, empleando para tal fin, el incremento del salario mínimo.  
 
Para la Fase 2 teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución se define una vez terminada 
la Fase 1 y que esta inicia una vez expedida la Licencia de Construcción el PA-FFIE analizará la 
posible indexación a partir de las circunstancias que hayan afectado el plazo inicialmente 
previsto para la ejecución de la Fase 2 para tal fin la indexación de los costos directos e 
indirectos se efectuará con el “índice de costos de construcción de vivienda - ICCV”, lo anterior 
aunado con el desempeño del contratista y el cumplimiento del cronograma de actividades.  

 
Con relación a la fórmula de los TCC, se debe hacer la siguiente precisión: tal como está 
planteada, “Vf ” no corresponde al valor final del ítem sino al valor del ajuste del ítem, pues, se 
está multiplicando el valor inicial del ítem por un porcentaje de variación. Para que el Vf sea el 
valor final del ítem o el valor ajustado del ítem la formula debe ser: 
 

  Vf = Vo (In – Id) + Vo 
        Id 

 
De acuerdo con la regla del numeral 7.1.1., el ajuste, se reitera, consiste en aplicar a los contratos 
que se ejecuten con posterioridad al 31 de diciembre del año 2020 un factor de incremento de 
precios correspondiente a la variación entre el índice ICCV de ese mes y el índice proyectado 
del mes de terminación del contrato, utilizando para dicha proyección la información del DANE 
disponible. 
 
La fórmula de indexación de los TCC fue modificada mediante el parágrafo quinto de la cláusula 
cuarta del contrato, ajustándola, por no reflejar la realidad del mercado, cambiando el valor de 
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“Id” que en los TCC correspondía al publicado por el DANE para diciembre de 2020 por el índice 
proyectado sobre la línea de tendencia para julio de 2019, los demás elementos no tuvieron 
modificación. 
 
Aunque en la formula del contrato se define a Id como el índice proyectado del mes de julio de 
2020, es evidente la errónea trascripción, de acuerdo con la justificación del cambio realizado 
registrada en el mismo contrato que indica que corresponde a julio de 2019, como a continuación 
se trascribe: 
 

 
    
La aplicación de la formula del numeral 7.1.1, con la variación introducida en el contrato, arroja 
los siguientes resultados, a partir de la información disponible, así: 
 

1. El valor por ajustar “Vo” se determina a partir de las actas de cobro parcial y final, sin 
considerar los ítems no previstos que se pactaron con precios vigentes. El valor obtenido 
en el que se descuenta el factor de indexación aplicado de 1.065 es de $1.137.646.921, 
la relación de actas y sus valores son los siguientes: 
 

 

DESDE HASTA

No. 01 16-ago-22 30-sep-22 22,241,738$      20,884,261$       6,265,278$      27,149,539$      

No. 02 1-oct-22 31-ene-23 314,216,467$     295,038,936$      88,511,681$    383,550,617$     

No. 03 1-feb-23 28-feb-23 154,925,976$     145,470,400$      43,641,120$    189,111,520$     

PERIODO COBRADONo. 

ACTA 

PARCIAL

COSTO DIRECTO 

ACTAS SIN 

OBRAS NO 

PREVISTAS CON 

PRECIOS 

NUEVOS

VALOR A.I.U 

30% (o IVA EyD 

19%)

VALOR A 

AJUSTAR

V0

COSTO DIRECTO 

ACTAS SIN 

OBRAS NO 

PREVISTAS Y SIN 

FACTOR DE 

AJUSTE 

APLICADO
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2. Para la proyección de los índices Id e In sobre la línea de tendencia, es necesario 

determinar la ecuación de la recta y = mx + b, mediante el método de mínimos cuadrados 
a partir de los datos de índices ICCV disponibles o del índice equivalente ICOCED que lo 
remplazo a partir de enero de 2022, tomándolos desde de enero del año 2006 hasta el 
mes proyectado de terminación del contrato.  
 
La terminación del contrato estaba prevista para el 30 de junio de 2023 de acuerdo con 
las modificaciones contractuales: suspensiones y prorrogas y adiciones, derivadas de las 
necesidades del proyecto sin que correspondan a imputaciones del contratista, por lo que 
los cálculos se harán con la información de índices hasta esa fecha. 
 
La equivalencia de índices ICCV con los índices ICOCED a partir de enero de 2021 es 
como sigue, calculada con la variación año corrido a partir de diciembre de 2021 o 2022 
según corresponda: 
 

   
 
Con la base de datos de índices ICCV Multifamiliar publicados por el DANE desde enero 
de 2006 hasta diciembre de 2021 y con el índice equivalente de enero a junio de 2023, 
aplicando la función de Excel “Estimación Lineal” equivalente al método de los mínimos 
cuadrados, se obtiene la siguiente ecuación de la recta que sirve para proyectar los 
mencionados índices sobre la línea de tendencia:  

 
y = 0.64534257 x + 147.611510 

No. 04 1-mar-23 31-mar-23 265,140,905$     248,958,596$      74,687,579$    323,646,175$     

No. 05 1-abr-23 30-abr-23 128,409,864$     120,572,642$      36,171,793$    156,744,435$     

No. 06 1-may-23 31-may-23 47,060,412$      44,188,180$       13,256,454$    57,444,634$      

SUMAN 931,995,362$     875,113,016$       1,137,646,921$  

EQUVALENCIA ICCV

VALOR REFERENCIA

 ICCV DIC. 2021

Mensual Año corrido 273.94

Enero 101.46 1.46 1.46 277.93

Febrero 103.56 2.07 3.56 283.69

Marzo 104.32 0.73 4.32 285.76

Abril 106.08 1.69 6.08 290.60

Mayo 107.46 1.30 7.46 294.39

Junio 108.10 0.59 8.10 296.13

Julio 108.96 0.80 8.96 298.48

Agosto 109.35 0.36 9.35 299.56

Septiembre 109.29 -0.06 9.29 299.38

Octubre 109.55 0.24 9.55 300.10

Noviembre 109.72 0.16 9.72 300.58

Diciembre 109.88 0.14 9.88 301.00

Enero 116.12 5.68 5.68 318.10

Febrero 119.07 2.54 8.37 326.18

Marzo 119.74 0.56 8.98 328.02

Abril 120.44 0.59 9.62 329.93

Mayo 120.53 0.07 9.69 330.18

Junio 120.56 0.03 9.72 330.26

2023

2022

Año Mes Número 

índice

Variación (%)

Total
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Donde para x = 163, numero consecutivo del mes de julio de 2019 (iniciando la 
numeración en enero de 2006), se obtiene un valor de “y” o índice base Id equivalente a 
252.80 
 
Y, para x = 210, numero consecutivo correspondiente al mes de junio de 2023, se obtiene 
un índice del mes proyectado de terminación del contrato In = 283.13  
 
 

3.  La variación                     entre en índice base (julio 2019) y el del mes de terminación 
 
del contrato (junio de 2023) es: 
 

 % variación = (283.13 – 252.80) / 252.80 = 11.998% 
 
El anterior es, según lo dispuesto en el contrato, el incremento aplicable al valor de las 
obras ejecutadas y liquidadas en las actas de avances parciales y final. 
 

4. Aplicando la variación indicada a las actas pagadas y/o liquidadas, se obtiene una suma 
de incrementos o ajuste al contrato de $136.494.455 como se aprecia en la siguiente 
relación:  
 

 
 
De acuerdo con la aplicación de la formula establecida en los TCC y modificada en el 
contrato, el valor total del ajuste a reconocer al contratista sería de CIENTO TREINTA Y 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($136.494.455) M/Cte.  
 

La indexación reconocida al contratista en las actas de avance de obra de la 1 a la 6 fue liquidada 
con base al factor 6.50% que correspondía a la fecha estimada en el contrato de entrega inicial 
(nov. 2022). En ese factor no se tuvo en cuenta el desplazamiento del acta de inicio con relación 

DESDE HASTA VARIACION VALOR INDEXACION

No. 01 16-ago-22 30-sep-22 27,149,539$      11.998% 3,257,392$                            

No. 02 1-oct-22 31-ene-23 383,550,617$     11.998% 46,018,260$                          

No. 03 1-feb-23 28-feb-23 189,111,520$     11.998% 22,689,530$                          

No. 04 1-mar-23 31-mar-23 323,646,175$     11.998% 38,830,948$                          

No. 05 1-abr-23 30-abr-23 156,744,435$     11.998% 18,806,139$                          

No. 06 1-may-23 31-may-23 57,444,634$      11.998% 6,892,186$                            

SUMAN 1,137,646,921$  12.00% 136,494,455$                        

No. ACTA 

PARCIAL

VALOR A 

AJUSTAR

V0

 INDEXACIÓN SEGÚN NUMERAL 7.1.1 

DE LOS TCC Y PARAGRAFO 5° DE LA 

CLAUSULA 4° DEL CONTRATO,  CON 

INDICE BASE DE JULIO DE 2019 E 

INDICE FINAL DE JUNIO DE 2023, 

PROYECTADOS SOBRE LA LINEA DE 

TENDENCIA

PERIODO COBRADO
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a la suscripción del contrato, ni las suspensiones y prorrogas que fueron necesarias durante la 
ejecución del contrato, sin que su ocurrencia fuera imputable al contratista. Adicionalmente, en 
la valoración del factor tampoco se tuvo en cuenta que este debería medirse con relación a la 
proyección del índice de ICCV correspondiente a julio de 2019, como se estableció en el 
parágrafo quinto de la cláusula cuarta del contrato. La indexación reconocida hasta el acta de 
avance de obra # 6 con el factor de incremento del 6.5% fue de SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($73.947.049) M/Cte 
(ver detalle en la página 8). 
 
El valor de indexación que subsidiariamente solicitamos incluir en la liquidación, en caso de que 
no se acepte la solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual planteado en el apartado 
de “Solicitud reconocimiento de mayor valor indexación de precios”, es de SESENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 
($62.547.406) M/Cte. Este valor es el resultado de la diferencia entre el valor de indexación que 
resultó de la aplicación de la formula establecida en los TCC con las variaciones introducidas en 
el contrato, como se detalló anteriormente, donde se obtuvo un valor de $136.494.455, menos el 
valor de indexación reconocido en las actas de avance de obra ejecutada de $73.947.049.    

 
Finalmente manifestamos nuestra disposición a ampliar o documentar la información aquí 
contenida y quedamos a la espera de sus instrucciones.  
 
Sin otro particular me es grato suscribirme.  
 
 
Cordialmente, 

  
 
 
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ. 
Representante legal. 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
 
Proyectó: Orlando Infante – Dirección de Contratos.  
Reviso: Marly Vanegas - Coordinación Obras.  
Revisó: Carlos Duque – Asesoría Jurídica 
Aprobó: Héctor A. Ordoñez O. - Gerencia 

 
Anexos: 

• Índices de Costos de Construcción de Vivienda – ICCV publicados por el DANE 

• Índices de Costos de Construcción de Edificaciones – ICOCED publicados por el DANE 

• Proyección de índice ICOCED a la terminación del contrato. 
 

 



Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2006

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 155.62 156.38 157.36 158.21 159.37 160.65 162.60 163.35 163.87 164.18 163.92 163.65

Medellín 153.30 154.81 156.02 156.66 157.44 159.01 160.84 162.49 163.11 163.13 163.47 162.97

Barranquilla 147.56 147.85 147.93 148.74 149.17 149.70 150.78 151.43 152.07 152.32 152.34 152.41

Bogotá 155.97 156.49 157.54 158.38 159.72 160.97 162.99 163.40 163.91 164.24 163.71 163.33

Cartagena 145.66 146.45 148.02 149.36 150.26 150.77 153.01 152.65 152.94 153.24 154.32 154.47

Manizales 159.43 160.17 160.98 161.71 162.67 163.65 165.68 166.89 167.68 168.14 167.59 167.45

Popayán 150.45 151.06 151.45 151.80 152.59 154.49 155.60 156.43 156.85 156.84 156.53 156.52

Neiva 146.93 147.98 148.60 149.96 150.01 150.37 152.88 153.62 154.29 154.20 153.82 153.37

Santa Marta 134.34 134.61 134.86 137.48 137.98 139.19 139.82 141.03 142.21 142.24 142.28 143.42

Pasto 159.44 161.80 162.37 162.73 163.27 165.04 168.00 169.00 170.08 170.32 170.28 170.10

Cúcuta 162.25 163.10 164.43 164.99 165.70 166.85 168.58 169.87 170.68 171.09 171.29 171.16

Armenia 160.99 163.28 163.34 163.83 164.78 166.26 167.79 169.02 169.97 170.09 169.71 169.63

Pereira 158.35 159.12 159.87 160.55 162.23 163.44 166.11 166.90 167.61 167.77 167.42 167.57

Bucaramanga 159.78 160.89 162.06 162.77 163.19 164.39 166.49 167.53 168.34 168.95 168.88 169.08

Ibagué 148.29 150.07 150.38 151.10 152.34 154.19 156.81 157.87 157.74 157.57 157.68 157.34

Cali 160.21 160.76 161.69 162.76 164.27 165.69 167.51 168.63 168.71 169.30 169.26 169.04

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2007

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 164.55 166.17 167.64 168.41 168.66 168.52 168.22 168.48 168.78 169.23 169.45 170.02

Medellín 164.15 165.24 166.44 167.28 167.64 167.44 167.31 167.32 167.49 167.57 167.45 168.02

Barranquilla 152.92 153.78 154.08 154.47 154.83 155.39 155.64 155.69 155.75 155.90 155.98 156.09

Bogotá 163.91 165.87 167.82 168.66 168.86 168.36 167.86 168.00 168.38 168.84 169.17 169.95

Cartagena 154.78 155.10 155.75 155.89 156.82 159.20 158.53 158.42 159.42 159.41 159.15 160.14

Manizales 169.26 171.57 173.33 174.19 174.37 174.15 174.02 173.86 174.06 174.86 175.17 175.51

Popayán 161.43 161.53 162.55 163.68 163.78 163.55 163.04 163.31 163.78 164.18 164.48 165.44

Neiva 153.66 154.72 155.79 157.01 158.33 157.64 157.16 156.80 156.84 157.42 157.81 159.22

Santa Marta 143.63 144.19 144.27 144.60 144.54 145.38 144.46 144.61 146.01 146.22 146.91 147.10

Pasto 172.71 173.37 174.10 175.10 175.32 175.04 175.34 175.81 176.27 177.12 177.32 177.62

Cúcuta 172.55 174.16 174.93 175.63 176.18 176.34 176.46 177.09 177.23 177.84 178.43 178.65

Armenia 171.22 173.49 173.66 174.82 174.96 174.46 174.48 174.78 174.92 174.94 174.78 174.91

Pereira 170.18 170.14 170.58 170.41 170.94 169.92 169.97 169.94 170.31 170.47 170.45 170.75

Bucaramanga 170.51 172.33 173.20 173.87 174.15 174.07 174.16 175.75 175.64 175.95 176.23 176.72

Ibagué 156.84 160.50 161.12 162.84 163.35 163.17 162.55 162.34 163.13 163.49 163.79 163.92

Cali 170.70 171.75 172.69 173.38 173.49 174.63 174.71 175.60 175.58 176.74 176.88 176.91

ICCV - Índice mensual por ciudades y tipo de vivienda 
MULTIFAMILIAR

2006 - 2021



Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2008

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 172.26 174.97 176.36 177.28 177.91 179.75 180.41 180.77 180.72 180.17 179.48 178.99

Medellín 170.76 173.03 173.96 174.53 174.96 176.40 176.78 177.35 177.35 176.33 175.71 175.58

Barranquilla 157.51 158.29 159.22 159.65 160.40 161.20 161.90 162.18 162.50 162.42 162.27 162.04

Bogotá 171.63 175.01 176.75 177.80 178.36 180.50 181.22 181.53 181.42 181.07 180.09 179.41

Cartagena 164.25 165.61 167.88 169.10 169.74 170.85 171.64 171.95 171.77 171.61 171.96 171.32

Manizales 179.49 181.65 182.72 183.24 183.82 185.82 186.31 186.73 186.24 186.48 186.49 185.56

Popayán 167.02 170.56 171.56 172.28 172.68 174.74 174.94 175.24 174.69 174.82 173.98 173.31

Neiva 161.73 165.58 167.29 168.49 169.77 171.68 170.88 170.76 170.41 167.71 165.36 164.67

Santa Marta 148.43 150.17 150.88 153.14 153.48 154.04 154.53 155.72 156.17 156.42 156.21 156.20

Pasto 181.11 184.52 185.65 186.28 186.76 188.91 188.91 189.39 189.76 189.47 188.64 188.86

Cúcuta 182.63 185.16 186.27 187.94 188.49 189.42 191.34 191.51 191.85 192.50 192.12 192.10

Armenia 176.51 175.98 176.61 177.18 177.81 178.70 179.93 179.87 180.31 179.15 178.87 178.36

Pereira 172.27 175.93 176.69 178.44 179.14 180.74 181.22 181.65 181.52 181.28 180.80 180.69

Bucaramanga 179.98 181.57 182.68 183.38 184.35 184.93 186.99 187.23 187.55 186.98 186.65 187.21

Ibagué 166.85 170.01 170.63 170.76 171.16 173.08 173.88 174.15 174.39 173.55 173.28 172.87

Cali 180.53 182.39 183.32 184.06 185.11 187.28 187.42 187.82 187.62 186.40 186.27 185.69

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2009

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 179.61 180.28 180.16 179.74 179.30 178.56 178.50 177.92 178.05 177.63 176.47 175.96

Medellín 176.84 176.90 177.09 176.68 176.40 175.30 175.11 174.95 174.70 174.12 173.80 173.50

Barranquilla 164.15 164.55 165.28 165.42 164.97 164.60 164.20 163.85 163.91 163.84 163.75 163.69

Bogotá 179.55 180.77 180.53 179.85 179.35 178.67 178.75 177.69 178.06 177.70 176.12 175.48

Cartagena 172.89 173.52 172.91 172.99 172.92 172.49 171.87 172.21 172.01 171.57 171.58 171.44

Manizales 187.50 187.49 187.68 187.80 187.49 185.84 185.95 185.58 185.76 184.94 184.00 183.04

Popayán 174.49 175.13 175.46 174.95 174.73 173.91 174.52 174.71 174.83 173.83 173.54 172.77

Neiva 165.82 165.72 165.86 166.14 165.14 164.69 164.55 163.59 163.76 163.66 162.94 161.84

Santa Marta 156.52 156.76 157.46 157.13 156.04 155.51 156.51 157.04 157.03 156.97 156.66 156.56

Pasto 191.04 192.21 191.90 192.68 192.39 191.22 192.26 191.75 192.11 191.07 190.02 189.96

Cúcuta 194.87 196.97 197.80 198.13 198.09 198.08 198.14 197.76 197.69 197.77 197.59 197.39

Armenia 181.59 180.35 180.54 180.23 179.74 178.97 178.44 178.20 178.05 177.29 176.04 175.94

Pereira 182.93 183.50 183.64 183.46 183.16 182.22 182.48 182.52 181.43 181.29 179.83 179.61

Bucaramanga 187.41 188.10 187.69 187.50 186.87 186.81 186.41 186.40 186.16 185.95 184.62 184.32

Ibagué 172.53 173.30 172.80 172.47 172.34 172.19 171.63 171.29 171.42 169.53 168.51 167.93

Cali 186.39 185.75 185.56 185.66 185.33 184.36 184.01 184.30 184.30 183.82 183.10 182.53

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2010

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 176.86 177.34 178.22 179.05 180.12 180.64 180.47 179.90 179.19 178.94 178.85 178.83

Medellín 174.32 174.96 175.35 175.86 176.75 177.29 177.02 176.64 175.61 175.29 174.97 175.05

Barranquilla 164.22 164.52 165.18 165.47 165.86 165.89 165.90 165.90 165.78 165.66 165.63 165.53



Bogotá 176.16 176.48 177.74 178.76 179.91 180.53 180.30 179.80 179.01 178.81 178.77 178.63

Cartagena 171.99 172.69 170.97 171.66 172.86 173.00 173.00 172.90 173.01 173.04 173.15 173.11

Manizales 186.06 189.04 189.32 190.02 190.71 191.20 190.91 190.26 189.09 189.09 189.17 188.88

Popayán 174.45 175.57 177.09 177.48 178.11 179.07 179.04 178.05 177.21 176.93 177.23 176.99

Neiva 161.80 164.02 164.50 164.40 165.38 165.91 166.28 166.06 165.38 165.02 165.22 165.50

Santa Marta 156.99 157.46 158.45 158.50 159.25 159.34 159.18 159.11 159.33 159.67 159.34 159.37

Pasto 191.70 193.08 193.66 194.52 195.59 196.48 195.73 194.09 192.89 193.00 192.75 192.84

Cúcuta 196.88 199.38 200.17 200.32 201.18 201.54 201.32 191.00 190.53 190.45 190.53 200.74

Armenia 178.30 180.32 181.38 182.01 182.86 183.13 183.54 182.42 181.44 181.10 180.94 180.88

Pereira 182.04 183.14 183.38 183.78 184.73 185.15 184.56 183.90 183.34 183.19 182.73 182.64

Bucaramanga 184.81 185.34 185.82 186.34 187.15 187.52 187.80 187.54 187.52 187.13 187.16 187.27

Ibagué 168.14 168.38 168.40 169.32 170.78 170.97 170.61 170.14 169.72 169.15 169.05 169.30

Cali 184.14 184.14 184.83 185.72 186.95 187.42 187.39 186.44 185.79 185.29 185.23 185.22

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2011

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 179.91 183.24 184.80 185.75 187.23 187.94 188.82 189.50 189.80 190.69 191.10 191.38

Medellín 177.43 179.76 181.58 182.63 183.65 184.16 185.00 185.69 186.02 186.56 187.29 187.53

Barranquilla 165.81 167.23 167.95 168.75 170.43 171.09 171.25 172.41 172.72 172.92 173.26 173.53

Bogotá 179.20 182.94 184.53 185.51 186.84 187.60 188.57 189.11 189.36 190.58 190.80 191.10

Cartagena 173.87 176.11 177.30 177.90 179.56 180.07 180.40 180.73 181.00 181.33 181.82 182.12

Manizales 191.98 195.37 196.22 197.17 200.39 202.09 203.26 204.23 204.95 205.36 206.28 207.02

Popayán 179.69 182.96 184.29 184.85 185.58 186.45 186.99 188.03 188.36 188.82 191.13 191.05

Neiva 168.03 172.10 173.55 174.00 174.50 175.02 175.62 176.03 176.42 176.83 177.33 176.93

Santa Marta 161.30 163.91 164.93 165.47 167.96 169.14 169.57 171.24 171.42 171.63 172.19 172.42

Pasto 195.89 199.52 201.91 203.01 203.43 204.32 205.05 205.48 205.50 205.91 206.22 206.36

Cúcuta 201.34 204.42 205.86 206.91 207.68 208.19 208.65 208.98 209.26 210.01 210.74 210.87

Armenia 183.25 187.48 188.52 188.85 192.27 192.80 194.48 195.49 196.28 196.47 197.32 197.68

Pereira 184.34 190.50 192.07 192.78 196.38 196.83 197.90 199.34 200.28 201.09 201.92 202.93

Bucaramanga 188.62 191.10 192.52 193.97 195.26 196.34 196.96 198.13 198.28 198.95 199.73 199.94

Ibagué 170.09 172.19 173.72 174.19 174.94 174.99 175.95 175.92 175.93 176.62 176.99 177.12

Cali 186.50 189.60 191.25 192.15 193.84 194.41 195.17 195.96 196.33 196.82 197.34 197.43

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2012

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 193.05 194.94 195.40 195.78 195.92 195.58 195.99 196.00 195.71 195.80 195.72 195.82

Medellín 191.32 192.29 193.39 193.24 193.68 193.44 193.50 192.91 192.47 192.11 192.00 192.07

Barranquilla 175.89 178.65 179.10 179.58 180.70 181.06 181.19 181.04 180.90 180.74 180.78 180.80

Bogotá 191.68 193.94 194.14 194.63 194.68 194.23 194.83 194.89 194.62 194.88 194.77 194.86

Cartagena 183.52 187.92 188.07 188.84 189.10 188.98 189.27 189.56 189.06 189.11 189.60 189.85

Manizales 210.85 212.61 213.42 214.05 214.22 213.27 214.26 214.48 214.60 214.46 214.50 214.73

Popayán 194.06 195.17 194.80 194.84 194.14 193.41 192.73 192.85 193.15 192.62 192.38 192.54

Neiva 178.36 179.38 180.13 179.59 179.35 179.26 178.81 178.40 178.24 177.83 177.60 177.78

Santa Marta 174.38 177.93 179.57 180.83 181.07 181.18 181.44 181.49 181.20 181.26 180.93 181.01

Pasto 207.70 210.40 211.21 210.76 210.51 210.41 209.86 210.08 209.50 209.02 208.61 208.45

Cúcuta 215.08 217.72 218.83 220.02 218.83 218.22 217.89 217.47 216.82 216.64 216.14 216.09

Armenia 201.16 203.23 203.56 203.62 203.09 203.19 203.55 203.88 203.84 204.02 204.53 204.88

Pereira 206.43 208.75 210.30 210.87 211.77 211.16 211.92 211.73 211.20 210.40 210.71 211.18



Bucaramanga 203.10 204.70 205.85 207.33 207.53 207.77 207.91 207.67 207.54 208.08 207.94 207.87

Ibagué 178.24 178.73 178.93 178.50 178.33 178.80 178.51 178.53 178.37 177.97 178.02 177.66

Cali 199.96 200.49 200.83 200.84 200.77 200.27 200.51 200.98 200.64 200.68 200.51 200.72

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2013

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 197.27 198.36 199.59 199.61 199.55 199.58 199.92 199.76 200.41 200.64 201.00 201.09

Medellín 193.96 194.69 195.16 195.23 195.12 194.94 195.56 195.54 196.20 196.37 196.64 197.03

Barranquilla 181.80 183.26 183.37 183.21 183.24 183.33 184.06 184.05 184.13 184.31 184.44 184.37

Bogotá 195.92 197.40 199.42 199.44 199.50 199.61 200.02 199.79 200.37 200.58 201.04 200.99

Cartagena 191.30 192.20 192.40 192.31 192.57 192.27 192.09 191.44 191.70 191.96 192.60 192.76

Manizales 219.57 220.00 220.12 219.90 219.87 220.04 220.09 219.89 220.79 221.26 221.27 221.36

Popayán 193.38 195.67 196.05 195.96 197.24 197.52 197.49 197.61 198.69 198.99 199.25 197.49

Neiva 178.86 178.77 178.46 178.63 178.38 178.46 178.83 178.89 180.22 180.66 180.93 181.06

Santa Marta 181.94 181.64 182.19 182.51 182.68 182.80 182.88 182.81 183.14 183.41 183.88 183.93

Pasto 209.48 211.35 211.69 210.82 210.78 210.94 211.22 211.62 213.01 213.13 213.59 213.40

Cúcuta 217.35 218.08 218.49 218.39 218.43 218.17 218.33 218.54 219.12 219.29 219.54 219.41

Armenia 207.18 207.80 207.68 207.48 207.20 206.75 206.84 206.98 208.38 208.63 209.07 209.21

Pereira 212.58 213.23 213.46 213.20 212.92 212.74 212.95 213.09 214.38 214.80 215.03 214.97

Bucaramanga 209.22 209.53 209.58 209.40 208.85 208.74 208.69 208.59 208.99 209.14 209.33 209.45

Ibagué 178.07 178.49 178.68 178.95 178.78 178.75 178.71 178.56 179.65 180.09 180.40 180.54

Cali 203.14 203.63 204.08 204.26 203.90 204.04 204.05 203.86 204.76 205.05 205.28 205.68

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2014

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 201.85 203.02 203.88 204.46 204.55 204.50 204.48 204.48 204.38 204.46 204.47 204.63

Medellín 198.18 199.37 200.26 200.82 201.05 200.88 200.60 200.69 200.13 200.24 200.30 200.99

Barranquilla 184.56 184.82 185.70 185.86 186.05 186.10 186.28 186.32 186.55 186.62 186.65 186.73

Bogotá 201.61 202.70 203.68 204.68 204.75 204.68 204.69 204.72 204.68 204.75 204.78 204.77

Cartagena 193.29 194.48 194.99 195.83 196.23 196.36 196.20 195.73 195.66 195.78 195.72 195.88

Manizales 222.90 224.81 225.04 225.14 225.42 225.75 225.67 225.61 225.33 225.59 225.39 225.90

Popayán 198.26 198.78 199.18 199.56 199.48 199.34 199.43 199.28 199.37 199.50 199.82 200.39

Neiva 181.44 184.71 185.15 185.27 185.54 185.34 185.18 185.09 185.03 184.92 185.29 185.62

Santa Marta 184.24 185.28 185.86 186.32 186.62 186.69 186.74 186.71 186.00 185.91 185.56 185.59

Pasto 215.43 216.46 217.84 218.28 218.58 218.58 218.47 218.13 218.07 217.93 218.10 218.78

Cúcuta 220.73 222.32 223.32 223.17 223.36 223.35 223.34 223.43 223.39 223.74 223.71 223.77

Armenia 210.15 212.89 213.23 213.67 213.81 213.75 213.73 213.62 213.59 213.68 213.79 214.04

Pereira 214.95 216.72 216.89 216.91 216.84 216.86 216.73 216.78 216.65 216.94 217.63 218.01

Bucaramanga 209.83 211.19 212.20 212.13 212.32 212.09 211.61 211.60 211.39 211.39 210.53 211.29

Ibagué 181.31 182.25 183.55 183.68 183.76 184.09 184.12 183.93 184.07 184.32 184.47 184.89

Cali 206.97 208.05 208.66 208.04 207.85 207.95 208.21 208.08 208.23 208.33 208.41 208.37

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2015

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic



Total ICCV 206.79 208.83 209.73 211.01 211.83 212.00 212.39 212.79 214.47 215.11 215.64 215.82

Medellín 203.68 205.84 207.72 208.67 208.66 209.25 210.07 211.15 213.10 214.00 214.32 214.35

Barranquilla 188.68 189.69 191.08 193.12 193.37 193.67 193.97 195.15 196.41 197.26 197.66 197.97

Bogotá 206.91 208.82 209.62 210.98 212.15 212.04 212.43 212.53 214.17 214.59 215.06 215.29

Cartagena 196.06 196.96 197.51 198.73 199.03 199.44 198.55 199.16 200.26 201.42 201.94 202.22

Manizales 230.19 231.89 232.68 233.28 233.46 233.75 233.99 234.52 239.40 240.35 240.78 240.95

Popayán 202.02 203.00 203.34 204.33 204.73 205.19 206.05 207.12 208.19 209.18 210.66 210.67

Neiva 186.95 188.53 190.04 190.96 191.24 191.49 191.67 191.97 192.98 193.58 194.26 194.17

Santa Marta 185.91 186.54 187.62 191.03 191.69 192.08 192.78 193.05 193.90 194.52 194.94 195.14

Pasto 221.64 224.43 226.05 226.71 226.87 226.91 226.98 227.77 229.07 231.63 232.42 232.72

Cúcuta 225.45 227.53 228.16 228.63 228.85 229.55 229.30 229.51 230.02 219.33 219.64 220.06

Armenia 215.17 217.40 218.15 220.75 220.44 221.01 221.90 222.56 223.69 224.66 224.74 224.76

Pereira 220.34 225.27 226.09 226.71 226.88 226.95 227.11 226.49 227.66 228.02 228.69 229.14

Bucaramanga 214.03 216.37 216.77 217.31 217.95 219.24 219.70 220.30 222.73 223.12 224.12 224.11

Ibagué 186.44 187.38 188.59 188.82 189.11 189.27 189.90 190.72 191.52 192.31 192.47 192.90

Cali 210.38 212.98 213.34 214.57 215.63 216.04 216.02 216.79 218.28 219.86 220.79 220.95

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2016

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 217.54 219.73 220.86 221.52 222.31 222.43 222.50 222.66 222.75 222.51 222.17 222.05

Medellín 216.55 220.65 221.90 222.55 223.48 223.59 223.47 223.26 223.72 223.44 222.95 223.11

Barranquilla 198.89 199.63 200.96 201.72 202.19 202.73 203.84 203.92 203.70 203.54 203.94 203.82

Bogotá 216.47 218.32 219.36 219.98 220.70 220.68 220.78 221.03 221.10 220.67 220.18 219.85

Cartagena 203.43 205.17 206.18 206.54 206.57 206.66 206.50 206.43 206.07 205.87 205.44 207.20

Manizales 244.05 246.37 246.63 248.04 248.43 248.70 248.66 248.68 248.37 247.59 247.31 247.35

Popayán 212.26 213.09 213.97 215.09 215.17 215.36 216.46 216.48 216.33 216.61 216.54 216.38

Neiva 195.25 197.28 198.08 198.45 198.91 199.06 199.37 199.39 199.64 199.34 199.12 199.22

Santa Marta 197.15 197.78 198.67 199.73 200.24 200.13 200.40 200.77 200.45 200.30 200.17 199.95

Pasto 237.58 239.97 240.69 242.04 243.17 243.25 244.54 244.54 244.29 243.91 243.75 243.73

Cúcuta 234.16 236.71 237.51 237.54 238.43 239.15 239.40 239.61 239.85 239.52 238.87 238.72

Armenia 226.19 229.38 230.73 230.73 231.31 231.84 232.00 231.73 232.24 232.19 232.31 232.57

Pereira 232.10 235.65 236.37 236.97 237.70 237.79 237.87 238.41 238.83 238.71 238.21 238.23

Bucaramanga 226.03 228.55 229.74 230.71 231.12 230.75 230.93 231.09 230.90 230.49 230.02 229.78

Ibagué 197.02 198.59 199.03 199.25 199.56 199.54 199.70 199.66 200.02 199.47 199.32 199.18

Cali 223.54 225.27 226.99 227.74 229.25 229.97 229.70 229.99 230.01 230.77 230.97 231.15

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2017

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 224.84 228.71 230.29 230.41 230.50 230.29 230.35 230.39 231.04 231.83 232.42 232.85

Medellín 226.10 232.31 233.45 233.91 233.93 233.65 233.68 233.90 234.43 235.61 235.92 236.50

Barranquilla 204.42 206.52 207.65 207.90 208.68 208.41 208.51 208.35 208.38 208.81 209.33 209.47

Bogotá 222.42 225.94 228.20 228.20 228.11 227.89 227.82 227.81 228.34 228.80 229.40 229.85

Cartagena 208.46 211.20 211.07 211.17 211.35 211.17 211.17 210.98 213.27 214.00 215.21 215.23

Manizales 252.65 258.50 258.84 258.39 258.18 257.98 258.09 258.77 259.49 261.46 261.97 262.33

Popayán 218.86 221.80 222.43 222.65 221.07 218.04 218.21 218.49 220.24 220.98 222.21 222.69

Neiva 200.22 202.67 202.74 203.10 202.95 203.10 202.71 202.99 204.46 205.45 206.58 207.41

Santa Marta 200.62 201.45 201.90 202.33 202.70 202.25 202.62 202.65 202.86 203.89 205.17 205.35

Pasto 245.57 250.31 252.34 252.33 252.23 251.60 251.49 251.91 253.08 254.43 255.52 256.00



Cúcuta 240.54 243.02 243.70 243.91 243.38 243.18 243.15 243.36 243.86 244.68 244.79 245.47

Armenia 237.36 242.54 243.39 243.98 244.23 244.11 244.22 244.40 245.50 246.83 247.15 247.67

Pereira 242.71 248.64 248.98 248.88 248.73 248.71 248.53 248.66 249.73 251.08 252.24 251.83

Bucaramanga 231.82 235.47 236.14 235.19 235.49 235.42 235.98 235.87 236.50 236.97 237.34 238.00

Ibagué 200.58 202.15 202.30 202.66 202.49 202.36 202.32 202.16 203.14 203.62 204.07 204.24

Cali 235.46 238.89 239.50 240.21 240.98 240.80 241.31 241.39 242.48 244.17 244.84 245.28

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2018

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 235.17 236.16 237.04 237.37 237.74 238.01 238.05 238.07 238.28 238.25 238.41 238.64

Medellín 238.74 240.49 241.80 243.23 243.92 244.37 244.20 244.20 244.56 244.84 245.15 245.39

Barranquilla 210.04 211.13 212.27 212.25 212.50 212.70 213.03 213.51 213.73 213.73 214.02 214.40

Bogotá 232.36 232.85 233.61 233.68 233.80 234.04 234.04 234.03 234.18 234.08 233.96 234.16

Cartagena 215.50 215.79 216.19 216.45 216.63 216.76 217.12 217.10 216.92 217.31 217.63 217.60

Manizales 265.76 266.34 270.51 270.91 271.45 271.74 271.75 271.64 272.82 272.45 272.93 273.38

Popayán 223.94 225.24 227.09 227.63 227.91 228.29 228.34 228.39 228.77 228.94 229.36 229.91

Neiva 208.34 209.74 210.22 210.67 210.97 211.04 211.03 211.43 211.51 209.70 209.94 210.00

Santa Marta 208.17 209.94 210.48 211.57 212.23 212.53 212.49 212.42 212.34 212.22 212.26 212.53

Pasto 258.44 264.12 264.68 265.20 265.26 265.28 265.51 265.64 265.80 265.71 265.81 266.27

Cúcuta 246.59 247.35 248.95 249.06 249.39 249.71 249.96 250.21 250.31 250.37 250.44 250.78

Armenia 249.92 250.49 251.91 252.58 253.18 253.37 253.47 253.68 253.78 253.32 253.95 254.54

Pereira 254.83 256.27 257.38 258.21 259.16 259.24 260.84 261.07 260.85 261.04 261.25 261.42

Bucaramanga 239.79 242.32 243.50 243.72 244.11 244.55 244.73 244.51 244.69 245.29 245.56 246.12

Ibagué 206.60 208.19 208.91 209.41 209.82 209.92 210.10 210.38 210.26 210.35 210.50 210.90

Cali 247.50 249.07 249.31 249.48 250.52 250.74 250.67 250.68 251.19 251.01 252.04 252.12

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2019

  Base Diciembre de 1999 = 100,00

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 240.38 241.75 242.89 243.07 243.26 243.49 243.99 244.20 244.66 245.02 245.07 245.33

Medellín 247.07 249.16 249.60 249.85 250.67 250.55 250.91 250.45 250.79 251.23 251.17 251.37

Barranquilla 214.65 216.31 216.84 217.67 217.73 217.74 217.92 218.42 218.42 218.82 218.72 219.01

Bogotá 235.99 237.15 238.51 238.46 238.41 238.76 239.43 239.76 240.32 240.52 240.51 240.81

Cartagena 217.83 218.58 219.11 220.94 221.25 221.21 221.40 221.70 222.24 222.44 222.36 222.44

Manizales 276.73 278.10 279.11 279.18 278.90 279.13 279.17 279.34 279.95 280.39 280.88 281.08

Popayán 230.19 232.25 232.85 233.49 233.40 233.67 233.82 235.17 235.64 236.19 236.77 236.84

Neiva 210.65 212.02 212.33 212.53 212.70 212.77 212.87 213.05 213.50 214.01 214.18 214.35

Santa Marta 213.85 214.64 214.78 215.62 216.18 216.46 217.01 217.01 217.01 217.12 216.86 217.32

Pasto 267.93 270.70 271.95 272.70 273.38 273.60 273.81 273.66 273.98 274.64 275.07 275.18

Cúcuta 251.89 253.65 253.65 254.41 254.74 254.97 255.07 255.22 255.90 256.35 256.45 256.72

Armenia 257.08 260.21 260.76 260.83 260.97 261.23 261.01 261.14 261.76 262.44 262.71 262.72

Pereira 263.08 265.92 267.68 268.39 269.18 269.72 269.91 270.63 271.12 271.73 272.27 272.45

Bucaramanga 247.81 249.43 250.08 250.52 250.66 250.80 251.33 251.60 251.88 252.18 252.40 253.42

Ibagué 212.32 213.08 213.47 213.95 214.51 214.52 214.65 214.75 215.10 215.20 215.29 215.23

Cali 253.90 254.86 256.52 256.91 257.34 257.55 257.92 258.15 258.55 259.47 259.66 259.68



Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2020

  Base Diciembre de 1999 = 100,00

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 247.35 249.56 250.44 251.51 251.57 252.09 252.26 252.53 252.99 253.63 254.49 255.78

Medellín 253.91 257.18 258.44 261.44 262.25 262.73 262.93 263.71 264.16 265.13 266.77 268.06

Barranquilla 219.90 221.81 223.27 222.32 225.93 226.30 226.55 227.05 227.58 228.25 229.11 230.53

Bogotá 242.70 244.62 245.14 246.39 245.55 245.99 245.96 245.89 246.21 246.67 246.80 247.84

Cartagena 223.69 225.24 229.71 227.18 228.21 228.30 229.84 231.21 231.21 231.40 232.52 233.32

Manizales 284.55 293.76 294.32 295.19 296.25 296.78 296.94 297.39 297.82 299.00 300.77 302.15

Popayán 237.59 239.13 240.10 240.25 241.59 242.22 241.88 242.20 243.99 245.64 247.73 249.63

Neiva 215.63 218.44 219.23 219.53 221.19 221.85 222.84 223.71 224.60 227.14 229.92 231.21

Santa Marta 218.37 220.33 220.67 220.86 221.45 222.29 222.47 222.96 223.21 223.95 225.07 226.80

Pasto 276.07 278.33 279.95 280.89 281.75 282.12 282.76 283.68 284.73 286.75 289.65 291.15

Cúcuta 258.31 259.02 259.57 260.12 261.01 261.03 261.70 262.40 263.54 264.62 265.90 266.79

Armenia 264.22 265.89 266.65 266.69 268.37 269.51 270.62 271.35 272.39 274.09 276.24 277.95

Pereira 275.37 278.09 278.85 277.76 278.75 278.38 279.03 279.48 281.19 283.56 285.30 288.17

Bucaramanga 255.66 258.40 259.63 260.44 261.48 261.97 262.08 263.22 263.54 264.72 266.00 268.20

Ibagué 216.21 216.83 216.84 217.39 218.00 218.03 218.61 219.14 219.52 220.86 222.58 223.98

Cali 262.17 263.61 265.09 265.30 266.23 267.34 267.76 268.19 269.03 269.08 271.24 272.87

Colombia, Indice mensual por tipo de vivienda multifamiliar del  Indice de Costos de la Construcción 

de Vivienda (ICCV), según total ICCV y ciudades

2021

  Base Diciembre de 1999 = 100,00

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Total ICCV 257.74 259.50 262.91 264.80 266.61 269.53 270.84 272.54 273.22 273.48 273.94 273.94

Medellín 269.56 271.97 275.16 277.93 280.75 284.12 285.53 286.99 287.26 286.80 286.63 286.45

Barranquilla 232.60 233.85 236.53 238.54 240.67 243.34 244.90 245.65 246.17 247.12 247.23 247.73

Bogotá 249.53 250.76 254.17 255.48 257.11 259.34 260.34 262.40 263.02 263.30 264.00 263.88

Cartagena 235.57 236.64 239.53 242.21 244.40 247.68 249.39 249.88 250.85 252.02 251.99 253.01

Manizales 305.07 307.83 310.05 312.63 314.64 320.19 320.98 322.55 322.91 323.42 323.53 324.00

Popayán 251.90 255.33 258.83 261.81 263.17 265.89 267.15 266.85 266.84 268.03 268.76 269.10

Neiva 235.48 234.46 237.97 240.92 243.07 248.00 249.43 251.76 251.75 250.98 251.70 252.02

Santa Marta 228.60 230.03 232.79 234.63 236.50 239.08 239.56 240.21 240.49 241.20 241.27 241.14

Pasto 292.93 296.40 298.65 302.83 304.77 306.33 308.21 309.21 308.80 309.38 310.28 310.95

Cúcuta 269.01 271.72 274.12 276.79 278.85 281.27 283.90 285.41 286.51 286.38 287.23 286.97

Armenia 280.31 282.73 288.87 290.32 292.49 298.68 299.70 301.13 302.23 302.99 302.74 303.22

Pereira 292.19 295.33 297.51 301.80 305.58 309.34 310.65 311.63 312.30 312.78 313.86 313.85

Bucaramanga 271.92 273.94 277.62 281.66 282.80 286.41 288.33 289.17 289.34 289.76 290.72 291.29

Ibagué 224.52 226.13 229.30 231.77 233.75 237.13 239.06 240.28 240.83 241.80 242.80 241.73

Cali 275.32 278.38 282.31 284.22 285.31 289.39 291.68 293.21 294.96 295.25 295.32 295.50

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV)

Actualizado el 28 de enero de 2022



Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual

Enero 6.47 101.46 1.46 1.46 0.09 0.09

Febrero 6.47 103.56 2.07 3.56 0.13 0.23

Marzo 6.47 104.32 0.73 4.32 0.05 0.28

Abril 6.47 106.08 1.69 6.08 0.11 0.39

Mayo 6.47 107.46 1.30 7.46 0.08 0.48

Junio 6.47 108.10 0.59 8.10 0.04 0.52

Julio 6.47 108.96 0.80 8.96 0.05 0.58

Agosto 6.47 109.35 0.36 9.35 0.02 0.61

Septiembre 6.47 109.29 -0.06 9.29 0.00 0.60

Octubre 6.47 109.55 0.24 9.55 0.02 0.62

Noviembre 6.47 109.72 0.16 9.72 0.01 0.63

Diciembre 6.47 109.88 0.14 9.88 9.88 0.01 0.64 0.64

Enero 6.47 116.12 5.68 5.68 14.45 0.37 0.37 0.94

Febrero 6.47 119.07 2.54 8.37 14.98 0.17 0.54 0.97

Marzo 6.47 119.74 0.56 8.98 14.79 0.04 0.58 0.96

Abril 6.47 120.44 0.59 9.62 13.54 0.04 0.62 0.87

Mayo 6.47 120.53 0.07 9.69 12.15 0.00 0.63 0.78

Junio 6.47 120.56 0.03 9.72 11.53 0.00 0.63 0.74

Julio 6.47 120.75 0.16 9.89 10.82 0.01 0.64 0.70

Agosto 6.47 120.44 -0.25 9.61 10.14 -0.02 0.62 0.66

Septiembre 6.47 120.06 -0.31 9.27 9.86 -0.02 0.60 0.64

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Nota 2: Los resultados de la variación anual, estarán disponibles a partir de enero de 2023

Actualizado el 27 de octubre de 2023

2023

2022

Nota 3: Educación: edificaciones que se destinan para uso directo en actividades de instrucción, que  proporcionan cursos de enseñanza académica y técnica, tales 

como: escuelas, universidades, etc.  Se incluyen también: museos, galerías de arte, bibliotecas, etc. Adaptación de la Metodología  de obras en Edificaciones. 

Adaptación de la Metodología de obras en Edificaciones Ficha Metodológica del CEED (DANE;2021)

Nota  4: Los resultados según dominio geográfico para este anexo se encuentran en revisión, teniendo en cuenta el tamaño del mercado que permite calcularlos.

Año Mes 
Peso del destino 

educación en el 

ICOCED total%

Número 

índice

Variación (%)
Contribución a la variación total 

ICOCED (pp)***

Total

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones - ICOCED

A3.6. ICOCED. Ponderación, número índice, variación y contribución mensual, del año corrido y anual para el destino Educación, en el total

Número índice base diciembre de 2021 = 100

Diciembre 2022



VARIACION INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DANE - ICCV

MES x=
ICCV mult

 (y)
ene-06 1 155.62

feb-06 2 156.38

mar-06 3 157.36

abr-06 4 158.21

may-06 5 159.37

jun-06 6 160.65

jul-06 7 162.60

ago-06 8 163.35

sep-06 9 163.87

oct-06 10 164.18

nov-06 11 163.92

dic-06 12 163.65

ene-07 13 164.55

feb-07 14 166.17

mar-07 15 167.64

abr-07 16 168.41

may-07 17 168.66

jun-07 18 168.52

jul-07 19 168.22

ago-07 20 168.48

sep-07 21 168.78

oct-07 22 169.23

nov-07 23 169.45

dic-07 24 170.02

ene-08 25 172.26

feb-08 26 174.97

mar-08 27 176.36

abr-08 28 177.28

may-08 29 177.91

jun-08 30 179.75

jul-08 31 180.41

ago-08 32 180.77

sep-08 33 180.72

oct-08 34 180.17

nov-08 35 179.48

dic-08 36 178.99

ene-09 37 179.61

feb-09 38 180.28

mar-09 39 180.16

abr-09 40 179.74

may-09 41 179.30

jun-09 42 178.56

jul-09 43 178.50

ago-09 44 177.92

sep-09 45 178.05

oct-09 46 177.63

nov-09 47 176.47

dic-09 48 175.96

ene-10 49 176.86

feb-10 50 177.34

mar-10 51 178.22

abr-10 52 179.05

may-10 53 180.12

jun-10 54 180.64

jul-10 55 180.47

ago-10 56 179.90

sep-10 57 179.19

oct-10 58 178.94

nov-10 59 178.85

dic-10 60 178.83

ene-11 61 179.91

feb-11 62 183.24

mar-11 63 184.80

abr-11 64 185.75

may-11 65 187.23

jun-11 66 187.94

jul-11 67 188.82

ago-11 68 189.50

sep-11 69 189.80

oct-11 70 190.69

nov-11 71 191.10

dic-11 72 191.38

ene-12 73 193.05

feb-12 74 194.94

mar-12 75 195.40

abr-12 76 195.78

may-12 77 195.92

jun-12 78 195.58

jul-12 79 195.99

ago-12 80 196.00

sep-12 81 195.71

oct-12 82 195.80

nov-12 83 195.72

dic-12 84 195.82

ene-13 85 197.27

feb-13 86 198.36

mar-13 87 199.59

abr-13 88 199.61

may-13 89 199.55

jun-13 90 199.58

jul-13 91 199.92

ago-13 92 199.76

sep-13 93 200.41

oct-13 94 200.64

nov-13 95 201.00

dic-13 96 201.09 2.69%

ene-14 97 201.85

feb-14 98 203.02



mar-14 99 203.88

abr-14 100 204.46

may-14 101 204.55

jun-14 102 204.50

jul-14 103 204.48

ago-14 104 204.48

sep-14 105 204.38

oct-14 106 204.46

nov-14 107 204.47

dic-14 108 204.63 1.76%

ene-15 109 206.79

feb-15 110 208.83

mar-15 111 209.73

abr-15 112 211.01

may-15 113 211.83

jun-15 114 212.00

jul-15 115 212.39

ago-15 116 212.79

sep-15 117 214.47

oct-15 118 215.11

nov-15 119 215.64

dic-15 120 215.82 5.47%

ene-16 121 217.54

feb-16 122 219.73

mar-16 123 220.86

abr-16 124 221.52

may-16 125 222.31

jun-16 126 222.43

jul-16 127 222.50

ago-16 128 222.66

sep-16 129 222.75

oct-16 130 222.51

nov-16 131 222.17

dic-16 132 222.05 2.89%

ene-17 133 224.84

feb-17 134 228.71

mar-17 135 230.29

abr-17 136 230.41

may-17 137 230.50

jun-17 138 230.29

jul-17 139 230.35

ago-17 140 230.39

sep-17 141 231.04

oct-17 142 231.83

nov-17 143 232.42

dic-17 144 232.85 4.86%

ene-18 145 235.17

feb-18 146 236.16

mar-18 147 237.04

abr-18 148 237.37

may-18 149 237.74

jun-18 150 238.01

jul-18 151 238.05

ago-18 152 238.07

sep-18 153 238.28

oct-18 154 238.25

nov-18 155 238.41

dic-18 156 238.64 2.49%

ene-19 157 240.38

feb-19 158 241.75

mar-19 159 242.89

abr-19 160 243.07

may-19 161 243.26

jun-19 162 243.49

jul-19 163 243.99

ago-19 164 244.20

sep-19 165 244.66

oct-19 166 245.02

nov-19 167 245.07

dic-19 168 245.33 2.80%

ene-20 169 247.35

feb-20 170 249.56

mar-20 171 250.44

abr-20 172 251.51

may-20 173 251.57

jun-20 174 252.09

jul-20 175 252.26 PROYECCION DE INDICES PARA CALCULO DE AJUSTES CONTRATO 1380-1517-2022
ago-20 176 252.53

sep-20 177 252.99 DATOS ESTIMACION.LINEAL =
oct-20 178 253.63 HASTA X M Y jul-19 jun-23 jul-19

nov-20 179 254.49 163 210

dic-20 180 255.78 4.26% dic-20 180 0.529412787 155.3471189

ene-21 181 257.74 ene-21 181 0.530609284 155.2745314 241.76 266.70 10.315%

feb-21 182 259.50 feb-21 182 0.531988239 155.1904152 241.90 266.91 10.336%

mar-21 183 262.91 mar-21 183 0.533835306 155.0771284 242.09 267.18 10.364%

abr-21 184 264.80 abr-21 184 0.535861835 154.9521591 242.30 267.48 10.394%

may-21 185 266.61 may-21 185 0.538045514 154.8167710 242.52 267.81 10.427%

jun-21 186 269.53 jun-21 186 0.5405704 154.6593864 242.77 268.18 10.465%

jul-21 187 270.84 jul-21 187 0.543146452 154.4979538 243.03 268.56 10.504%

ago-21 188 272.54 ago-21 188 0.545836508 154.3284803 243.30 268.95 10.544%

sep-21 189 273.22 sep-21 189 0.548464482 154.1620420 243.56 269.34 10.584%

oct-21 190 273.48 oct-21 190 0.550962642 154.0029924 243.81 269.71 10.621%

nov-21 191 273.94 nov-21 191 0.553368261 153.8490328 244.05 270.06 10.657%

dic-21 192 273.94 7.10% dic-21 192 0.555609884 153.7048218 244.27 270.38 10.691%

ene-22 193 277.93 ene-22 193 0.5583331 153.5287205 244.54 270.78 10.731%

feb-22 194 283.69 feb-22 194 0.561797681 153.3035227 244.88 271.28 10.783%

mar-22 195 285.76 mar-22 195 0.565393668 153.0685849 245.23 271.80 10.836%

abr-22 196 290.60 abr-22 196 0.569545013 152.7959799 245.63 272.40 10.898%

INDICE BASE 

PROYECTADO

PROYECION DEL 

INDICE PARA EL MES 

VARIACION 

% vs



may-22 197 294.39 may-22 197 0.574065938 152.4975988 246.07 273.05 10.965%

jun-22 198 296.13 jun-22 198 0.578628713 152.1949347 246.51 273.71 11.032%

jul-22 199 298.48 jul-22 199 0.583322808 151.8819951 246.96 274.38 11.101%

ago-22 200 299.56 ago-22 200 0.587951512 151.5718719 247.41 275.04 11.169%

sep-22 201 299.38 sep-22 201 0.59232981 151.2770665 247.83 275.67 11.233%

oct-22 202 300.10 oct-22 202 0.59659889 150.9881921 248.23 276.27 11.296%

nov-22 203 300.58 nov-22 203 0.600725254 150.7075994 248.63 276.86 11.356%

dic-22 204 301.00 9.88% dic-22 204 0.604705383 150.4356239 249.00 277.42 11.414%

ene-23 205 318.10 ene-23 205 0.610914083 150.0092931 249.59 278.30 11.504%

feb-23 206 326.18 feb-23 206 0.617994815 149.5207226 250.25 279.30 11.607%

mar-23 207 328.02 mar-23 207 0.625041932 149.0321225 250.91 280.29 11.708%

abr-23 208 329.93 abr-23 208 0.632066107 148.5427717 251.57 281.28 11.809%

may-23 209 330.18 may-23 209 0.638837849 148.0687497 252.20 282.22 11.905%

jun-23 210 330.26 29.12% jun-23 210 0.64534257 147.6112510 252.80 283.13 11.998%


