INFORME PROCESOS INDEMNIZACIONES PRESENTADO POR GHA
 
	INFORME PROCESOS INDEMNIZACIONES FIANZAS

	No. de Siniestro
	20060

	Descripción del proceso
	Hechos relativos al incumplimiento del Contrato 1380-1601-2022 de Alianza Fiduciaria vocera y representante del patrimonio autónomo FFIE con el Consorcio EDUCOL cuyo objeto era “Elaboración de diseños, estudios, obtención de permisos y construcción de obras de las instituciones educativas de Puerto Inírida”; presupuesto $1.540.062.598. Mediante informe de interventoría del 31 de julio de 2023 se determinó un atraso de 97 días en la ejecución de la obra. Debido a lo anterior, el asegurado, la fiduciaria en representación del patrimonio autónomo, solicitó la afectación de la póliza de seguro por $308.012.519 por concepto de cláusula penal, correspondiente al 20% del valor del contrato. 

	Asegurado
	Alianza Fiduciaria S.A. (representante del PA FFIE)

	Afianzado
	Consorcio EDUCOL

	Póliza
	4007469

	Ramo
	Cumplimiento

	Coaseguro (Si/No)
	No

	Fecha de inicio del proceso
	21 de agosto de 2023

	Fecha del siniestro 
	31 de julio de 2023 (informe de interventoría)

	Amparo afectado (si son varios amparos por favor discriminar) 
	Cumplimiento

	

	Valor pretensiones: (Si son varios amparos por favor discriminar)
	$308.012.519

	Valor reserva sugerida abogado (Si son varios amparos por favor discriminar)
	$30.801.251

	Calificación de la contingencia (remoto – eventual – probable)
	Remoto

	Motivos de la calificación:
	La contingencia es REMOTA. Esto se debe a que póliza no proporciona cobertura material para los eventos que son objeto del proceso de incumplimiento contractual. Expresamente en el contrato de seguro se excluyó la cobertura de los perjuicios derivados del incumplimiento por parte del contratista que diera lugar a la imposición de cláusulas penales o multas frente al contratista y a favor del contratante de la obra. Por otro lado, se ha cuestionado la competencia o facultad del asegurado para declarar de manera unilateral el incumplimiento del contrato, como quiera que las partes no pueden erigirse como juez y parte, lo contrario sería reconocer indebidamente prerrogativas exorbitantes. 

Además, en lo que respecta a la responsabilidad del contratista afianzado en relación con el incumplimiento contractual que se le imputa, el Comité deberá demostrar que el presunto incumplimiento, que se refiere al retraso de 97 días en la ejecución del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, ha tenido un impacto grave en la ejecución de la obra. Hasta el momento, esto no ha sido demostrado.


	Resumen de la contingencia: 
	La póliza no ofrece cobertura material pues el reconocimiento del pago por cláusula penal está excluido expresamente

	Posición del contratista
	Se desconoce si presentaron descargos

	Etapa
	La entidad contratante decidió aplicar el cobro de la cláusula penal al contratista y se reservó el derecho de presentar reclamación a la aseguradora 

	Fecha última actuación
	Previa la sesión o reunión a la que convocó la fiduciaria ante el supuesto incumplimiento, una vez la aseguradora presentó su defensa, el 20 de diciembre de 2023 el Comité Fiduciario remitió comunicación indicando que descontarán el valor de la cláusula penal al contratista, y lo exhortaron a consignar el saldo a la cuenta de ahorros de la entidad contratante y manifestaron reservarse el derecho de presentar reclamación a HDI Seguros.

	¿Se debe pagar? Fecha de pago oportuna
	No

	Debe demandarse el acto administrativo (Si/No)
	No existe un acto administrativo que declare el incumplimiento y afecte la póliza. 

	Argumentos para demandar
	N/A




