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	                  CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO	

	
	“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCÓ, QUINDÍO Y RISARALDA”



[bookmark: _Hlk121219969]Pereira, enero 16 de 2024	HRAC-90x

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
SECRETARAI DE HACIENDA 
JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ 
Ordenador del gasto HRAC
Ciudad

REF:   Contrato 1672 de 2021


ASUNTO:  	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

		

Cordial Saludo,

A la fecha nos encontramos adelantando el contrato de la referencia en las siguientes condiciones y modificaciones contractuales:


ANTECEDENTES DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Como se presenta en el cuadro de resumen del estado del contrato de consultoría, el contrato que estamos desarrollando ha sido objeto a la fecha de tres suspensiones y dos prorrogas

Entre las causales de suspensión en las tres oportunidades que se han dado esta situación siempre se han debido considerar las dificultades para el desarrollo del componente de equipamiento biomédico, y las dificultades asociadas a tramites con terceros, todas ellas ajenas a la responsabilidad del consultor. 


	CONTRATO DE CONSULTORÍA

	CONTRATO DE:
	“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCÓ, QUINDÍO Y RISARALDA”

	Contrato No: 
	1672 de 2021

	Contratista:
	CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO

	Representante Legal:
	Ing. ENRIQUE CASTRILLÓN

	Interventor del contrato:
	INVER MIL GROUP S.A.S.

	Plazo Inicial: 
	Siete (7) meses.

	Fecha de suscripción: 
	21 de septiembre de 2021

	Fecha De Inicio:
	06 de octubre de 2021

	Fecha De Terminación inicial:
	05 de mayo de 2022

	Suspensión:
	08 de abril de 2022

	Prórroga 1 a la suspensión (1):
	22 de abril de 2022

	Reiniciación: 
	04 de mayo de 2022

	Fecha de terminación final después del reinicio 1:
	31 de mayo de 2022

	Prórroga 1:
	Noventa (90) días 

	Fecha De Terminación final prórroga 1:
	29 de agosto de 2022

	Suspensión 2:
	26 de agosto de 2022

	Reiniciación:
	27 de julio de 2023

	Fecha de terminación final después del reinicio 2:
	30 de julio de 2023

	Prórroga 2:
	Cinco (5) meses 

	Plazo Actualizado (Incluidas Prorrogas 1 y 2): 
	Cuatrocientos cincuenta y cinco (455) días

	Fecha De Terminación después del reinicio 2:
	30 de diciembre de 2023

	Suspensión 3
	28 de diciembre de 2023

	Plazo Transcurrido:
	Cuatrocientos cincuenta y tres (453) días 

	Plazo restante:
	Dos (2) días.

	Valor Inicial:
	$ 6.976.057.769 

	Valor Adición No.1:
	$    716.596.264

	Valor Adición No.2:
	$      54.394.560

	Valor Actualizado (incluido adiciones):
	$ 7.747.048.593

	Valor Facturado (Primer Pago 10%):
	$    697.605.777

	Valor Facturado (Segundo Pago 25%):
	$ 1.744.014.442

	Valor Facturado (Tercer Pago 12.85%):
	$    896.793.904

	Valor Facturado (Cuarto Pago 7.14%):
	$    498.417.650

	Valor Facturado (Quinto Pago 25%):
	$ 1.744.014.442

	Valor Facturado (Sexto Pago 30% Adición):
	$    214.978.880

	Valor Facturado (Séptimo Pago 30% Adición):
	$    214.978.880

	Valor Facturado (Octavo Pago 5% contrato inicial y 10% Adición):
	$    420.462.515

	Valor Facturado (Noveno Pago 5% contrato inicial y 10% Adición):
	$    420.462.515

	Valor Acumulado Pagado:
	$ 6.851.729.005

	Valor Por Pagar:
	$    895.319.588



Mediante comunicación vía correo electrónico del día 29 de diciembre de 2023 recibida a las 19;37 pm se recibió NOTIFICACION DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 1672 DE 2021.
[image: ]
Para lo anterior se argumenta que el contratista no cumplió con la entrega en la fecha pactada de entrega del componente biomédico y presenta el siguiente extracto de la programación de la fase de la Prorroga 2. 
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NATURALEZA OBLIGACIONAL DE LOS CONTRATOS ESTATALES

Conforme lo ha establecido la ley, la doctrina y la jurisprudencia; los contratos estatales, se tipifican o tienen el carácter de ser contratos “Bilaterales, onerosos y conmutativos”[footnoteRef:1]. [1:  Concepto 2253 de 2016 Comisión Nacional del Servicio Civil] 


Concepto 2253 de 2016 Comisión Nacional del Servicio Civil 
“…Enseña la doctrina que el contrato es un “acto jurídico voluntario, una declaración de voluntad, que tiene por objeto establecer una relación jurídica entre dos personas, obligando a la una para con otra a determinada prestación".1 Bajo esta noción, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos estatales como ª. todos los actos jurídicos [bilaterales]2, generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere este estatuto [art. 2]3, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad ..."4 Tienen ellos el carácter de bilaterales5, onerosos6 y conmutativos7 y constituyen la fuente de una pluralidad de derechos y obligaciones recíprocas -sinalagma- , de suerte que las partes -entidad estatal contratante y particular contratista- son al tiempo acreedoras y deudoras entre sí.8  “ Subrayado por fuera de texto original” 
Es del caso destacar que en los contratos con prestaciones correlativas, como son los de naturaleza estatal, cada parte se compromete en consideración a la prestación que la otra le promete, existiendo así una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas que conlleva que el incumplimiento de cualquiera de ellas, bien por no haber cumplido la obligación, o haberla cumplido imperfectamente, o haberla retardado9, repercute sobre el sinalagma contractual, incidiendo en su funcionalidad, razón por la cual interesa a cada uno de ellos conocer al final de su ejecución el estado en que quedó el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a su favor, desde el punto de vista de su integridad, efectividad y oportunidad.
 Cabe observar que el cumplimiento de las obligaciones contractuales, también denominado pago, se define en el artículo 1626 del Código Civil como “La prestación de lo que se debe", el cual según el artículo 1627 de la misma obra "se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación"; de esta suerte la congruencia entre el deber de conducta del deudor, ejecutado en la forma en que el título y la ley lo ordenan -obligación- y la respectiva satisfacción del acreedor -derecho- constituyen el cumplimiento o, dicho de otro modo, la conformidad de la conducta descrita en el contrato como debida y esperable por el acreedor con la efectivamente desplegada por el deudor.
 El efecto principal que tiene el cumplimiento, o "la solución o pago efectivo" de las obligaciones, es su extinción, en los términos del artículo 1625 ibídem, pues en ella se define que, una vez que se haya cumplido con la obligación correspondiente, esta se extinguirá y el deudor, en consecuencia, recobrará su libertad respecto del acreedor.
 Ahora bien, en el derecho de las obligaciones regulado por el régimen civil y comercial impera la regla en virtud de la cual incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega esta o aquellas (artículo 1757, Código Civil). Es decir, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, o sea, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. A pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago,10 y en derecho comercial, el recibo11, documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha 12, así como también una declaración o manifestación del acreedor en ese sentido. 13 
Por lo tanto, la forma normal de extinción de los contratos en el régimen común es por el cumplimiento de las prestaciones objeto del mismo, esto es, cuando la prestación y contraprestación se han realizado a satisfacción de las partes, lo que requiere de la prueba del pago. Sin embargo, por el interés general que anima la actividad contractual del Estado (art. 3 de la Ley 80 de 1993), la necesidad de tener certeza y seguridad jurídica en las relaciones crediticias de la administración con los particulares y dada la solemnidad que rige en este ámbito, el ordenamiento establece algunas formas, operaciones o mecanismos para determinar cómo se verifica esa situación en el contrato estatal y cómo se expresa la conformidad de la Administración y del particular colaborador con las prestaciones realizadas, para poder quedar a paz y salvo y dar finiquito a la relación negocial.
 Así, por regla general, se impone que la verificación de la realización de las prestaciones mutuas en los contratos estatales no es de carácter informal, sino que es el resultado de una actuación que culmina con un acto solemne bilateral o unilateral, según el caso, en el cual se documenta por escrito la comprobación del cumplimiento contractual y su finiquito, con valor liberatorio para las partes y acreditativo de tal extinción.
 La liquidación es, pues, una etapa o fase del proceso de contratación del Estado que termina con un acuerdo o un acto administrativo, en el que constará la extinción del vínculo contractual y cuya virtualidad es la de cerrar definitivamente la relación entre los contrayentes y dar certeza y seguridad jurídica de la situación en que queda luego de finalizar la ejecución del contrato y, además, es un escenario propicio para precaver y solucionar futuras controversias entre las partes con ocasión de su ejecución. Como puede apreciarse, su importancia es inobjetable, por lo que resulta paradójico para esta Sala que sea, en algunas ocasiones, desatendida por las partes del contrato estatal cuando ella se impone.
 En este contexto surge la liquidación de los contratos estafes, figura sobre la cual, con el fin de absolver la consulta planteada, resulta necesario analizar su noción, procedencia, obligatoriedad, contenido y funciones, sus formas, plazos para realizarla y, especialmente, las consecuencias jurídicas que frente a las obligaciones correspondientes tiene la omisión o falta de esta operación en los precisos términos establecidos en el ordenamiento jurídico. …”


ASPECTOS GENERALES DEL INCUMPLIMIENTO RESPECTO DEL DOCUMENTO NOTIFICADO

El proceso pretende aplicar la cláusula penal pecuniaria redactada en la cláusula “Decima Segunda” y en tal sentido, establece la cláusula décima segunda del contrato de consultoría 1672: “ -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que la ejecución de las labores no estén de acuerdo con lo pactado, deberá pagar la suma correspondiente al 20% del valor del contrato, así mismo cuando se trate de las causales de caducidad establecidas en la ley. El cobro se hará de acuerdo como lo determine las normas vigentes. “.(Cursiva y Subrayado por fuera del texto original)

El presunto incumplimiento versa sobre las siguientes obligaciones contenidas en el contrato 1672 de 2021 y el anexo técnico # 6:

Del contrato 1672 de 2021.

“… 1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. …”, y, 
“… 10. En desarrollo del contrato, el consultor debe entregar los productos que se encuentran relacionados en la tabla 1 y el apéndice – “Entregables de los estudios y diseños que hacen parte integral de la presente convocatoria … “.

Del Anexo 6: Entregables, Punto 30.

“… Listado de equipos biomédicos e industrial hospitalario requeridos para la operación. “.

Sin embargo, pese a que previamente estas obligaciones fueron escritas como lo determina el contrato 1672 de 2021 y el anexo técnico # 6, respecto a “Listado de equipos biomédicos”, las mismas fueron objeto de modificación contractual respecto de “la forma y tiempo pactadas”, mediante aprobación de prórroga al plazo contractual y adición presupuesta, con fecha 26 de julio de 2023l, y por consiguiente ya no son las mismas, que incluso fueron cambiando en las diferentes suspensiones y prorrogas de plazo anteriores. Sobre todo, porque para ser aprobada la última “prórroga y adición” de 26 de julio de 2023, contiene unas consideraciones previas y posteriores que se constituyeron durante la ejecución del mismo contrato. Le nacieron nuevas obligaciones a la entidad contratante claramente establecidas en el documento del cronograma de ejecución, precisamente como hitos previos que deben ser cumplidos por la entidad contratante para posteriormente el consultor cumplir con sus propias obligaciones, para satisfacer los requerimientos de un tercero (MSPS) por fuera de los extremos contractuales del contrato 1672 suscrito entre las partes.

De la manera en que se dio el documento que notifica el procedimiento para el presunto incumplimiento, vulnera en principio el precepto jurídico del Art. 86 de la ley 1474. Observamos que aún sin iniciar el proceso de audiencia existe anticipadamente un “Prejuzgamiento” al haber tasado previa o anticipadamente el pago del perjuicio cuando ello según el procedimiento se tasa en audiencia con base en las pruebas acorde con lo que logre probar la entidad contratante. 

De otra parte, es menester para el extremo contractual que pretende el presunto incumplimiento, en calidad de “Acreedor” estar cumplido en todas sus obligaciones, situación que no ocurre en este caso. 

En ese sentido es importante resaltar que se prevé circunstancias de excepción de la responsabilidad, así como causales de exoneración atribuibles a la mora del acreedor.


a) Excepciones de responsabilidad. 

Respecto de las “excepciones” desde la perspectiva de las normas superiores a expresado la corte constitucional[footnoteRef:2]: [2:  Sentencia T-537 de 6 de agosto de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra.] 


“… 5. De la excepción de contrato no cumplido -non adimpleti contractus- y su aplicación en el derecho contractual colombiano.

En los sistemas jurídicos de la actualidad ha cobrado renovada importancia la aplicación de los principios constitucionales a la par de los principios jurídicos propios de cada materia, los cuales rara vez son cosa distinta a la concreción de los primeros con las particulares propias que impone el campo competencial de las diferentes áreas del derecho.

Este es el caso de la excepción de contrato no cumplido o -non adimpleti contractus-, con la cual se hace referencia a que en los contratos bilaterales nos están en mora de cumplir lo pactado mientras la contraparte no lo haya cumplido en la forma y el tiempo establecidos en los términos contractuales o la ley. este principio de lógica incontestable es concretado en el artículo 1609 del código civil que al respecto establece: {…}.

El contenido de esta cláusula refleja los más elementales parámetros de equidad, simetría y buena fe que deben ser entendidos como elementos connaturales a las obligaciones contractuales bilaterales, prescribiendo lo que es el producto de un análisis basado en la justicia material de las relaciones contractuales: si una de las partes de una relación bilateral no está en posición de cumplir las obligaciones contractuales, ¿cómo puede exigirle a la otra el cumplimiento de la prestación debida? {..}” énfasis fuera de texto.

“Esta ha sido la doctrina constante de la corte, pues ha sostenido que el citado medio exceptivo requiere de estos presupuestos: ‘a) Que el excepcionante obre de buena fe, y b) Que no esté obligado a ejecutar en primer lugar sus obligaciones, de acuerdo con la estipulación del contrato o con la naturaleza del mismo´….”[footnoteRef:3] [3:  Sala Civil, Sentencia de 11 de octubre de 1977, M.P. German Giraldo.] 


“Al celebrarse un contrato de linaje bilateral, ciertamente nacen para las partes obligaciones recíprocas, para ser cumplidas, según el acuerdo de voluntades, unas veces de manera simultánea, y en otras ocasiones, para ser ejecutadas en formas sucesiva. también puede acontecer, según el ajuste de voluntades, que respecto de una de las partes su obligación u obligaciones sean de cumplimiento inmediato y ejecución escalonada para la otra {…}.

{…}.

la excepción -non adimpleti contractus-, es pues, un medio de defensa de buena fe que el que se haya obligado en virtud de una relación sinalagmática, sin estar él precisado a ejecutar primero el contrato, puede hacer valer para rehusar la prestación debida hasta el cumplimiento de la prestación que incumbe a la otra parte”[footnoteRef:4] [4:  Sala Civil, Sentencia del 4 de marzo de 1991.] 


Así las cosas, consideramos nos encontramos ante una situación de excepción por la configuración de -non adimpleti contractus-, toda vez que en virtud de las “obligaciones contractuales bilaterales y la naturaleza del contrato” involucra no solo actividades y obligaciones que primero deben ser ejecutadas o suministradas por la entidad contratante, sino que también, involucra la ejecución de terceras personas ajenas al consultor, que conllevaron a plazos mayores de ejecución no considerados en el plazo contractual, que cuando se invoca o solicita una nueva prórroga y adición presupuestal la entidad y la interventoría se niegan a aprobarla.

De estas situaciones, durante la ejecución de la prórroga y adición firmada el pasado 27 de julio de 2023, por parte de la consultoría se ha realizado alertas tempranas, en algunas ocasiones no escuchadas o consideradas por la entidad contratante ni la interventoría. 

Al respecto a considerado el precedente vertical constitucional

“… (…) …
4. Incumplimiento unilateral, bilateral y mutuo disenso. Conclusiones.
4.1. En orden de lo expuesto, es necesario puntualizar que cuando el incumplimiento del contrato sinalagmático provenga de una sola de las partes, la norma aplicable es el artículo 1546 del Código Civil, caso en el cual el contratante que satisfizo sus obligaciones o que procuró la realización de las mismas, puede ejercer, en contra del otro, las acciones alternativas de resolución o cumplimiento forzado que la norma prevé, en ambos supuestos con indemnización de perjuicios, acciones en frente de las que cabe plantearse, para contrarrestarlas, la excepción de contrato no cumplido.
4.2. En la hipótesis del incumplimiento recíproco de dichas convenciones, por ser esa una situación no regulada expresamente por la ley, se impone hacer aplicación analógica del referido precepto y de los demás que se ocupan de los casos de incumplimiento contractual, para, con tal base, deducir, que está al alcance de cualquiera de los contratantes, solicitar la resolución o el cumplimiento forzado del respectivo acuerdo de voluntades, pero sin que haya lugar a reclamar y. mucho menos, a reconocer, indemnización de perjuicios, quedando comprendida dentro de esta limitación el cobro de la cláusula penal, puesto que en tal supuesto, de conformidad con el mandato del artículo 1609 del Código Civil, ninguna de las partes del negocio jurídico se encuentra en mora y, por ende, ninguna es deudora de perjuicios, según las voces del artículo 1615 ibídem.
La especial naturaleza de las advertidas acciones, en tanto que ellas se fundan en el recíproco incumplimiento de la convención, descarta toda posibilidad de éxito para la excepción de contrato no cumplido, pues, se reitera, en tal supuesto, el actor siempre se habrá sustraído de atender sus deberes negociales.
4.3. Ahora bien, cuando a más del incumplimiento recíproco del contrato, sus celebrantes han asumido una conducta claramente indicativa de querer abandonar o desistir del contrato, cualquiera de ellos, sin perjuicio de las acciones alternativas atrás examinadas, podrá, si lo desea, demandar la disolución del pacto por mutuo disenso tácito, temática en relación con la cual basta aquí con refrendar toda la elaboración jurisprudencial desarrollada por la Corte a través de los años». … (…) …”  
sentencia SC1662-2019 de 5 de julio de 2019, rad. 1991-05099-01, corrigió la doctrina, en el sentido que ante el incumplimiento de las obligaciones en un contrato bilateral también es aplicable la resolución del contrato sentencia SC1662-2019 de 5 de julio de 2019, rad. 1991-05099-01, corrigió la doctrina, en el sentido que ante el incumplimiento de las obligaciones en un contrato bilateral también es aplicable la resolución del contrato.


b) Causales de exoneración de la responsabilidad del consultor.

La ley, la doctrina y la jurisprudencia, han considerado referirse a diversas situaciones jurídicas que, de diferentes maneras, tienen virtualidad para comportar “exoneración” para el “deudor”, porque de alguna forma atacan o desvirtúan la exigencia propia del factor de atribución de responsabilidad de que se trate.

Dentro de estas situaciones jurídicas se estiman como las más relevantes: “(i) el caso fortuito o fuerza mayor”, “(ii) la mora del acreedor”; “(iii) La aplicación de la teoría de la imprevisión”; y finalmente, “(iiii) Ausencia de culpa y la causa extraña como eximentes de responsabilidad”.

Ambas situaciones se sustentan en las justificaciones técnicas consideradas en el presente documento.

En el procedimiento que adelanta la entidad contratante con fundamento en recomendaciones de la interventoría, ninguno analiza de manera integral las situaciones expuestas en los literales anteriores, ni, la información correspondiente a la estructura de pago de entregables y las dependencias de entregables de la programación que dan lugar a las fechas de entrega establecidas en el cronograma y sobre todo la causal jurídica de “Excepción de contrato no cumplido”. Circunstancias todas que se sustenta y explican a continuación:

“ … (…) … Corolario de lo anterior es que hay lugar a dos formas de resolución o ejecución de los contratos bilaterales, a saber: a) Cuando uno solo incumple y el otro sí cumple. En tal evento hay lugar a la resolución o ejecución con indemnización de perjuicios, y b) cuando ambos contratantes incumplen, caso en el cual también hay lugar a la resolución o ejecución, pero sin indemnización de perjuicios y sin que haya lugar a condena en perjuicios o cláusula penal”. …” Precedente constitucional vertical desde la Sentencia del 7 de diciembre de 1.982 incluido en la razón de la decisión de la sentencia: 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ID : 681066
M. PONENTE : AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
NÚMERO DE PROCESO : T 1100102030002019-03081-00
NÚMERO DE PROVIDENCIA : STC14554-2019
CLASE DE ACTUACIÓN : ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA
FECHA : 24/10/2019
DECISIÓN : CONCEDE TUTELA
ACCIONADO : SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
ACCIONANTE : MARTHA ELIANA SABOGAL SABOGA
FUENTE FORMAL : Ley 153 de 1887 art. 8 / Código Civil art. 1546, 1609, 1615


ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Es importante considerar la estructura del presupuesto en relación al componente de listado de equipos biomédicos porque, aunque el contrato, dentro de su estructura presupuestal identifica cuatro capítulos, en ninguno de ellos estableció un valor para el producto del listado de equipos biomédicos. así:
1. Ítem 1 Personal: con valor subtotal de 496.614.661 y un factor multiplicador de 2,10 para un valor Total personal profesional de $1.042.890.788.
[image: ]
1. Ítem 2 Costo de los estudios y diseños a entregar: 
Con un valor subtotal de $3.154.057.686 y un factor multiplicador de 1,10 para un total costo de estudios y diseños a entregar de $3.469.463.455.
[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]
1. Ítem 3 COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLLES:

Con un valor subtotal de $561.000.000 y un factor multiplicador de 1,10 para un Total costos directos reembolsables de $ 617.100.000.

[image: ]

1. Ítem impuestos y retenciones antes de IVA: Con un valor total de $732.779.177 sin estar afectado por ningún otro factor ni IVA.
Finalmente, el presupuesto oficial estableció un valor antes de IVA de $5.862.233.420 afectado por un IVA del 19% para un valor total de $6.976.057.770.

Por otra parte, ningún aparte del contrato indica que, si se requiere mayor permanencia del personal profesional del ítem 1 del presupuesto oficial a cargo del proyecto para atender requerimientos por fuera de nuestro plazo contractual, deba ser a nuestro costo. El plazo y costo no son elementos estáticos sino dinámicos durante la ejecución del contrato.

En el contrato está claramente definido la dedicación de estos profesionales que se remunera por costos de personal, dedicación y “F.M”, que por otro lado ya han cumplido con creces la dedicación prevista por la entidad para sus labores. Para el desarrollo del componente biomédico, los 7 meses de trabajo previstos para un profesional en las condiciones iniciales ya trascurrieron, así como los tres meses de trabajo de los 4 profesionales previstos en la prórroga del contrato.  El mayor plazo del contrato y mayor dedicación es un costo que de ser requerido debe ser adicionado y pagado por la entidad contratante. 

En este aspecto se indicio en diversos comunicados, entre ellos el oficios HRAC 629 y HRAC 880, y HRAC 889, y dado que el desarrollo del estudio del equipamiento biomédico “…no hace parte de los 32 estudios definidos y valorados como entregables por producto que están discriminados individualmente en la propuesta,….” Y por lo tanto fue objeto de adición de 4 profesionales por tres meses en la adición y prorroga que se encontraba en ejecución.

ELEMENTOS CIRCUNSTANCIALES DE EXCEPCIÓN Y EXONERACIÓN DE LA ATRIBUCION DE RESPOSABILIDAD FRENTE AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

Una vez se contó con el Programa Médico Arquitectónico (PMA), se procedió a iniciar el  desarrollo del trabajo de definición de equipos y especificaciones de los mismos atendiendo en criterio profesional de la Ingeniera Biomédica a cargo de esta labor, trabajo que se llevó a mesa de asistencia técnica con MSPS en el mes de febrero de 2022, resultado de la cual y como se indicó en oficio HRAC-186, fue requerida por el MSPS la participación directa de personal de la secretaria de salud y o la Gobernación de Risaralda en la definición de equipos, sus tecnologías y especificaciones
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Después de dicho requerimiento del MSPS y previo compromiso de la SSD de asignar personal para el direccionamiento de esta labor se contrató personal adicional que apoyara a la única Profesional biomédica prevista en el contrato para el desarrollo de la actividad. El trabajo desarrollado con algunas directrices recibidas de personal médico que presto su apoyo a la gobernación fue presentado y nuevamente rechazado por no ser aceptada la justificación técnica de los equipos presentada en la documentación técnica anexa y en la cual el MSPS requirió nuevamente que se designara un especialista al proyecto por parte del ente territorial como se manifestamos en oficio HRAC-428.
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Una vez designada la profesional para el acompañamiento al proceso y la interlocución con el MSPS, y habiéndose cumplido la disponibilidad de personal previsto inicialmente en el contrato, como consultores asignamos personal adicional y se avanzó en las definiciones y estructuración de la información a presentar al ministerio.

Posteriormente durante el periodo de ejecución de la suspensión No 2 se realizaron reuniones exploratorias sobre las condiciones y recursos necesarios para concluir las actividades previstas en el contrato. 


Así, en las reuniones previas realizadas para definir la prórroga dos al contrato, planteamos como consultores la necesidad de un plazo de 9 meses para el desarrollo de esta labor. 

Como se indicó en oficio 625 del día 8 de febrero de 2023:
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En respuesta al oficio atrás indicado se solicitó a la consultoría un estudio más detallado y la valoración del tiempo y profesionales requeridos en la prórroga del contrato, así mediante oficio 628 y sus anexos remitidos el día 27 de febrero de 2023, se propuso a la entidad contratante una adición y prorroga por 8 meses y un costo estimado de $1.459´316.999, en la cual se estimaron las dedicaciones para el componente biomédico con base en la experiencia y requerimientos de trabajo realizados el año anterior así: 
Mes 1 		6 h/mes
Mes 2 		6 h /mes
Mes 3 		5 h/mes
Mes 4 		3.09 h/mes
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Ver anexo   PRORROGA Y ADICION 27-2-23 CONSORCIO HOSPITAL. pdf

La entidad contratante no considero apropiada la propuesta entre otras razones por las condiciones que imponía el MSPS en desarrollo del convenio suscrito con la Gobernación de Risaralda para el reinicio del contrato en el cual se solicitaba, según se nos indicó, que la radicación del proyecto al MSPS se debería realizar a las 10 semanas del reinicio del contrato de consultoría.

Por el anterior motivo fue necesario realizar la modificación de la solicitud de prorroga ajustada a los requerimientos que establecía el MSPS. Y en esos términos se presentó el oficio HRAC_ 661 correspondiente a la solicitud de prorroga y adición remitida el 4 de mayo de 2023, en el cual se presentó la correspondiente salvedad sobre los tiempo, plazos y condiciones para la ejecución del trabajo.
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IMAGEN oficio HRAC 661 Pag 7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRORROGA 2

Al momento del reinicio del contrato se presentó para concertación con la interventoría y Findeter el cronograma de actividades a desarrollar, el cual incluyo los tiempos y/o  compromisos de todas las partes involucradas así: consultoría, interventoría, gobernación de Risaralda y terceros como el segundo revisor estructural, la curaduría urbana y el MSPS conforme a lo estableció, este programa se remitió con oficio HRAC_724 del día 1 de agosto de 2023, la cual fue objeto de observaciones por parte de la Interventoría y representante de la asistencia técnica de Findeter, y se remitió con ajustes el día 8 de agosto de 2023 con oficio HRAC _729. En dicho oficio se indicó lo siguiente:
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Entre los ajustes a la programación presentada por la consultoría se debe indicar que la interventoría y la asistencia técnica solicitaron un plazo de un mes para la revisión del componente dejando al consultor solo 20 días de plazo para realizar la labor de consolidar todo el componente biomédico, reduciendo el tiempo disponible, el cual ya era insuficiente según se había manifestado en comunicaciones anteriores y en la solicitud de la prórroga.

Sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo previstas en la programación se debe mencionar dos aspectos diferentes, el primero que se deriva del requerimiento del ministerio de actualizar todas las cotizaciones en contravía a los requerimientos de la consultoría al momento de solicitar la prórroga, esta condición como ya se observa en el aparte anterior fue notificada al consultor el día 3 de agosto de 2023. Modificando el alcance de trabajo previsto en la prórroga y los recursos requeridos para la realización del listado biomédico. 

También modifica las condiciones de trabajo previstas el hecho de que se incumplieran los plazos de entrega de información necesaria para el desarrollo del trabajo por parte de la entidad contratante, en este caso la Gobernación de Risaralda.

La definición de los equipos por incluir en la matriz para poder iniciar el proceso de obtención de cotizaciones había sido expresamente solicitada en informes presentados a la gobernación de Risaralda en el mes de diciembre del 2022, con oficios “HRAC 599 del 9 de diciembre de 2022” y “HRAC 605” del 16 de diciembre de 2022 e incluidos en diversas comunicaciones del primer semestre del año 2023 y en el oficio de “HRAC  661” del 4 de mayo de 2023. También ya se había advertido en oficio HRAC 754 del 01 de septiembre de 2023 lo siguiente
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Como se observa en la imagen siguiente, correspondiente a información de la programación de actividades, la actividad 197 del programa de trabajo correspondiente al ítem de ajuste de fichas y consecución de cotizaciones, tiene como predecesora para su inicio a la actividad 195, que corresponde a la Definición de equipos finales a incorporar a los listado y validación de trabajos previos, actividad a cargo de la gobernación de Risaralda.
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Dicha actividad solo se cumplió por parte de la entidad contratante, solo parcialmente con remisión de información mediante oficio fechado el 5 de septiembre de 2023, más de un mes después de lo previsto y con posterioridad a la fecha de entrega que en el cronograma se había establecido para el consultor.

Así mismo la actividad 196 del programa de trabajo, correspondiente a la validación de equipos con el MSPS y a cargo también de la Gobernación de Risaralda, tampoco se ha cumplido a la fecha. Lo que puede implicar un reproceso total de todo el trabajo realizado, ya que la validación de equipos y especificaciones está sujeta a criterio del funcionario del MSPS que adelante el análisis de la información.

Como queda claro  en la anterior descripción de hechos, la entidad contratante, amparada en un concepto superficial y falto de análisis integral, elaborado por la interventoría, pretende declarar al consultor un incumplimiento por no haber entregado un producto en la fecha indicada en el cronograma de trabajo inicial, sobre la cual desde la presentación del cronograma el consultor había indicado que debía ser modificada en virtud a cambios en las condiciones de trabajo previstas; tampoco considera la entidad contratante y la interventoría el incumplimiento de las labores que debía adelantar la propia gobernación de Risaralda, las cuales conocía la interventoría ya que en su comunicaciones hace mención a una de las comunicaciones generadas por la consultoría al respecto.

El dĩa 01/09/2023 el consultor remite oficio HRAC 754 con asunto Cambio condiciones desarrollo final componente Biomédico, con el cual el consultor expone su versión de las posibles justificaciones ante las demoras en la entrega del producto, a lo que esta interventoría emitió sus respectivos comentarios con oficio INTHCCQR-IMG2021-446- 2023, con la que, entre otras, se reitera dar atención a oficio INTHCCQR-IMG2021-417-2023.

Debe mencionarse que en oficio HRAC 754 citado, solicitábamos la conciliación de alcances, ajuste de plazos, aumento de recursos humanos y costos que no fueron atendidos por interventoría, ni la entidad contratante. 
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También es muy importante indicar que la Entidad Contratante, la interventoría y Findeter, como asistente técnico del contrato eran plenamente conscientes de las modificaciones en el alcance del trabajo biomédico que se presentaban con relación a lo conversado previamente al reinicio del contrato, según consta en Acta de reunión celebrada entre las tres entidades antes mencionadas el día 08 de agosto de 2023 (acta EXT No 050), con la asistencia de los siguientes funcionarios:
[image: ]

sin la presencia de la consultoría, en la cual se indica:
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También se indica
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Y por último en el acta se concluye
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Del contenido de la anterior acta se puede observar, en primer término, que los asistentes eran conscientes de la necesidad de más tiempo para ejecutar la labor en las nuevas condiciones, pero para ellos primaba el hecho de que un mayor plazo para el desarrollo de la labor afectaría los plazos de los convenios con el Ministerio acordados por la Gobernación de Risaralda.

En segundo lugar y a pesar del cambio de condiciones la preocupación de la asistencia técnica de Findeter se centraba en que si se debía realizar la actualización de cotizaciones al consultor se le debía presentar la solicitud de realizar el trabajo sin asignación de recursos adicionales  

MODIFICACIÓN MATRIZ DE LISTADO BIOMÉDICO – ACTIVIDADES ADICIONALES
Una vez establecido el marco general en el que se desarrolló trabajo del componente biomédico, debemos poner de presente diversos aspectos particulares que incidieron en su desarrollo:

a) Cambio de condiciones para la presentación de la información: además del cambio de condiciones generales asociado a la actualización de cotizaciones ya mencionado, la consultoría recibió un nuevo formato para el registro de la información a presentar a el MSPS, el día 15 de agosto de 2023, con oficio HRAC-CE-20230815-0095 de la EDUR, 18 días después de reiniciar el contrato y 15 días antes de la entrega esperada de la información. 

Se puede entender en la comunicación del día 15 de agosto, que la solicitud de modificación a estructura de presentación de la información al MSPS había sido puesta en conocimiento de la Gobernación de Risaralda desde el 8 de febrero de 2023, al emitir observaciones a documentos previamente radicados en el año 2022 y no se entiende por qué solo lo manifestaron hasta el 15 de agosto de 2023.

La consultoría procedió a incorporar la información previamente disponible y la que se allego en el proceso en el nuevo formato recibido, el cual debía ser definitivo, pero no obstante lo anterior al iniciarse el proceso de validación con el MSPS de los equipos del edificio de consulta externa, el día 23 de noviembre de 2023, se recibió la instrucción de incorporar una nueva columna de información al formato de entrega.

El formato con el que se estaba trabajando inicialmente en el 2022, fue propuesto por la profesional de la consultoría y en el segundo semestre del 2022 se desarrolló y organizó el formato con funcionarios de Gobernación, las entregas iniciales se realizaron en ese formato. 
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La imagen corresponde al formato para el estudio de mercado


En formato de entrega a MSPS del 8 de octubre de 2023 se tenían 6 Columnas a diligenciar en la información de cotizaciones.
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En formato de entrega del 27 de diciembre de 2023 se tienen 9 Columnas a diligenciar en la información de cotizaciones.
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b) Validación de Equipos con MSPS:
El principal obstáculo al inicio de los trabajos de definición del equipamiento biomédico del HRAC fue el requerimiento del MSPS para que la definición de los equipos que se incorporen a los listados del proyecto debe ser definido por los especialistas de la SSD. 
Este requerimiento fue notificado a la interventoría en oficio HRAC-186 del 24 de febrero de 2022.
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La entidad contratante Gobernación de Risaralda, se tomó más de 5 meses para contratar la profesional que debería encargarse de la interlocución con el MSPS para la labor antes descrita y apenas en el segundo semestre de 2022 la Ing. biomédica designada por la Gobernación de Risaralda para esta labor adelanto diversas reuniones con la profesional designada en el MSPS para el proyecto. Es de anotar que ya había transcurrido todo el plazo inicial del contrato y casi el 80% de la prórroga 1 al contrato de consultoría.

Si bien nunca se tuvo una comunicación oficial de los equipos que recibían la aprobación del Ministerio, la consultoría recibía acceso a la matriz de equipos que se revisaban y cuyas características o especificaciones se aceptaban por parte de la delegada del MSPS.

Como resultado de esta labor al finalizar el año 2022 se tenía reporte de que los equipos de consulta externa contaban ya con aprobación y solo una pequeña parte de los equipos de alta complejidad se habían revisado, quedando pendiente esta labor para el año 2023. 

En la solicitud de prorroga 2 se estableció que para poder dar cumplimiento al trabajo pendiente se debía contar con la validación de los equipos pendientes en los primeros 20 días a partir del reinicio de actividades.
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Por razones ajenas a la consultoría, el MSPS no asigno personal para revisión de estos aspectos con los representantes de la gobernación de Risaralda, a pesar de que, en su momento, en el mes de febrero de 2022 establecieron esa condición para la posterior verificación de equipos del estudio de mercado del equipamiento biomédico.

Considerando la importancia de esa concertación, en diversos comunicados se solicitó la información necesaria para no incurrir en demoras y reprocesos. Finalmente, la información de la concertación con el MSPS y la Gobernación nunca se recibió y el trabajo adelantado para la dotación biomédica de alta complejidad a la fecha continua sujeto a un posible reproceso completo cuando se realicen las mesas técnicas con el MSPS, incluida la actualización de cotizaciones debido a la suspensión del contrato y su pérdida de vigencia.

Con relación a este aspecto la única documentación recibida para adelantar el trabajo es la comunicación HRAC-CE-20231013-0152 de Piedad Jiménez del 14 de octubre de 2023 en la cual se remite a la consultoría y a la asistencia técnica un documentos de la Ing Biomédica de la gobernación con ajustes de especificaciones de equipos  “sugeridas” para que la consultoría “ estudie la viabilidad de su implementación”. 
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Estas sugerencias de ajuste de especificaciones de equipos que han estado en conocimiento de la interventoría y la gobernación desde el año anterior, ya que corresponden a la versión más actualizada del equipamiento que se desarrolló en el periodo agosto- diciembre de 2022, debería haber sido recibida al menos al momento del reinicio del contrato y no dos meses y medio después. Su atención implico la revisión de la totalidad de especificaciones de la matriz y un reproceso y ajuste de un porcentaje superior al 30% de los equipos que ya habían sido procesados.

De esta última condición se dejó constancia en oficio HRAC-857 del 29 de noviembre de 2023.
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Extracto oficio HRAC-857
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Extracto del oficio HRAC_880 de 15 de diciembre de 2023.

c) Falta de participación oportuna de actores clave:
Además del consultor, el proceso de trabajo para la definición del equipamiento biomédico requiere la participación de tres actores claves: la Gobernación de Risaralda o SSD, MSPS y la Interventoría.

Como quedo claramente establecido en la mesa de asistencia técnica del mes de febrero de 2022 el ministerio no aprueba ningún equipo sin la justificación clara y precisa que debe presentar el prestador del servicio en este caso la Gobernación de Risaralda o la SSD. Este proceso de validación de equipos y su justificación en el equipamiento del proyecto no avanzo de manera acorde a los requerimientos del contrato como ya se indicó en el punto anterior.

La interventoría que debe revisar y conceptuar sobre el estudio de equipamiento biomédico no presento a su especialista durante el desarrollo del estudio desde la fecha de reinicio del contrato el 27 de julio de 2023 hasta el 24 de octubre de 2023 y solo después de ser requerida su presencia en los comités de trabajo que se venían realizando solamente con la presencia de la Ingeniera a cargo de la coordinación de la interventoría. 

Mediante oficio HRAC 806 del 18 de octubre de 2023 se solicitó la presencia de la profesional de la interventoría.
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Extracto oficio HRAC-806

Al ingresar al proceso el 24 de octubre de 2023 la nueva profesional designada por la interventoría (que no es una profesional adicional como se quiere hacer ver, sino un remplazo o sustituto de la profesional que venía realizando el trabajo en el año 2022) y al contar con asistencia técnica del MSPS desde el 23 de noviembre de 2023, se pudo avanzar significativamente en el estudio, pero a costa de importantes reprocesos que incluyeron modificaciones e incluso reemplazo u adición de equipos para el edificio de consulta externa, lo anterior a pesar de que previamente se nos indicó que habían sido validados, para finalmente de pasar de una dotación de 49 a 51 equipos que se concilio y quedo  a la espera del concepto final de aprobación del MSPS.

d) Mora en la toma de decisiones sobre las actividades por desarrollar: 
En reunión de trabajo realizada en la ciudad de Pereira los días 23 y 24 de noviembre de 2023, en la cual no se contó con la presencia de la Interventoría a pesar de la oportuna convocatoria realizada, dada la presencia anunciada de la asesora biomédica de MSPS se analizó el tema de la segregación del entregable de estudio del componente biomédico en 2 grupos,  el primero correspondiente al Edificio de consulta externa cuya construcción está en desarrollo y el segundo correspondiente a los servicios de alta complejidad cuyo requerimiento real se espera se dé en 4 años aproximadamente. 

En dicha reunión quedo planteada la necesidad o posibilidad de modificar el alcance que debería darse al componente del estudio correspondiente al edificio de alta complejidad, dado que como lo habíamos manifestado previamente en oficio HRAC-754 la labor que se está desarrollando no será útil por los cambios de tecnología en los equipos disponibles a la fecha de adquisición.
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Descripción generada automáticamente]

En oficio HRAC-880 del 15 de diciembre de 2023 manifestamos que no se conocían las posiciones definitivas de la gobernación, el Ministerio, ni la Interventoria sobre la posibilidad de modificar el alcance que debería darse al componente del estudio correspondiente al edificio de alta complejidad.
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De acuerdo a todo lo anterior debe indicarse que no es procedente pretender declara un incumplimiento al consultor por la no entrega en la fecha determinada de un producto para el cual la entidad contratante no cumplió y aún no ha cumplido, con las entregas oportunas y completas de información requerida para que el consultor adelantara su labor, según estaba consignado en el mismo programa de actividades por desarrollar en esta fase del contrato, y  sobre las cuales el contratista advirtió de manera oportuna y reiterada sobre los cambios de condiciones y la necesidad de ajuste en las fechas de entrega, recursos humanos requeridos, alcances y costo.


IMPROCEDENCIA POR INDEBIDA TASACIÓN RESULTA INEFICAZ

A pesar de la improcedencia del proceso sancionatorio ya evidenciado, debemos mencionar además que la valoración y tasación de perjuicios presenta varias inconsistencias. 

En las páginas 20 y 21 del documento “RIS CONSULTOR Oficio de citación por Incumplimiento y CPP 15VF (F)” se establecen los siguientes perjuicios:
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En las páginas 24 y 25 se tasan los supuestos perjuicios.
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IMPROCEDENCIA DE LA TASACIÓN DE PERJUICIOS

En el oficio de citación por presunto incumplimiento la interventoría realiza la tasación de los supuesto perjuicios así:

1. SOBRE PAGOS PENDIENTES AL CONSULTOR 
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La tasación de perjuicios se calcula sobre los pagos no realizados por la obtención del aval definitivo ante el ministerio.

Esta tasación de perjuicio parte de dos premisas falsas: 
a. Que el MSPS no dio el aval, situación que a la fecha no ha ocurrido.
b. Que si el aval no se otorga es única y exclusivamente por responsabilidad del consultor. 
Sobre este aspecto debemos indicar que el Aval del proyecto por parte del MSPS no depende exclusivamente de los estudios, diseños y productos de la consultoría. Depende además de aspectos como el cierre financiero del proyecto y la certificación de otras condiciones e información complementaria que debe presentar la gobernación de Risaralda al MSPS. Así mediante oficio Radicado No. 202223212469461 del 9 de diciembre de 2022, en el cual se determinó la no viabilidad del proyecto, el MSPS entre sus motivaciones, incluyo la no presentación del cierre financiero del proyecto. 

Esta situación aún persiste como fue puesto de presente por funcionarios de MSPS en reunión de trabajo del día 1 de diciembre de 2023 con presencia de las siguientes personas:

MSPS				Arq. Rafael Salcedo
				Ing. Javier Berjan
				Ing. Norman D. Clavijo P
Gobernación Risaralda	Ing. Miguel Casas 
				Ing. Patricia Cortes
				Ing. Piedad Jimenez (virtual)
interventoría			Ing. Gina Medaglia 
				Arq. Sergio Sanabria 
				Arq. Catalina Rincon
				Arq Gustavo Gil
Consultoría			Arq Carlos M Giraldo 
				Arq Juan Carlos de Leon
				Arq Javier Ivan Peralta 

En dicha reunión los funcionarios del MSPS indicaron de manera expresa que la Gobernación de Risaralda  había radicado sin cierre financiero, manifestando que como sustento de los supuestos aportes de la gobernación para este propósito se presentó un proyecto de ordenanza para una exención parcial de tasas y contribuciones al proyecto; y una carta de intención de la Universidad Tecnológica de Pereira  donde indicaban su interés en vincularse o participar del proyecto; sobre ambos documentos manifestaron que los mismos no tenían carácter vinculante y no se podían considerar aportes reales para el cierre financiero.

Además de lo anterior el ministerio evalúa otros aspectos como accesibilidad vial, dotación se servicios públicos que corresponde desarrollar a los partícipes del plan parcial, y en este caso a la gobernación de Risaralda, y que no son responsabilidad de la consultoría y sobre los cuales desconocemos los  avances de diseños fase 3 y contratación de obras viales y de redes de servicios públicos, sobre cuya ausencia se indicó en el informe de consultoría #1 desde el primer mes del contrato que podrían afectar el desarrollo del proyecto.
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Extracto informe preliminar 

Como se expuso anteriormente, el estudio de mercado de equipos biomédicos, requiere tiempo adicional para su desarrollo porque la Gobernación de Risaralda tienen un inmenso atraso en la concertación con el MSPS, a partir de lo cual la solicitud de cotizaciones y verificación de especificaciones puede avanzar sin reprocesos, a la fecha todo lo realizado para los equipos de alta complejidad está sujeto a cambios que implican volver a repetir las actividades ya realizadas, ya que no ha adelantado esta labor con  MSPS.

A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades programadas, respecto a este tema.
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2. PERJUICIOS POR PAGOS PENDIENTES A LA INTERVENTORIA 

Presenta el interventor la relación cuatro pagos que deberían realizar a la interventoría y que teóricamente no se podrían realizar por el presunto incumplimiento, La sumas supuestamente no viables de pago ascienden a $450.405.232, sobre los cuales se aplica el 20% de sanción /multa…para un total de $90.081.046.
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El numeral 1 del segundo grupo de pagos de la tabla anterior que correspondería a pagos pendientes de la adición al contrato (este último aspecto está mal denominado en la tabla),  corresponde a un perjuicio no causado a la fecha que como ya se indicó en el punto anterior de observaciones a la tasación de perjuicios, si se llegase a presentar un concepto de NO viabilidad del proyecto por parte del ministerio, el mismo no correspondería exclusivamente a la consultoría, sino que en el estarían involucrados un sin número de aspectos externos a la consultoría y que son del resorte de la misma entidad contratante, en este caso la Gobernación de Risaralda.

En la valoración de perjuicios por pagos pendientes a la interventoría también se incluyen las sumas o pagos que debería recibir la interventoría por el otorgamiento de la segunda licencia  de construcción por parte de la curaduría, estos se relacionan en el numeral 1 del primer grupo de actividades y en los numerales 2 de los dos grupos de actividades correspondientes la relación de pagos pendientes interventoría por contrato inicial y pagos pendientes de la adición al contrato (este último aspecto está mal denominado en la tabla).

Sobre lo anterior, claramente NO es imputable a la consultoría que la segunda licencia de construcción no haya sido expedida a la fecha, como tampoco tiene relación alguna con el presunto incumplimiento asociado al entregable del componente biomédico.

La demora en la presentación del edificio de hospital a Curaduría en primer lugar se ocasiono ya que la interventoría no quiso revisar el diseño estructural con aisladores tipo LRBs, presionando de forma indebida la utilización de aisladores pendulares de la fábrica MAUREER de Alemania, propuesta con evidentes errores de ingeniería, como está ampliamente documentado.

Además de lo anterior, sobre los trámites para la obtención de licencia de Curaduría, debemos comentar que a la interventoría se le remitió la memorias y planos estructurales para su revisión desde el mes de marzo de 2022, hasta el mes de septiembre de 2022, documentación que no reviso a pesar de estar el contrato de interventoría vigente hasta el 28 de octubre de 2022 y solo emitió observaciones al reinicio del contrato en el mes de diciembre . 

Las entregas pendientes de revisar fueron las siguientes:
· HRAC_431 del 3 de agosto, se hizo entrega de edificio de basuras. Se recibe observaciones 1 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022. 
· HRAC_442 del 9 de agosto se hizo entrega del edificio de portería. Se recibe observaciones 1 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022. 
· HRAC-506 del 29 de septiembre, remisión ocho (8) planos estructurales, memoria de cálculos del edificio de oratoria. Sin revisión o aceptación a la fecha. 
· HRAC_467 del 29 de agosto, se realizó entrega del edificio de terapias V2, de acuerdo con modificación arquitectónica solicitada por la Gobernación de Risaralda el 17 de junio de 2022 y observaciones de “interventoría”. Se recibe observaciones 2 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022. 
· HRAC_ 473 del 6 de septiembre, se hizo entrega de auditorio V2 de acuerdo con observaciones de “interventoría”. Se recibe observaciones 2 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022. HRAC_481 del 6 de septiembre de 2022, se hizo entrega de docencia V2, dando respuesta a observaciones de “interventoría”. Se recibe observaciones 2 revisión interventoría el 30 de diciembre de 2022. 
· HRAC_490 del 29 de agosto, se hizo entrega del edificio casa de fuerza V2, atendiendo observaciones de “interventoría”. Se recibe 2 observaciones el 30 de diciembre de 2022. 

Hospital 
· HRAC-214 de marzo 14 de 2022, se entregaron 13 planos estructurales de plantas de hospital y parámetros de diseño estructural. 
· HRAC-261 de mayo 16 de 2022, se entregaron 37 planos estructurales (plantas y refuerzo losas macizas de entrepiso) y memoria preliminar sistema de aislamiento. 
· HRAC_437 del 08 de agosto, se hizo entrega de 108 planos estructurales que contenían planta de cimentación, vigas, pilotes y detalles de cimentación, detalles de aisladores sísmicos, muros de contención, despiece de columnas, refuerzo losas, despieces de vigas, detalles escaleras y cortes de la edificación. Memoria estructural de cimentación, muros de contención, losas de entrepiso, escaleras, vigas y columnas 
· HRAC_447 del 11 de agosto, se hizo entrega de memoria estructural del edificio de hospital. 
· HRAC 489 del 09 de septiembre, remisión de memorias de diseño y 125 planos estructurales edificio hospital con destino a segundo revisor. Incluyendo el diseño y memorias de viguetas. 
· HRAC 523 del 07 de octubre, se entregaron planos adicionales del 109- 177 y Memoria actualizada, se incluía información de Estructura metálica, Cubiertas, Fachadas, plantas y cortes tanques de agua de reserva 
· HRAC-598 del 9 de diciembre, se remitieron 178 planos donde se incluye la pérgola de acceso, diseño de tanques de aguas lluvias. 

Extracto oficio HRAC_632 17 de marzo de 2023 Respuesta a oficio INTHCCQR-IMG2021-389-2023 y complementación oficio HRAC 629 PRORROGA y ADICION.

Sobre estas entregas se recibe observaciones de interventoría el 30 de diciembre de 2022, mediante correo electrónico.
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Descripción generada automáticamente] 

Todos los aspectos relativos al trámite de la segunda licencia están ampliamente expuestos en comunicaciones previas a la suspensión No. 2 del contrato, y en las solicitud de prorroga y adición y solicitudes de restablecimiento económico del contrato presentadas por la consultoría en el segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023, y las demoras en este trámite por causas ajenas a la consultoría fueron motivo de la solicitud y posterior aceptación de la modificación en la forma de pago del contrato. 

Tal como quedo plasmado en el oficio HRAC-661 del 4 de mayo de 2023
 
[image: ]

La consultoría siempre propendió por agilizar este trámite de la segunda licencia de construcción, así fue como remitió en el segundo semestre del año 2022 archivos de planos y memoria estructurales para que contratado el segundo revisor fueran estudiados por este y se obtuviera la segunda licencia en el menor plazo posible, se remitieron liquidaciones de expensas, formulario único par radicación en curaduría, se presentaron propuestas para agilizar el trámite y en fin se adelantaron todas las gestiones posibles para la obtención de la licencia, dado que la demora de este proceso implicaba perjuicios importantes a la consultoría. 

Como muestra de lo anterior se presenta extracto de oficio HRAC-698 del 13 de julio de 2023.

[image: ]

A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades programadas, respecto a este tema.
[image: ]
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Ante lo anteriormente expresado, cabe la pena hacer referencia a la ineficacia del cobro de dicho criterio por parte de la interventoría, toda vez que para empezar dichas estipulaciones en los hitos de pago de la interventoría resaltan ineficaces de pleno derecho, tal como lo determina el consejo de estado en sentencia del 28 de septiembre de 2022. Radicación 250002326000202100490 01 (69492). 

“… Estas reflexiones permiten considerar que la sujeción del pago de la contraprestación atinente al contrato de interventoría, subordinada en un ciento por ciento al cumplimiento del contrato supervisado, eventualmente y, en principio, podría encajar en el supuesto previsto en el literal d) numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que castiga con ineficacia de pleno derecho una estipulación de imposible cumplimiento, toda vez que, como se precisó, el objeto del contrato de interventoría en línea con su naturaleza no se traduce en la garantía de la satisfacción del objeto del negocio jurídico intervenido, por lo que no resulta posible ofrecer que las obligaciones del contrato objeto de seguimiento serán acatadas a plenitud, ya que tal circunstancia no depende de manera directa del que se obliga a que así sea, sino de la actuación y voluntad de un tercero.



3. SOBRE DEMORAS POR PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA
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No es procedente esta valoración de perjuicios por diversos motivos.
La disponibilidad de personal prevista en términos de condiciones para el contrato inicial fue la siguiente:
	CONDICIONES ORIGINALES

	ESPECIALIDAD
	 
	Salario
	Total
	Valor total

	PERSONAL PROFESIONAL
	Unidad
	Mes
	
	

	ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- INGENIERO BIOMEDICO O BIOINGENIERO
	mes
	 $    9.211.835 
	  7,00 
	64.482.845

	TOTAL COSTO DE PERSONAL
	 
	 
	                   
	            64.482.845

	FACTOR MULTIPLICADOR
	 
	 
	 
	                       2,10

	TOTAL PERSONAL
	 
	 
	 
	          135.413.975



La disponibilidad prevista en la adición #1 y prorroga #2, fue la siguiente:
	ESPECIALIDAD
	
	Salario
	Total
	Valor total

	PERSONAL PROFESIONAL
	Unidad
	Mes
	
	

	ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- INGENIERO BIOMEDICO O BIOINGENIERO
	mes
	 $   9.211.835 
	              3,00 
	27.635.505

	ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- INGENIERO BIOMEDICO O BIOINGENIERO
	mes
	$    3.500.000
	   9,00 
	31.500.000

	TOTAL COSTO DE PERSONAL
	 
	 
	                                           
	59.135.505,00

	FACTOR MULTIPLICADOR
	 
	 
	 
	2,10

	TOTAL PERSONAL
	 
	 
	 
	124.184.560,50




En primer lugar, el personal biomédico previsto para el periodo de prórroga del contrato no estaba previsto para un período de cinco (5) meses, sino para un período de tres (3) meses, como se observa en tabla de valoración de la adición del contrato.
[image: ]
Es importante destacar que la consultoría tanto en el periodo inicial del desarrollo del contrato, durante la suspensión (que no era su obligación)  y durante la adición, ha contado con el profesional requerido para el desarrollo de la actividad. 
En la fase inicial, la ingeniera Carolina Trujillo Rendon desempeñó el papel requerido por 7 meses desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022, según lo respaldan las planillas adjuntas (22389537 Dic-21, 22580845 Ene-22, 22845396 Feb-22, 23066466_Mar_22, 23325307_Abril-22, 23544042_Mayo-2022, 23817401_Junio-2022, 23964315_Julio-2022, 24236608_Agosto-2022).
En el mes de marzo de 2022 se dispuso de una oficina en el edificio perla del Otún donde laboraron las siguientes profesionales, Stefanía Gómez G, Valery Villamizar Avella, Juliana Andrea Cárdenas Álvarez y Yolanda Franco Carmona (Planillas 7831140511-Mar-22, 7832237381_Mar-22, 7832333834_Mar-22, 1372825112-Mar-22). 
Además, después de cumplir con el tiempo de dedicación contractual del profesional biomédico, se debió disponer de personal adicional durante el segundo periodo de suspensión, de septiembre a diciembre de 2022, en colaboración con la gobernación. La dedicación de este personal adicional no ha sido reconocida por decisión de Piedad Jimenez.
En la adición #1 y prorroga #2, como es conocido por las partes en el mes de agosto, iniciamos labores con el ingeniero Alexander Ramírez Troncoso y su participación en reuniones de trabajo se documenta en las actas EXT 52 (18-08-2023), EXT 53 (24-08-2023), y EXT 54 (24-08-2023). Sin embargo, por el bajo rendimiento observado, no fue posible continuar trabajando con el ingeniero Ramírez Troncoso. Como resultado, a partir de septiembre, se conformó un nuevo equipo, aprobado por la interventoría, compuesto por el ingeniero Juan Carlos González Martínez, las ingenieras Manuela Fernanda Botero Londoño, Maria Ximena Gallego Yepes, y Julie Pauline Talero Martínez. Este equipo, trabajó durante los tres meses previstos e incluso algunos de ellos extendieron sus labores hasta el 27 de diciembre de 2023 para la finalización y consolidación de la información del edificio de consulta externa.
El trabajo realizado consistió en actualización de formatos de presentación de la información, verificación de fichas técnicas, consecución de cotizaciones e información complementaria, todo en archivo compartido con la interventoría y a la representante de la Gobernación de Risaralda sobre el cual se realizaban las reuniones de seguimiento.
El trabajo de este personal está debidamente registrado y certificado mediante las planillas de pago de seguridad social adjuntas (27968241_2023_09, 28128940_2023_10, 28464059_2023_11) así mismo, cuando fue necesaria su participación en las reuniones o comités asistieron a las mismas.
A continuación, presentamos una relación detallada que evidencia y comprueba el personal contratado de acuerdo con los términos contractuales, así como el personal de apoyo contratado adicionalmente en los periodos de 2022 y en el que se evidencia el periodo de trabajo adicional realizado por está consultoría. 
	PERSONAL PROFESIONAL
	DEDICACIÓN
	MESES PROGRAMADOS
	PERIODO TRABAJADO
	TOTAL TRABAJADO (MESES)

	CONDICIONES INICIALES

	Carolina Trujillo Rendon
	1
	7
	Dic 2021 -Agosto 2022
	8

	PROFESIONAL ADICIONAL

	Stefanía Gómez G.
	1
	
	Marzo – Abril 2022
	1

	Valery Villamizar Avella
	1
	
	Marzo – Abril 2022
	1

	Juliana Andrea Cárdenas Álvarez   
	1
	
	Marzo – Abril 2022
	1

	Yolanda Franco Carmona
	1
	
	Marzo – Abril 2022
	1

	
	
	
	Total Participación H-M
	12

	PROFESIONAL ADICIONAL SEGUNDO PERIODO 2022 

	Cristian Salas 
	1
	
	Sept – Oct 2022
	2

	Leydy Gomez
	1
	
	Sept – Dic 2022
	4

	Juliana Andrea Cárdenas Álvarez   
	
	
	Oct 2022
	1

	Yolanda Franco Carmona
	1
	
	Sept – Oct 2022
	3

	Jhon Mario Cerón
	1
	
	Sept – Dic 2022
	3

	Manuela Botero
	1
	
	Oct – Dic 2022
	3

	German Villegas
	1
	
	Nov – Dic 2022
	1

	
	
	
	Total Participación H-M
	17

	CONDICIONES ADICIÓN

	Alexander Ramirez Troncoso 
	1
	1
	Agosto 2023
	1

	Gonzalez Martinez Juan Carlos
	1
	3
	Sep – Dic 2023
	4 

	Botero Londoño Manuela Fernanda
	1
	3
	Sep – Dic 2023
	4 

	Gallego Yepes Maria Ximena
	1
	3
	Sep – Dic 2023
	4 

	Talero Martine Julie Pauline
	1
	3
	Sep – Nov 2023
	3

	
	
	
	Total Participación H-M
	15



Para un total de disponibilidad de 45 H-mes, cuando la disponibilidad contractual era de tan solo 19 H-mes, a pesar de solicitudes de adición de personal y de reconocimiento de personal debido a que las condiciones habían cambiado.

Pretenden elaborar un producto sin disponer de los recursos suficientes, por su valor de $ 140 mil millones, su valor como producto seria de $930 millones, y solo dispusieron de $ 260 millones (menos del 30%).

4. SOBRE TRABAJOS ADICIONALES PARA INTERVENTORÍA
[image: ]
En primer lugar, no entendemos porque pretenden cobrar al consultor la especialista biomédica que fue adicionada al contrato de interventoría mediante la prórroga #3 y adición #1 del 27 de julio de 2023.
[image: ]
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Es por demás sorprendente que se pretenda cobrar un salario mayor de $4.500.000 mayor al salario previsto en la adición a la interventoría. 

Es importante destacar que, aunque el especialista asignado al componente biomédico de la interventoría tenía un % dedicación/disponibilidad del 40%, solo se integró al proyecto hasta el 24 de octubre. Durante el período comprendido entre el 27 de julio y el 24 de octubre, este profesional no estuvo disponible para participar en las reuniones de trabajo, como se evidencia claramente en el Acta EXT No. 63 del 24 de octubre de 2023, donde la interventoría presenta a la profesional Erika Rosero.

[image: Texto
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Adicionalmente, es relevante señalar que la biomédica titular no fue la persona que dirigió las mesas de trabajo, ni presentó documentación de revisión de los trabajos realizados. Dado que no participaron activamente durante los tres primeros meses, resulta incomprensible cómo se pretende realizar un cobro por sus servicios. 

Es incomprensible, según la valoración de perjuicios recibida, que la Gobernación como entidad contratante haya autorizado al interventor incorporar 1 biomédicas adicional, por 1,5 meses, para una labor de verificación menos compleja, pero se negó adicionar personal al consultor que tiene a su cargo el 100% de la elaboración del estudio de mercado, cuando se conoció que las condiciones de la adición y prorroga habían cambiado.

En el drive del proyecto recibido, no pudimos evidenciar la autorización de incorporar estos 2 profesionales adicionales, tampoco un otrosí con Findeter, ni con la Interventoría de este costo que pretenden hacer valer, será que pretenden reconocer a posteriori un “Hecho cumplido”.
Desconocemos los nombres de los profesionales y que labor realizaron, ya que no participaron de ninguno de los comités técnicos.

Con base en estos tres motivos fundamentales, que comprenden la ausencia de participación del personal biomédico, la falta de respaldo contractual para dicho cobro, y que no es a cargo de los honorarios del consultor el pago de honorarios de la interventoría, consideramos que no es procedente el reconocimiento de este.

Sorprende por demás conocer que, en la adición de Interventoría del 27 de julio de 2023, se adicione honorarios para personal de productos ya aprobados.





Atentamente,


ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO
ASESOR ESTRUCTURAL
Consorcio Hospital Eje Cafetero

Andres Mauricio Ospina Jaramillo
Abogado



	
	
	
Calle 21 N° 10-47 oficina 205
Teléfono 6063275199 - 3136893001  Pereira – Risaralda 
  hospital.rac@gmail.com
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA

PROCESO DE CONTRATACION

Secretaria de Salud

PRESUPUESTO CON FACTOR MULTIPLICADOR

Version: 1 Vigencia 08-2010

1. PERSONAL Un SALARIO  [DEDICACION No. MESES VR PARCIAL
Director de la Consultoria mes $ 10986195 0,50 7,00 $ 38.451.683
[Arquitecto disenador hospitalario mes S 10.986.195 0,80 7,00 $ 61.522.692)
Ingeniero Especialista en estructuras mes $ 10986195 0,80 7,00 $ 61.522.692)
Especialista en salud mes $ 9211835 0,75 7,00 $48.362.134
[Arquitecto residente mes $ 7739256 1,00 7,00 $54.174.792)
Ingeniero civil residente mes $ 7739256 1,00 7,00 $54.174.792)
|Asesor en redes y equipos - Ingeniero biomedico o Bioingeniero mes § 9211835 1,00 7,00 $ 64.482.845
|Asesor Social mes $ 4155197 1,00 7,00 $29.086.379
[Asesor SST mes $ 4155197 1,00 7,00 $ 29.086.379)
[Disenador sistema fotovoltatico y energias renovables mes $ 8126219 1,00 4,00 $ 32.504.876
Secretaria mes s 2074212 1,00 7,00 $14.519.484)
[Contador mes $ 4155197 0,30 7,00 $8.725.914)
SUBTOTAL $ 496.614.661
[FACTOR MULTIPLICADOR 2,10

1. TOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 1.042.890.788
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Cevantarmiento topograico, a nivel de detalle (fase 3) Tn 00 5 16.304.500
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[SostenTbiidad del proyecio T o0 STTensaTy
Diseno Bloclmatico, a nivel de detale (a5 3] Tn 7.00 S 81189.53]
Diseno de senallzacion, a nivel de detalle (fase 3] [y 700 SIreTsaTy
Estudios y disenos de transporte verlical,_a nivel de detalle (fase 31 o 1,00 S3tersany
Diseno estructural segun la norma NSR-10, a vl de detalle (fase 3) Un 1,00 $475.137.22]
Diseno de redes hidrosanitarias y de gas, a nivel de detale (fase 3) Un 1,00 s 91.362.604
Diseno del sistema de recoleccion, wansporte y disposicion de aguas

residuales y PTAR a nivel de detalle (fase 3) n 00 581082
biseno red eléctrica e iuminacien, voz y datos, a nivel de detalle (fase 3) Un 1,00 $218.054.890
Propuesta de tecnologa de equipos de ahorro de energia un 100 3615819
IDisenos de red voz y datos sonido y CCTV a nivel de detalle (fase 3) Un 1,00 5 25.837.907
Diseno del sistema de llamado de enfermeria Un 1,00 5 15.837.907
Disero red conra ncendios, red de deteccion y extncion, a rivel de detalle T 60 EFEXE]
Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de agua un 100 $15.637.007
Diseno y calculo de sistema de FVAC, a nivel de detale (f2se 3 T 50 § 700665353
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La presente para manifestar que durante el desarrollo de la reunién sostenida el dia Martes
22 de febrero de 2022, en el marco de la “Asistencia técnica proyecto Risaralda componente
Dotacién” con el Ministerio de Salud, la Interventoria y el Departamento de Planeacion
Nacional, para la revision de fichas de equipos médicos que se proponen para la institucion,
se realizaron observaciones a esta consultoria en relacion con la necesidad de
referenciacion y conceptos técnicos por parte de especialistas de la Secretaria de Salud
Seccional para el levantamiento y definicién de las especificaciones de los equipos, asi como
la definicién de la tecnologia que se requeriria de acuerdo a los procedimientos que se vayan
a realizar.

De acuerdo a las indicaciones de los asesores del Ministerio, los diferentes equipos que se
incorporen a las fichas del proyecto requieren el visto bueno o aprobacion de los
especialistas de la secretaria de salud departamental, Ingeniero biomédico y/o especialista
autorizado por la secretaria para la definicion de los equipos correspondientes a los servicios
que se ha previsto se presten en la institucion.

Sin el concepto y visto bueno de estos profesionales el Ministerio se abstendria de dar su
aprobacion a los equipos que se definan en la presente consultoria.
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La presente tiene por objeto manifestar nuestra preocupacion por la imposibilidad
de finalizar los trabajos del componente de DOTACION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS en razén a la situaciones ajenas a
nuestro control derivadas de las observaciones formuladas por el ministerio de
salud y proteccion social en comunicacion del dia 29 de abril que fueron
posteriormente complementadas en reunioén virtual del dia 4 de mayo donde se
establecié que en lo relativos a las justificaciones técnicas para la escogencia de
los equipos biomédicos que estas deberian ser .emitidas por el ente territorial
(secretaria de salud departamental) y deberian “.... corresponder a los servicios
viabilizados en la capacidad instalada, por ende deben estar enfocados en los procesos
prioritarios y medicina basada en la evidencia para la prestacion de los servicios”.. ,
dejando claro que no se aceptaba la justificacién presentada en los documentos
elaborados, en el sentido de que los equipos eran los requeridos “... para la
prestacion del servicio segiin mesa de especialistas de la Secretaria Departamental de
Salud de Risaralda’.

Como requerimiento de la reunién virtual del dia 4 de mayo se determino que era
indispensable el desarrollo de las justificaciones por parte de un profesional
biomédico que labore para la Secretaria de salud en el marco de las necesidades
de prestacién de servicios de nuevo hospital.
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El Plan de accion plantea actividades durante un periodo de 9 meses, donde los mayores
plazos corresponden a las actividades tendientes a la obtencion de la segunda licencia de
construccion en cuyo proceso se requiere la contratacion del segundo revisor independiente
que se ha debido estar previsto y el cual se ha solicitado de manera reiterada y a la fecha no
ha sido contratado.
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CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO
E “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
Rt CHOCO, QUINDIO Y RISARALDA”

Para el sexto (6°) mes se estima que estaria concluido el componente de “Listado de equipos
biomédicos e industrial hospitalario, requeridos para la operacién” en el cual se proyecta un
tiempo para validacion del MSPS.

Para que este plan de accién pueda ejecutarse se requiere de una prorroga en el plazo del
contrato y de una adicién presupuestal al contrato.




image10.png
E— = = cm s
—— = == =
=1 =5 o
ST T v =1 55 |
— T
E— — —





image11.png
CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO
E “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
Bt CHOCO, QUINDIO Y RISARALDA”

viable el recibo de las cofizaciones solicitadas. Igualmente se hace necesario contar con el grupo de
especialistas médicos de la Secretaria de Salud para confirmar las necesidades del laboratorio de
reproduccién y andrologia.

Estos frabajos incluyendo la estructuracion final de la informacion disponible en los formatos y
estructura definida por el ministerio requieren de un periodo de 3 meses, durante los cuales
debe laborar un biomédico principal y un grupo de apoyo de 3 profesionales.

Este plazo se estima considerando que:
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Dada la complejidad del proyecto es claro que los plazos anteriores no son los que ocurmrd, y.
se definen considerando que en periodo posterior a la radicacion, una vez no se estén
realizando otras actividades de Ia consultoria se suspenderian actividades, reanudado para
radicar el documento con atencion a observaciones y suspendiendo nuevamente ala espera
de la expedicion de la icencia.

Es importante indicar que dada la modificacion de condiciones de alcance del ajuste del
‘componente Biomédico comunicada el dia 3 de agosto en horas de 1a tarde, se debera revisar
el tiempo de ejecucion de esta actividad.

Por iimo debemos reiterar lo manifestado en oficio 698-HRAC y en comité de seguimiento
del dia 2 de agosto, en el sentido de que se considere la sugerencia de proceder a la
radicacion en Ia curaduria urbana sin esperar el resultado final de Ia sequnda revision

Calle 21 N 1047 ofisina 205
Teitono 683215 - 3136660001
Fereia - Rsarada

hospital racomalcom
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Enlos oficios sobre este aspecto se indico que *._Para el_desarrolo final de la matiz
de_cauipamiento_biomédico_correspondiente_al_ediicio_principal de_servicios
‘especiaiizados e infemacién y el edficio de ferapia y rehabilfacién,_se requiere o
vaidacién de las modificaciones planfeadas en el presente documento v finalzar el
proceso de revisién conjunfa de especificaciones de equipos que se_adelanta enfre
SSDMSPS
En el cronograma definifivo de la promoga, esta actividad debia cumplise en la
primera semana a parlir del reinicio de actividades. Transcurido un mes de re-
iniciado el contrato no se cuenta con esta informacion que es una obigacisn de la
enfidad confratante suministraria.

A pesar de la modificacion de los alcances asociados a los equipos a cofizar que ya
no serian solo los pendientes de cofizacion en el mes de diciembre de 2022, sino o
totaidad y a pesar de la mora en la enirega de definiciones de equipos a incorporar
allstado general del proyecto, se prefende que los plazos para el desamolo de los
actividades sean los mismos de la condicion expresamente indicada para definr el
plazo de lo prémoga.
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194Equipos biomedicos 112,d 27/07/2023 29/12/2023

195

Definicion de equipos  finales a incorporar a listado y validacion de trabajos previos 

(Gobernacion) 5,d 27/07/2023 2/08/20231

196Validacion equipos y especificaciones  con MSPS  20,d 3/08/2023 30/08/2023195

197Ajuste de  fichas y consecucion cotizaciones  (actualizacion+pendientes y no aceptadas) 20,d 3/08/2023 30/08/2023195

198Evaluacion por interventoria 20,d 31/08/2023 27/09/2023196,197

199CONSOLIDACION PARA RADICACION MSPS 5,d 28/09/2023 4/10/2023198

200Atencion RECOMENDACIONES FINALES MSPS  10,d 14/11/2023 27/11/20236

201Consolidacion informacion entrega componente 10,d 28/11/2023 11/12/2023200

202Fin ,d 29/12/2023 29/12/202327,29,44,48,56,61,70,78,86,97,101,108,11,119,126,133,138,142,147,151,158,162,167,172,180,188,193,201
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PRETENSIONES

Por todo lo anterior, no estando dentro del alcance de la adicidn y proroga 2, la
actualizacién completa del cotizaciones y fichas técnicas del componente
biomedico, y debido a la mora en la enfrega de la informacion solicitada desde el
mes de diciembre, y de la validacion de especificaciones y equipos con el ministerio
necesarios para cofizar sobre equipos ya confirmados, se requiere conciliar los
alcances definitivos, el ajuste de plazos de los entregables y el ajuste del costo de la
actividad.
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PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
Andrés Felipe Mendoza Cordero | FINDETER Profesional supervisién GBI Findeter
Gina Medaglia Leiton INVER MIL GROUP S.AS. Apoyo Direccién Proyecto

Piedad Jimenez

GOBERNACION DE RISARALDA-EDUR

Gerencia de proyecto

Andres Gonzales

GOBERNACION DE RISARALDA-EDUR

Lider Equipo Infraestructura HRAC

Maria Vanessa Marin Marin

GOBERNACION DE RISARALDA-EDUR

Ingeniera Biomedica
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DESARROLLO

La gobernacion-EDUR indica que esta reunion se realiza con el fin de ejecutar una socializacién ante la
presentacion que se realizara con el MSPS, manifestando que cuando se iba a elaborar el proyecto de
propuesta del Consultor para prorroga de adicion, se indago si todas las cotizaciones presentadas para el aval
técnico del componente Biomédico (diciembre del 2022) eran validas o por el contrario todas estas cotizaciones
debian ser actualizadas a la fecha.

Para este proceso y al tener solo 10 semanas para realizar las cotizaciones, incluyendo la presentacion a la
Interventoria para que esta realizara su respectiva revision y demostrando el aval técnico al Ministerio de Salud
y Proteccion social, la Gobernacion decidio realizar una reunion con el MSPS el 16 de febrero de 2023, en la
cual la Directora Livia de Prestacion de Servicios acepto que solo se volvieran a realizar cotizaciones de lo que
no se habia cumplido el afio anterior y todas aquellas en las que las especificaciones no cumplieran los
requisitos; esto se le comunico al consultor y con ello se elaboré la propuesta de prorroga y adicion.

Se obtuvo una visita por parte del MSPS en un aproximado de 10 dias después, en Pereira manifestando que
se debian realizar nuevamente todas las cotizaciones con fecha actualizada, es decir que la decision del 16 de
febrero ya no estaba en pie; ante esto, se realizé una presentacion la cual se realizara en esta reunion, con el
objetivo de sustentar la conclusion de que no es necesario efectuar unas nuevas cotizaciones, la cual se
mostrara nuevamente en reunion con el MSPS el dia de hoy a las 11:00 a.m ya que en reunion pasada no se

logro llegar a una conclusion, dado que el informe que se presento se debia justificar tecnicamente mejor y con
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Acuerdo:
En reunion realizada el 16 de febrero de 2023, se acordo con el Ministerio de Salud y Proteccion Social se
‘acords que solo se tendrian que hacer las coizaciones NO aceptadas y aquellas que fueran necesarias por NO
cumplir con especificaciones técnicas (pendiente de terminar revision conjunta)

Procedentes:
En concordancia con lo acordado el Consultor de estudios y disefios presenta su propuesta de prorroga y
adicion aa Asistencia Técnica
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Este plazo se estima considerando que:
e Las cotizaciones obtenidas en el segundo semestre de 2022 seradn aceptadas.
* Que las definiciones de equipos pendientes se deben recibir a mds tardar en dos
semanas.
* Que se cuente con disponibilidad de los funcionarios del MSPS para la validacién final
de justificaciones, fichas técnicas y especificaciones de equipos. En los primeros 20 dias
de reinicio de los frabajos.
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Consideraciones:

En el caso de que el acuerdo del 16 de febrero de 2023, no se conserve, se prevén las siguientes situaciones
- Solictar una nueva propuesta al Consultor para a realizacion de TODAS las coizaciones.
- Estudiar una nueva prérroga y adicion. Este tiempo es incierto.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO | csaigo: cm-Fo-t8

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | Version: 4
# A EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DE SALUD, EN EL DESARROLLO DE

Lk INTERVENTORIA ALOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION | Fécha de Aprobacion:
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE | 15/05/15
o 'CALDAS, CHOCO, QUINDIO Y RISARALDA

- ¢Con qué recursos se asumiria esta adicion?

- Seguramente se requefiran més de las 10 semanas pactadas en el cronograma para presentar la
solicitud de concepto al MSPS.

- Frente  los érganos de control, se podria configurar un posible mal uso de los recursos piblicos, pues
Se incurtiria en la asignacion de nuevos recursos para un estudio de mercado de acuerdo a lo
demostrado en el presente documento no se requiere.

Findeter esta de acuerdo en presentar la soliitud para que no se realice actualizacion a las cofizaciones, sin
embargosies solcitado por el MSPS, se debera realizar la solcitud al Consultor sin ninguna adicion de recursos
‘aun asi se manifestara dentro de Ia solicitud de prorroga

La Interventoria manifiesta que en caso de ser requerida la actualizaciones de las cofizaciones por el MSPS, la
consultoria deberé presentar de manera formal y ustificada el requerimiento de mayores recursos.
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ITEM CLASIFICACION DE LA 

DOTACIÓN

EQUIPO AC TER CANTIDAD 

SOLICITADA

FECHA 

COTIZACION

VALIDEZ DE LA 

COTIZACION 

(DIAS)

FECHA 

VIGENCIA 

COTIZACIO

N

PRECIO 

UNITARIO 

(INCLUYE 

IVA)

MONEDA PRECIO 

UNITARIO COL $

PROVEEDOR 1 

VALOR TOTAL 

INCLUYE IVA

NOMBRE PROVEEDOR 1 MARCA Y MODELO 

PROVEEDOR 1

FICHA 

TECNICA

PLAZO ENTREGA 

(Días)

FECHA 

COTIZACION

VALIDEZ DE LA 

COTIZACION 

(DIAS)

FECHA 

VIGENCIA 

COTIZACION

PRECIO 

UNITARIO 

(INCLUYE IVA)

MONEDA PRECIO UNITARIO 

COL $

PROVEEDOR 2 

VALOR TOTAL 

INCLUYE IVA

NOMBRE PROVEEDOR 2 MARCA Y MODELO 

PROVEEDOR 2

FICHA 

TÉCNICA

PLAZO DE 

ENTREGA (Días)

1 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de Mazzini 1 0 1 3-nov-22 15 18-nov-22 4.302.445 COL 4.302.445 4.302.445 CLINILAB BOECO-OS-20 SI SUJETO 16-dic-22 30 15-ene-23 3.076.150 COL 3.076.150 3.076.150 INDULAB MARCA:INDULAB,MODEL

O:TA-09E

SI 8

2 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de plaquetas 1 0 1 21-nov-22 30 21-dic-22 13.804.000 COL 13.804.000 13.804.000 BPL MODELO: PF15-PRO SI 120 17-nov-22 90 15-feb-23 11.305.000 COL 11.305.000 11.305.000 CARPER LABS CARPER LABS SI INMEDIATA

3 EQUIPO BIOMEDICO Agitador de tubos 2 0 2 3-nov-22 15 18-nov-22 2.872.660 COL 2.872.660 5.745.320 CLINILAB MARCA: BOECO-ALEMAN 

MODELO RS-24

NO DISPONIBILIDAD 7-dic-22 10 17-dic-22 4.153.100 COL 4.153.100 8.306.200 EQUIPOS Y 

LABORATORIOS DE 

MARCA:Thermo 

Scientific,MODELO:88881

SI 90

4 EQUIPO BIOMEDICO Aspirador de secreciones 72 6 78 11-09-22 111 31-dic-22 1.035.300 COL 1.035.300 80.753.400 INCEB PULMO MED - 7E A SI 30 11-09-22 60 10-nov-22 940.100 COL 940.100 73.327.800 ELECTRONITECH SMAF SXT 5A SI 20

5 EQUIPO BIOMEDICO Agitador Vortex 3 0 3 19-09-22 90 18-dic-22 300 DÓLAR 1.499.400 4.498.200 LAB BRANDS MARCA: DLAB MODELO: 

MX-S

SI DISPONIBILIDAD 3-nov-22 15 18-nov-22 1.301.503 COL 1.301.503 3.904.509 CLINILAB MARCA: BOECO-ALEMAN 

MODELO: BOE8055000

SI DISPONIBILIDAD

6 EQUIPO BIOMEDICO Aislador aséptico 2 0 2 30-09-22 60 29-nov-22 35.634.855 COL 35.634.855 71.269.709 LUMES MARCA:LUMES 

MODELO:PTMBA 212-

SI 30 3-mar-22 303 31-dic-22 31.535 DÓLAR 157.675.000 315.350.000 INNOVA PHARMA MARCA:Pharmagard, 

MODELO:NU-PR797

SI 120

7 EQUIPO BIOMEDICO Aislador aséptico de contención 

(CACI)

2 0 2 30-09-22 60 29-nov-22 35.634.855 COL 35.634.855 71.269.710 LUMES MARCA:LUMES 

MODELO:PTMBA 212-

SI 30 3-mar-22 303 31-dic-22 38.199 DÓLAR 190.995.000 381.990.000 INNOVA PHARMA MARCA:Pharmagard, 

MODELO:NU-NTE800

SI 120

8 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo biplanar 2 0 2 31-oct-22 30 30-nov-22 1.309.000 DÓLAR 6.545.000.000 13.090.000.000 GE MARCA: GE MODELO:IGS 

6

SI 180 7-oct-22 30 6-nov-22 1.631.729 DÓLAR 8.158.645.950 16.317.291.900 PHILIPS IGTCV AZURION 7B20/15 SI 224

9 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo monoplanar 2 0 2 7-oct-22 30 6-nov-22 992.147 DÓLAR 4.960.735.150 9.921.470.300 PHILIPS AZURION 5C20 SI 224 31-oct-22 30 30-nov-22 892.500 DÓLAR 4.462.500.000 8.925.000.000 GE MARCA :GE MODELO: IGS 

5

SI 180

10 EQUIPO BIOMEDICO Angiógrafo robótico 1 0 1 31-oct-22 30 30-nov-22 1.547.000 DÓLAR 7.735.000.000 7.735.000.000 GE IGS 7 SI 180 13-dic-22 90 13-mar-23 1.575.084 DÓLAR 7.875.420.000 7.875.420.000 SIEMENS ARTIS PHENO SI 120

11 EQUIPO BIOMEDICO Aspirador Ultrasónico 1 0 1 09-09-22 90 8-dic-22 112.455 DÓLAR 562.275.000 562.275.000 QUANTRONICS MARCA:MISONIX 

MODELO:SYSTEM M360

SI 45 4-oct-22 60 3-dic-22 479.449.810 COL 479.449.810 479.449.810LA INSTRUMENTADORA SORING - Sonoca 400. SI 42-56

12 EQUIPO BIOMEDICO Audiómetro 1 1 2 11-09-22 111 31-dic-22 29.750.000 COL 29.750.000 59.500.000 INCEB MARCA: RESONANCE 

MODELO:R37A HF

SI 30 11-nov-22 40 21-dic-22 21.420.000 COL 21.420.000 42.840.000 AUDIOSALUD MARCA: MAICO 

MODELO: MA42

SI INMEDIATA

13 EQUIPO BIOMEDICO Balanza 3 0 3 06-12-22 90 6-mar-23 345 DÓLAR 1.725.000 5.175.000 ELECTRONITECH LP-B SERIES SI A CONVENIR 16-dic-22 5 21-dic-22 1.282.820 COL 1.282.820 3.848.460 MICROSCOPIOS Y 

EQUIPOS ESPECIALES 

MARCA:A&D,MODELO:EJ-

610

SI INMEDIATA

14 EQUIPO BIOMEDICO Cama cuna pediátrica 11 0 11 31-oct-22 10 10-nov-22 14.024.745 COL 14.024.745 154.272.195 MUBI POLARIX SI 30-50 17-sep-22 90 16-dic-22 14.206.069 COL 14.206.069 156.266.758 METROMEDICS MODELO: MB-14-1 SI A CONVENIR

15 EQUIPO BIOMEDICO Electrobisturi 14 0 14 30-09-22 90 29-dic-22 56.406.000 COL 56.406.000 789.684.000 ELECTROMEDICA MARCA:Bovie,MODELO:I

DS 310

SI 45 29-11-22 90 27-feb-23 11.389 DÓLAR 56.947.450 797.264.300 G.BARCO MARCA:ERBE,MODELO:VI

O300S

SI 60

16 EQUIPO BIOMEDICO Electrocardiógrafo 9 0 9 27-09-22 90 26-dic-22 8.330.000 COL 8.330.000 74.970.000 AMAREY MARCA:NIHON KOHDEN, 

MODELO:ECG-3150

SI 90 24-oct-22 30 23-nov-22 10.081.200 COL 10.081.200 90.730.800 TECNICA 

ELECTROMEDICA

MARCA:MINDRAY,MODE

LO:BENEHEARTR12

SI 90

17 EQUIPO BIOMEDICO Equipo de rayos X Digital Móvil 2 0 2 31-oct-22 30 30-nov-22 110.000 DÓLAR 550.000.000 1.100.000.000 G.E MARCA:GE,MODELO:XR2

40 amx

SI 180 31-oct-22 90 29-ene-23 107.457 DÓLAR 537.285.000 1.074.570.000 SIEMENS MARCA:SIEMENS,MODEL

O:Mobilett Elara Max

SI 120

18 EQUIPO BIOMEDICO Tensiómetro aneroide portátil 

A/P

22 6 28 2-nov-22 8 10-nov-22 390.737 COL 390.737 10.940.636 INSTRUMENTALIA Marca: Riester

Modelo: 1350

SI 8 24-oct-2022 32 25-nov-22 362.831 COL 362.831 10.159.268

TECNICA 

ELECTROMEDICA

Marca: Welch Allyn

Modelo: Durashock

SI 5

19 EQUIPO BIOMEDICO Agitador magnético con placa 

calefactora

3 0 3 8-nov-22 30 8-dic-22 3.998.400 COL 3.998.400 11.995.200 QCLAB MARCA BIOBASE 

MODELO MS7-H550 PRO

SI INMEDIATA 09-nov-2022 90 7-feb-23 833 DÓLAR 4.165.000 12.495.000 EXPERT MARCA:DLAB SI

20 EQUIPO BIOMEDICO Báscula con Tallímetro Grado 

Médico

49 9 58 19-09-22 90 18-dic-22 2.594.949 COL 2.594.949 150.507.014 METROMEDICS 777 SECA SI 30 09-09-22 5 14-sep-22 2.268.854 COL 2.268.854 131.593.532 CORALMEDICA CHARDER - MS4900 SI A CONVENIR

21 EQUIPO BIOMEDICO Báscula Pesa Bebes Grado Médico 

con Infantometro

20 0 20 09-09-22 5 14-sep-22 1.328.040 COL 1.328.040 26.560.800 CORALMEDICA CHARDER - MS3500 SI A CONVENIR 22-11-22 3 25-nov-22 1.601.310 COL 1.601.310 32.026.200 IMCOLMEDICA MARCA: HEALTH O 

METER MODELO: 553KL

SI A CONVENIR

22 EQUIPO BIOMEDICO Baño de calentamiento seco 3 0 3 19-09-22 90 18-dic-22 615 DÓLAR 3.074.663 9.223.988 LAB BRANDS MARCA:DILAB 

MODELO:HB120-S

SI DISPONIBILIDAD 14-09-22 30 14-oct-22 725 DÓLAR 3.624.145 10.872.435 EQUIPOS Y 

LABORATORIOS 

MARCA: THERMO 

SCIENTIFIC 

SI 90

23 EQUIPO BIOMEDICO Baño de flotación 3 0 3 27-oct-22 90 25-ene-23 6.950.790 COL 6.950.790 20.852.370 SANITAS MARCA: LEICA 

MODELO:HI1210

SI 90-120 22-mar-22 30 21-abr-22 7.794.500 COL 7.794.500 23.383.500 KAIKA MARCA: BIOBASE 

MODELO: DK-TFI

SI 90

24 EQUIPO BIOMEDICO Baño de Maria 10lt 1 0 1 19-09-22 90 18-dic-22 2.094 DÓLAR 10.472.000 10.472.000 METROMEDICS MARCA: THERMO 

SCIENTIFIC MODELO: 

SI 30 14-oct-22 90 12-ene-23 7.574.674 COL 7.574.674 7.574.674 SANITAS MARCA: BENCHAMARK SI 90

25 EQUIPO BIOMEDICO Baño de Maria 20lt 1 0 1 19-09-22 90 18-dic-22 1.224 DÓLAR 6.119.575 6.119.575 LAB BRANDS MARCA: LABTECH 

MODELO: LWB-122D

SI DISPONIBILIDAD 09-11-22 30 9-dic-22 4.901.610 COL 4.901.610 4.901.610 KASSEL GROUP MARCA: POLYSCIENCE 

MODELO_ WB20A11B

SI 5

26 EQUIPO BIOMEDICO Bicicleta Estática 10 10 20 14-sep-22 90 13-dic-22 2.856.000 COL 2.856.000 57.120.000 INTERFISICA MARCA: HITECH 

PHYSICAL,MODELO: B7

SI --- 23-nov-22 8 1-dic-22 4.027.698 COL 4.027.698 80.553.960 INSTRUMENTALIA NO 30-120

27 EQUIPO BIOMEDICO Bicicleta Estática Recumbent 8 8 16 14-sep-22 90 13-dic-22 4.284.000 COL 4.284.000 68.544.000 INTERFISICA MARCA:XTERRA,MODELO

:R15

SI 15-nov-22 8 23-nov-22 4.770.000 COL 4.770.000 76.320.000 FISIOMEDICA MARCA:POWER 

HR,MODELO:R3B

NO SUJETO A 

DISPONIBILIDAD

28 EQUIPO BIOMEDICO BIOMETRO 1 0 1 08-09-22 90 7-dic-22 335.580.000 COL 335.580.000 335.580.000 ALCON ARGOS SI 2-nov-22 10 12-nov-22 52.130 DÓLAR 260.650.000 260.650.000 RETINA HAAGSTREIT - LENSTAR 

900

SI 90-120

29 EQUIPO BIOMEDICO Cabina de flujo laminar 3 0 3 7-oct-22 24 31-oct-22 25.585.000 COL 25.585.000 76.755.000 KASALAB MULLER - BBS H1800 NO DISPONIBILIDAD 19-sep-22 90 18-dic-22 5.493 DÓLAR 27.465.200 82.395.600 LAB BRANDS MARCA: ESCO 

STREAMLINE

SI SUJETO A 

DISPONIBILIDAD

30 EQUIPO BIOMEDICO Cabina sono-amortiguada 1 1 2 10-11-22 15 25-nov-22 12.304.600 COL 12.304.600 24.609.200 SILVHER SD150 SI 35 11-nov-22 40 21-dic-22 12.495.000 COL 12.495.000 24.990.000 AUDIOSALUD AUDIOSALUD MODELO: 

1.50X1.50X200

SI 8-10

31 EQUIPO BIOMEDICO Calibradores de dosis 

(activimetros)

5 0 5 16-nov-22 30 16-dic-22 64.855.000 COL 64.855.000 324.275.000 SELIG CAPINTEC  CRC-55tR SI 90 5-dic-22 26 31-dic-22 89.867.214 COL 89.867.214 449.336.069 TEINGLO CRC-55tR SI 120-160

32 EQUIPO BIOMEDICO Cama hospitalaria 245 0 245 10-nov-22 90 8-feb-23 14.909.867 COL 14.909.867 3.652.917.415 AMAREY NOVA MEDICAL MARCA: PARAMOUNT 

MODELO: CA-54380

SI A CONVENIR 15-nov-22 90 13-feb-23 3.403 DÓLAR 17.017.000 4.169.165.000 HILLROM MARCA:HILLROM,MODEL

O:CENTURIS PRO

SI 0

33 EQUIPO BIOMEDICO Cama UCI 93 0 93 21-09-22 30 21-oct-22 9.246 DÓLAR 46.231.500 4.299.529.500 QUANTRONICS MARCA:CGM 

MODELO:CGSD

SI 86-120 15-nov-22 90 13-feb-23 8.639 DÓLAR 43.195.000 4.017.135.000 HILLROM MARCA:HILLROM,MODEL

O:NP150XR

SI 0
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                                                                                                                                                                      CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA

TRM US$

Intentificación del proyecto

  4451,1  €

Nombre del proyecto 

Código habilitación Consultorios 42

Nombre IPS TAC odontológico 1

Cantidad

NIT Laboratorio maxilofacial 1

Solicitado

Departamento Risaralda Salas de procedimientos  4

Municipio Pereira

Proveedor 

XX

Proveedor 

XX

 Código 

servicio

Serv de 

control 

especial de 

Servicio 

trazador

Servicio Ambiente o área Nombre de la dotación Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)

Cantidad 

solicitada

P

1

 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpet

a

# 

folio

P

2

 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpeta

# folio

Menor valor 

seleccionado 

($) [incluye IVA]

Observaciones

Aprobación 

DPSAP-MSPS

Observaciones DPSAP-MSPS

1. Frecuencias desde 20 a 100 kHz mínimo 1,1.1 2 1.2,2 26

2. Medición de impedancia en 8 puntos por máximo 

20 segundos

1,1.1 2 1.2,2 26

3. Base de datos de mínimo 50.000 mediciones NE NE 1.2,2 27

4. Tensión: 110-120 VAC. - Cable AC Grado 

Hospitalario

1,1.1 2 1.2,2 27

Etapa de aprobación

Cotizaciones

Ubicación 

cotización

Ubicación 

cotización

326



Consulta externa 72.120.000 72.120.000

ANEXO No 1

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS

Capacidad instalada (CONSULTA EXTERNA)

Resumen



Valor total



CONSULTORIO MEDICINA 

FÍSICA Y DEL DEPORTE

Analizador de composición corporal 

 P1: 

METROMEDICS P2: TLM ANDINA

1 79.798.151

Etapa de presupuestación

1

2 3 5

6 7 8

9

10a

10b

12 b

14 13

15

16

4

20

21

Campos para ser 

diligenciados por 

el MSPS-DPSAP

17

18
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                                                                                                                                                                      CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA

TRM US$

Intentificación del proyecto

4,386.66

Nombre del proyecto 

Código habilitación Consultorios

Nombre IPS TAC odontológico

Cantidad

NIT Laboratorio maxilofacial

Solicitado

Departamento Risaralda Salas de procedimientos 

Municipio Pereira

 Código 

servicio

Servicio Ambiente o área

Nombre de la 

dotación

Especificaciones mínimas obligatorias 

(EMO)

NOMBRE 

PROVEEDOR 

1

# 

carpeta

especificacion P1 # folio

NOMBRE 

PROVEEDOR 2

P

2

 unitario 

($) [incluye 

IVA]

# 

carpeta

especificacion p2

# 

folio

Menor valor 

seleccionado ($) 

[incluye IVA]

Observaciones

Aprobación 

DPSAP-MSPS

Observaciones DPSAP-MSPS

1. Capacidad mínima de 200 Kg 1.1.1 300 Kg 2,0 1,2.1 250 kg 1

1.1 División mínimo de 100 gramos 1.1.1 50 g < 150 kg > 100 g 2,0 1.2.2003 la división minima es a 100gr 1

2. metodo de medicion impedancia 

bioelectrica

1.1.1Análisis de impedancia bioeléctrica 2,0 1.2.2

Medición de
Impedancia Bioeléctrica

26

2.1 De mínimo 8 puntos en un rango de 

10 ohm a 1000 ohm

1.1.1impedancia bioeléctrica de 8 puntos; Impedancia 10 Ω a 1,000 Ω 2,0 1.2.2Electrodos Táctiles Tetrapolo de 8 puntos 22

2.2 frecuencia de medición en un rango 

de 5 KHz A 500 KHz o superior

1.1.11; 1.5; 2; 3; 5; 7.5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1,000 kHz 2,0 1,2.1 5kHz, 50kHz, 500kHz 1

2.3 electrodos de contacto minimo en 

pies y manos

1.1.1electrodos para pies y manos 2,0 1.2.2 electrodos para pies y manos 4

2.4 duración de medición mínimo 20 

segundos

1.1.1 20 segundos 2,0 1,2.1 30 segundos 1

3. Sistema de visualización 1.1.1 pantalla 2,0 1.2.2 pantalla 27

4. modos TARA 1.1,2 tara, hold, pre tara 2,0 1,2.5se hace Tara cuando se enciende el equipo 1

5. Transmisión de datos  - -

5.1 Modulo inalambrico 1.1,2Módulo inalámbrico seca interno 5,0 1,2.1 WIFI 1

5.2 USB 1.1,1 usb  2,0 1,2.1  Cable USB, RS-232C 1

6. análisis - -

6.1 analisis de composicion corporal 1.1.2

Índice de masa
corporal (IMC)

14,0 1,2.1 analisis de composicion corporal 2

6.2 análisis de músculo - grasa 1.1.2

BCC:
Índices de masa
Índice de masa
magra (FFMI)
Índice de masa
grasa (FMI)

49,0 1,2.1 análisis de músculo - grasa 2

6.3 análisis de obesidad 1.1.2 Masa grasa (FM) 1,2.1  análisis de obesidad 2

6.4 análisis de magra segmental 1.1.2

Masa magra
(FFM)

46,0 1,2.1 análisis de magra segmental 2

6.5 análisis de agua corporal 1.1.2 agua corporal total 5,0 1,2.1  análisis de agua corporal 2

7. requerimiento electrico 110v 50-60Hz 1.1,1100 V – 240 V 50 Hz – 60 Hz 1,0 1.2,2

100 V – 240 V
Frecuencia de red 50 Hz – 60 Hz

27

$72.120.000 $72.120.000

Etapa de presupuestación Etapa de aprobación

Cotizaciones

Ubicación cotización Ubicación cotización

PROVEEDOR

1 

METROMEDI

CS SECA 

MBCA 514

P2: TLM 

ANDINA 

inbody 570

ANEXO No 1

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE 

– NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Capacidad instalada (CONSULTA EXTERNA)

Resumen



Valor total



CONSULTORIO 

MEDICINA FÍSICA Y 

DEL DEPORTE

Analizador de 

composición 

corporal 

326 Consulta externa

2 3 5

6

15

16

4

20

21

Campos para ser 

diligenciados por 

el MSPS-DPSAP

17

18


image24.png
La presente para manifestar que durante el desarmollo de a reunion sostenida el dia Martes.
22 de febrero de 2022, en el marco de fa“Asistencia técnica proyecto Risaralda componente
Dotacion” con el Ministerio de Salud, la Interventoria y el Departamento de Planeacién
Nacional, para fa revision de fichas de equipos médicos que se proponen para l insiucion,
Se realizaron observaciones a esta consultoria en relacion con la necesidad de
referenciacion y conceplos técnicos por parte de especialistas de la Secretaria de Salud
‘Seccional para el levantamiento y defincion de las especiicationes de l0s equipos, asi como.
a Gefnicion de a tecnologia que se requerria de acuerdo alos procedimientos que se vayan
a realzar.

De acuerdo a las indicaciones de los asesores del Minsterio, los diferentes equipos que se
incorporen a las fichas del proyecto requieren el visto bueno o aprobacicn de los
‘especiaistas de Ia secretara de salud departamental, Ingeniero biomédico ylo especalista
‘autorzado porla secretariapara la definicién de fos equipos comespondientes alos senvicios
que se ha previsto se presten en la insitucion.

Sin el concepto y visto bueno de estos profesionales e Miistero se abstendria de dar su
‘aprobacién a los equipos que se definan en la presente consultoria.

Es de vital importancia conocer Ia disponibiidad del profesional o profesionales antes.
‘mencionados para adelantar las reuniones de andliss y concertacion de kos equipos Que s
han venido defiiendo para las diferentes unidades funcionales, de tal manera que se
puedan validary presentar ichas certficaciones a s funcionarios del Miristero.

R R R e
Teltono st s Parera- Rssrada
hospia rooomat con
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‘Que se cuente con disponibilidad de los funcionarios del MSPS para la validacin final
e ustiioaciones, fohas técnicas y especiicacionss de eauipos. Enlos primeros 20las
==y
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Asunto: Entrega de propuesta de especificaciones técnicas para los equipos biomédicos del
Edificio de Alta Complejidad y Otros.

De acuerdo con los productos presentados por el Consorcio Hospital Eje Cafetero, Contrato N° 1672-
2021 - de Consultoria de Estudios y Disefios para el Hospital Regional de Alta Complejidad, y luego
de la ra i6n ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social el pasado 11 de octubre 2023, se
realiz6 la revisién por parte de la Ingeniera Biomédica de la Gerencia del Proyecto, Ing. Maria
Vanessa Marin Marin, de las especificaciones técnicas minimas de los equipos biomédicos para el
Edificio de Alta Complejidad y otros.

De acuerdo con esta revisién, la Gerencia del Proyecto pone a disposicién de la Asistencia Técnica
(Findeter) y del Consultor (Consorcio Hospital Eje Cafetero) el trabajo adelantado por la Ing. Marin,
el cual consiste en una propuesta de especificaciones técnicas.

Cada una de las partes, si asi lo considera, podré hacer una evaluacién de estas y realizar las
modificaciones que cada uno considere pertinente. Es importante aclarar nuevamente, que este
ejercicio es informativo y no obliga a ninguna de las partes (Consorcio Hospital Eje
Cafetero/Findeter) a su consideracion.

Atento saludo,

Porded A
PIEDAD JIMENEZ MONTOYA
Proyecto "Hospital Regional de Alta Complejidad -HRAC"
Contrato Interadministrativo No.472-2023
Gobernacién de Risaralda — EDUR
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Con relacion al primero de los dos aspectos arriba indicados no se entiende como se antepone
al requerimiento de definicién de fechas finales del entregable, el presunto incumplimiento del
consultor que segun el programa inicial de trabajo debia haberse cumplido el dia 31 de Agosto,
cuando para dicha entrega era indispensable que la entidad contratante suministrar
informacion para el proceso el 2 de agosto, la cual no fue suministrada sino hasta el 5 de
septiembre de 2023.

Tampoco es viable la entrega del producto si solo el dia 14 de octubre de 2023 se recibe un
oficio “sugiriendo” se acojan y ajusten especificaciones de mas del 25% de los equipos en
evaluacion. Las especificaciones de dichos equipos estuvieron disponibles para el personal
de la Entidad contratante y de la interventoria desde del afio anterior; se trabajé con dichas
especificaciones desde agosto de 2022 cuando fue designada la profesional de la entidad
contratante, hasta diciembre del afio 2022; y desde el reinicio del contrato el 27 de julio hasta
el 14 de octubre, fecha en la cual se presenta la “recomendacion” de ajuste de las
caracteristicas de los equipos. Esta labor adicional “recomendada” de manera completamente
extemporanea requiere tiempo y recursos.

Con relacion al segundo aspecto que corresponde a la validacion ante el MSPS de los equipos
que conformaran la dotacién en funcién del servicio a prestar en la institucién, debe indicarse

Calle 21 N° 10-47 oficina 205
Teléfono 6063275199 - 3136893001
Pereira — Risaralda
hospital.rac@gmail.com

CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO

~ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL
—=al | REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
Bt CHOCO, QUINDIO Y RISARALDA”

que esta actividad es vital para no incurrir en reprocesos del trabajo que se adelanta, esta
labor solo se realizé parcialmente por los representantes del ente territorial.

A la fecha los equipos en proceso de cotizaciéon y evaluaciéon de especificaciones estan
“predefinidos”, por la entidad con especificaciones determinadas preliminarmente por la
consultoria, sobre las cuales como ya se indicé la entidad contratante formulo unas
“sugerencias”, supuestamente de libre aceptacién, con incidencia en mas de un 25% de los
equipos en estudio.
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No obstante los incumplimientos en la entrega de la informacion necesaria para el desarrollo
de la labor, y las “recomendaciones “ extemporaneas de modificar especificaciones de
equipos que en concepto de la interventoria de que estas condiciones ... no generaron una
afectacién del desarrollo del avance biomédico...” implican un claro desconocimiento de la labor
que se esta desarrollando y debemos reiterar lo que manifestamos en oficio HRAC-754 del
01 de septiembre de 2023 que todas estas situaciones si generan reprocesos importantes al
trabajo adelantado ya que:

*...la labor de evidenciar en cada una de las fichas técnicas el cumplimiento de cada una de las
especificaciones técnicas minimas haciéndolas evidentes dentro de cada ficha técnica con una
metodologia de correlacion (nimeros o letras) y en el cuadro de la dotacion biomédica frente a cada
una de las especificaciones técnicas minimas mencionar el nimero de folio donde se encontraron
dentro de las fichas técnicas o manuales de operacion, es algo bastante dispendioso en tiempo. Aqui
debe considerarse que a la fecha falta una importante cantidad de equipos por validar con el ministerio,
proceso que esta entidad solo adelanta con los representantes de la gobernacion, como ya se explicd,
Io que podria llevar a invalidar cotizaciones que se soliciten con base en las definiciones preliminares
de equipos, aun no validadas con el ministerio.”

Todos estos reprocesos que consumen tiempos de personal en un componente que se ejecuta
por el sistema de costos de personal y factor multiplicador, deben ejecutarse con la asignacion
personal y plazo adicionales.
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Como es de su conocimiento en el segundo semestre del afio anterior una vez se contd con
Ia designacion de profesionales biomédicos de la gobemacion de Risaralda para e
‘acompafiamiento ¢ interaccién con los delegados del MSPS, y con este acompafiamiento se.
‘avanzs en el desarrolo del estudio y definicién de equipos biomédicos para el HRAC..

Durante la ejecucion de los trabajos amba mencionados se buscd por parte del grupo de-
‘rabsjo la_comunicacién con la_profesional designada por la interventoria para el
‘acompafiamiento de este componente de los estudios, y se propendid incluso por una reunion

Finaimente, la informacién desarrollada se puso a disposicion para su conocimiento, consulta
'y observaciones mediante comunicaciones HRAC-577 del 24 de noviembre de 2022, HRAC-
599 del 3 de diciembre de 2022 y HRAC- 608 el 20 de diciembre de 2022

Durante e presente afo, una vez reiniciado el conirato se avanzs en los aspecios Que no se-
habian conciuido el o anteror en desarrollo de este trabajo, se puso a su disposicion el ik
‘donde se podia acceder a |a matriz de trabajo y archivos de cotizaciones y fichas técnicas que.
conforman el estudio. Segin consia en ofios HRAC-770 y HRAC-778 del 15 y 26 de
‘sepliembre de 2023. La informacion finalmente radicada al ministerio también fue compartida
con a interventoria oportunamente previo a la entrega

Calle 21\ 1047 fona 205
Tediona ST - et
Ferera _Resrats

nospl g com

CONSORCIO HOSPITAL EJE CAFETERO

[ oo aommerocese oo seseae
T e e T,
= N e
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Por Gltimo debemos indicar que, los especilistas consultados consideran que no es
una buena estrategia manejar conjuntamente el proyecto de  inversién en
infraestructura hospitalaria y la dotacién biomédica dado que los fiempos de
ejecucién son muy diferentes y en este caso los equipos biomédicos no se requeriran
en un plazo no menor a cuatro aios)
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Sobre uno de los aspectos considerados en las condiciones de trabajo de la proroga y adicion
que era la aceptacion por parte del MSPS de cotizaciones del afio anterior, debe indicarse
que esta labor, excluida del alcance para la adicion acordado, la asumio la gobernacion de
Risaralda con su equipo de biomédicos, y a la fecha ante el cambio de afio es posible que
esta labor deba repetirse. Sobre la misma se indico en visita de seguimiento del MSPS
realizada el 23 y 24 de noviembre de 2023, que esta labor era por demas inocua, sin utilidad
préctica, dado que la fecha de adquisicion de equipos se realizara en un plazo no menor alos
3 afios, periodo en el cual cotizaciones y especificaciones de equipo no estaran vigentes por
nuevas condiciones de mercado y oferta de tecnologia; al respecto se propuso que la
informacion a presentar se limite a la cotizaciones para permitir establecer un costo probable
averificar usando como referencia los precios mas altos que se obtengan, sin pasar al analisis
detallado de especificaciones que se modificaran sustancialmente como ya quedo en
evidencia al solicitar actualizaciones sobre lo cotizado y especificado el afio anterior. Sobre
esta condicion se quedo de evaluar con los funcionarios del ministerio, quienes efectivamente
indicaron que estos estudios se suelen adelantar cuando la infraestructura fisica tiene un
avance superior al 60%, pero no se ha recibido ningun comentario al respecto de la decision
tomada.
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“PERJUICIOS

Ante el presunto incumplimiento del contratista y sobrepasados los
antecedentes de los mismo, se recomienda hacer efectiva la
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
del contrato de consultori’la No. 1672 de 2023: ... () En caso de
incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o
que las ejecuciones de las labores no este'n de acuerdo con lo
pactado, debera’! pagar la suma correspondiente al 20% del valor
del contrato, asi’| mismo cuando se trate de las causales de
caducidad establecidas en la Ley. El cobro se haral' de acuerdo
como o determine las normas vigentes.

A continuacio 'n, se enuncia los perjuicios por el presunto
incumplimiento:

- Al Departamento de Risaralda por la No ejecucio 'n total del
contrato de consultori’la No. 1672 de 2021.

- La no entrega del componente Biome! dico, afecta directamente
al Presupuesto de obra.

Pagina 20 de 26

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Hacienda

Version: 3 Vigencia:09-2010

- La no aprobacio 'n ni otorgamiento del aval del proyecto por
parte de Ministerio de Salud y Proteccio! In social.

- Sin la entrega de este componente no se podra 'n realizar los
pagos faltantes correspondientes al consultor, afectados por la no
entrega del componente biome! dico, es decir “A la obtencio' 'n de
aval definitivo por parte del MSPS”

- No se podril’a dar cierre al contrato de consultoril’a No. 1672 de
2021.

- Afecta los tiempos de revisio 'n por interventoril 'a establecidos
contractualmente.

- Afectacio 'n a los pagos de interventori' a, afectados por la no
entrega del componente biome! dico.”
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Asi las cosas, la tasacién total de los perjuicios por este presunto
incumplimiento afectados por la no entrega del componente
Biomédico, sin superar el 20% del valor segun la clausula décimo

Pagina 24 de 26

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Hacienda

Versién: 3

Vigencia:09-2010

segunda del contrato, es de Doscientos treinta y cinco millones
novecientos seis mil ciento noventa y seis pesos.”

CONCEPTO VALOR
TASACION POR PAGOS CONSULTORIA $84.092.503
TASACION POR PAGOS INTERVENTORIA $90.081.046
TASACION POR PERSONAL APROBADO CONSULTOR $32.195.997
TASACION POR TRABAJOS ADICIONALES INTERVENTORIA $29.536.650
TOTAL TASACION $235.906.196
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1. Pagos pendientes al consultor

'VALOR PAGOS PENDIENTE A CONSULTOR CONTRATO INICIAL

‘Obtenci de fa licencia de construccion 5% | s 346 802,888
TOTAL| § 697 605776
'VALOR PAGOS A CONSULTOR ADICION
1
2 [Obfencion de a ficencia de consiruccion 0% 71659626
TOTAL| § 143319252
TOTAL PAGOS AFECTADOS POR LA NO ENTREGA DEL CONWPONENTE
BIOMEDICO!
FAGO 1 CONTRATO INICIAL - PAGO 1 ADICION s 420462514

20% SEGUN CLAUSULA PENAL

$84.092.503 ]
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3 CONCLUSIONES

+ ASPECTOS LEGALES: En el aspecto predial es clara la titularidad del predio, pero
se requieren adelantar las actividades de liberacion del predio de las restricciones
de dominio existentes

« Aspectos Normativo la documentacion de correspondiente a normas y planimetria
del plan parcial vigente solo se pudo usar como informacién de referencia, ya que
de acuerdo a comunicacion recibida de parte del equipo técnico de la Gobernacién
y de la oficina de Planeacion Municipal, el plan parcial vigente se encuentra en
proceso de modificacion. (ver oficio anexo) y muchos de sus componentes, esta
desactualizada por las mutaciones prediales, por los ajustes propuesto en el
trazado vial entre otros.

-+ SERVICIOS PUBLICOS: Es importante aclarar que las empresas han puesto de
presente la no existencia de redes en la zona y la necesidad del desarrollo previo
de las redes generales del plan parcial. No es viable por el momento disponer de
planos e informacion precisa para el desarrollo del proyecto y se debera trabajar
en base a informacion que se reciba al momento de la actualizacion del plan parcial
en el cual se definiran determinantes de estos servicios.

« ESTUDIOS AMBIENTALES: De la informacién recibida se destaca que el predio
ya dispone de importantes avances en el tramite de delimitaciones ambientales y
permisos. Se dispone ya de la delimitacion de areas de proteccion de humedales
y corrientes de agua, con respecto a las cuales se determina que esta area no sera
contada como area de cesion para la unidad en su totalidad. Las mismas se
emplearan como componentes paisajisticos.

Otra informacion importante derivada de los estudios ambientales disponibles es
la ubicacion en la zona occidental de un area del lleno antrépico generado hace
algunos afios y que ha crecido paulatinamente con escombros.
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Equipos biomedicos 27/07/2023 29/12/2023

Definicion de equipos  finales a incorporar a listado y 

validacion de trabajos previos (Gobernacion) 27/07/2023 2/08/2023

   Definición Parcial 20230905-HRAC-CE-20230905-0111 5/09/2023

   Propuesta especificaciones técnicas para los equipos  

Edificio AC  HRAC-CE-20231013-0152  13/10/2023

Validacion equipos y especificaciones  con MSPS  3/08/2023 30/08/2023

    Mesas de Trabajo Con MSPS CE 23/11/2023 26/12/2023

    Mesas de Trabajo Con MSPS AC

Ajuste de  fichas y consecucion cotizaciones  

(actualizacion+pendientes y no aceptadas) 3/08/2023 30/08/2023

  Inicio de actividades de la Consultoría Sin Definición 

final de equipos por Parte de la Gobernación  10/08/2023 5/09/2023

  Continuación de trabajo y actualización de Formatos  5/09/2023 27/12/2023

Evaluacion por interventoria 31/08/2023 27/09/2023

  Inicio de trabajo del profesional de Interventoría  24/10/2023

CONSOLIDACION PARA RADICACION MSPS 28/09/2023 4/10/2023

Atencion RECOMENDACIONES FINALES MSPS  14/11/2023 27/11/2023

Equipos Edificio Consulta Externa  27/12/2023

Equipos Edificio Alta Complejidad 

Consolidacion informacion entrega componente 28/11/2023 11/12/2023

Equipos Edificio Consulta Externa  27/12/2023

Equipos Edificio Alta Complejidad 

Diciembre  Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 
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PROGRAMADO

EJECUTADO
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2 Pagos pendientes a la interventoria

VALOR PAGOS PENDIENTES INTERVENTORIA CONTRATO INIGIAL

SUSGipcion del ACTA DE RECIBO A SATISFACCION el PROYECTO DEFINTIVO, Julo con
1| radicacion en debida forma de la soficiud de la SEGUNDA LICENCIA DE CONSTRUCCION 40% S 28414321
POR ETAPAS y s demds permisos requeridos con os fespeciios soportes ante s enfidades
especiivas, pevia aprobacion de los infomes de inferventoria comespondientes
Con e OTORGAMIENTO DE LA SEGUNDA LICENCIA POR ETAPAS por pate de 1a craduria
2| parala consiruccitn de fas ediicaciones de alta compefidad y demds penmisos necesaics 20% $139207.160
debidamente Gestén Confractual aprobados. Dicha enireqa sera reaizada a FINDETER, previa
aprobacion de os infomes de nerventoria corTespandients.
TOTAL 7621481
VALOR PAGOS PENDIENTES INTERVENTORIA CONTRATO INIGIAL
AT ObEnGon Ge VaDiidad 0el minstero 0% 32783751
2 [Ala OWenaon e a lcenci por curadura 0% 32783751
TOTAL 65567502
TOTAL PAGOS AFECTADOS POR LA NO ENTREGA DEL COMPONENTE BIOWEDICO
PAGO Ty 2 CONTRATO INICIAL - PAGO 1 ADICION T SAAER
[ 20% SEGUN CLAUSULA PENAL I 30081045

[T Pages dtecacosporta o envega sl componente Bomécico
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Observaciones componente estructural

R )
G Camilo Corredor <int.hospitalregionalccqr@gmail.com> € Responder | € Responderatodos | —> Reenviar

Para JOSE F BURITICA T; carlos Mauricio Girlado quintero; DIEGO ALEJANDRO ARIAS DIAZ; RODRIGO ALMEIDA MORA; ANDRES FELIPE MENDOZA CORDERO viernes 30/12/2022 6:15 p. m.

(@) Este mensaje se ha respondido o reenviado.
[J0) DIC_1722_OF RTI DE EDIFICIO AUDITORIO_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf o || [R) DIC.1722_OF RTI DE EDIFICIO BASURAS_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf o || [R) DIC.2322_OF RTI DE EDIFICIO CASA DE FUERZA_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLENDAD V.1.0pdf _ | |
w ) 735KB w | 688 KB w | 697 KB
[J0) DIC_2122_OF RTI DE EDIFICIO DE DOCENCIA_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf [J0) DIC_2622 OF RTI SUPER ESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf [0 DIC_2622 OF RTI AISLAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf o
w | 734KB we | 794 KB w 1MB
1) DIC_1722_OF RTI DE EDIFICIO PORTERIA_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD _V.1.0.pdf .|| [10) DIC_2222_OF RTI DE EDIFICIO DE TERAPIAS_HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD V.1.0.pdf || [1) INTHCCQR-IMG2021-370-2022_ COMPONENTE ESTRUCTURAL pdf ik

Cordial saludo,

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y tal como se informé en reunién de dia de hoy , hacemos envio del oficio INTHCCQR-IMG2021-370-2022 - COMPONENTE ESTRUCTURAL con observaciones para el componente luego de revisién para su informacién y atencién.
Cordialmente.

Arq. CAMILO CORREDOR

COORDINADOR INTERVENTORIA

INTERVENTORIADE DISERNO - HOSPITAL REGIONAL CCQR
218.770RKR64
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Modi n de la forma de pag
Los antecedentes guardan gran proporcionalidad y relacion directa en la forma de pago que
inciden en la actualidad financiera del contrato.

Muchas cosas en la practica al momento de ejecutar el contrato no ocumieron y variaron.

Laimposibilidad de terminar la totalidad de los actividades objeto de la consultoria por causas
ajenas al consultor como las ya indicadas, conducen a que los dos pagos pendientes, uno a
la aprobacion de estudios y disefios y ofro la obtencion de la licencia de construccion: estan
condicionados @ procesos que ya se indicé tomaran como minimo cuatro meses
correspondientes al desarrollo de la revision estructural independiente y el ajuste que de dicha
revision se pueda derivar, y el segundo a el posterior framite de revision de la curaduria
urbana.

Esta situacion acarea para la consultoria una dificulad con el “equilibrio econémico del
confrato”, por tanto, se plantea que la forma de pago se modifique de la siguiente manera:
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‘Como ustedes bien conocen, parala radicacién en curaduria se fiene previsto enlos disfintos.
cronogramas previamente elaborados que se avance en la revision de segundo revisor
independiente que e proyecto del edificio alado enla base.

Esta labor demandara segin cronogramas ya mencionados un plazo minimo de 2 meses.

Sila labor del segundo revisor se reiniciara e dia 17 de julo, se deberia culminar el dia 17 de
septiembre. Lo curaduria urbana a su vez dispone de 45 dias habies (9 semanas). para expedi
una licencia y en proyectos fan complefos puede promogarse ese plazo por 30 gias hables
como plazo para respuesta v ojustes por observaciones ol disefiador y hasta se pueden
‘adicionar 15 dias habies mas. para un fotal de 45 dias de promoga: o sea ofras 9 semanas.
para un fotal de 18, equivalentes a 4 meses de frémites.

A pesar de sumenor complejdad, en el proceso de expedicién de la prmera licencia de esfe
proyecto el fiempo del framite fue de 4 meses, ya que los documentos se radicaron f dia 30
de diciembre de 2021 y se 0biuvo la expedicion de la licencia el 6 de mayo de 2022.

De acuerdo a o anteriorsise realiza a radicacién en curaduria ol finalizarla revision estructural

independiente, el 15 e sepfiembre como ya se indic, o icencia se expediria e dia 15 de
enero de 2024

Lo anterior consfituye un grave perjuicio para el consorcio a cargo de o consultoria es ya que.
‘como se ha manifestado en diversas ocasiones de Ia expedicion de esta icencia depende el
Pago al consultor de $697.605.777.00 de acuerdo a las condiciones nicicles del confrato, no
modificadas ala fecha, al no haberse suscrto aun el otros si que se encuentra en tramite.

Para dicha fecha segin se nos ha indicado las vigencias presupuestales habrén exprado y el
Pago serd inviable o se refrasaria por ramites adminisirafivos adicionales y con plazos nciertos
para su materializacion. Con mayores sobrecostos por infereses financieros a los ue ya
‘estamos soportando.

iportante mencionar que I consultoria puso  diposicién de la enfidad contratante. Ios
plancs Arquitecténicos y estucturales para entrega a segundo revisor, desde e 9 de.
septiembre de 2022 (con oficios HRAC-497. HRAC-48). y con el propésito de agizar Ia
radicacisn en curaduria de la licencia en mes de noviembre con oficio HRAC-565 se remifis
Formulario de Curaduria y expensas.

Ante el corto flempo disponible para sacar licencia en este afio, consideramos que se debe
radicar, para que la curaduria inicie la revkion del proyecto y cuando se cuenfe con el
concepto ael segundo revior independiente se procederia a su incorporacion a la
documentacion.
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TRAMITES CURADURIA URBANA 15/11/2023 29/12/2023

Radicación en  CURADURIA  15/11/2023 15/11/2023

Radicación 26/10/2023

Evaluacion inicial  curaduria 16/11/2023 6/12/2023

26/10/2023 14/12/2023

Presentacion de observaciones curaduria 6/12/2023 6/12/2023

Acta de Observaciones Curaduría  14/12/2023

Evaluacion final curaduria 28/12/2023 29/12/2023

Atencion observaciones curaduria 7/12/2023 27/12/2023

21/11/2023 28/12/2023

Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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PROGRAMADO

EJECUTADO
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3 Demoras por presentacién personal equipo biomédico del consultor

Adicionalmente ponemos a consideracién que solo hasta el 15 de
septiembre de 2023, el consultor presentd hojas de vida del equipo de
trabajo, es decir 49 dias después del reinicio del contrato, por lo que
se deberd evaluar el descuento correspondiente a los dias no

laborados:

"PERSONAL PROFESIONAL VALOR 49 DIAS

ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- NGENIERO BIOWEDICO 0 BIONGENERD $ 75065997
Apojo medco S T7750000
“TOTAL ADESCONTAR SI21%99T
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-CIALIDAD

PARTICPACION (H-MES)

Total Valor total
PERSONAL PROFESIONAL Unidad Wes 1 2 [ 3 [ 45
IDRECTOR DE CONSULTORIA mes s 10986195| 050] 050| 050 050l 050 250 2726548750
[ARQUITECTO DISENADOR HOSPITALARIO mes S 10,986,195 | 0.80] _0.80] 0380) 240 26,366,868.00]
[INGENERO ESPECIALISTA ENESTRUCTURAS mes S 10986,195| 080] 080 080 080 080 200 23,942,780 00}
PECIALISTA EN SALUD mes 3 921183 - oo
JARQUITECTO RESIDENTE mes S 7739256 100|100 100 100 100 500 36,696,280 00f
INGENIERO CVIL RESIDENTE mes S 7.739256] 1.00] 100l 100] 100 100 500 36.696.280.00]
[ASESOR EN REDES Y EQUPOS- INGENERO BIOMEDICO O BIONGENIERO mes S 9211835] 100/ 100/ 1.00] 300 27,635,505.00
[ASESOR EN REDES Y EQUIPOS- INGENERO BIOMEDICO O BIONGENIERO mes S 3500000 300/ 300/ 300] 9.00 3150000000
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4 Trabajos adicionales para interventoria|

Debido al incumplimiento por la no entrega del componente
biomédico, y en atencion a la solicitud de la Gobernacion en repetidas
mesas de trabajo de hacer pronta entrega de las revisiones, esta
interventoria, incorporo a su equipo a una profesional adicional con el
fin de agilizar los tiempos de revision, por lo que requerimos se
reconozcan econémicamente estos recursos adicionales, solicitud ya
realizada a Findeter con oficio INTHCCQR- IMG2021-470-2023 -
‘TRABAJOS ADICIONALES (Anexo 6).

"OFERTA ECONOWICA CONTRACTUAL
CoNCEPTo [ A B & [ 3 ADicioN
PERSONAL |y | SUELDOWES | %DED VATOR WES
PROFESIONAL BASICO | misp (AXBXCXD)
Esaasn | 5 | sasonoon | 100w | 219w | srasetiono 5295355000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1 T

Asi las cosas, la tasacién total de los perjuicios por este presunto
incumplimiento afectados por la no entrega del componente
Biomédico, sin superar el 20% del valor segin la clausula décimo
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PERSONAL PROFESIONAL

OFERTA ECONOMICA CONTRACTUAL
ADICION.

CONCEPTO A B c D E

PERSONAL canr| SUELDOMES | %DEDICACON | FM | VALORMES

PROFESIONAL BASICO | /DISPONBLDAD| (%) | (AXBXCXD)
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DESARROLLO
Se dajinicioa la reunion cona presentacion de la ingeniera Biomedica de intenventoria, la Ingeniera Erika.

seindicaqueellacuentaconla
disponibilidad para realizar acompariamiento a las mesas de frabajo y revision conjunta de la informacion en
cumplimiento aa solcifiud recibida porel consultor.

Se requiere por parte de la interventoria la ulfima version de la informacin, porparte del consultor parainicio
de lamisma, la gobemacion sugiere iniciar con ainformacion presentada aMSPS.
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“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

La no entrega a la fecha del insumo o documento completo correspondiente al
COMPONENTE BIOMEDICO, conforme a compromiso establecido dentro de la
pro rroga y adiciol n del contrato 1672 de 2021.”
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