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Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESCTRUCTURA EDUCATIVA-PA-FFIE.
controversiascontractuales@ffie.com.co
 
REFERENCIA:         PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
RADICADO:             CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023.
AFIANZADO:           CONSORCIO CONSTRUJEM 2023.
ASEGURADO:         ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
PÒLIZA:                  PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4008774.
 
ASUNTO:  Descargos frente a la comunicación de inicio PIC (ITAI) CO-1380-1842-2023 – Mejoramientos
Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá
D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de HDI SEGUROS S.A., sociedad legalmente
constituida con domicilio principal en Bogotá, identificada con NIT No. 860.004.875- 6, como se acredita con
el certificado de existencia y representación legal que se anexa, de manera respetuosa manifiesto que
procedo a presentar descargos frente a la comunicación de inicio del procedimiento de incumplimiento
contractual PIC CO-1380-1842-2023, correspondiente al CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, y la vinculación de
mi prohijada en virtud de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 4008774, solicitando que desde ya sea
resuelto el archivo del presente trámite ante la improcedencia de éste para el contrato de obra en cuestión.
Todo ello conforme con los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen en el adjunto.
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