
  

 

Santiago de Cali, 20 de enero de 2025. 
 
 
Doctora  
LUZ ADRIANAN VASQUEZ TRUJILLO  
Correo Electrónico: luz.vasquez.tru@cali.gov.co  
Secretaria de Infraestructura de Santiago De Cali 
E.  S.  D. 
 
Referencia: CITACION AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 86 LITERAL a) 
DE LA LEY 1474 DE 2011, CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0755-2024 LOTE 2 

 
 
Asunto: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO AUDIENCIA.  

 
 
Respetada Doctora:   
 
En mi calidad de Representante Legal y defensor de confianza del CONSORCIO 
DISTRITO CALI 2024 dentro del contrato y proceso administrativo sancionatorio en 
referencia, respetuosamente solicito a su Señoría, APLAZAR la Audiencia de Descargos 
que adelanta su Despacho  y que se encuentra programada para el día de mañana 21 
de enero de 2025,  a la hora de las: 3:30 P.M. en la medida que nos encontramos 
consolidando actos que seguramente permitirán solucionar la controversia presentada 
(Plan de trabajo, Nuevo Cronograma y Verificación de cumplimiento de distintas 
obligaciones, que con seguridad al ser revisadas, permitirán ser aprobadas por la 
Entidad Estatal que usted a bien tiene representar) y llevar a feliz término la ejecución 
de las obras derivadas del vínculo jurídico y de esta manera satisfacer el interés público, 
las cuales serán puestas a conocimiento de su Señoría a términos de los 
correspondientes descargos; Lo anterior de conformidad con lo establecido literal d del 
artículo 100 de la Ley 1474 de 2011, por lo siguiente:  
 
Así mismo es necesario precisar, que lo expuesto en la presente solicitud no implica la 
aceptación o confesión del incumplimiento señalado en el pliego de cargos, en la medida 
que la intención de los suscritos es la culminación de las obras contratadas; por lo que, 
resulta necesario la viabilidad por parte de la Secretaria de Infraestructura de fórmulas 
que permitan el cumplimiento del objeto contractual en su integridad, pese a 
encontrarse vencido el plazo inicialmente acordado; de conformidad a lo expuesto por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública en Concepto C – 276 de 2023 (“la entidad 
puede recibir lo que ejecute el contratista después de vencido el plazo del contrato, lo 
que se extiende a la exigibilidad de lo que está pendiente por cumplir.”) 
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En tal virtud, al ser procedente, solicitamos acceder a la presente deferencia de 
PRORROGAR LA FECHA DE LA AUDIENCIA, estimando que si a bien se considera, esta 
podría llevarse a cabo el próximo VIERNES 24 DE ENERO A PARTIR DE LAS 8:00 
A.M.    
 
 
 
Cordialmente:  
 
 
 
 
WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 
Representante Legal 
 
 
 
 
HENRY OVAN PEÑA ARANDA 
Apoderado Judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAN MARIO PORTOCARRERO BANGUERA


