



DSI 0043

Manizales, 22 de enero de 2025

Doctor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C

Apoderado Judicial **HDI SEGUROS S.A.**

Referencia: PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No.01102021-1324

Asunto: INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

Cordial Saludo:

El contrato de obra No. 01102021-1324, que tuvo como contratista a la **UNION TEMPORAL OBRAS SK 2021** y cuyo objeto fue "**MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS (K11+000 AL K13+691) 2.69 KM DE VIA TERCIARIA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIRA/VIA EL DESCANSO – MAGALLANES (LOTE 2)**", al día de hoy, se encuentra recibido a satisfacción y liquidado.

Así mismo se informa que las causas por las cuales se dio inicio al proceso relacionado con el incumplimiento del Contrato de Obra No. 01102021-1324, fueron atendidas y superadas en su momento en consecuencia con el plan de contingencia presentado por el contratista de obra.

Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes el acta de recibo definitivo y el acta de liquidación bilateral del contrato de obra.

Sin otro en particular.

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

Supervisora

Gobernación de Caldas