



Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ

NIT: 800.095.589-5

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4

LICITACION PUBLICA N° 010 de 2018



CONTRATO N°:	010 DE 2018
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.
PLAZO	12 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE INICIO	04 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA TERMINACION	04 SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN #1	06 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 1	20 NOVIEMBRE DE 2018
FECHA SUSPENSIÓN #2	22 DICIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 2	07 DENERO DE 2019
NUEV AFECHA TERMINACION	01 DICIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO	VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS. (\$20,178,063,531)

En Pizarro cabecera municipal del municipio de Bajo Baudó, en la oficina de Planeación Municipal, previo cumplimiento con las obligaciones contractuales, se reunieron las siguientes personas: **FULTON CHARLY MURILLO MORENO.**, secretario de planeación y desarrollo social, el interventor delegado para el seguimiento y control del mismo **YERSON HINESTROZA PALACIOS** identificado con C.C.N° **11,809,983** de Quibdó , y por la otra parte, el Señor **JAIR GUAPI RIASCO**, identificado con C.C.N°. **16.507. 801** de Buenaventura siendo el representante legal de la unión temporal malecones del pacifico, quien para los efectos del siguiente contrato se denominará el Contratista. Con el objetivo de recibir y entregar, las actividades o cantidades parciales relacionadas con la licitación pública 010-2018

denominado: **OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON)**

*UNIDOS POR EL CAMBIO, ASÍ... GANAMOS TODOS*

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal. Código Postal 275030; Telefax (4) 680 63 04

[www.bajobaudo-choco.gov.co](http://www.bajobaudo-choco.gov.co)

E-mail: [alcaldiabajobudo@yahoo.es](mailto:alcaldiabajobudo@yahoo.es) – [alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co](mailto:alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co)



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**  
**ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ**  
**NIT: 800.095.589-5**



**SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL**  
**EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ,**  
**CHOCÓ.**

**RESUMEN ACTA PARCIAL**

CONTRATO INICIAL	\$ 20,178,063,531
VALOR ANTICIPO	\$ 6,053,419,059
ACTA DE COBRO # 1	\$ 2.313.104.571
ACTA DE COBRO # 2	\$ 1.829.651.099
ACTA DE COBRO # 3	\$ 2.212.960.230
ACTA DE COBRO # 4	\$ 2.764.594.819
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 1	\$ 693,931,371
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 2	\$ 548.895.330
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 3	\$ 663.888.069
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 4	\$ 829.378.446
ACTA DE COBRO MENOS	\$ 1.935.216.373
AMORTIZACION ANTICIPO	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 11.057.680.485
TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA	\$1.935.216.373

Para constancia firman los que en este acuerdo intervinieron en Pizarro, a los (05) días del mes de septiembre de 2019.

**JAIR GUAPI RIASCOS**

C.C.N 16.507. 801, de Buenaventura  
Representante Legal unión temporal malecones del pacifico  
Contratista

**V.B° FULTON CHARLY MURILLO MORENO**  
Secretario De Planeación Y Desarrollo Social

**YERSON HINEZTROZA PALACIOS**  
C.C.N° 11.809.983 de Quibdó  
Intervent

**UNIDOS POR EL CAMBIO, ASÍ... GANAMOS TODOS**  
Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal. Código Postal 275030; Telefax (4) 680 63 04  
www.bajobaudo-choco.gov.co  
E-mail: alcaldiabajobudo@yahoo.es – alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co

Acte 4



Orden de giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyalvarez YURY ALVAREZ MOSQUERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-27-4:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45721119	Fecha Registro:	2019-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1219	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-16	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.935.216.373,00	Valor Deducciones:	410.818.789,00	Valor Neto:	1.524.397.584,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.935.216.373,00	Valor Deducciones	410.818.789,00	Valor Neto	1.524.397.584,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901194679	Razón Social:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	369630002896	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	004	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2019-09-12		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO / 003-2406-0606-2017-00003-0043 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CON PROYECCIÓN URBANÍSTICA (MALECÓN) EN LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ Y NUQUI EN EL CHOCÓ									
	Nación	400127	CSF	1.935.216.373,00	0,00	1.935.216.373,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	55.291.896,00	55.291.896,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	5,000 %	138.229.741,00	138.229.741,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	4,000 %	110.583.793,00	110.583.793,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	2,000 %	55.291.896,00	55.291.896,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	1,000 %	27.645.948,00	27.645.948,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	1,000 %	23.775.515,00	23.775.515,00	

  

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
02-27077 - MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	SGR-FCRPROYREG - FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2019-09-16	1.935.216.373,00	05 NINGUNO	Pagada	