



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ**

NIT: 800.095.589-5

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



**ACTA DE RECIBO PARCIAL N°6
LICITACION PUBLICA N° 010 de 2018**

CONTRATO N°:	010 DE 2018
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.
PLAZO	12 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE INICIO	04 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA TERMINACION	04 SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN #1	06 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 1	20 NOVIEMBRE DE 2018
FECHA SUSPENSIÓN #2	22 DICIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 2	07 DENERO DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN # 3	21 DICIEMBRE DE 2019
FECHA REINICIO # 3	13 ENERO DE 2020
FECHA SUSPENSIÓN # 4	06 DE FEBRERO 2020
FECHA REINICIO # 4	13 DE JULIO DE 2020
PRORROGA #2	15 DE JULIO DE 2020
OTRO SI # 3	16 DE JULIO DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN # 5	22 DE JULIO DE 2020
ACTA DE REINICIO # 5	26 DE FEBRERO DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN # 6	08 DE MARZO DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN # 6	
PRORROGA # 1	08 DE ABRIL DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN # 6	08 MAYO DE 2021
PRORROGA # 2	
VALOR CONTRATO	VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS. (\$20,178,063,531)

En Pizarro cabecera municipal del municipio de Bajo Baudó, en la oficina de Planeación Municipal, previo cumplimiento con las obligaciones contractuales, se reunieron las siguientes personas: **DIMAR TORRES BENITEZ.**, secretario de planeación e infraestructura, el interventor delegado para el seguimiento y control del mismo **YERSON HINESTROZA PALACIOS** identificado con C.C.N° 11, 809,983 de Quibdó, y por la otra parte, el Señor **YEFERSON JAVIER MARTINEZ LEUDO**, identificado con C.C.N° 4.794.418 de Quibdo siendo el representante legal

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal, Código Postal 275030
celular 3136811014 www.bajobaudo-choco.gov.co
e-mail: alcaldiabajobaudo@yahoo.es; alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co;
contactenos@bajobaudo-choco.gov.co;

BAJO BAUDÓ
PRODUCTIVO
y sostenible



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ
NIT: 800.095.589-5**

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



de la unión temporal malecones del pacifico, quien para los efectos del siguiente contrato se denominará el Contratista. Con el objetivo de recibir y entregar, las actividades o cantidades parciales relacionadas con la licitación pública 010-2018

denominado: **OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.**

RESUMEN ACTA PARCIAL

CONTRATO INICIAL	\$ 20,178,063,531
VALOR ANTICIPO	\$ 6,053,419,059
ACTA DE COBRO # 1	\$ 2.313.104.571
ACTA DE COBRO # 2	\$ 1.829.651.099
ACTA DE COBRO # 3	\$ 2.212.960.230
ACTA DE COBRO # 4	\$ 2.764.594.819
ACTA DE COBRO # 5	\$ 3.290.693.962
ACTA DE COBRO # 6	\$ 1.188.152.578
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 1	\$ 693,931,371
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 2	\$ 548.895.330
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 3	\$ 663.888.069
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 4	\$ 829.378.446
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 5	\$ 987.208.189
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 6	\$ 356.445.773

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal, Código Postal 275030
celular 3136811014 www.bajobaudo-choco.gov.co
e-mail: alcaldiaabajobaudo@yahoo.es; alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co;
contactenos@bajobaudo-choco.gov.co

BAJO BAUDÓ
PRODUCTIVO
y sostenible



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ**

NIT: 800.095.589-5

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



**ACTA DE COBRO MENOS
AMORTIZACION ANTICIPO**

\$ 831.706.805

SALDO POR EJECUTAR

\$ 6.578.905.180

TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA

\$ 831.706.805

Para constancia firman los que en este acuerdo intervinieron en Pizarro, a los (03) días del mes de marzo de 2021.

JAIR GUAPI RIASCOS

C.C.N 16.507. 801, de Buenaventura

Representante Legal unión temporal malecones del pacifico
Contratista

V.B°DIMAR TORRES BENITEZ

Secretario De Planeación E Infraestructura

YERSON HINESTROZA PALACIOS

Representante legal Unión Temporal Obras con Calidad 2018.

C.C.N° 11.809.983 de Quibdó

Interventor



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyalvarez YURY ALVAREZ MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14-3:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	87664921	Fecha Registro:	2021-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO				
Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-16			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	831.706.805,00	Valor Deducciones:	123.591.631,00		Valor Neto:	708.115.174,00	Saldo x Pagar:	831.706.805,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros					No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901194679	Razón Social:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	369630002896	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:	256	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO / 00AR-2406-0606-2017-00003-0043 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CON PROYECCIÓN URBANÍSTICA (MALECÓN) EN LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ Y NUQUÍ EN EL CHOCO									
	Nación	AR27000	CSF	831.706.805,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRECUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0,000 %	16.634.136,00
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0,000 %	33.268.272,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.634.136,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	5,000 %	41.585.340,00
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0,000 %	8.317.068,00
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	0,000 %	7.152.679,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-27077 - MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2021-07-16	831.706.805,00	05 NINGUNO	Autorizada