

DESCARGOS PIC CONTRATO OBRA 1380-1518-2022- HDI SEGUROS S.A // FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA vs CONSORCIO M&E CANAAN FFIE // JLBR

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Lun 11/09/2023 17:18

Para:amartinez@ffie.com.co <amartinez@ffie.com.co>;Controversias Contractuales UG FFIE

<controversiascontractuales@ffie.com.co>

CC:Jorge Luis Bermúdez Rojas <jbermudez@gha.com.co>;Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;Kelly Alejandra

Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>

 3 archivos adjuntos (5 MB)

DESCARGOS PIC CONTRATO OBRA 1380-1518-2022- HDI SEGUROS S.A.pdf; 1. PRUEBA PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 4006263 y CONDICIONADO GENERAL.pdf; 2. ANEXOS DESCARGOS HDI.pdf;

Señores,

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA - PA FFIE.

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

amartinez@ffie.com.co

controversiascontractuales@ffie.com.co

E. S. D.


| | |
|---------------------|---|
| REFERENCIA: | PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. |
| CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE. |
| ASEGURADO: | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. |
| GARANTE: | HDI SEGUROS S.A. |
| PÓLIZA: | PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 4006263. |

ASUNTO: Descargos frente a la comunicación No. FIE2023EE013793 de fecha 01 de septiembre de 2023, notificada el día 04 de septiembre de 2023, por medio de la cual se da inicio del Procedimiento de Incumplimiento Contractual del C.O No. 1380-1518-2022, correspondiente a la I.E. Alberto Santofimio Caicedo Sede Principal - Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 4006263.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **HDI SEGUROS S.A.**, sociedad legalmente constituida con domicilio principal en Bogotá, identificada con NIT No. 860.004.875- 6, conforme al poder adjunto al presente escrito, de manera respetuosa manifiesto que procedo a presentar **DESCARGOS** frente a la comunicación No. FIE2023EE013793 de fecha 01 de septiembre de 2023, notificada el 04 de septiembre de 2023, a través de la cual se dio inicio al procedimiento de incumplimiento contractual (PIC) del Contrato de Obra 1380-1518-2022, solicitando que desde ya sea resuelto el archivo del presente trámite ante la improcedencia de éste para el contrato de obra en cuestión. Todo ello conforme con los argumentos fácticos y jurídicos que se exponen en los documentos adjuntos.

Por favor acusar recibido del presente correo y sus anexos.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
CC/ No. 19.395.114 Bogotá D.C.
T. P. No. No. 39.116 del C. S. de la J.

JLBR