



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ

NIT: 800.095.589-5

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°5

LICITACION PUBLICA N° 010 de 2018



CONTRATO N°:	010 DE 2018
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.
PLAZO	12 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE INICIO	04 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA TERMINACION	04 SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN #1	06 SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 1	20 NOVIEMBRE DE 2018
FECHA SUSPENSIÓN #2	22 DICIEMBRE DE 2018
FECHA REINICIO # 2	07 DENERO DE 2019
NUEVA FECHA TERMINACION	01 DICIEMBRE 2019
VALOR CONTRATO	VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS. (\$20,178,063,531)

En Pizarro cabecera municipal del municipio de Bajo Baudó, en la oficina de Planeación Municipal, previo cumplimiento con las obligaciones contractuales, se reunieron las siguientes personas: **FULTON CHARLY MURILLO MORENO.**, secretario de planeación y desarrollo social, el interventor delegado para el seguimiento y control del mismo **YERSON HINESTROZA PALACIOS** identificado con C.C.N° 11,809,983 de Quibdó, y por la otra parte, el Señor **JAIR GUAPI RIASCO**, identificado con C.C.N°. 16.507. 801 de Buenaventura siendo el representante legal de la unión temporal malecones del pacifico, quien para los efectos del siguiente contrato se denominará el Contratista. Con el objetivo de recibir y entregar, las actividades o cantidades parciales relacionadas con la licitación pública 010-2018

denominado: **OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.**

RESUMEN ACTA PARCIAL

UNIDOS POR EL CAMBIO, ASÍ... GANAMOS TODOS

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal. Código Postal 275030; Telefax (4) 680 63 04

www.bajobaudo-choco.gov.co

E-mail: alcaldiabajobudo@yahoo.es – alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ
NIT: 800.095.589-5



SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO INICIAL	\$ 20,178,063,531
VALOR ANTICIPO	\$ 6,053,419,059
ACTA DE COBRO # 1	\$ 2.313.104.571
ACTA DE COBRO # 2	\$ 1.829.651.099
ACTA DE COBRO # 3	\$ 2.212.960.230
ACTA DE COBRO # 4	\$ 2.764.594.819
ACTA DE COBRO # 5	\$ 3.290.693.962
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 1	\$ 693,931,371
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 2	\$ 548.895.330
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 3	\$ 663.888.069
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 4	\$ 829.378.446
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA # 5	\$ 987.208.189
ACTA DE COBRO MENOS	\$ 2.303.485.774
AMORTIZACION ANTICIPO	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.766.986.523
TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 2.303.485.774

Para constancia firman los que en este acuerdo intervinieron en Pizarro, a los (05) días del mes de noviembre de 2019.



JAIR GUAPI RIASCOS

C.C.N 16.507. 801, de Buenaventura
Representante Legal unión temporal malecones del pacifico
Contratista



V.B° FULTON CHARLY MURILLO MORENO
Secretario De Planeación Y Desarrollo Social



YERSON HINEZTROZA PALACIOS

C.C.N° 11.809.983 de Quibdó
Interventor

UNIDOS POR EL CAMBIO, ASÍ... GANAMOS TODOS

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal. Código Postal 275030; Telefax (4) 680 63 04
www.bajobaudo-choco.gov.co

E-mail: alcaldiabajobudo@yahoo.es – alcaldia@bajobaudo-choco.gov.co



Orden de giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyalvarez YURY ALVAREZ MOSQUERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-27-4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	51834419	Fecha Registro:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO			
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1719	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-14			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.303.485.774,00	Valor Deducciones:	474.997.122,00		Valor Neto:	1.828.488.652,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.303.485.774,00	Valor Deducciones	474.997.122,00	Valor Neto	1.828.488.652,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros				No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901194679	Razón Social:	UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	369630002896	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	005	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2019-11-05		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO / 003-2406-0606-2017-00003-0043 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CON PROYECCION URBANÍSTICA (MALECÓN) EN LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ Y NUQUI EN EL CHOCÓ									
	Nación	400127	CSF	2.303.485.774,00	0,00	2.303.485.774,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	1,000 %	14.299.968,00	14.299.968,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCION Y URBANIZADORES	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	1,000 %	32.906.940,00	32.906.940,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	4,000 %	131.627.758,00	131.627.758,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	2,000 %	65.813.879,00	65.813.879,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	800095589	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	5,000 %	164.534.698,00	164.534.698,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	65.813.879,00	65.813.879,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODACION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-27077 - MUNICIPIO DE BAJO BAUDO	SGR-FCRPROYREG - FONDO COMPENSACION REGIONAL PROYECTOS REGIONALES	2019-11-12	2.303.485.774,00	05 NINGUNO	Pagada