

Medellín, marzo de 2024

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD
M.P. CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI
E.S.D.

Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandados: Gobernación de Antioquia y Otros
Radicado: 05001 23 33 000 2023 01104 00
Medio de Control: Reparación directa
Asunto: Contestación de la reforma de la demanda

JOHN JAIRO VELÁSQUEZ AGUDELO, mayor y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.407.365 de Bello, abogado en ejercicio con tarjeta profesional N° 78294 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderado judicial del CONSORCIO V&P10635, me permito contestar la reforma a la demanda de la referencia en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD DE REFORMAR LA DEMANDA

En primer lugar, es menester analizar la oportunidad otorgada por la Ley para reformar la demanda. En este sentido, en artículo 173 de la Ley 1437 del 2011, establece que el demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

“La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.”

Así las cosas, es pertinente señalar que desde el pasado 12 de febrero de 2024 se le dio traslado de la demanda a mis representados y con todo, desde el 20 de marzo de 2024, se radicó la correspondiente contestación a la demanda y el llamamiento en garantía a la compañía aseguradora. Así las cosas, el término de diez días se venció desde el pasado mes de febrero.

Así las cosas, la reforma a la demanda presentada por la apoderada de la parte demandante el pasado 8 de mayo de 2024, se encuentra por fuera de la oportunidad legal para utilizar este mecanismo otorgado por la Ley y en consecuencia, dicha reforma deberá ser rechazada por el Despacho y en consecuencia, el litigio deberá centrarse en la demanda inicialmente presentada y ya contestada por todos los vinculados en el

proceso. Lo anterior, implica también que sólo se le podrá dar valor probatorio a lo aportado y solicitado por las partes dentro del término legal para ello.

No obstante, en caso de que dicha reforma extemporánea, llegase a ser admitida, se proceso de dar contestación a la misma:

A LOS HECHOS

DEL HECHO PRIMERO AL SEXTO: Estos no corresponden a hechos, es simplemente una información que tiene el demandante sobre el predio del cual reclama los daños.

AL HECHO SÉPTIMO: No le consta a mi representada la visita que se relaciona, ni tampoco acompañó la misma.

AL HECHO OCTAVO: El Contrato de obra No. 4600010660 de 2020, mejoramiento de la vía Paso Nivel (Ruta 60) – Ye Amagá – La Carita – Angelópolis en los municipios de Amagá y Angelópolis del departamento de Antioquia. Deberá probarse dentro del proceso si efectivamente para el momento de los hechos se estaba en plena ejecución del contrato citado, como también cuales actividades efectivamente se estaban realizando.

AL HECHO NOVENO: No le consta a mi representada, deberá demostrarse tal situación por la demandante.

AL HECHO DÉCIMO: No le consta a la Interventoría esta situación y por consiguiente deberá probarse en el proceso.

AL HECHO UNDÉCIMO: Es un hecho totalmente desconocido por mi representada, las diligencias y trámites ante CORANTIOQUIA se desconocen por esta defensa, como también cualquier actividad o diligencia en el terreno denominado LA GUALÍ.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: Es un hecho desconocido por mi representada, se desconoce cualquier visita por los funcionarios de EPM al predio denominado LA GUALI.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO: Tampoco lo conoce mi representada ya que hace parte de la misma visita que se desconoce y que no fue acompañada por la Interventoría.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO: Igual que en las respuestas anteriores, todos los hechos se basan en una visita realizada por funcionarios de EPM no acompañada por el CONTRATISTA de la obra de pavimentación y la misma INTERVENTORÍA codemandada, por lo tanto, no le consta a mi representada y en consecuencia deberá probarse dentro del proceso.

A LOS HECHOS DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉTIMO. Estos hechos hacen parte de la misma visita de los funcionarios de EPM que no fue acompañada por mi representada y por lo tanto, la respuesta no puede ser otra que no le consta a mi defendida. Deberá entonces probarse.

AL HECHO DÉCIMO OCTAVO: No le consta a mi representada las afectaciones en el cierre técnico ambiental RPP 434, SUPUESTAMENTE APROBADO POR RESOLUCIÓN 130as-110-6242, es más este acto administrativo se desconoce totalmente. Tampoco se conoce o se le han dado a conocer las posibles afectaciones a las cuales se hace

referencia. Tampoco conoce los trabajos que en manejo de escorrentías en que ha trabajado EPM en el sector.

No puede decirse sin pruebas que el mal manejo de las aguas en la construcción causó las afectaciones, precisamente esa es la pretensión de esta demanda y deberá probarse tal situación. En ese mismo orden de ideas, deberá procederse con los daños en el predio, tales como la reparación de la cerca de acero, que según se probará esta es solo de alambre de púas y madera.

Tampoco se conoce la recomendación de CORANTIOQUIA antes de la ejecución de las obras establecidas en el contrato de obra No. 4600010660 de 2020, dicha recomendación es posterior y no está dirigida a mi representada.

AL HECHO DÉCIMO NOVENO: Sorprende la redacción del presente hecho, habida cuenta que se hicieron las respectivas actas de vecindad, las cuales se anexan a la presente respuesta y nadie presentó alguna observación o presentó todas las circunstancias que ahora se plantean en la demanda. De otra parte, se desprende de la misma redacción que, el terreno al cual hace referencia la demanda MINA LA GUALÍ no es colindante con las áreas en las cuales se desarrolló el contrato. Según la demanda supuestamente la escorrentía de la vía afectó el cumplimiento del plan de cierre técnico ambiental que fue aprobado por CORANTIOQUIA a EPM, lo cual deberá demostrarse.

AL HECHO VIGÉSIMO: Esta situación la desconoce mi representada, pues nadie dio aviso de la situación. Solo ahora con la demanda se viene a dar cuenta de tal situación y por ende, deberá demostrarse en el proceso que, efectivamente la construcción de la vía fue la que causó los supuestos daños al predio.

AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO: Si bien es cierto que se desarrolló un contrato con el señor LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CHAUX y que la Interventoría la hizo mi representada, no es menos cierto que, sean estas obras las que causan los daños que se reclaman y que, al momento de los hechos se hayan presentado los daños.

AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO: No es un hecho, se trata de la garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL otorgada por el CONTRATISTA en favor del CONTRATANTE Departamento de Antioquia.

AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO: Es cierto. Es el seguro de R.C.E. que constituyó la Interventoría en favor de la entidad contratante.

AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO: No es un hecho. Se trata realmente de la pretensión para lo cual deberá el demandante probar que, efectivamente las actividades del contrato fueron la causa de los daños y especialmente frente a la Interventoría, establecer el nexo que así lo demuestra para hacerla responsable, toda vez que en las obligaciones como Interventor de mi representada, fueron cumplidas como establece el contrato de Interventoría.

AL HECHO VIGÉSIMO QUINTO: No nos consta. Mi representada no conoce el informe que la demandante cita y por lo tanto, deberá el mismo surtir su correspondiente sustentación y contradicción dentro del proceso. No obstante, dentro de la narración del hecho también se encuentran conclusiones subjetivas a las que lleva la apoderada de la parte demandante que no son un hecho y deberán ser probadas en el proceso.

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de las pretensiones formuladas por el apoderado de la parte demandante toda vez que las mismas, imputan responsabilidad de hechos de la naturaleza y que ocurrían con anterioridad a la ejecución del contrato, a la obra. En este sentido, dichas pretensiones no deben prosperar, pues no hay acciones u omisiones de la Gobernación de Antioquia, ni del contratista de obra, ni mucho menos de la interventoría, que permitan endilgar responsabilidades por los supuestos daños sufridos por la demandante.

En este sentido, tampoco podrá ser la Interventoría responsable de adelantar obras o reparaciones dentro del predio de la demandante, pues como bien se especificó, la Interventoría cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales de acuerdo a los diseños y ordenes impartidas por su entidad contratante.

Ahora bien, bajo ninguna circunstancia las pretensiones del demandante podrán estar a cargo de la interventoría, pues las obligaciones de supervisión y vigilancia de la misma fueron cumplidas a cabalidad, tanto los diseños como licencias y estudios previos son de competencia de las partes y no de la Interventoría de una obra. Es por todo lo anterior que, no es procedente que mi representada sea condenada a pagar suma alguna a los demandados.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

A partir de los hechos narrados en la demanda y de su contestación este escrito, es preciso formular las siguientes excepciones de mérito:

Primera: Cumplimiento del contrato. Como bien lo expone el objeto contractual del N° 4600010762 de 2020 suscrito entre la Gobernación de Antioquia y el CONSORCIO V&P10635 se celebró para llevar a cabo INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGÁ – LA CLARITA – ANGELÓPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y ANGELÓPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Dicho contrato se cumplió a cabalidad por parte de la Interventoría pues cumplió con todas sus obligaciones contractuales durante el desarrollo del contrato de obra, verificando que el contratista de obra cumpliera con sus obligaciones contractuales. Es importante recalcar que, la interventoría de un contrato estatal es “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría” (Parágrafo 3, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011). Así, la interventoría es llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal efecto, la cual debe

verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

En este sentido y como deberá probarse dentro del proceso, los supuestos perjuicios sufridos por el demandante no fueron ocasionados por las actividades ejecutadas dentro del contrato, las circunstancias que pueden dar origen a los mismos preexistían al desarrollo del objeto contractual y pueden verse agravadas por hechos propios de la naturaleza.

Segunda: Falta de nexo causal. En caso de probarse un eventual daño sufrido por los demandantes, estos no deben ser atribuidos a conductas (acciones u omisiones) de mi representado, lo anterior, pues las actividades ejecutadas no dan lugar a resultados que puedan generar perjuicios a los predios colindantes. Además, todas las obras y actividades correspondieron a las contempladas en los diseños entregados por la entidad contratante, por lo tanto, los contratos de obra y de interventoría se circunscriben a los mismos.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado y reiterado que: “el daño antijurídico puede ser atribuido a la Administración en la medida en que con su conducta lo haya producido por acción u omisión, porque en términos generales la palabra imputación está referida a la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

Se precisó que el nexo causal atiende a un concepto estrictamente naturalístico que es un elemento necesario para la configuración del daño, situación diferente es que el análisis de la imputación en primer lugar parte de un estudio en términos de atribución material a partir del cual se determina el origen de un resultado específico que se adjudica a un obrar –acción u omisión” –, y agregó:

“Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante).

En otros términos, la causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.”

Tercera: Fuerza mayor.

El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de reparación directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos:

“Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto aquel que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

Al respecto, la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado ha considerado que, para que se configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: i) imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii) exterioridad respecto de la demandada.

La fuerza mayor exonera de responsabilidad al Estado, salvo que el demandante demuestre la falla en el servicio por la actividad equivocada o por la no realización de labores a su cargo que habrían evitado el daño. En cuanto a los desastres de la naturaleza, tales circunstancias pueden constituir fuerza mayor; empero, ello no opera ipso facto, sino que debe ser demostrado en cada caso por quien la alega.

En este caso, durante la ejecución del contrato se evidenció que existe en el tramo una falla geológica que hace el terreno inestable, ocasionando movimientos de tierra que hacen que las obras ejecutadas colapsen y que las aguas de escorrentía se encuentren en constante movimiento. Por esto, es claro que las posibles inundaciones fueron ocasionadas por movimientos de tierra que son imprevisibles, irresistibles y externos respecto de la interventoría. Así las cosas, no es procedente imputar responsabilidad alguna al contratista, ni a la entidad contratante ni mucho menos al consorcio que ejecutó la interventoría.

En este sentido, en caso de que las pretensiones del demandante dentro del proceso en referencia prosperen, bajo ninguna circunstancia será el consorcio al que represento el llamado a responder por las mismas.

SOLICITUDES PROBATORIAS

En consecuencia, solicito respetuosamente decretar la práctica de las siguientes pruebas:

1. Testimonios:

- Lucy Bernal, directora de Interventoría del contrato en cuestión. Quien puede dar fe sobre los hechos de la demanda, la calidad de las obras y a la afectación, que pueden o no, tener los terrenos aledaños. Localizable en el teléfono 3104261569 y en el correo electrónico directoracyp@gmail.com
- José Fernando Penagos, residente de interventoría en el contrato en cuestión, quien conoce la ejecución del contrato y puede declarar sobre la afectación que

pudo haber tenido el predio de propiedad de EPM. Localizable en el teléfono 3128323259 y en el correo electrónico josefpangel@gmail.com

- Claudia Andrea Ortiz Torres, ingeniera quien puede dar fe de las condiciones del terreno en cuestión y la posible causa de los presuntos daños sufridos por el predio. Localizable en el teléfono 3166251687 y en el correo electrónico geotecnia@aimingenieros.com.co
- Juan Camilo Tibaquirá, ingeniero geólogo, quien puede dar fe de las condiciones del terreno, inclusive con anterioridad a la intervención ejecutada en el contrato de obra en cuestión. El ingeniero es localizable en el correo electrónico geotecnia@aimingenieros.com.co

2. Documentales:

- Actas de vecindad realizadas por el contratista de obra.


ANEXOS

Anexo los documentos esgrimidos como pruebas y aportados con la contestación a la demanda.

NOTIFICACIONES

- El apoderado debe ser notificado en la Cra. 25 #1a-45, Medellín, Antioquia, Edificio Platinum Superior, Oficina 755, en el correo johnvelasquezagudelo@gmail.com y en el celular: 310 503 99 92.

Atentamente,



JOHN JAIRO VELÁSQUEZ AGUDELO
C.C 8.407.365 de Bello
T.P 78.294 del C.S.J.

SECTOR LA MATA DE GUADUAS

MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - CONTRATO DE OBRA No. 4600010660

RELACION DE ACTAS DE VECINDAD - AMAGA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	MUNICIPIO	SECTOR	ABCISAS
1	STEFANY ARCILA	1214718106	AMAGA	LA MATA GUADUAS	PR 4+350 al PR 5+000
2	VICENTE GIL	98477355	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
3	MARTHA RAMIREZ	32420374	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
4	GUSTAVO DE JESUS PARRA	8309038	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
5	JOSE JESUS CARBAJAL	71582690	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
6	CARMEN PALACIO MUÑOZ	21529173	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
7	AURA LUZ RUIZ LONDOÑO	43050955	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
8	TULIO ERNESTO CORREA	70413915	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
9	TULIO ERNESTO CORREA	70413915	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
10	NOHELIA MEZA LEON	21442789	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
11	ORACIO ROLDAN	3599018	AMAGA	LA MATA GUADUAS	

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 20-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata guadua

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 480 MD.

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Carmen Palacio Menoz
cc: 21529173

TELÉFONO:

3117182055

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

La vivienda esta ubicada en una esquina tiene via alterna para la vereda la mata de guadua.
Casa: el anden esta en concreto con refajo de baldosa y granito con fisura y grieta balcon en madera en buen estado gradas en concreto buenas pucamiento en cerca viva Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. *[Signature]*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. *[Signature]* 2641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 21529173 de Belmira (Ant.)



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Poste en madera y alambre, paredes de fachada con fisura a los alrededores de los marcos de la puerta. Vidrio de porton de fachada buenos. Enchape de cocina en buen estado piso de cocina bueno en ceramica. pisos en habitaciones buenos y algunos fisura en las paredes de los cuartos, el enchape y piso de baño bueno y fisura en el marco del tablero paredes de 2 habitaciones piso con fisuras y pared. Hay un pequeño hundimiento en el ~~costado~~ costado del andén. pared del costado a la vez con pequeñas fisuras En pared de otras tiene una grieta y esta en ladrillo pintado. El Acceso a la Avicoley tiene dos ingresos, con rampa en concreto, porton en tubo metálico en buen estado y columnas en concreto.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guachay MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 500 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Hernesto Correa
CC: 70413915

TELÉFONO:

312 209 3217

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: F

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS: X

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro en bloque de concreto desplazado hacia la vía aprox. 10 mts. tiene malla estabonada con tubos metálicos y muro en bloques. La vivienda de la cerca se encuentra lejos de la casa.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. [Signature]

VoBo INTERVENTORIA

C.C. [Signature]

Tulio E Correa

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 70413915 C. Bolívar



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de interventoría N° : 4600010762 Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 25 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La mata de guadua

Sector: _____

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga Ubicación: Urbana Rural:

Localización: Km. 4 + 504 al Km. 4 + 508 Margen: Izquierda Derecha

Actividades de construcción a realizar en el sector

Bodega la guai - EPM - Antigua Mina

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial _____ Rural Comercial _____ Industrial _____ Institucional _____ Mixto _____

Topografía Plana _____ Ondulada Escarpada _____

Tipo de vías Pavimento _____ Grava Mixto _____ Arenilla _____ Adoquín _____

Estado de las Vías Excelente _____ Buena _____ Regular Mala _____ En reparación _____

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si No

Cual? _____

Obras de Arte Si No

Alcantarillado : Excelente Bueno Regular Malo

Cajas Inspección: Excelente Bueno Regular Malo

Muros Contención: Excelente Bueno Regular Malo

Cunetas: Excelente Bueno Regular Malo

Hidrantes: Excelente Bueno Regular

Amoblamiento Urbano:

	Concreto	Adoquín	Granito	Baldosa	otro
Andenes:	<input type="checkbox"/>				
Bancas: Madera:	Concreto	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Canecas Plásticas	Aluminio	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Paraderos de Buses	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Zonas Verdes/Jardines	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Teléfonos Públicos	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Parques Infantiles	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Casetas	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Pasavia Informativa	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Señalización Vertical	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Demarcación Vial	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Mupis	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Esquineros	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular
Puentes Peatonales	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22
de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Lamparas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Líneas Eléctricas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

(vias, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Antigua Mina, donde tiene un porton en tubo y malla en regular estado
La Mina esta a cargo de la EPM. tiene un acceso a la mina en grave
en regular estado.

NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional N°

ANEXOS: Registro Fotográfico



No. Fotos

Registro Filmico





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA: 25-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha inicio: 07-09-2020	Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2	BARRIO ò VEREDA: La mata de guadua	MUNICIPIO: Amagá	

1. INFORMACIÓN GENERAL			USO:
DIRECCIÓN: PR 4 + 630 MD	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Oracio Roldan CC: 3599-018	TELÉFONO: 3117346378	vivienda <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/>

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: <input checked="" type="checkbox"/>	OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado <input type="checkbox"/> Acueducto <input checked="" type="checkbox"/> Energia <input checked="" type="checkbox"/>	Tv Cable <input type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/>	Otro: cual?
--------------------	----	--	--------------------	---	--	-------------

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS	Pisos:
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input checked="" type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Muro de contención <input type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/>	Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/>
16. DESPLAZAMIENTOS		
A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>		



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa es de concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: Omar Castro
C.C. 2029202

VoBo INTERVENTORIA: [Signature]
C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO: [Signature]
C.C. 3599018 de Sta Rosa de C.

INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. piso diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento al terreno, en concreto y retazo en cerámica. El revoco tiene un desprendimiento. Al interior de la casa el piso tiene retazo de cerámica y granito pulido. Fisura en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 25-11-20


ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES
TRAMO: 2	Fecha inicio: 07-09-2020
BARRIO O VEREDA: La mata de guadua	Fecha Terminación: 07-04-2022
	MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 630 MD	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Oracio Roldan CC: 3599-018	TELÉFONO: 3117346378	USO: vivienda <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	--------------------------------	--

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: <input checked="" type="checkbox"/>	OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado <input type="checkbox"/> Acueducto <input checked="" type="checkbox"/> Energía <input checked="" type="checkbox"/> Tv Cable <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Otro: cual?
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input type="checkbox"/> C. Tierra <input checked="" type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input checked="" type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>
				10. OTROS
				A. Muro de contención <input type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/> Pisos: <input type="checkbox"/> Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/>
		16. DESPLAZAMIENTOS
		A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa en concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso

Omar Castro

VoBo CONTRATISTA
C.C. *202902*

[Signature]

VoBo INTERVENTORIA
C.C. *8641945*

[Signature]
POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
C.C. *359018* de *Sta Rosa de C.*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. piso diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento del terreno, en concreto y retazo en cerámica. El revoco tiene una dimensión. Al interior de la casa el piso tiene retazo de cerámica y granito pulido. Falso en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI NO

Aruaga, 12 de Mayo de 2022

En el día de hoy se realiza visita al predio del Sr. Horacio Roldan Calle ubicado en el Km. 4+600 (Finca Savento) con el fin de realizar inspección del estado del Predio, luego de los eventos presentados de Asentamientos en la vía y terrenos vecinos.

El Sr. Roldan informa que en su predio se ha presentado lo siguiente:


- La vivienda no presenta fisuras, solo se han presentado agrietamientos ^{en la parte} izquierda de cabecera en el piso donde la baldosa presenta unas grietas.
- En el Sector del Vitrero y la piscina no hay Afectaciones.
- En la zona verde al lado ^{de} devedo junto al lindero se presenta un asentamiento y grietas de consideración ^{dada} la semana pasada. Se advierte que habian unas arde hace 4 meses aproximadamente pero no tan notables

La interventoria realiza revisión y constata que se presenta grietas en el piso en la parte delantera Izquierda en un pequeño sector.

> Efectivamente se han incrementado las Grietas y asentamientos en el lado devedo Junto al Lindero.

Estas observaciones se les presentaran a los especialistas, para que les sirva en los analisis y diseños que estan Adelantando.


T.SJ2.331


3599018

	
<p>Acceso a Finca Sorrento, Se debe mejorar el acceso</p>	<p>Piso corredor parte externa izquierda, Piso con Fisuras</p>
	
<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>	<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>
	
<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>	<p>Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho</p>

Registro fotográfico reunión del 12 de mayo de 2022 en el predio Sorrento ubicado en el K 4+600



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 580 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Ernesto Correa
ce: 70.413.915

TELÉFONO:

3122093217

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2, TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3, ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4, VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energia

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos:
Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro de contención es en bloque y concreto. Existe ingreso de la vivienda tiene una rampa y grada en concreto tiene encerramiento es en malla estibonada y tubos metálicos. el piso del del andén tiene fisuras y grietas. la fachada de la casa tiene grietas las paredes al interior

Continúa al reverso

Carar Castro

VoBo CONTRATISTA

C.C. 801912

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641943

Tulio E Correa

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 70413915 de C Bolivar



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

de la casa presenta fisuras, el piso es en cesamez con fisura y grietas. Se evidencia que piso de la sala tiene levantamiento de la cerámica baño con fisura en pared y está enchapado. la cocina tiene 2 clases de cerámica y tiene 2 baldosas gueltas. El cierre rojo se encuentra en buen estado. los vidrios de ventanas

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

Amagas- Minas

Junio 18 de 2022

LUCY MATILDE BERNAL LEON

Ingeniera

Directora de interventoria

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

Por medio de la presente le solicito nos haga entrega de toda la documentación de las de actas de todas las visitas realizadas por ustedes al kilómetro 4 + 590 , ya que estamos en espera de los documentos que nos quedó de enviar hace 15 días y a la fecha no los hemos recibido.

Les agradezco de antemano, su pronto envío

Atentamente



MARTIN ALBERTO MARIN

CC.98.529.489

CEL.3153049152

Email. martinamarin@gmail.com

Recibido
Mafelup.
18-06/2022.

Enterado Jaime, Luis
Entrega la 2 actas
urgente
Juey



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 600 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Nohelá Meza Leon
CC: 21442789

TELÉFONO:

312 2501337

USO:

vivienda
Agropecuario
Comercial
Industrial
Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: X

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: X

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos: 2

Piso: 2

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El Andén esta bablosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras la fachada presenta una grieta los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una sump en concreto y tierra, por lo en buen estado cerca en mampostria buena. Piso al interior de la vivienda esta

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 809262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8041945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. 21442789



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitacion primera, corredor, sala, comedor. con greseta y es en concreto esmaltado. el piso de la cocina es en ceramica en buen estado y tiene una pared enchapada con una pared baldosa figurada y las paredes en ladrillos a la vista pintada, con figuras leves. El baño tiene ceramica en el piso y paredes revocadas. El muro de contencion es en concreto vacio. El segundo las gradas en ceramica en buen estado, piso en concreto esmaltado con figuras en sala. Dilatacion en pared de ingreso a la sala. Baño enchapado el piso y una pared de la ducha en buen estado. El balcon y piso en madera.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Fecha de reunión: 12/05/2022
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.		Fecha de elaboración: 12/05/2022
Asistentes, Organismo: INTERVENCIONIA, CONTRATISTA, USUARIOS, PLANEACION	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día:

1. Temas a tratar:

SE REUNEN EN PR Y TSO CASO
 PARA REVISION DE TRABAJOS CON PROBLEMATICAS TECNICAS Y ESTRUCTURALES.

2. Proposiciones y varios

PARTICIPANTES: FUNDADOR EPAMA - LUIS ACUNTA - RES. INTERVENIC.
 SECRETARIO DE PLANEACION - LUIS EMILIO KAPIRE
 REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA - MARTIN MARTIN TORO
 DIRECCION INTERVENCIONIA - LUCY BERNAL
 INGENIERO VYP JOSE PENABAZ - OMAR CASTRO - PRESIDENTE.

Desarrollo de la Reunión:

REPRESENTACION PROPIETARIO - HORACIO ROLDAN CAJALI FICAR SAQUENTO.

OBJETO: VERIFICACION DE AFECTACIONES DE AGUAS RESIDUALES
 Y EL ENCAUSAMIENTO DE LAS MISMAS.

SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES
 POR LOS PREDIOS Y LA LOMA EN INTERVENCION, ENCONTRANDO
 QUE ESTAN: EN EL PREDIO SAQUENTO SE REvisa que HAY UNA
 CAJA QUE RECIBE AGUA NEGRAS Y A TRAVESAN EL PREDIO. POR
 DETRAS DE LA ENTRADA Y DESCOLAN A TUBERIA COLGADA, PERMISIVO

QUE LAS AGUAS FLUYAN LIBREMENTE DESAGUANDO A
ALCANTARILLA UBICADA EN PR Y 580.

NOTA: EL CONTRATISTA ENCAUSA LAS AGUAS DE TRAZA
PROVISIONAL A LA ALCANTARILLA PARA EVITAR
TRAYOR AFECTACION.

- SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA NO ES EL DE OBRA SINO EL DEL MUNICIPIO.
- LA INTERVENCIÓN REITERA SOLICITUD POR EREITO DE RETIRAR LAS AGUAS RESIDUALES QUE CORREN POR LA VÍA Y DESCARRAN EN LA ALCANTARILLA, CONTRARIO A LO QUE LA LEY EJEMPLAR, LE INDICA QUE TÉCNICAMENTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LAS AGUAS QUE FLUYAN IMPIDEN LA REVISIÓN DE LOS DATOS OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA Y QUE ACTUALMENTE SE FILTRAN POR LA PARTE BAJA DE LA ALCANTARILLA Y LA PARTE LATERAL, INCREMENTANDO LA POSIBILIDAD DE MOVIMIENTO.
- EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA QUE SEA RETIRADA LA TUBERÍA DE ACUERDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ALCANTARILLA EXISTENTE
- EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN ACLARA QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y EN FUNCIONALIDAD, Y QUE LAS AGUAS TRANSITABAN POR LA VÍA MUCHO ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, SE DEJA EL COMPROMISO DE ENCAUSAR LAS AGUAS RESIDUALES, Y SE SOLICITA DE PARTE DEL PROYECTO, SE TOMEN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MINIMIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL SITIO.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3. Temas tratados

- El secretario puntifecta que, es importante aclarar que las descargas de aguas residuales que se están generando en la vía no son de un sistema de propiedad de municipio y sería responsabilidad de cada uno de los usuarios del sector.
- La interventoría se compromete a que, una vez se tengan los estudios, hará una mesa con la administración municipal para conocimiento de todos los representantes.



4


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

Firma de quien elabora
LUCY MATILDE BERNAL LEÓN
Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635


Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba


Nombre de quien revisa y aprueba



ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
 Versión: 1
 Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA FECHA: 12 MAYO 2022
 CONTRATO DE OBRA No.: _____ CONTRATO DE INTERVENTORIA:
 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DASOBNEL (RUTAGO) - VEDEAMAGA - LA OLADITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS
 CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ C. Plazo de Ejecución: 27 meses y 8ochodias Fecha inicio: 7/9/2020 Fecha Terminación: 15/12/2022
 TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: LA MATA DE GUADUAS MUNICIPIO: AMAGA - ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN: DR 4+600 MD NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: NOHELIA MEZA LEON TELÉFONO: 3122501337
 CC 21442789
 USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?
 3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS
 Alcantarillado Acueducto Energía
 Tv Cable Internet Teléfono Otro: cual?


5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input checked="" type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/> D. Zinc <input checked="" type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/> Pisos: <u>2</u> Piso:
--	---	--	---	---	--

11. GRIETAS Y FISURAS
A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES
A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros
B. Columnas



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Muro de acceso en concreto con grietas se desconoce la cimentación, acceso a la vivienda en plantilla de cemento no se sabe el espesor, se encuentra desnivelada, portón en hierro buen estado, sobre el muro se encuentra malla en edulbon en acero sin recubrimiento se encuentra oxidado, el muro se encuentra hoy migonado y material orgánico.

Diana Castro VoBo CONTRATISTA C.C. 80729262
Noelia Meza VoBo INTERVENTORIA C.C. 21442789
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
 de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2 style="margin: 0;">ACTA DE VECINDAD</h2>	Código <hr/> Versión: <hr/> Fecha de aprobación: <hr/>														
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES <p>*TERRAZA: Piso en planchilla de concreto presenta fisuras en varias partes, estado del concreto bueno. Entre planchilla y piso de la terraza se presenta desprendimiento de aproximadamente 1 cm, Piso de la terraza en baldosa de gres con juntas en cemento, Presentes fisuras, desprendimiento y desplazamiento de aproximadamente 4cm contra el levante del muro frontal de la terraza, 2 baldosas de gres partidas por fisura. Muros en bloques de gres huecos sin pañete.</p> <p>*SALA: Presenta fisuras en paredes, piso en cemento pulido con fisuras y des-</p>																
18. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">C. FOTOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">DVA.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>IMPRESA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVA.			B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>			
A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVA.												
B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>													
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD																
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD																
El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):																
PROPIETARIO <input type="checkbox"/> INQUILINO <input type="checkbox"/> EMPLEADA <input type="checkbox"/>	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.	REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c.														
19. ANEXOS: A. VIDEO <input type="checkbox"/> B. FOTOGRAFÍAS <input type="checkbox"/> IMPRESA <input type="checkbox"/> ARCHIVO FOTOGRAFÍCO <input type="checkbox"/> DIGITAL <input type="checkbox"/> No. ____ a ____ C. HOJA ADICIONAL AL ACTA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																






ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

prendimiento de la pared lateral, loza en buen estado con fisuras en blo- que de aligeramiento, puerta principal en lamina de hierro en buenas asla- do presenta problema en el cierre por desnivel del piso

HABITACION 1:

Paredes en ladrillo rojo sin pañete, presenta fisuras en dintel ventana y va- rias zonas, piso en cemento pulido con fisuras, loza presenta fisuras en vi- guetas, Ventana en buen estado

Corredor de acceso entre sala y habitacion piso en cemento pulido con fisuras.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO c.c.No.
 INQUILINO de
 EMPLEADA de
 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.
 REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL No. _____ a _____
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2 style="margin: 0;">ACTA DE VECINDAD</h2>	Código: _____ Versión: _____ Fecha de aprobación: _____																		
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES <p>COMEDOR: Loza en buen estado, paredes con una fisura, piso comedor en cemento pulido en buen estado.</p> <p>COCINA: Piso en cerámica en buen estado con una (1) baldosa agrietada, paredes en bloque con pañete en tres de los lados y una con cerámica en buen estado, 1 cerámica fisurada.</p> <p>TERRAZA TRACEDA: Piso en concreto con pequeñas fisuras, paredes con una fisura, Techo en lamina de asbesto-cemento, estructura en madera, por debajo del techo hay laminas de Zinc y tejas de barro.</p>																				
18. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">C. FOTOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">DVD.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>IMPRESA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.				B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>						
A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. FOTOS	<input type="checkbox"/>	DVD.																
B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>																	
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> CIERRE DE ACTA DE VECINDAD </div> <p>El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):</p> <p> <input type="checkbox"/> PROPIETARIO c.c.No. <input type="checkbox"/> INQUILINO de <input type="checkbox"/> EMPLEADA de <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c. <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c. </p>																				
19. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">IMPRESA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">DIGITAL</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">No. ____ a ____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ARCHIVO FOTOGRÁFICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>			A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	DIGITAL	<input type="checkbox"/>	No. ____ a ____					ARCHIVO FOTOGRÁFICO				
A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	B. FOTOGRAFÍAS	<input type="checkbox"/>	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	DIGITAL	<input type="checkbox"/>	No. ____ a ____												
				ARCHIVO FOTOGRÁFICO																





ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
HABITACION 2: Piso en cemento pulido con una fisura, pared con una fisura ventana en buen estado, loza en buen estado.
BAJO PRIMERA PLANTA: Piso en baldosa buen estado, loza en buen estado, paredes sin fisura con pañete y pintura en buen estado.
ESCALERAS: En concreto con piso en cerámica en buen estado sin fisuras, pusa manos en bloque con pañete en buen estado.
SEGUNDO NIVEL:
 Acceso al segundo nivel con puerta en lamina de hierro en buen estado pintada. Seta con plantilla en concreto y cemento pulido con

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. Fotos	<input type="checkbox"/>	DVD.	<input type="checkbox"/>
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
 c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:
 A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. ____ a ____
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

6/8

6

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<h1>ACTA DE VECINDAD</h1>	Código
		Versión:
		Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
 Varias fisuras, paredes en bloque sin pañete, ventana en aluminio en buen estado, techo en lamina ondulada en buen estado con estructura en madera.
 COCINA: Paredes en buen estado, mezon con enchape en buen estado, lavadero dentro de cocina enchapado en buen estado, piso en concreto pulido en buen estado, ventana en buen estado.
 HABITACION PRINCIPAL: 2 ventanas en buen estado, piso en cemento pulido con fisuras, paredes en buen estado.
 HABITACION SECUNDARIA: piso en cemento pulido con fisuras, techo

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	C. Fotos	<input type="checkbox"/>	Dvd.	<input type="checkbox"/>
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO c.c.No.
 INQUILINO de
 EMPLEADA
 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.
 REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO





ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
 en lamina ondulada y estructura en madera en buen estado, paredes sin fisuras, Ventana en buen estado
BANO HABITACION: Piso en ceramica en buen estado, 1 pared con enchape en buen estado, las demas en panete con pintura.
BALCON: En estructura de madera, pasamanos en madera en buenas condiciones, presenta inclinacion de los paralelos que sostienen el techo, puerta balcon en madera en buen estado, Paredes con panete y pintura, fisura al lado de la puerta. Techo en lamina ondulada y celorazo en machimbre.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	a. FOTOS	<input type="checkbox"/>	AVD.		
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO	<input type="checkbox"/> INQUILINO	<input type="checkbox"/> EMPLEADA	<input type="checkbox"/>	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.No.	de			c.c.	c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>			
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	DIGITAL	<input type="checkbox"/>
	ARCHIVO FOTOGRÁFICO			No. ___ a ___
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

de madera, en buen estado.
PISOS PERIMETRALES DE LA CASA: pisos laterales de la vivienda en en primera planta en concreto con múltiples fisuras. En el primera planta terraza hay inclinación de los para-les de madera que sostienen el balcón. La estructura de la edificación es del tipo a porticado de columnas y losa nervada con aligeramiento en bloques de arcilla. general en buen estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>	e-toros	AVD		
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD**CIERRE DE ACTA DE VECINDAD**

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____

ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Minifaj

MUNICIPIO: Amaga

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: 07-10-2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 6 + 020 MI

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Jose de Jesus Lopez D. ce 3368517

TELÉFONO:

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

4. VIAS DE ACCESO: SI

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros *barroque*

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros *barroque*

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Anden, en paso en concreto con desgaste con fisuras y grietas, parte en tierra, muro de contención en ladrillo de concreto, con deterioro y dilatación, fachada en ladrillo a la vista y barro (barroque) tiene fisuras y humedad. Sala paredes en barroque con deterioro piso en concreto con fisuras y grietas. Habitación 1 paredes

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA: Omar Castro C.C. 729262

VoBo INTERVENTORIA: Ruby Holguin C.C. 43596153

INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con deterioro, piso en concreto y esmaltado con deterioro por uso. Habitación 2, paredes en brique y desgrate en el piso con deterioro. Paredes en regular estado. Piso con grieta e/ ingreso a la habitación.
cocina, mejor en cerámica y concreto una cerámica partida, pared en ladrillo con grieta, piso inferior de la ventana. Zona húmeda. Pared que cubren en ladrillo, la pared en concreto y ladrillo. Bano, piso y paredes son húmeda, y fisuras en las paredes en brique y ladrillo. Patio, piso con grietas, extensas, pared divisoria y que con grietas sobre en la parte superior de la pared. En la parte del frente de la vía tiene una parte de la estructura en desarrollo.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	Digital			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:
A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 12-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: *Unitas*

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 57 720 MD*

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Javier Sierra 3-367-582*

TELÉFONO:

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
 Acueducto
 Energía
 Tv Cable
 Internet
 Telefono
 Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros
Columnas

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

Pisos: *2*
 Piso: *2*

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

En la casa se observa separación de triplicado el restante en buen estado en el salon principal se evidencia des-nivel y desprendimiento de enchape, humedades extensas en habitacion principal con presencia de agrietamientos pronunciados en paredes y pisos. se observa agrietamiento leves en bandas y con humedades. En la

Continúa al reverso

Omar Castro
 VoBo CONTRATISTA
 C.C. *80.219.262*

Javier Sierra
 VoBo INTERVENTORIA
 C.C. *3367582*

Javier Sierra
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. *3367582* de *Amaga*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada y andén se observan agrietamiento en primera planta, 2 planta en construcción sin ventanas y sin puertas. Paredes en ladrillos a la vista y no se observa humedades en paredes y piso. presenta muchas grietas y fisuras extensas en todas las paredes y pisos.
El propietario manifiesta que el estado de la casa es por que pasa una mina por debajo de la vivienda.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX Plazo de Ejecución: 19 MESES Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: *la mata de guaduas* MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 4 + 600 MD* NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Nohelia Meza Leon CC: 21442789* TELÉFONO: *312 2501337*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?


3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS Alcantarillado Acueducto Energia Tv Cable Internet Telefono Otro: cual?

5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/> Pisos: <i>2</i> Piso: <i>2</i>
--	---	--	---	---	---

11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	12. HUMEDADES A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/> 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>
--	---	---

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
El Andén esta babdosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras la fachada presenta una grieta los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una rampa en concreto y tierra por lo en buen estado cerca en mampostria buena. Piso al interior de la vivienda esta Continúa al reverso



Omar Castro
VoBo CONTRATISTA C.C. *2099262*

[Signature]
VoBo INTERVENTORIA C.C. *21442789*

Mollica Obes Sol
POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
C.C. *21442789*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitacion primera, corredor, sala, comedor. con greseta y es en concreto esmaltado. el piso de la cocina es en ceramica en buen estado y tiene una pared enchapada, con una pared baldosa fisurada y las paredes en ladrillos a la vista pintada, con fisuras leves. El baño tiene ceramica en el piso y paredes revocadas. El muro de contencion es en concreto vacio. El segundo las gradas en ceramica en buen estado, piso en concreto esmaltado con fisuras, en sala, Dilatacion en pared de ingreso a la sala. Baño enchapado el piso y una pared de la ducha en buen estado. El balcon y piso en madera,

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

1

CONTINUACIÓN PQRSJ CASO 47832

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Fecha de reunión: 12/05/22
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.		Fecha de elaboración: 12/05/22
Asistentes, Organismo: INTERVENCIÓN, CONTRATISTA Y USUARIO	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día:

REVISIÓN CASO PQRSJ PR 47832.

1. Temas a tratar:

PARTICIPANTES:

PROPIETARIO - JOSÉ OTAR OTALVARO.

PROPIETARIO - AURA LUZ RUIZ.

2. Proposiciones y varios

RESIDENTE CONTRATISTA (JOSE PENABOS) OTAR CASTRO.

DIRECTOR INTERVENCIÓN - LUCY BERNAL

RESIDENTE INTERVENCIÓN - JOSE PENABOS

Desarrollo de la Reunión:


- LA INTERVENCIÓN SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL GARAJE PARA DESOBSACULITAR EL INGRESO.
- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A RETIRAR EL MATERIAL EL DÍA DE HOY 12/05/2022.


 <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	RETIRO MATERIAL CONTRATISTA		12/05/22	Acceso vehicular en funciones
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

Firma de quien elabora
 LUCY MATILDE BARNAL LEÓN
 Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635

 Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

 Nombre de quien revisa y aprueba

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 23-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX Plazo de Ejecución: 19 MESES Fecha inicio: 07-09-2020 Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2 BARRIO Ó VEREDA: La mata de gaduas MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 700 MD NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Stefany Arcila CE 1214718106 TELÉFONO: 313 519 0874

USO:
vivienda
Agropecuaria
Comercial
Industrial
Institucional


2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: X POSEEDOR: OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: Y OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI NO X SERVICIOS PUBLICOS Alcantarillado Acueducto Energia Tv Cable Internet Telefono Otro: cual?

5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	6. MUROS A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	7. CUBIERTA A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> B. Losa <input type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	8. PISOS A. Baldosa <input checked="" type="checkbox"/> B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	9. FACHADA A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	10. OTROS A. Muro de contención <input type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/> Pisos: <input type="checkbox"/> Piso: 1
--	---	---	--	--	---

11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	12. HUMEDADES A. Muros <input type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input checked="" type="checkbox"/>	13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si <input checked="" type="checkbox"/> B. No <input type="checkbox"/> 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>
---	--	---



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El ingreso con rampa en concreto con desgastes fisuras y grietas, encerramiento en malla entallonada y postes en made y galambre de pueq, porton en tubo metalico en buen estado. piso de andes en concreto rustico con grietas y el piso q1 interior de la casa es metlico con fisuras y

Continúa al reverso

CONTRATISTA: Omar Castro VoBo: 202922 C.C. 202922

INTERVENTORIA: Stefania Arcila Molina VoBo: 8641945 C.C. 1214718106

PAR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM C.C. 1214718106. de Medellin Antioquia.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

grietas, piso en la cocina en baldosas buenas, mason de la cocina con enchape y le falta 4 baldosas. paredes con ladrillo y la vista pintada, con delatacion en las esquinas, los muros del corredor con fisuras. baño enchapeado en buen estado. los vidrios de las ventanas en buen estado. Desprendimiento del revestimiento de la pared de fachada. En el ingreso de la vivienda hay un alcañitrillo en funcionamiento.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 30-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata cuadrada

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PTZ 4 + 750 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Vicente G. /
ce: 98.477.355

TELÉFONO:

3127980165

USO:

vivienda

Agropecuario

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Telefono

Otro: cual?

6. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo

B. Mampostería en bloque

C. Pórticos

D. Combinado

E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo

B. Bloque de concreto

C. Tapia

D. Prefabricado

E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro

B. Losa

C. Eternit

D. Zinc

E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa

B. Concreto

C. Tierra

D. Madera

E. Cerámica

F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo

B. Bloque

C. Revocada

D. Enchapada

E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención

B. Filtros

C. Drenajes

D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si

B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros

B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

En el Andén se observó una grieta y el piso está en concreto esmaltado y el muro en ladrillo revocado y pintado. La fachada con grietas y dilatación en el muro del antejardín papel. Al interior de la casa, el piso es en baldosa y eran fieras en la 3ra. piso de coque esmaltado con fisuras y pisos de los

Continúa al reverso

Amal Castro

VoBo CONTRATISTA

C.C. *[Signature]*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8841945

POR EL PROPIETARIO

INQUILINO

EMPLEADA O MAYORDOM

C.C.

de

Amaga

98477355



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cuartos esmaltados con fierros y las paredes en ladrillo a la vista y la pared de la cocina revocado y murete en concreto y cerámica. el revoco de la pared al interior con fierros. El piso con gran. El patio con piso de colodquin con desperdicio y fierros. Baño enchapado bueno y pared revocado. tiene una cerca en poste de madera y a la sombra de pua y lona

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 04-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

TRAMO: 2 Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO O VEREDA: Minital

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 5 + 8 20 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Martha Lucia Montoya
C.C. 21-479-520

TELÉFONO: 3116673480

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros

Pisos: 1
 Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Anden: piso en concreto rustico, cerramiento en adobe en buen estado. Muro interno con faja superior. Fachada con guías en la parte superior. Escalera en concreto en cerámica en buen estado. Puerta y ventana en buen estado. Sala piso en concreto rustico. Pared lateral interna con desplazamiento en revoco en la inferior. Habitación 1

Continúa al reverso

CONTRATISTA: Omar Castro
 C.C. 80729262

INTERVENTORIA:
 C.C. 18641945

PROPIETARIO: Martha Lucia Montoya
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
 C.C. 21479520 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

piso en concreto rustico a l ingreso tiene una grata extusa. Habitaciones 2 piso en concreto rustico y paredes blancas. Habitación 3. pared lateral con grata en el techo. Pasillo en piso en concreto rustico. Cocina, piso en ceramica, mejor en concreto enchapado. Zona humedad. grata en la pared en diagonal parte superior labadero en concreto con desagüe en el techo. Baño en piso y pared con ceramica. En buen estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010680

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: *La mata de guadua*

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR U + 820MD*

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Aura Luz Ruiz Londono*
CC: *43 050 955*

TELÉFONO: *305 3295870*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR: OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OBSERVACIÓN


4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado Tv Cable Otro: cual?
 Acueducto Internet
 Energía Telefono

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/> C. Pórticos <input type="checkbox"/> D. Combinado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/> B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/> C. Tapia <input type="checkbox"/> D. Prefabricado <input type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input type="checkbox"/> B. Losa <input checked="" type="checkbox"/> C. Eternit <input type="checkbox"/> D. Zinc <input checked="" type="checkbox"/> E. Otros <input type="checkbox"/>	A. Baldosa <input checked="" type="checkbox"/> B. Concreto <input type="checkbox"/> C. Tierra <input type="checkbox"/> D. Madera <input type="checkbox"/> E. Cerámica <input type="checkbox"/> F. Otros <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input type="checkbox"/> B. Bloque <input type="checkbox"/> C. Revocada <input type="checkbox"/> D. Enchapada <input type="checkbox"/> E. Otros <i>granito</i> <input checked="" type="checkbox"/>	A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/> B. Filtros <input type="checkbox"/> C. Drenajes <input type="checkbox"/> D. Otros <input type="checkbox"/>

Pisos: *2*
Piso: *-*

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Muros <input checked="" type="checkbox"/> B. Pisos <input type="checkbox"/> C. Losa <input checked="" type="checkbox"/> D. Columnas <input type="checkbox"/> E. Otro <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/> B. No <input checked="" type="checkbox"/>
16. DESPLAZAMIENTOS		
A. Muros <input type="checkbox"/> B. Columnas <input type="checkbox"/>		



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El andén con enrejado en aluminio piso en baldosa con grieta. La fachada en granito y baldosa, con dos ventanas en buen estado. La pared de fachada presenta una fisura a lo largo del confiteo y al ingresar a la vivienda tiene un pestillo en tubo, columna en concreto. Piso al interior de la

Continúa al reverso

Omar Castro

VoBo CONTRATISTA C.C. *807102*

Aura Luz Ruiz Londono

VoBo INTERVENTORIA C.C. *43050955*

Por el PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
C.C. *43050955* de *medellin*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

casa en baldosa en buen estado. los baños enchapado en buen estado. cocina en buen estado. el piso del patio en concreto con fisuras.
2 piso: Enrejado en madera, grada en tablones buenos y andenes en concreto. rustico. piso al interior de la casa en ceramica buen estado. humedad en el cielo raso. wasto en obra gruesa en concreto y aberturas en la pared fisura en el ladrillo del balcon. fisura en construcción. Techo en zinc. Desprendimiento de roca en la pared x las gradas.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoria N° : 4600010762

Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 26 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La Mata de Guadalupe

Sector: _____

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga

Ubicación: Urbana

Rural:

Localización: Km. 4 + 867 al Km. 4 + 881

Margen: Izquierda Derecha

Actividades de construcción a realizar en el sector

Acceso a finca Villa Diego

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial Rural Comercial Industrial Institucional Mixto

Topografía Plana Ondulada Escarpada

Tipo de vías Pavimento Grava Mixto Arenilla Adoquín

Estado de las Vías: Excelente Buena Regular Mala En reparación

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si No

Cual? _____

Obras de Arte Si No Servidumbre Si No

Alcantarillado : Excelente Bueno Regular Malo

Cajas Inspección: Excelente Bueno Regular Malo

Muros Contención: Excelente Bueno Regular Malo

Cunetas: Excelente Bueno Regular Malo

Hidrantes: Excelente Bueno Regular

Amoblamiento Urbano:

	Concreto <input type="checkbox"/>	Adoquín <input type="checkbox"/>	Granito <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	otro <input type="checkbox"/>
Andenes:					
Bancas: Madera:	<input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Canecas Plásticas:	<input type="checkbox"/>	Aluminio <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Paraderos de Buses:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Zonas Verdes/Jardines:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Teléfonos Públicos:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Parques Infantiles:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Casetas:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Pasavía informativa:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Señalización Vertical:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Demarcación Vial:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Mupis:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Esquineros:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>
Puentes Peatonales:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Excelente <input type="checkbox"/>	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/>



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Lamparas	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>
Líneas Eléctricas	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado: Bueno	Excelente	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

El acceso a las fincas es rampa en concreto con desgaste, postes en tubos metálicos pintados en buen estado, columnas en concreto con fibra, revocado. Se evidencia más en concreto partido y pla desplomado. Cerca viva buena, y un porton en rejas ferradas en polisonbra.

NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

Juan Gabriel Torres Mejia

FIRMA

C.C. 15 459 469

Tarjeta Profesional N° 311 620 02 03

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

Omar Castro

Omar Castro

FIRMA

C.C. 807 29262

Tarjeta Profesional N°

Luis Acuña P.

NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORIA

FIRMA

C.C. 8641945

Tarjeta Profesional N°

ANEXOS: Registro Fotográfico



No. Fotos

12

Registro Filmico





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA: 20-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha Inicio: 07-09-2020	Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2	BARRIO O VEREDA: La mata de guadua	MUNICIPIO: Amaga	

1. INFORMACIÓN GENERAL		USO:	
DIRECCIÓN: PR 4 + 900 MD		vivienda <input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Jose Jesus Carbajal Alvarez c 71-582690		Agropecuario <input type="checkbox"/>	
TELÉFONO: 3117587238		Comercial <input type="checkbox"/>	
		Industrial <input type="checkbox"/>	
		Institucional <input type="checkbox"/>	
2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: <input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: <input checked="" type="checkbox"/>
4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS
A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/>
B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	B. Losa <input type="checkbox"/>	B. Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
C. Pórticos <input type="checkbox"/>	C. Tapia <input type="checkbox"/>	C. Eternit <input checked="" type="checkbox"/>	C. Tierra <input checked="" type="checkbox"/>
D. Combinado <input type="checkbox"/>	D. Prefabricado <input type="checkbox"/>	D. Zinc <input type="checkbox"/>	D. Madera <input type="checkbox"/>
E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input checked="" type="checkbox"/> Teguli	E. Cerámica <input type="checkbox"/>
			F. Otros <input type="checkbox"/>
			9. FACHADA
			A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>
			B. Bloque <input type="checkbox"/>
			C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/>
			D. Enchapada <input type="checkbox"/>
			E. Otros <input type="checkbox"/>
			10. OTROS
			A. Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/>
			B. Filtros <input type="checkbox"/>
			C. Drenajes <input type="checkbox"/>
			D. Otros <input type="checkbox"/>

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>	A. Muros <input type="checkbox"/>	A. Si <input type="checkbox"/>		
B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	B. Pisos <input type="checkbox"/>	B. No <input checked="" type="checkbox"/>		
C. Losa <input type="checkbox"/>	C. Losa <input type="checkbox"/>	16. DESPLAZAMIENTOS		
D. Columnas <input type="checkbox"/>	D. Columnas <input type="checkbox"/>	A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>		
E. Otro <input type="checkbox"/>	E. Otro <input type="checkbox"/>	B. Columnas <input type="checkbox"/>		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Muro de contención en piedra y concreto y tiene grieta, tiene cerca viva, poste en madera, cilindre de puer, tiene un porton en tubo metalico en regular estado y ocido, al ingresar tiene un rampa en concreto partida y barro, regular estado. las grade de ingreso a la casa en concreto rustico y muro en ladrillo a la vista

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA C.C. 20209069 	VoBo INTERVENTORIA C.C. 8941945 	POR EL PROPIETARIO <input checked="" type="checkbox"/> INQUILINO <input type="checkbox"/> EMPLEADA O MAYORDOMO <input type="checkbox"/> C.C. 71-582690 de 71582690
---------------------------------------	--	---



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada revocada con ventanas sin vidrios, piso de andener en concreto y esmaltado desgastado, con figuras. piso del interior de la casa en concreto rustico y una park esmaltada con desgaste por uso. paredes en ladrillo y la asta pintado con una grieta y la habitación principal. El enchape de los 2 baños en buen estado el enchape de la cocina tiene 3 ceramiez partidas y 2 figuras. El título de la vivienda es totalmente en madera. La zona humedal tiene buen enchape y la alberga tiene buena figura. piso de cocina con grietas y figuras. grietas en pared que esta diagonal a la...

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

TRAMO: 2

Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO O VEREDA: *Elunitas*

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: *09-10-2021*

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 51905 MD*

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Mari Ester Zuñiga*
CC: *22 795 818*

TELÉFONO: *3045591461*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
B. Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	A. Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>	A. Baldosa <input type="checkbox"/>	A. Ladrillo <input type="checkbox"/>	A. Muro de contención <input type="checkbox"/>
C. Pórticos <input type="checkbox"/>	B. Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	B. Losa <input type="checkbox"/>	B. Concreto <input type="checkbox"/>	B. Bloque <input type="checkbox"/>	B. Filtros <input type="checkbox"/>
D. Combinado <input type="checkbox"/>	C. Tapla <input type="checkbox"/>	C. Eternit <input type="checkbox"/>	C. Tierra <input checked="" type="checkbox"/>	C. Revocada <input checked="" type="checkbox"/>	C. Drenajes <input type="checkbox"/>
E. Otros <input type="checkbox"/>	D. Prefabricado <input type="checkbox"/>	D. Zinc <input type="checkbox"/>	D. Madera <input type="checkbox"/>	D. Enchapada <input type="checkbox"/>	D. Otros <input type="checkbox"/>
	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	E. Cerámica <input type="checkbox"/>	E. Otros <input type="checkbox"/>	

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS
B. Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>	A. SI <input type="checkbox"/>
C. Losa <input type="checkbox"/>	B. Pisos <input type="checkbox"/>	B. No <input checked="" type="checkbox"/>
D. Columnas <input type="checkbox"/>	C. Losa <input type="checkbox"/>	16. DESPLAZAMIENTOS
E. Otro <input type="checkbox"/>	D. Columnas <input type="checkbox"/>	A. Muros <input checked="" type="checkbox"/>
	E. Otro <input type="checkbox"/>	B. Columnas <input type="checkbox"/>

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Andén en piso en concreto esmaltado con grietas y desplazamiento y hundimiento. Tiene un acceso en concreto con grietas, poste en concreto y rejilla metálica. Fachada, pared en concreto con con facha. muro de cerramiento con dilatación en piso y grieta. Habitación 1 piso en concreto esmaltado con grieta y facha y pared de división en pared

Continúa al reverso



VoBo CONTRATISTA
C.C. *80 729 262*

VoBo INTERVENTORIA
C.C. *6641945*

Mari Ester Zuñiga
POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO
C.C. *22.795.818* de *Venezuela*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-MI2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

baño y habitación tiene humedad zona de patio, piso tiene grietas, hundimiento y en término general en mal estado. lavadero en concreto con fisuras y grieta. Habitación 2 piso con grieta y separación entre muro y piso y paredes con grietas. Habitación piso con grieta y desgante por uso, paredes con dilatación entre paredes y grietas externas. Sala piso con grieta y hundimiento. paredes divisoria entre cocina y sala fuera grieta superior en la parte superior. cocina, grieta externa en el piso. grieta en paredes del fondo externa mejor en concreto y dicha pared. y habitación separación entre paredes lateral y fondo. grietas externas. piso con grieta y hundimiento.
Nota: Diagonal predio tray una quebrada.

18. ANEXOS:

1. VIDEO	<input type="checkbox"/>					
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digital				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA: SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 26-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2.

BARRIO O VEREDA: Mata de guadua

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 920 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Martha Ramirez
cc: 32.420.374

TELÉFONO:

313 540 1520

USO:

vivienda

Agropecuaria

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo

B. Mampostería en bloque

C. Pórticos

D. Combinado

E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo

B. Bloque de concreto

C. Tapia

D. Prefabricado

E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro

B. Losa

C. Eternit

D. Zinc

E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa

B. Concreto

C. Tierra

D. Madera

E. Cerámica

F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo

B. Bloque

C. Revocada

D. Enchapada

E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención

B. Filtros

C. Drenajes

D. Otros

Pisos: 2

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si


B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros

B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El predio tiene una vía anterior a una vereda, tiene un muro de contención en bloque y concreto, con malla estacionada y tubo en buen estado un porton en hierro y ramba en concreto, tiene una parte del muro es piedra y concreto, con agujero con gruela y fisura y desprendimiento en el revogue, las grades al ingresar a la finca

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 3241945

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 3241945

FOR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. 32420374 de Medellín



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en concreto en regular estado. gradas en tablonas buenos y muro de grada con gueta en revoque. Fisura en muro al frente de la casa. gradas en concreto y piso de patio en adoquín bueno. piso interior de la vivienda en baldos bueno, zona de piscina con fisuras en

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
 B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
 ARCHIVO FOTOGRAFÍCO _____
 C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

FECHA: 07-10-2022

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

BARRIO O VEREDA: *Rhinita*

MUNICIPIO: *Amaga*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 MI

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

*Nahelia Ruiz
cc 42 787.539*

TELÉFONO:

310 295 09 37

USO:

- vivienda
- Agropecuaria
- Comercial
- Industrial
- Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: *Y*

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
- B. Mampostería en bloque
- C. Pórticos
- D. Combinado
- E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
- B. Bloque de concreto
- C. Tapia
- D. Prefabricado
- E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
- B. Losa
- C. Eternit
- D. Zinc
- E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
- B. Concreto
- C. Tierra
- D. Madera
- E. Cerámica
- F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
- B. Bloque
- C. Revocada
- D. Enchapada
- E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
- B. Filtros
- C. Drenajes
- D. Otros

Pisos:

- Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. SI
- B. No


16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
- B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Acceso en rampa en concreto y piedra. Fachada del. Andén en piso en concreto con gruta parte posterior de la vivienda. Cerramiento en ladrillo revocado en buen estado, puerta y ventanas en vidrios en buen estado. piso de andén con fisura. Sala piso en concreto lustoso y paredes revocadas y puertas en buen estado. cocina meson en concreto encha pado, iguapla en buen estado.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. *80729262*

VoBo INTERVENTORIA

C.C. *8441945*

VoBo PROPIETARIO

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. *42 787 539* de *Amaga*



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Estado paredes en buen estado. habitacines y 2 con paredes en buen estado, piso en concreto roto. Zona humeda en la pared parte superior hace una grieta. (ver fotos)
Definidamente en buen estado. piso en concreto. espejos en concreto. Baño piso en ceramica y paredes en buen estado. Ducha embalsada en concreto en buen estado. Pared del ingreso al baño tiene fisura en el revoco

18. ANEXOS:

1. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digital			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRAFICO

C: HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Minity

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:
Marianancy Ortiz Ocampo
CC 21 438 223

TÉLEFONO:
3014253153

USO:

- vivienda
- Agropecuaria
- Comercial
- Industrial
- Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Teléfono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
- B. Mampostería en bloque
- C. Pórticos
- D. Combinado
- E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
- B. Bloque de concreto
- C. Tapia
- D. Prefabricado
- E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
- B. Losa
- C. Eternit
- D. Zinc
- E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
- B. Concreto
- C. Tierra
- D. Madera
- E. Cerámica
- F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
- B. Bloque
- C. Revocada
- D. Enchapada
- E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
- B. Filtros
- C. Drenajes
- D. Otros

Pisos:

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
- B. Pisos
- C. Losa
- D. Columnas
- E. Otro


13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. Si
- B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
- B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Acceso a la vivienda en concreto y parte con ladrillo con grietas, desgaste por uso. muro de contención en ladrillo y columna en concreto en fisuras y desnivelado. Andén en tierra y concreto con desgaste y alto riego por uso. toda grietas y desnivel. Fachada paredes en ladrillo a la vista y una parte revocada con grietas y desprendimiento en el revestimiento puerta en

Continúa al reverso

VobO CONTRATISTA

C.C. 80729262

VobO INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM

C.C. 2143823 de Maria-Wancy



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

2 en madera, Ventanas en Madera y 1 en vidrio y hierro. Seta piso en concreto con algegas te y gnetas. 1 habitacion paredes en gnetas y caides del revoque. cocina meson en concreto rustico y una parte con ceramica. pwo en concreto rustico en buen estado, 2 habitacion. Piso en concreto esmaltado con fiores, gnetas y algegas te paredes en ladrillo a la vista. y desprendimiento en el revoque. 3 habitacion piso en concreto esmaltado en buen estado y paredes en ladrillo a la vista buen. 4 habitacion piso con hundimiento y fiores levantada las baldosas, paredes con gnetas. y desprendimiento del revoque, piso con gnetas Zona humedad lavadero en concreto. Baño parcial con gnetas y chatacion entre pared entre baño y habitacion 4.

8. ANEXOS:

1. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
3. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input type="checkbox"/>	Digital			

9. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021


ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
 CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660
 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
 CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX
 Plazo de Ejecución: 19 MESES
 BARRIO Ó VEREDA: Minitas
 Fecha Inicio: 07-09-2020
 Fecha Terminación: 07-04-2022
 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762
 MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PRS + 930 MD
 NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Marina Ortiz Ocampo
 CC: 21 436 088
 TELÉFONO: 313 3041676
 USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional
 2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR:
 3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OTRO: CUAL?
 4. VIAS DE ACCESO: SI NO SERVICIOS PUBLICOS
 Alcantarillado Acueducto Energía Tv Cable Internet Telefono Otro: cual?
 5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos D. Combinado E. Otros
 6. MUROS
 A. Ladrillo B. Bloque de concreto
 C. Tapia D. Prefabricado E. Otros
 7. CUBIERTA
 A. Teja de barro B. Losa
 C. Eternit D. Zinc E. Otros
 8. PISOS
 A. Baldosa B. Concreto
 C. Tierra D. Madera
 E. Cerámica F. Otros
 9. FACHADA
 A. Ladrillo B. Bloque
 C. Revocada D. Enchapada
 E. Otros
 10. OTROS
 A. Muro de contención B. Filtros
 C. Drenajes D. Otros
 Pisos: Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros B. Pisos
 C. Losa D. Columnas
 E. Otro
 12. HUMEDADES
 A. Muros B. Pisos
 C. Losa D. Columnas
 E. Otro
 13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si B. No
 16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros B. Columnas

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
 Andén: Acceso en rampa de concreto res-
 fucio con grietas y deterioro por uso, quedan
 presentes en concreto con desgaste, fisura y que-
 rechada, cerramiento en muro en ladrillo
 con grietas en parte inferior, pared de fachada
 da en grietas al rededor de las ventanillas
 cento de paredes. Ventanas y puerta en buen
 estado. piso en tabletas en buen estado
 columnas en ladrillo del



Continúa al reverso
 VoBo CONTRATISTA
 C.C. 80729262
 VoBo INTERVENTORIA
 C.C. 8641945

Luis Marina Ortiz Ocampo
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. 21 436 088 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035'

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cerrojo, auto en buen estado, cerrojo en cerrojo viva en buen estado. Sala piso en
tableta en buen estado, pared posterior metal parte superior por el muro de la puerta
principal pared de la sala habitaciones tiene granel. Habitaciones 1 piso con baldos y
quebradas y desmenuzadas deterioro por uso. Habitación 2. piso en concreto esquinado
con desgaste por uso. pared de fondo con desgarramientos de yeso por parte superior
Bano. con humedad en pared divisiones, piso en ceramica en buen estado, ducha en ceramica blan-
cada. Zona humedades piso con desgaste y fisuras lavadero en concreto. piso con gruel y
fisura. cocina. piso en tableta con desgaste y fisuras, meson con enlape en baldos con abajeta

18. ANEXOS: 4 fotos. Pto. con desgaste y gruel

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digitales			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.No. de c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4800010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO Ò VEREDA: *Minitas*

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: *Amagá*

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: *PR 5 + 960 MD*

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: *Claudia Arredondo*
cc 43.708.661

TELÉFONO: *3228431391*

USO:
 vivienda
 Agropecuario
 Comercial
 Industrial
 Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ARRENDATARIO: POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR EN OBRA GRIS: EDIFICADO: OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI NO EDIFICADO: OBSERVACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS
 Alcantarillado
 Acueducto
 Energía

Tv Cable
 Internet
 Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA
 A. Mampostería en ladrillo
 B. Mampostería en bloque
 C. Pórticos
 D. Combinado
 E. Otros

6. MUROS
 A. Ladrillo
 B. Bloque de concreto
 C. Tapia
 D. Prefabricado
 E. Otros

7. CUBIERTA
 A. Teja de barro
 B. Losa
 C. Eternit
 D. Zinc
 E. Otros

8. PISOS
 A. Baldosa
 B. Concreto
 C. Tierra
 D. Madera
 E. Cerámica
 F. Otros

9. FACHADA
 A. Ladrillo
 B. Bloque
 C. Revocada
 D. Enchapada
 E. Otros

10. OTROS
 A. Muro de contención
 B. Filtros
 C. Drenajes
 D. Otros


Pisos:
 Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

12. HUMEDADES
 A. Muros
 B. Pisos
 C. Losa
 D. Columnas
 E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
 A. Si
 B. No

16. DESPLAZAMIENTOS
 A. Muros
 B. Columnas



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Andén en grava, fachada revocada y incompleta, puerta en material metálico en buen estado. Cocina, un muro enchapado, muros divisorio entre cocina y comedor en chapeado. piso en concreto rustico. Habitación 1. piso en concreto rustico, paredes revocadas en buen estado, comedor, piso y paredes en buen estado. zona lavadero pared de labadero parte superior

Continúa al reverso

Amor Castro
 VoBo CONTRATISTA
 C.C. 80729262

[Signature]
 VoBo INTERVENTORIA
 C.C. 8641945

[Signature]
 POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOM
 C.C. 43.708.661 de *Amagá (Antioq.)*

oct.07.2021.02:36:44



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con honestad, labo en concreto. Bún piso en cerámica sin termino y paredes resaca las, don en cerámica paredes y piso en buen estado. Virende en construcción. Se encuentran en una del talud q colinda con la vía.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA <input type="checkbox"/>	Digital			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.No. de c.c. c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ARCHIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 26-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: la mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 980 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Gustavo de Jesus Pama
cc: 8309.038

TELÉFONO:

3218144290

USO:

vivienda

Agropecuaria

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA: GRIS:

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

Encargado

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado
Acueducto
Energía

Tv Cable
Internet
Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

- A. Mampostería en ladrillo
B. Mampostería en bloque
C. Pórticos
D. Combinado
E. Otros

6. MUROS

- A. Ladrillo
B. Bloque de concreto
C. Tapia
D. Prefabricado
E. Otros

7. CUBIERTA

- A. Teja de barro
B. Losa
C. Eternit
D. Zinc
E. Otros

8. PISOS

- A. Baldosa
B. Concreto
C. Tierra
D. Madera
E. Cerámica
F. Otros

9. FACHADA

- A. Ladrillo
B. Bloque
C. Revocada
D. Enchapada
E. Otros

10. OTROS

- A. Muro de contención
B. Filtros
C. Drenajes
D. Otros

Pisos: 1
Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

- A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

12. HUMEDADES

- A. Muros
B. Pisos
C. Losa
D. Columnas
E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

- A. Si
B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

- A. Muros
B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Predio La Leona. Muro en concreto, columna revocado como muro de contención. el muro tiene teja de barro con figuras. Andén con juntas y levantamiento de piso. Portón en varilla de hierro, con columnas en concreto y ladrillos. El ingreso tiene un rampa en concreto.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 802262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 80309038 de

Gustavo Poma



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El muro de contención tiene figura. Hay un poste de energía y una alcantarilla. En el interior de la casa el piso es concreto rustico en la rampa y el muro bloque y revocado con humedal.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		<input type="checkbox"/>				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO INQUILINO EMPLEADA
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA DIGITAL No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI NO



Concepto
Legal
A B O G A D O S

Cra. 25 #1a-45 • Edificio Platinum Superior

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
E.S.D.

Asunto: Otorgamiento de poder
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Departamento de Antioquia y Otros
Radicado: 2023-0110400

CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.075.032, actuando en nombre y representación legal del CONSORCIO V&P10635 identificado con NIT: 901.390.712-6., manifiesto que confiero poder amplio y suficiente a **JOHN JAIRO VELÁSQUEZ AGUDELO**, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, abogado titulado identificado con C.C. N° 8.407.365 y con Tarjeta Profesional N° 78'294 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico johnvelasquezagudelo@gmail.com, como abogado principal y **CAROLINA PÉREZ HERNÁNDEZ**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Medellín, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.152.459.154 de Medellín y tarjeta profesional No. 322.188 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico cperez@conceptolegal.co, en calidad de apoderada suplente, para que representen al CONSORCIO V&P 10635 en el proceso de la referencia.

Mis apoderados quedan facultados para notificarse del proceso, desistir, transigir, conciliar, sustituir, renunciar, reasumir y todo cuanto en derecho sea necesario para el cabal cumplimiento de su mandato conforme a lo establecido en el artículo 77 del C. de G. P

Sírvase señor Juez, reconocerles personería a mis apoderados en los términos y para los efectos del presente poder

Atentamente,

Carlos Eduardo Arredondo Arango
Representante Legal
CONSORCIO V&P 10635
C.C. 70.075.032

ANEXO ACUERDO DE CONSORCIO

Señores

Departamento de Antioquia

Secretaría de Infraestructura Física

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS No. 10635

Los suscritos, **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO** y **MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **VIASTOP S.A.S.** y **PLANES S.A.S.**, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el Concurso de Méritos No. 10635, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGÁ – LA CLARITA – ANGELÓPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y ANGELÓPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**, y por lo tanto, expresamos:

1. El CONSORCIO V&P 10635, está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (*) (%)
VIASTOP S.A.S	50
PLANES S.A.S.	50

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.

2. La duración de este CONSORCIO será igual al plazo de ejecución del contrato, liquidación del contrato y tres (3) años más.
3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.
4. El Representante Legal del CONSORCIO es **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**, identificado con Cédula No. 70.075.032 de Medellín y el Representante Suplente es **MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA** identificado con Cédula No. 31.470.706 de Yumbo, quienes están expresamente facultados para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO V&P 10635

5. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: Carrea 43B No 16-95 Ofc 1701 Edificio CCI
Teléfono: (4) 440 00 40
Celular: 312 850 22 54
Ciudad: Medellín – Antioquia
Correo electrónico: viastopsas@gmail.com

En constancia, se firma en Medellín, a los 17 días del mes de abril de 2020.



CARLOS E. ARREDONDO ARANGO
C.C. 70.075.032 de Medellín
Representante Legal
VIASTOP S.A.S.



MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
CC. 31.470.706 de Yumbo
Representante Legal
PLANES S.A.S.

Aceptamos,



CARLOS E. ARREDONDO ARANGO
C.C. 70.075.032 de Medellín
Representante del Consorcio
CONSORCIO V&P 10635



MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
CC. 31.470.706 de Yumbo
Representante Suplente del Consorcio
CONSORCIO V&P 10635