

RE: SOLICITUD DE INFORMACION URGENTE

Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>

Mié 10/04/2024 11:41

Para: Delis Yineth Gutierrez Prado <delis.gutierrez@mininterior.gov.co>

PSI

De: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 10:59

Para: Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DE INFORMACION URGENTE



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Ministerio del Interior
PBX: +571 - 2427400 ext: 2876
Carrera 8 No. 12B - 31 Piso 8 Bogotá - Colombia
www.mininterior.gov.co



De: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 10:57

Para: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE INFORMACION URGENTE

No suele recibir correos electrónicos de planeacion@cravonorte-arauca.gov.co. [Por qué esto es importante](#)

----- Forwarded message -----

De: **Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte**

<planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>

Date: mié, 10 abr 2024 a las 9:26

Subject: SOLICITUD DE INFORMACION URGENTE

To: SACUDETE CRAVO NORTE <cravonortesacudete@gmail.com>, Juan Sebastian Duque Sepulveda

<juan.duque@mininterior.gov.co>

SEÑORES

SACUDETE CRAVO NORTE

INTERVENTORÍA EXTERNA CONTRATADA

Asunto: Solicitud de Información URGENTE DE CARÁCTER INMEDIATO

Cordial saludo,

por medio del presente, nos permitimos hacer llegar a esta supervisión en la mayor brevedad posible, la entrega del plan de contingencia ajustado según las indicaciones del apoyo a la Supervisión por parte del ministerio del interior, teniendo en cuenta que este a la fecha no se ha entregado en las condiciones requeridas, por tal motivo se les solicita ajustar de ser el caso de forma inmediata y que la misma sea entregado. que dicho plan de contingencia es el que nos va a permitir a las supervisiones hacer el correcto seguimiento de los compromisos pactados en la audiencia de posible incumplimiento por la ejecución de las actividades de obra.

que por otro lado se les recuerda hacer la entrega de los informes semanales pendientes por entregar de carácter inmediato y todos aquellos compromisos pendientes por entregar, que la no entrega de esta informacion en las condiciones requeridas, la administración municipal tomará acciones administrativas de forma inmediata, ya que estas peticiones se han venido reiterando de forma continua.

de igual forma se les manifiestan que las supervisiones no han podido adelantar las labores de seguimiento adecuado a la falta de informacion entregada de forma oportuna.

no siendo mas el motivo por ahora,

ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL

Secretario de la Oficina de Planeacion y Obras Publicas Municipal
Supervisor