	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

CONTRATO No.	1380-1842-2023
---------------------	-----------------------

ACTA No:	007
FECHA:	01/03/2024
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023. Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹

TEMAS PRESENTE ACTA

<p align="center">1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO</p> <p>Se da inicio al septimo comité de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra Construjem en cabeza del representante legal el Ing. Mauricio Martínez, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto y el Arq. Julián Jaimes residente de obra. También se encuentra presente el Ing. Rodrigo Salazar supervisor del FFIET y al Ing Andrea Martínez, Gestora FFIET, así mismo participa el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra.</p> <p>Esta interventoría informa que se realizaron las socializaciones de acuerdo a lo que se había programado la semana pasada, en las instituciones de IE Monseñor Sarmiento Peralta, C.E.R La Divina Esperanza, IE Horacio Olave en Pachella sede principal, Horacio Olave en Versalles, Campos dos y la Petrolea.</p>
--

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

Enseguida interviene el Arq. Johan Ariza, que se realizar algunos ajustes en las proyecciones de las intervenciones sociales, esto en respuesta lo sugerido por la comunidad educativa.

Esta situaciones se presentaron en las sedes de IE HORACIO OLAVE sede Versailles, donde la comunidad solicita la priorización en la intervención tanto en la redes de suministro de agua, como en las residuales, antes de cualquier otra intervención que se tenga proyecta, por otro lado la comunidad educativa de I.E CAMPOS DOS, solicito habilitar un solo baño para las personas de movilidad reducida y aumentar los servicios de unidades sanitarias, debido al numero de estudiantes que se presenta en la institución.

También se informa la necesidad de instalar un equipo de presión en la I.E. LA PETROLEA, debido a que en la zona el servicio del agua es muy intermitente y bajo en presión, por lo cual surge esta necesidad con el fin de que los aparatos sanitarios funcionen de manera correcta.

Otras de la solicitudes de las comunidades educativas, es que se emplee el personal de la zona, en especial la mano de obra no calificada.

Enseguida interviene el Ing. Mauricio martinez, informando que se revisaran las observaciones presentadas y se dará alcance a cada una.

La interventora el día de hoy suscribirá la autorización a los frentes de obra, para dar inicio a las actividades en las de I.E MONSEÑOR SARMIENTO, I.E LA DIVINA ESPERANZA, I.E. LA PETROLEA, IE CAMPO DOS.,


Se finaliza la reunión.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Envío ajuste de diseño de I.E. CAMPO DOS	CONTRATISTA	08-03-2024
NP equipo de presión I.E LA PETROLEA	CONTRATISTA	08-03-2024

PARTICIPANTES

NOMBRE	ANDREA MARCELA MARTINEZ	Firma
En Representación de	Gestor Territorial Norte de Santander	
Correo electrónico	aquintero@ffie.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	VERONICA CHAPARRO	Firma
En Representación de	Directora- Interventoría	
Correo electrónico	Interventoria7@medinayrivera.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOHAN ARIZA	
En Representación de	Residente de interventoría	
Correo electrónico	arqjohanariza@gmail.com	

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

Teléfono		
NOMBRE	DIEGO MAURICIO MARTINEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	licitacionesconstrualamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	MARCELA GONZÁLEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	licitacionesconstrualamos2@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	ALEIDA ACEROS	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	diobra.construalamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	EDWAR ZAPATA	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	diobra.construalamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	LUIS FERNANDO ARGUELLEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

Nombre: **DIEGO MAURICIO MARTINEZ**
CONTRATISTA²

Firma

Nombre: **VERÓNICA CHAPARRO**
DIRECTORA DE INTERVENTORIA³


Firma

Nombre: **ANDREA MARCELA MARTINEZ**
GESTORA TERRITORIAL FFIE

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

² En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

³ Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

FIRMA SUPERVISOR FFIE

Original: FFIE
Copia: Interventoría
Copia: Contratista