




EQUIPOS Y TERRATEST
Cimentando Soluciones



COMUNICACIONES ENTREGADAS A JMALUCELLI

Comunicación	717-PR-20137-2021	6 Octubre 2021	En Copia a JMALUCELLI
→ Comunicación	821-GE-20137-2022	25 Abril 2022	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	840-GE-20137-2022	24 Mayo 2022	Remitida a JMALUCELLI
Comunicación	847-GE-20137-2022	23 Junio 2022	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	871-GE-20137-2022	26 Octubre 2022	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	863-GE-20137-2022	12 Agosto 2022	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	046-GE-20137-2023	10 Abril 2023	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	033-GE-20137-2023	20 junio 2023	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	074-GE-20137-2023	21 Septiembre 2023	En Copia a JMALUCELLI
Comunicación	084-GE-20137-2023	1 Noviembre 2023	Remitida a JMALUCELLI
Comunicación	091-GE-20137-2024	22 Enero 2024	Remitida a JMALUCELLI
Comunicación	092-GE-20137-2024	22 Enero 2024	Remitida a JMALUCELLI

En la comunicación Comunicación 821-GE-20137-2022 - 25 Abril 2022 se encontraban adjuntas entre otras las comunicaciones

717-PR-20137-2021 “Manifestacion de la preocupacion de EYT por la falta de suministro de Concreto”

668-DP-20137-2021 “Incumplimientos de Suministro de concreto y problemas de taponamiento de tubería Tremi”