



OTRO SI

COM-FR09
F.V: 2017-11-28
Versión: 02

OTROSI N°	005
CONTRATO N°	2100009
POLIZA N°	2025519 JMALUCELLI - LRCG-14147705-1 ZURICH COLOMBIA SEGUROS
CIUDAD:	BOGOTÁ
FECHA:	martes, 8 de febrero de 2022
OBRA:	COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80
OBJETO:	EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMPLEJO EMPRESARIAL CONNECTA 80
CONTRATANTE:	ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	12.164.377.288
FECHA DE INICIACION:	viernes, 23 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACION:	sábado, 19 de febrero de 2022
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	302 DÍAS

Se reunieron en las instalaciones de la obra, el señor JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ en representación de EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S, y EL INGENIERO JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR RAMÍREZ, en representación de ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A., con el fin de Modificar el presente contrato así:

TIEMPO ADICIONAL:	40 días calendario
FECHAS PARA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES:	
RETIRO DE TANQUE No. 1 15 DE FEBRERO DE 2022, RETIRO DE TANQUE No. 2 21 DE FEBRERO DE 2022	
TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	28 DE FEBRERO DE 2022
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	10 DE MARZO DE 2022
LIQUIDACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATO	31 DE MARZO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	jueves, 31 de marzo de 2022

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	12.164.377.288
DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	

Las demás condiciones pactadas en el contrato no presentan modificación

Se firma por los que intervienen en el Acta, en original y 2 (dos) copias, en la ciudad de BOGOTA D.C., el


martes, 8 de febrero de 2022


Nombre: JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ
Cargo: GERENTE
EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S
NIT: 900.501.552-9

Nombre: JUAN SEBASTIÁN MATAMALA URREA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.
NIT: 860.067.697-1

Nombre: JOSÉ AGUSTÍN BOLÍVAR RAMÍREZ
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

Nombre: ERICK OTONIEL CALA LAGUNA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


Nombre: MARIO VICENTE POMBO OSPINA
DIRECTOR DE OBRA