



---

**Case 23670 - Informe audiencia descargos FIJA FECHA DE AUDIENCIA RV: DESCARGOS JASCOM INGENIRIA SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL -Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021-**

---

**Desde** Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

**Fecha** Jue 31/10/2024 18:16

**Para** Informes GHA <informes@gha.com.co>

**CC** Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

RESPUESTA CITACION AUDIENCIA CON INTENCION DE HACER EFETIVA APLICACION CLAUSULA PENAL CONTRATO CIMITARRA FA-LP-I-S-003-2021 - RECONSTRUCCION ALCANTARILLADO.pdf;

Buen día,

El día de hoy, 31 de octubre, en representación de Solidaria asistí a la audiencia de descargos en el siguiente proceso sancionatorio contractual (art. 86 L. 1474 de 2011) :

**CONTRATANTE:** FONDO DE ADAPTACIÓN  
**CONTRATISTA:** JASCOM INGENIERÍA  
**GARANTE:** ASEGURADORA SOLIDARIA E.C.  
**CONTRATO:** FA-LP-I-S-003-2021  
**CASE:** 23670

Inicialmente, se corrió traslado para presentar alegatos al contratista. El apoderado del contratista manifestó que los descargos fueron presentados por escrito (adjunto) el día de hoy en las horas de la mañana, por lo que prescindió de cualquier pronunciamiento en audiencia. Luego, el despacho corroboró que el contratista remitió los descargos (108 folios), no obstante le suscrito dejó la observación que no dieron traslado a la aseguradora ni al apoderado principal. Después se le corrió traslado al suscrito para presentar descargos; antes de iniciar con los descargos solicité un receso o el aplazamiento de la audiencia, toda vez que, para la aseguradora es importante conocer los descargos del contratista antes de presentar los suyos.

En ese sentido, el despacho decidió suspender y fijó este martes 05 de noviembre a las 8:30 am para rendir descargos y solicitar pruebas por la aseguradora.

**Nota:** Indicó que no suspendería más.

**CAD:** Por favor cargar este correo en PDF y el archivo adjunto.

Gracias !



**Nicolás Loaiza Segura**  
*Gerente De Derecho Público*

---

Email: [nloaiza@gha.com.co](mailto:nloaiza@gha.com.co) | 301 429 6553

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200  
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

[gha.com.co](http://gha.com.co)

**Aviso de Confidencialidad:** La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

**Confidentiality Notice:** The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

---

**De:** Incumplimientos Fondo Adaptacion <[IncumplimientosFA@fondoadaptacion.gov.co](mailto:IncumplimientosFA@fondoadaptacion.gov.co)>

**Enviado:** jueves, 31 de octubre de 2024 15:20

**Para:** Nicolas Loaiza Segura <[nloaiza@gha.com.co](mailto:nloaiza@gha.com.co)>

**Asunto:** Fwd: DESCARGOS JASCOM INGENIRIA SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL -Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021-

No suele recibir correo electrónico de [incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co](mailto:incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co).

[Por qué es esto importante](#)

Se surte traslado de descargos presentados por el apoderado del contratista.

----- Forwarded message -----

**De:** RAMIRO BOLIVAR OLIVELLA GUARIN <[olivellaguarin@hotmail.com](mailto:olivellaguarin@hotmail.com)>

**Date:** jue, 31 oct 2024 a las 11:30

**Subject:** DESCARGOS JASCOM INGENIRIA SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL -Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021-

**To:** [incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co](mailto:incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co) <[incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co](mailto:incumplimientosfa@fondoadaptacion.gov.co)>

**Cc:** Ruben Dario Bravo Rondon <[rubenbravo@fondoadaptacion.gov.co](mailto:rubenbravo@fondoadaptacion.gov.co)>, Sobira Teresa Sojo Rodriguez <[sobirasojo@fondoadaptacion.gov.co](mailto:sobirasojo@fondoadaptacion.gov.co)> ,

[simenamarin.fondoadaptacio@gmail.com](mailto:simenamarin.fondoadaptacio@gmail.com) <[simenamarin.fondoadaptacio@gmail.com](mailto:simenamarin.fondoadaptacio@gmail.com)>, Rodrigo Angulo Rincon <[rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co](mailto:rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co)>

Señores

**FONDO ADAPTACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**DIANA PAOLA PAEZ LOZANO**

**ASESOR III (E) EQUIPO DE TRABAJO LIQUIDACIONES E INCUMPLIMIENTOS**

Avenida Calle 26 No 57-83, Torre 8 – Piso 8

Tel: 57-601-4325400

Email:[incumplimientosFA@fondoadaptacion.gov.co](mailto:incumplimientosFA@fondoadaptacion.gov.co) [notificacionesfondoadaptacion@fondoadaptacion.gov.co](mailto:notificacionesfondoadaptacion@fondoadaptacion.gov.co)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021, Objeto: **RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER.**

**ASUNTO:** PRESENTACION DESCARGOS EN USO Y EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, CONTRADICCION Y DEBIDO PROCESO - ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011.

**PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO No FA-LP-I-S-003-2021 CON EL FIN DE HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DE CONFORMIDAD CON INFORME PRESENTADO ANTE EL E.T DE LIQUIDACIONES E INCUMPLIMIENTOS MEDIANTE MEMORANDO DEL 15 DE ENERO DE 2024 RADICADO FONDO NRO: I-2024-000275, POR PARTE DEL ASESOR III - E.T INFRAESTRUCTURA RESILIENTE – SECCION SECTORES EDUCACION, ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO Y SALUD DEL FONDO ADAPTACION.**

Buenos días, un cordial saludo, adjunto remito los descargos de la firma JASCOM INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION EMPRESARIAL, para que sean tenidos como tal y en cuenta dentro del procedimiento de declaración de incumplimiento total de las obras del contrato mencionado en la referencia, que adelanta esta entidad.

Atentamente,

RAMIRO OLIVELLA GUARIN

T.P. No. 86.879 C.S.J.

APODERADOP JASCOM INGENIERIA SAS

EN REORGANIZACION EMPRESARIAL



El Fondo Adaptación le rinde cuentas al país los 365 días del año  
Más información: [www.fondoadaptacion.gov.co](http://www.fondoadaptacion.gov.co)