

Rafael Ramon Fernandez Castillo

De: Rafael Ramon Fernandez Castillo
Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 8:39 a. m.
Para: consorcio tg interventoria; CONSORCIO ADECUACIONES SF; jc_scorpion15@hotmail.com; nestormirandac@gmail.com; adm.totallinc@gmail.com; licitacionesgitai90@gmail.com; licitacionestotall@gmail.com
CC: KIARA GERALDINE CIPAGAUTA RAMIREZ; Daniel Galviz Londoño; Fernando Jimenez; Consuelo Barriga Guevara; Jenny Fabiola Paez Vargas
Asunto: Recorrido del 25 de septiembre de 2024

Buen día CONSORCIO TG INTERVENTORIA y CONSORCIO ADECUACIONES SF

En recorrido realizado el día de hoy, terminado a las 8.20am, se evidenció la presencia de 14 personas operativa en la Entidad. Se reitera que el mínimo son 16 personas según lo establecido en los términos del contrato y que se mantiene retraso del 5.59%. Se ha solicitado por parte de la supervisión incrementar en 8 personas el personal operativo para superar el retraso y las actividades que según cronograma finalizaron y aún siguen en ejecución.

Cordial saludo,



Rafael Ramón Fernández Castillo
Coordinador Grupo de Trabajo de Infraestructura
Superintendencia Financiera de Colombia
Conmutador: +57 6015940200 ext 1174
Calle 7 No. 4 -49 Bogotá D.C., Colombia www.superfinanciera.gov.co

