



CARTA
FSI14-02
Versión: 7

Tauramena, 13 de noviembre de 2024

Señores:

Contratista Constructor

JUAN CAMILO CACERES MORENO

ingcivil.camilocm@gmail.com

adecuacionestauramena@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 619 de 2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE".

Asunto: Solicitud de ajustes al plan de contingencia y solicitud de información adicional.

Cordial saludo,

Una vez revisado el plan de contingencia presentado, se solicita los siguientes ajustes:

1. El plan de contingencia corresponde al No. 1.
2. En el numeral 1.1 se debe incluir las prórrogas, suspensiones y fecha de terminación actual del contrato de obra.
3. En el numeral 1.1 se relaciona un número de CDP incorrecto, el correcto es el No. 1097 del 20 de noviembre de 2023.
4. En el numeral 2.4 no se relacionan las actividades nuevas no previstas incorporadas en el contrato a través del modificatorio vigente, deben ser incluidas.

Adicional a lo anterior, se solicita la entrega de la reprogramación de la obra pública donde se evidencie de manera gráfica el desarrollo de las actividades contractuales pendientes por ejecutar versus el plazo restante más el plazo adicional solicitado de 30 días.

Esta información la deberá entregar a más tardar el día de hoy a las 4:00p.m.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,



LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura



Proyecto: Yeinner Smith Zorro Chaparro.
Apoyo técnico contratado.

Con copia a Oficina Asesora Jurídica y a la Aseguradora.