

SEGURO CUMPLIMIENTO ESTATAL



CODIGO DE RECAUDO
1102101846300001

PÓLIZA
AA018463

FACTURA
AA070458

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00021 **CERTIFICADO** AA063310 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 6047862393
AGENCIA MONTERIA **DIRECCIÓN** CARRERA 4 N 26-46 LOCAL 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
07	09	2020	DESDE	DD	14	MM	05	AAAA	2020	HORA	12:00
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	03	MM	07	AAAA	2021	HORA	12:00

DATOS GENERALES

TOMADOR MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO
DIRECCIÓN ALCALDIA DEL BAJO BAUDO
ASEGURADO MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA 68 N. 55-65
BENEFICIARIO MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN AVENIDA 68 N. 55-65
AFIANZADO MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO
DIRECCIÓN ALCALDIA DEL BAJO BAUDO

E-MAIL CONTACTO@MINDEPORTE.GOV.CO
E-MAIL CONTACTO@MINDEPORTE.GOV.CO
E-MAIL CONTACTO@MINDEPORTE.GOV.CO

NIT/CC 800095589
TEL/MOVIL .
NIT/CC 899999306
TEL/MOVIL 4377030
NIT/CC 899999306
TEL/MOVIL 4377030
NIT/CC 800095589
TEL/MOVIL .

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo) Departamento Localidad, Comuna o Barrio Dirección (Ubicación del Riesgo) TIPO DE CONTRATO	QUIBDO CHOCO BAJO BAUDO BAJO BAUDO EJECUCIÓN OBRAS Y REPARACIONES

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA		
GARANTÍAS OTORGADAS		VALOR AFIANZADO		
Cumplimiento del Contrato		\$518,243,182.00		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA		
14/05/2020	03/07/2021	415		

VALOR ASEGURADO TOTAL \$518,243,182.00

NÚMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
\$.	\$.	\$.	\$.

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO	
COMPañIA	PARTICIPACIÓN
	%

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
900353279	AGENCIA DE SEGUROS FMA LTDA	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.

Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop/>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

SEGURO CUMPLIMIENTO ESTATAL



CODIGO DE RECAUDO
1102101846300001

PÓLIZA
AA018463

FACTURA
AA070458

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00021 **CERTIFICADO** AA063310 **DOCUMENTO** Modificacion **TEL:** 6047862393
AGENCIA MONTERIA **DIRECCIÓN** CARRERA 4 N 26-46 LOCAL 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							FECHA DE IMPRESIÓN				
07	09	2020	DESDE	DD	14	MM	05	AAAA	2020	HORA	12:00	24	02	2025
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	03	MM	07	AAAA	2021	HORA	12:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO **NIT/CC** 800095589
DIRECCIÓN ALCALDIA DEL BAJO BAUDO **E-MAIL** **TEL/MOVIL**

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PROCEDE CON LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN FIRMADO POR LAS PARTES EL DÍA 14/MAY/2020 Y SEGÚN ACTA DE REINICIO FIRMADO POR LAS PARTES EL DÍA 15/JUL/2020. DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACIÓN 03/MAR/2021

 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA DESDE 07/NOV/2017 HASTA 03/MAR/2020.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES .

 OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION 3 DE FECHA 14/MAY/2020 ACTA DE REINICIO DE FECHA 03/JUL/2020, SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

-TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

 OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACION N° 3 DE FECHA 28-OCT-2019- SE REALIZA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31-DICIEMBRE DE 2020.-

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A:
 ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 28-AGO-2019
 ACTA DE REINICIO DE FECHA 10-OCT-2019

SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.- TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

 OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACION N° 2 DE FECHA 31-ENE-2019 SE REALIZA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 AGOSTO DE 2019.-

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

 OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 26-DIC-2018 ACTA DE REINICIO DE FECHA 31-01-2019, SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

-TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

 OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACION N° 1 DE FECHA 14-JUN-2018 SE REALIZA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2018.-TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, DEL CONVENIO INETRADMINISTRATIVO N° 001094 DE FECHA 07-NOV-2017 DE ACUERDO A LAS GARANTÍAS DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA SOLICITADAS EN EL CONTRATO, REFERENTE A:
 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
 "CONSTRUCCION DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE PILIZA MUNICIPIO DE BAJO BAUDO".

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 04/12/2015-1501-P-05-0000000000000403

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
 CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
 Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392.
 desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.