

LOTE 2 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS Terciarias DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.				MES LABORAL 3																															
ACTIVIDADES	Duración	INICIO	FINAL	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
FRENTE 2 LOTE 2	90 días																																		
FRENTE NUMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA CABECERA PARTE ALTA VIA VEREDA EL PORVENIR	61 días	Día1	Día61	A2																															
FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - VEREDA EL PORVENIR DESDE LA CASA DE DORA HASTA EL TANQUE DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE AGUAS	44 días	Día57	Día90	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
FRENTE NUMERO 29 - LA LEONERA - VEREDA EL PORVENIR VIA AL PATO SECTOR FINCA LA ESPERANZA HACIA LA TERESITA	34 días	Día57	Día90	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	
FRENTE NUMERO 30 - FELIDIA - VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS PINOS	52 días	Día1	Día52																																
FRENTE NUMERO 32 - FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR LA SOLEDAD CASA EL RINCON DE LA ABUELA	40 días	Día1	Día40																																
FRENTE NUMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR EL CEDRAL INICIO EN CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO CAICEDO	50 días	Día41	Día90	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
FRENTE NUMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA ELENA BAJA SECTOR HIGUERONES	34 días	Día41	Día74	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2																			
FRENTE NUMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS PINOS	90 días	Día1	Día90	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
FRENTE NUMERO 36 - PICHINDE - VIA LA CAJITA SECTOR SEDE COMUNAL	45 días	Día46	Día90	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
FRENTE NUMERO 37 - PICHINDE - CORREGIMIENTO PICHINDE VIA CEMENTERIO	63 días	Día1	Día63	A2	A2	A2																													
CANTIDAD DE PERSONAS				30	27	27	24	21																											

WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA
 Representante Legal CONSORCIO VIAL CALI 2024.