

Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2023

Señor

EDUARDO MARTINEZ SILVA

Alcalde

ALCALDIA DE CAPITANEJO

CALLE 5 NO. 5 - 48

Santander - Capitanejo

Asunto: Alerta de recursos del convenio 391 - FIP -2021

Respetado Alcalde,

Conforme a lo dispuesto en el Convenio de Interadministrativo No. 391 de 2021 suscrito entre El Departamento Para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz y el municipio de Capitanejo, SANTANDER dentro de las obligaciones derivadas de dicho convenio, en la cláusula tercera se establecieron las siguientes a cargo de la Entidad Territorial:

16. Establecer en el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado:

16.3 Cumplir con el avance de obra conforme el plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social, en ningún caso el Contrato de Obra que se derive Obra proceso de selección que adelante la ENTIDAD TERRITORIAL podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.

17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.

21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría”.

Para la ejecución del referido convenio, Prosperidad Social apropió los recursos necesarios conforme a lo señalado en la Cláusula quinta. Estos recursos se encuentran sometidos a principio de anualidad del gasto consignado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual “el año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.

En consonancia con el principio de anualidad del gasto, y según lo estipulado en el otrosí No 3 el plazo actual de ejecución del convenio interadministrativo va hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023, siendo esta la fecha máxima con la que cuenta la entidad territorial para que su contratista de obra logre el recibo a satisfacción.

De igual manera, es menester recordarle que lo estipulado en la cláusula sexta del convenio – Forma de desembolso de los recursos, corresponden a obligaciones de tracto sucesivo, toda vez que la entidad territorial está obligada con Prosperidad Social a presentar las solicitudes de desembolso periódicamente, en la medida que se vaya cumpliendo cada hito, lo cual a la fecha no ha sucedido colocando en grave riesgo la ejecución presupuestal del convenio.

Por tal razón, me permito reiterarle la necesidad de adelantar las gestiones necesarias para allegar a la menor brevedad los documentos requisitos para adelantar el trámite de desembolso de los siguientes hitos de pago que ya se cumplieron:

| DEPARTAMENTO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONVENIO-AÑO | VIGENCIA ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| SANTANDER | M U N I C I P I O D E CAPITANEJO | 391 -2021 | \$ 2.583.731.322 |




Así mismo, se solicita que, en el marco de sus competencias como entidad contratante de la obra, adelante las actuaciones administrativas sancionatorias a las que haya lugar, tendientes a conminar a su contratista al cumplimiento del cronograma de ejecución previsto para el proyecto, así como a la presentación de las facturas y/o cuentas de cobro sin mayor dilación.

Finalmente, la responsabilidad sobre un posible retraso en la ejecución y terminación del proyecto por la falta de flujo financiero al contrato de obra debido al posible fenecimiento de los recursos recaerá sobre la Entidad Territorial, conforme a las obligaciones anteriormente citadas.

Así mismo, se les recuerda que el no realizar el pago de las obligaciones adquiridas en las vigencias para las cuales fueron apropiados los recursos, genera responsabilidad fiscal y disciplinaria.

Se le reitera a la entidad territorial que, según lo acordado con la última prórroga del convenio, existe la obligatoriedad de que el proyecto sea recibido a satisfacción durante la presente vigencia, antes del vencimiento del plazo del mismo, y, por ende, los recursos también deberán estar debidamente ejecutados, so pena de que Prosperidad Social dé inicio a las acciones contractuales establecidas frente al presunto incumplimiento, incluida la efectividad de la garantía que ampara el convenio.

Cordialmente,



Bertha Obdulia Ochoa Vivas

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Nelly Patricia Restrepo Londoño

Elaboró: Nelly Patricia Restrepo Londoño

Copia Int: Jessica Paola Julio Serrano - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Copia Int: Nelly Patricia Restrepo Londoño - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Folios: 1



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE





Anexos: 0



Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE

