

CONSORCIO INTERSOCIAL

NIT: 901.260.692-1

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2023.

INTERSOCIAL-C391-139-2023

Señores

ALCALDÍA DE CAPITANEJO – SANTANDER.

Atn.: EDUARDO MARTINEZ SILVA

Alcalde Municipal

alcaldia@capitanejo-santander.gov.co

Calle 5 # 5-48 Capitanejo, Santander.

REF.: CONVENIO 391 DE 2021 – CONTRATO DE OBRA 068 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO".

ASUNTO: **RESPUESTA CORREO ELECTRONICO 13 DE FEBRERO DE 2023 // AVANCE VIABILIDAD ESTUDIOS PLAZA CAPITANEJO,**

Cordial saludo,

En atención al correo electrónico remitido por la Alcaldía de Capitanejo el 13 de febrero de 2023, en el cual solicita lo siguiente:

"De manera cordial, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar avances frente a los estudios de factibilidad de las actualizaciones y ajustes a los diseños aprobados por ustedes para la Construcción de la plaza del municipio de Capitanejo.

Necesitamos por favor su información, para poder retomar las actividades."

Consortio Intersocial, se permite informar que los mismos están siendo estudiados y analizados por diferentes profesionales externos de la interventoría, considerando que el municipio de capitanejo pretende reformular el proyecto en todos sus componentes, e incluso está agregando un nuevo componente como lo es la red de gas.

Por lo anterior, estamos a la espera que dichos profesionales remitan el resultado de la revisión, es importante recordar que la Alcaldía de Capitanejo tardó 73 días calendario para emitir los ajustes de los diseños,

CONSORCIO INTERSOCIAL

NIT: 901.260.692-1

en ese sentido, esta interventoría también requiere un tiempo prudencial para realizar la revisión correspondiente.

De acuerdo a lo manifestado, una vez se cuente con los documentos de revisión, los mismos serán enviados para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO

Representante Legal Interventoría Zona 3

CONSORCIO INTERSOCIAL

Consortciintersocialzona3@gmail.com

C.C Sandra Milena Rojas Sánchez - Apoyo a la Coordinación Interventoría - Prosperidad Social
C.C Bertha Ochoa – Supervisor Convenio Prosperidad Social.
C.C Angela Chica – Apoyo Supervisión Convenio.
C.C Edgar Augusto Quintero – Supervisor Contrato Interventoría.
C.C Mauricio Hurtado – Apoyo Supervisión Interventoría.
C.C Secretaría de Planeación de Capitanejo.
C.C Consorcio Plaza Capitanejo

Proyectó: Ing. Sebastián Herrera – Coordinador de interventoría.
Revisó: Ing. Paola Medellín – Director de interventoría.