



REPORTE AUDIENCIA 13 DE JUNIO DE 2025 10:00 A.M.// RUP-8769, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. IND-23-5027, GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA vs CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC - CONSORCIO GRUPO 3 CG3// CASE N° 25305

Desde Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

Fecha Dom 15/06/2025 16:30

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>

CC Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Laura Daniela Castro García <lcastro@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

RUP-8769, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. IND-23-5027, GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA vs CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC - CONSORCIO GRUPO 3 CG3

Buenas tardes Doctores, reciban un cordial saludo,

Comendidamente les informo que asistí de manera virtual a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 programada dentro del asunto el día 13 de junio de 2025 a las 10:00 A.M. en representación de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.

Se instala la audiencia.

Orden del día: presentación de las partes, reglas de la audiencia, seguimiento de los compromisos adquiridos por las partes, proposiciones varias.

Verificación de asistencia: Funcionarios de la entidad, supervisión contractual de la entidad, interventoría, contratista a través de su representante legal y su apoderado y el suscrito como apoderado sustituto de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.

Seguimientos a compromisos establecidos en la audiencia del 5 de junio de 2025:

- Los otrosíes en virtud de la prórroga ya fueron firmados y publicados en SECOP II.
- El contratista ya envió el nuevo cronograma para las contingencias presentadas durante la ejecución contractual.
- Audiencias de seguimiento de los compromisos.
- Cronograma: La estructura metálica debía iniciar el 09 de junio y terminar el 18 de junio de 2025, así como el acero estructural, cubierta (teja termoacustica UPVC) y cancha múltiple.

El ingeniero Guillermo Villegas (del contratista) manifiesta que han tratado de cumplir con el cronograma, las actividades que no se han podido cumplir al 100% se están cumpliendo, la estructura metálica ya está 100% en cumplimiento, manifiesta problemas con el tema de las lluvias que imposibilita el ritmo normal de la obra. Manifiesta que ya están instalando la cubierta (teja termoacustica UPVC). Manifiesta que todavía el orden público está afectando la obra. Ya se instalaron los canales del margen izquierdo. Ya están instalando teja termoacustica UPVC. El día martes ya se está haciendo la actividad de pulimento de la superficie del suelo. Ya se compraron las lámparas.

La entidad deja en claro que sabe el esfuerzo que se está haciendo por parte del contratista, la idea es que la obra se pueda finalizar en el término pactado. Se le da uso de la palabra a la interventoría.

Desde interventoría se manifiesta que realizada la verificación en sitio, respecto de las actividades realizadas son válidas las afirmaciones que hace el contratista frente a la ejecución de la obra.

Reanudación de control de seguimientos: Se reanudará la próxima semana y se informará mediante correo electrónico.

Se termina la audiencia siendo las 10:50 A.M.

Duración de la audiencia: 50 minutos.

Modalidad de la audiencia: virtual.

Modalidad de la próxima audiencia: virtual pero se debe solicitar el enlace.

Tiempo empleado para estudiar el caso: 1 hora aproximadamente.

CAD GHA: Por favor convertir este correo en PDF y cargarlo a la plataforma CASE. Muchas gracias.

Quedo muy atento a sus comentarios.

Muchas gracias por su atención,



ABOGADOS & ASOCIADOS

in association with CLYDE&CO

Alejandro De Paz Martínez

Abogado Senior III

TEL: 319 393 9295

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB Ed. St Botolph. 138 Houndsditch.



gha.com.co



Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.