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Adjunto a la presente remitimos debidamente suscrito por el Representante Legal de
nuestra entidad, un ejemplar original del Otrosi No. 1 al Contrato de Demoalicidn,
cerramiento y Vigilancia de los Inmuebles Ubicados en el Sector Renovaciéon Urbana
suscrito entre el Consorcio Pranha S.A. y el negocio en referencia.
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OTROSI No. 1
CONTRATO DE DEMOLICION, CERRAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS
INMUEBLES UBICADOS EN EL SECTOR DE RENOVACION URBANA QUE
CONTEMPLA EL PLAN PARCIAL ‘SAN PASCUAL’, CELEBRADO ENTRE
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
FIDEICOMISO ‘DERIVADO PLAN PARCIAL SAN PASCUAL’ Y CONSORCIO
PRANHA S.A. -E.U.G.

Entre los suscritos a saber: De una parte FELIPE OCAMPO HERNANDEZ, mayor
de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 16.657.169, en su calidad de
Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA 8.A., sociedad domiciliada en
Bogota D.C., constituida por Escritura Plblica nimero quinientos cuarenta y cinco
(545) del once (11) de febrero de mil novecientos ochenta y seis (1986) de la Notaria
Décima (10) del circulo de Cali y reformada por escrituras publicas posteriores; con
autorizacién de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera
mediante Resolucién No. 3357 del 16 de junio de 1986, existencia y representacion
que acredita con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera y por la
Camara de Comercio de Cali, quien obra en este acto como vocera y administradora
del FIDEICOMISO ‘DERIVADO PLAN PARCIAL SAN PASCUAL’, en nombre y por
cuenta del fideicomiso, y por lo tanto con limite de responsabilidad en los activos del
mismo y en el patrimonio auténomo que lo conforma, actuando debidamente
instruida por el Comité Fiduciario de dicho fideicomiso segln lo consignado en el
Acta No. 22 del diecinueve (19) de abril de 2018, quien para efectos de este
documento se denominara CONTRATANTE y/o EL FIDEICOMISO, por una parte,
y por la otra MAURICIO EUGENIO GIRALDO MEJIA, mayor de edad, domiciliado
en Cali, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 10.239.919, en su condicion
de Representante Legal del Consorcio PRANHA S.A. — E.U.G., quien en adelante
se denominara CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el Otrosi No.1 al
contrato suscrito el dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que se
regira por las clausulas que se incorporan mas adelante y, en lo no previsto en ellas,
por las disposiciones legales aplicables a la materia de qué trata el presente otrosi,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que en la fecha sefialada anteriormente se suscribio, entre las partes
intervinientes en este documento, un contrato cuyo objeto es la ejecucion, por parte
del CONTRATISTA, de las actividades de demolicién, cerramiento y vigilancia de
los inmuebles ubicados en el sector de renovacion urbana que contempla el Plan
Parcial ‘San Pascual’.

SEGUNDA: Que el contrato establece un plazo de ejecucién de doce (12) meses
para las labores de demolicion y cerramientos, y de catorce (14) meses para las
labores de vigilancia, ambos términos contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio.

TERCERA: Que en atencién a las condiciones de ejecucién del proyecto

relacionadas con la implementacion del Plan de Gestién Social y de la programacion

de adquisicion y entrega de predios, se hace necesario ajustar el cronograma de los

procesos de demolicion de predios, extendiendo su duracion a 16 meses y previendo

la posibilidad de suspender el contrato cuando sea necesario segtin la disponibilidad

de areas aptas para demoler, de manera que se conserve el costo unitario de las
Kctividades de demolicién, transporte de escombros y construccion de cerramientos. @
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CUARTA: Que una vez recibidos los avallos comerciales de los predios se
identifican diferencias en los metros cuadrados de area construida respecto a los
contemplados en los avaltios catastrales, los cuales sirvieron de base para calcular
la cantidad de las demoliciones al momento de negociar el contrato.

QUINTA: Que fue necesario iniciar la vigilancia de algunos predios eniregados antes
de comenzar las demoliciones, con el fin de evitar impactos negativos en el sector y
conservar las adecuadas condiciones de custodia y tenencia, bajo unas condiciones
distintas a las previstas en el contrato que se modifica a fravés del presente
documento, por lo cual las partes consideran conveniente separar las actividades de
vigilancia de predios de los objetos contractuales de demoliciones, vigilancia de
areas de trabajo y cerramientos.

SEXTA: Que las variaciones descritas en las consideraciones anteriores implican
cambios en los términos contractuales y en los costos directos y porcentajes de AlU
incluidos en la propuesta Técnica — Econémica identificada como Anexo No. 3, en
la medida que alin cuando se incrementa el costo unitario de demoliciones por mayor
area, la nueva forma de ejecucién con suspensiones acordadas permite la
disminucién de intensidades de dedicacién de tiempo de personal y obliga a la
indexacién del valor de los salarios y prestaciones sociales en un promedio de 6%
por cambio de afio. Por lo tanto, resulta procedente una modificacion de algunas
disposiciones contractuales y del Anexo No. 3.

SEPTIMA: Que con base en lo expuesto, las partes convienen suscribir el presente
Oftrosi No.1 al contrato, el cual se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO. Por medio de este documento las partes convienen modificar
las clausulas primera, cuarta, quinta, sexta y vigésima del contrato, las cuales
quedaran de la siguiente forma:

"CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato seré la
ejecucion, por parte del CONTRATISTA, de las actividades de demolicion,
vigilancia de éreas de trabajo y cerramiento de los inmuebles ubicados en el
sector de renovacion urbana que contempla el Plan Parcial ‘San Pascual’.
Estas labores seran realizadas por el CONTRATISTA de forma coordinada
con el FIDEICOMISO a través del Director del patrimonio auténomo, bajo lo
acordado en este contrato y los alcances y condiciones establecidas en la
propuesta Técnica — Economica presentada por el CONTRATISTA el siete
(7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la cual hace parte integral de este
contrato y se identifica como Anexo No. 3.

PARAGRAFO - SUPERVISION: La vigilancia y el control sobre la ejecucion
del presente contrato la ejerceré el Director del Fideicomiso, que se encargara

N

¢




1. Tomar las medidas pertinentes en caso de incumplimiento por parte del
CONTRATISTA.

2. Recibir y aprobar los informes o trabajos que el CONTRATISTA deba
presentar en virtud de este contrato.

3. Instruir al FIDEICOMISO para la liquidacion del contrato y para efectos de
realizar los pagos del mismo, segtin las entregas a satisfaccion realizadas
por el CONTRATISTA.

4. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones sefialadas a
Su cargo en este contrato y efectie los pagos mensuales a los sistemas
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de sus
empleados y contratistas que participen en la ejecucién de este contrato.

5. Verificar que el CONTRATISTA presente las pélizas requeridas para la
ejecucion de este contrato y las mantenga vigentes segtin lo dispuesto en
este contrato, framitando las renovaciones si hay lugar a ello.”

“CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Aparte de
las consignadas en los anexos de este contrato, e/l CONTRATISTA asume las
siguientes obligaciones: 1) Mantener indemne al FIDEICOMISO ante
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial iniciada por coniratistas,
subcontratistas, funcionarios y/o terceros, generada por la ejecucién de este
contrato; 2) Presentar informes periédicos de avance de su labor, conforme a
los requerimientos que realice el FIDEICOMISO a través del Director y lo
consignado en los anexos referenciados en esta clausula; 3) Atender las
recomendaciones y observaciones que realice el FIDEICOMISO sobre las
labores desarrolladas durante la ejecucién del contrato; 4) Pagar
oportunamente, denfro de los plazos legales, los salarios, prestaciones
sociales, aportes parafiscales, y aportes al Sistema General de Seguridad
Social, de las personas que el CONTRATISTA subcontrate y, en general,
cumplir con todas las obligaciones legales, respecto del personal y
subcontratistas que emplee para la ejecucion del presente contrato; y 5)
Siguiendo las instrucciones del direcior del FIDEICOMISO, realizar las
labores de demolicion, vigilancia de dreas de trabajo y cerramiento con
personal idéneo y bajo las medidas de seguridad inherentes, siendo de su
exclusiva responsabilidad el traslado y entrega de los residuos de demolicién
a sitios de disposicion final autorizados por las entidades competentes. La
vigilancia se debera realizar mediante la empresa VIGSECOL LTDA.,
autorizada legalmente por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad,
manteniendo disponible un (1) vigilante con arma de dotacién y radio de
comunicacion las veinticuatro (24) horas del dia durante la vigencia del
contrato.”

“CLAUSULA QUINTA. PLAZO: El presente contrato estard vigente hasta el
31 de diciembre de 2019. No obstante, las partes acuerdan expresamente @
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que la ejecucion del contrato se realizara por etapas definidas en las actas de
inicio correspondientes, procediendo a la suspensién de la ejecucion
contractual mediante actas suscritas por las partes, hasta la fecha en que sea
posible Ia suscripcién de acta de inicio de una nueva etapa de acuerdo con la
disponibilidad de éreas aptas para demoler, segtin lo defina el FIDEICOMISO
y de conformidad con la cldusula décima séptima.”

“CLAUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del
presente contrato se estima en CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS ($4.299.112.241) IVA incluido, los cuales serén pagados de forma
proporcional a cada etapa definida en las actas de inicio asf:

1. Pago Anticipado: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
proporcional de la respectiva etapa, el cual se pagard una vez
perfeccionado el presente contrato y previo cumplimiento de las
siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA: a. Presente las
garantias sefialadas en la Cldusula Décima Cuarta de este documento,
debidamente tramitadas ante una compafiia de seguros legalmente
autorizada en Colombia, con la respectiva constancia de pago de la
prima. B. Radique la factura en las instalaciones del FIDEICOMISO.

2. Saldo: Equivalente al setenta por ciento (70%) del valor proporcional
de la respectiva etapa, una vez cumplidos los siguientes requisitos: a.
Se suscriba Acta de Terminacion y Entrega a Satisfaccion de las
actividades contratadas en cada etapa por parte del Director del
FIDEICOMISO y el CONTRATISTA. b. E| CONTRATISTA entregue al
FIDEICOMISO las garantias debidamente actualizadas. c¢. El
CONTRATISTA entregue copia de la planilla de pagos al sistema
integral de seguridad social (Pensiones, Salud y Riesgos
Profesionales) por cada uno de los empleados o subconiratistas que
participaron en la ejecucion del contrato con el fin de acreditar dichos

pagos.

PARAGRAFO: Los valores unitarios consignados en el Anexo No. 3 serédn
ajustados conforme a la variacion del Indice de Precios al Consumidor (IPC)
en el evento que la programacion de las etapas de ejecucién del contrato
impliquen la extension de su vigencia desde el afio 2019. En el evento que se
requiera ampliar la vigencia del contrato a partir del 1 de enero de 2020, se
reevaluaran los valores correspondientes a administracion y utilidad.”

“CLAUSULA VIGESIMA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral de este
conlrato los siguientes documentos que se incorporan al mismo como Anexos, @

\ e la siguiente manera:
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Anexo No. 1: Certificados de existencia y representacion legal de Alianza
Fiduciaria S.A.

Anexo No. 2: Compromiso consorcial PRANHA S.A. — E.U.G. celebrado el
catorce (14) de octubre de 2017.

Anexo No. 3: Propuesta Técnica — Econémica presentada por el
CONTRATISTA el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018).”

SEGUNDA: VIGENCIA. Este otrosi tendra vigencia desde la fecha de suscripcion y
las demas clausulas del contrato no modificadas por él permaneceran incélumes.

Para constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en dos (2) ejemplares del
mismo tenor y valor, en Santiago de Cali, a I0s Joygtiinta 25 ) dias del mes de

nﬁﬁ% de dos mil dieciocho (2018).

CONTRATANYE,

en nte Legal
FIDUCIARIA S.A.
"W Vocera y ladministradora

Fideicomiso ‘Derivado Plan Parcial San Pascual’
NIT 830.053.812-2 Q




