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ANEXO 10. FORMATO DE TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL

1. DEPENDENCIA QUE DETECTO ELHALLAZGO FISCAL]

1.1. Contraloria Auxiliar o Delegada,

indigue cual o cuales: MINAS Y ENERGIA

1.2. Gerencia Departamental Colegiada.

indique cual: META

1.3. Otro.

Indique cual:

1.1 ORIGEN DEL HALLAZGO.

PVCF | DENUNCIA

OTRO, INDIQUE GUAL

X

1.2 PERIODO FISCAL EVALUADO.

Desde Hasta

1 Enero 2015 31 Diciembre 2015

1.3 ACTUACION QUE ORIGINA EL HALLAZGO

Control

Excepcional ACES

Auditoria

OTRO. INDIQUE CUAL:

X

1.4 FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO:

AA

MM DD

2016

05 2

1.5 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL HALLAZGO™:

49762

*Este nimero es generado por ef SICA.

1.6 FUNCIONARIOS QUE CONFIGURARON EL HALLAZGO:

NOMBRE

ROL

DEPENDENCIA

Oscar Beltran Gallo

Lider

GV.F.

-,

2. [DATOS GENERALES DEL AUDITADO.]

Nombre o Razén Social: ' Empresa Colombiana de Petréleos ECOPETROL

NIT: | 899999068-1.

Cédigo DANE: - 50001

Domicilio: - . Cent Comerc Primavera Urbana piso 7 — Calle 15 con Carr 40 V/cio Meta

T\
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2.1 NATURALEZA JURIDICA DEL AUDITADO"

SEM | EICE | EP ESPD |OTRO. INDIQUE CUAL:
X

*SEM: Sociedad de Economia Mixfa

EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado
EP: Establecimiento Pubiico

ESFPD: Empresa de Servicios Pdblicos Domiciliarios

2.2. FUENTE DE LOS RECURSOS AUDITADOS

NDMBRE DEL PROYECTO -/ CODIGO
PROGRAMA PRESUPUESTAL

FUENTE DEL

RECURSO" VALOR

* Pracisar §i se trata de recurso de regallas, SGP, ordinarios del presupuesto nacional, departamental o municipa,
fransferencias, crédito intemo o externo, vigencias futuras entre ofros.

Difigencie tantas filas como fuentes de recursos estén comprometidos

2.3 NIVEL DEL AUDITADD*

NIVEL NIVEL NIVEL OTRO. INDIQUE CUAL:
CENTRAL | DESCENTRALIZADO TERRITORIAL
X

“Corresponden al nivel de scenfralizado las entidades que administran recursos piblicos del orden nacional, pero lenen su sede en las
regiones. Corresponden al nivel territorial Ios departamentos, distritos, municipios, territorios indigenas, dreas metropolifanas.

2 4 DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AUDITADO.

Nombre: JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZON
Cargo: Presidente de la Compafiia

Cédula: 79.152.138 de Usaquén

Direccién: CRA. 7 NO, 37-69 - BOGOTA

Teléfonos 2344112, 2344224

E-mail

3. DESCRIPCION DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES DEL HALLAZGO FISCAL".

DESCRIPCION DE LOS HECHOS

De acuerdo con las condiciones pactadas en el preambulo del convenio basadas en el perfil
elaborado en forma GAB-F-093 version 1, se fijaron realizar las siguientes actividades:

1. A partir del apoyo a la gestion soclal de ECOPETROL en los procesos de concertacion
de convenlos con los diferentes actores territorlaies, proplclar escenarios locales de
de propuestas productivas a fin de orlentar ias motivaciones de las comunidades, su
productiva, las oportunidades de mercado y la vinculacién de actores regionales
competltividad reglonal. |
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El 27 de febrero de 2016 se realiza la liquidacion del convenio entre las partes representados por
Fredy Antonio Vargas Ramirez, R.L Corporacion Red Pals Rurai, y por ia ECOPETROL S.A
Rubiela Barajas Leguizamo Administradora del Convenio, Javier ignacio Molina Palacic Gestor
Técnico del Convenio.

Del examen y andlisis al desarrolio y la documentacion soporte del convenio, se evidencia que de
la liquidacion de este convenio y las actividades a realizar se desarrollaron con un avance y valor

como sigue:

Realizar la caracterizacion predial de 872 beneficlarlos a partir de una herram
diagnostico participativa, suministrada por ECOPETROL, para los procesos de in
(ficha de caracterizacién predial). Adicionalmente, dar seguim
empoderamiento de los procesos de autogestién comunitaria y generacion de capac
conocimiento de ias Empresas asociativas apoyadas por ECOPETROL vy asociat
Corporacién Red Pals Rural (fortaiecimiento organizativo). La herramlenta serd surr
por ECOPETROL para ser aplicada con la comunidad y organizaciones.

Reportar bimensualmente a la Direccidn de Gestién Social el avance en ios indicac
impacto en el desarrolio reglonal de las diferentes iniciativas apoyadas por la Ur
Gestién Soclal. (Las metas previstas son: Personas capacitadas 872, Unidades pro
consolidadas 872, empresas fortalecidas 15, 1 informe de mejoramiento de ingresos).

Implementar una estrategia de certificacion de competencias laborales, & través del €
donde exista la norma de competencia para cada uno de los proyectos implementad
de direccionar y fortalecer los procesos de capacitacién productlva de los benefid

2.
productlva
3.
4,
¢+ proyectos productivos.
5.

Coadyuvar ai fortaiecimiento soclal, técnica, administrativo y financiero de las asocia
productores y de ia red a partir de la promocién e implementacion de estrat
autodeterminacién, autegestién, auteconocimiento y autofinanciacion.

% EIECUTADD) VALOR NO %O

PR EEELIITY | FINANCIERD ! EIECUTADO BIECUTADEY
PRIMIGENIO $2.781.935.295,64 83% B2% S 503.064.703,36 | 1B%
ADICIONAL No. L $2.000.000.000,00 | $1.306.288.286,00 5% B1% ¢ 93,711 714,00 5%
ADICIONAL No. 2 $4.523.532.998,00 | 62.192.877.638,0D 8% 65% $7.230.655.360,00 2%
A $7.347.605.691,00 | 32.016.586.633,00 2% 0% 331,615 058,00 19%
15946.138,685,00 LT $3348.450.835,35 P

T$E.897.687.855,¢

$ 30446631735

$ 8521172515

$ 3.045584.518,01

De ia liquidacion de los valores presupuestados e incorporados en el preambulo y adiciones del
convenio y del reconocimiento de las actividades desarrolladas, se obtuvieron los siguientes

saljdos:
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El ejecutor presento a ECOPETROL S.A. soportes de unas actividades ejecutad
en el convenio primigenioc como en los adicionales 1 y 2, las cuaies no ago
procedimiento interno para su aprobacién por parte del funcionario compet
ECOPETROL S.A, (Otrosi y/o Adicional), pero como Yya se manifestd, ECOPETFR
reconoce su ejecucion, detalie que quedd descrito en el baiance técnico y fin
resultando como consecuencia de io anterlor un valor a favor de ECOPETROL
TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUAT
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVOS ($3.043.984.518,01).

En consecuencia de este analisis financiero y al no ejecutarce la totalidad de los recursos del
convenio resulta un remanente de TRES MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS ($
3.043.984.518,01) a favor de la ECOPETROL S.A que a la fecha no se han recuprado, como lo
certifica ia Sra. Administradora de! convenio en oficio dirigido al Ing. Wilson Yovani De la cruz vy
soporte del oficio de radicado 2-2016-057-5334 del 31 de mayo hogafo, “la CORPORACION RED
PAIS RURAL, no ha devuelfo los recursos”.

En el Clausulado General de los Convenios ECP-ViJ-F-031 Version 5, que hace parte integral del
convenio se establecen criterios de supervision y los compromisos para el desarrollo de los
convenios, asi:

Clausula 2 del clausulado general de los convenios E.C.P Paragrafo unico de la clausula
segunda del Clausulado General de ios convenios indica:

"ECOPETROL se reserva el derecho de suspender la entrega de sus aportes ¢ solicitar su
reintegro, si comprueba que los recursos no se ejecutan de acuerdo con lo establecido en el
Convenio, o si se hizo o se pudiere hacer uso indebido a ellos; igual facultad tendré si al cabo de
dos (2) mes después de firmada el Acta de Inicio, las demas partes no han cumplido sus
compromisos, o si el ejecutor, sin justa causa que !o amerite, no ha dado ejecucién ai Convenio,
lo cual, en todo caso, serd objeto de evaluacion por parte del Administrador y Gestor del
Convenio, quienes analizaran y recomendaran la conveniencia o no de dario por terminado de
manera anticipada. "

Ademas de pasar por alto el Paragrafo segundo de fa clausula cuarta del preambuto del convenio
que hace referencia a que: ’

PARAGRAFO SEGUNPO: Ei comité de Coordinacién y Controi de! convenio de que trata
cldusula Tercera del Ciausulado General realizarda el seguimiento al presente Convenio o
periodicidad mensual, debera verlficar las metas, calidad, avances por frente de obra, aspect
que impactan el desarroflo del contrato v el segulmiento del compromisos adquirldos por parte.
los invoiucrados, indicando fecha de seguimiento y presentando las evldencias de

cumplimiento, A la sesion del comité se debe Invitar al supervisor, constructor e Intervent
Acordando los desembolso de recursos de acuerdo al paragrafo primero del presente predmbula

Iguatmente, el Comité aprobara la destinacion especifica de los recursos Yy Su 91
correspondlente a cada uno de las actividades contempiadas dentro del alcance del Conveni
deblendo tener en cuenta al momento de realizar tal aprobacién el avance y real necesld
financlera de los contratos derivados para la elecucidn del proyecto. As! mismo, debera realiz
verificacion In situ de las actividades y emitir concepto favorable frente a aquellas. En todq ca
el valor consolidado de ios desembolsos no podra exceder porcentaje de avance de ejecucion ¢

proyecto.

Otorgando a Ecopetrol §. A., la facultad de suspender ia ejecucién del convenio en vista de la
destinacion otorgada a los recursos; sin embargo, la ausencia de la supervision, contribuyd a

consolidar estas situaciones pues se evidencia omisién a sus funciones relacionadas en fa -

A

clausula tercera del Clausulado General; en sus numerales a saber:
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1. Supervisar la ejecucién eabal ¢ iddnea del Convenio, y/o del proyecto o programa ahjeto «
misma.

2. Aprobar y evaluar periddicamente el cronograma de actividades y sus plazos, efectuar los ajust
que considere indispensables jmpartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes.

3. Determinar los perfiles que deben tener ios contratistas que se vinculen por la Entidad Ejecuto
para el desarrollo del Convenio.

4. Si asi 1o decidiere, realizar el seguimiento financiero detallado de los recursos del Convenio ,
impartir su visto aprobatorio a todas las cuentas por pagar con ocasion y en virtud del Convenio.

5. Impartir las directrices y recomendaciones del case para el cumplimiento del objete del Convenio.

6. Fijar las pautas para la debida atencion de fos gastos operativos que demande la ejecucion gene
del Convenio, y/o del proyecto o programa objeto del mismo.

7. \erificar, de reguerirse, que el personal vinculado al Convenio, suscriba un acuerdo
confidencialidad y de cesion de derechos patrimoniales, en los términos pactados en la Claust
Décima Primera y Décima Segunda del presente Clausulado.

8. Si aplicare, revisar y aprobar fos productos, entregables e informes que se generen en desarro
del Convenio, que pudieran ser objeto de divulgacion, observando en todo caso, con estric
rigurosidad, et nivel de canfidencialidad que se determine.

9, Presentar informes trimestrales de avance e informe fnal de la ejecucion del Cenvenio a b
representantes autorizados de ECOPETROL. v la(s) Entidad(s) Pdblica(s).

10. La Entidad Ejecutora, para efectos del Comité, tendra voz pere no voto, ¥

11. Darse su propio reglamento.

Se evidencia una gestidn anti econdmica por cuanto al no supervisar y controlar adecuadamente
la ejecucion de los recursos, se permitié extraer injustificadamente de ia cuenta del convenio
recursos que no se ejecutaron segun el cronograma y avance ¢ desarrolio adecuado del convenio

*Para desarrollar este fem expiique bs elementos del hallazgo: Condicion, criterio, fuente de criterio, causa y efecto. Si requiere
mayor espacic adjunte hoja (s) indicando ef nimero de identificacion gel halfazgo y la auditoria que comresponda.

Para la descripcion de los hechos, el auditor deberd determinar fas actividades de la gestion fiscal en virtud de las cuales se generd el
detrimento patrimonial de conformidad con el art. 3 de la Ley 610 de 2000

4. ANALISIS DEL DANO*,

Andiisis del dafio.

Debido al deficiente e inadecuado manejo y la falta de custodia, control, vigilancia y adecuados
mecanismos de se?uimiento y monitoreo de los recursos concedidos por Ecopetrot 5. A, a
Fundacién RED PAIS RURAL por medio del Convenio de Colaboracién N° 5211512 de 2012,
debido al deficiente control, falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, gue se refleja en los
informes de avance del proyecto y la desinformacion generada por la fundacion ai no suministrar |a
documentacion e informes de avance pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor
técnico convenio y del “Comité de Seguimiento y Control de Convenios”, generando el
reconocimiento de obras y/o actividades no ejecutadas, giros y autorizacion de retiros de la cuenta
del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento en el avance del convenio y el
incumplimiento del contratista o asociado que podria generar un detrimento por TRES
MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MiL
QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (3 3.043.984.518,01) saldo que a la liquidacion es a favor
de la ECOPETROL S.A y que no se han recuperado, como 1o certifica la Sra. Administradora del
convenio en oficio dirigido al Ing. Wilson Yovani De la cruz y soporte del oficio de radicado 2-
2016-057-5334 del 31 de mayo hogafio, “ia CORPORACION RED PAIS RURAL, no ha devuelto

los recursos”.
___

*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s} indicando el namero de identificacion del hallazgo y fa auditorfa que corresponda

< \
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4.1 Cuantia del dafo*

En letras: TRES MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES
En cifras: 3.043.984.518 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ
Y OCHO PESOS

Moneda: Pesos Moneda Legal
Colombiana

Afio (s} en que ocurre el dafio 2014

Explique y precise como se determiné el valor del detrimento patrimonial

Este es es el saldo que a |a liquidacion del convenio por las obras no ejecutadas resultare a favor de
la ECOPETROL S.A

*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el nimero de identificacion del hallazgo y la auditoria que corresponda

5. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS (FUENTE DE CRITERIO)*

Ley 42 de 1993
Ley 610 de 2000
Clausulado General de ios Convenios ECP-VIJ-F-031 Versién 5° Clausula 2° Parag lnico

*Enuncie en forma complefa con numero y fecha las leyes, decretos y resoluciones, enire ofros, vigentes el momento de los
hechos.

6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD*

Respusesta de la entidad a la observacién formulada por el equipo auditor.

"Nos permitimos allegar respuesta a la observacién presentada respecto a la
ejecucion del Convenio 5211512, aclarando en primera instancia que si blen en e/
texto se consigna “se presenta un presunto detrimento al erario publico conffgurado
en $3.043.984.518.01, teniendo en cuenta que fa CGR observa la falta de control y
vigilancia en cuanto al desarrollo del objeto contractual del convenio, el comité de
Coordinaclon y Control del Convenlo y de la Cuenta Bancaria ya cancelada en la
cual se manejaron los recursos del convenio segun certificacion  de
FIDUOCCIDENTE S.A. se constatd que aungue se ha realizado sendos oficios de
recfamacion el asoclado o contratista no ha realizado dicho pago”, el contenido de
la comunicacion da cuenta de que dicho documento no contiene la determinacion
de hallazgo alguno sino por el contrario da traslado de observaciones producto de la
auditoria que realiza la Contraloria General de la Reputblica al Convenio en mencion.
Conforme con ello, haciendo uso del derecho al debido proceso Ecopetrol 5.A.,
efectuara pronunciamiento respecto a las conclusiones consignadas, aportando los
correspondientes soportes y argumentos que demuestran que no existe mérito para
considerar que existieron irregularidades por parte de los funcionarios de Ecopetrol
gue fungieron como interiocutores del Convenio No, 5211512,

Antes de exponer los argumentos que demuestren la debida diligencia a cargo de
Ecopetrol S.A. es importante mencionar que la empresa celebra convenios con
entidades estatales o entidades sin dnimo de lucro o Entidades Publicas y Privadas
0 Personas Extranjeras, en desarrollo de las normas que a continuacion se
enuncian:

s Decreto 1760 de 2003 (paragrafo Articulo 34)
e Estatutos Sociales de Ecopetrol S.A. (Articulo 5, numerales 2 y 16).

e Normatividad Interna:
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v Procedimiento ECP-DAB-P-068 de diciembre 3 de 2010 - Procedimiento para
la Celebracién de Convenios y Contratos de que Trata el Articulo 355 de la
Constitucion Politica V1.

v Guia de convenios y contratos del articulo 355 de la constitucion politica
GAB-G-004 Version 1

v Procedimiento ECP-DHS-P-028 de junio de 2010. Procedimiento para
gestionar el compromiso con la Sociedad y la Comunidad.

Conforme con las normas antes mencionadas, el vehiculo juridico utilizado para fa
inversion social en alianza con Pals Rural fue el de convenios y no de contratos, en
el cual las partes efectGan unos aportes para el cumplimiento de una finalidad
comiin que esta dirigida a una comunidad en particular.

Aclarado lo anterfor, se procederd a responder las observaciones efectuadas en el
comunicado del asunto asi:

OBSERVACION: La CGR observa la falta de control y vigilancia en cuanto al
desarrollo del objeto contractual del convenio, el comité de Coordinacion y Control
del Convenlo.

No es cierto que Ecopetrol no haya efectuado control y vigilancia en el desarrolfo
del objeto contractual, en la medida que se cumplieron todos los requisitos
exigidos para la celebracién del convenio como son.

» FE/ 11 de julio de 2012, se suscribid el Convenio de Colaboracron No. 5211512 de
2012, entre ECOPETROL S.A. vy /a CORPORACION RED PAIS RURAL, cuyo objeto
consistié en: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS
ASOCIACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS COMOQ
ALTAMENTE COMPETITIVOS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS Y PLANES
REGIONALES DE DESARROLLQ DESDE UNA PERSPECTIVA DE SQOSTENIBILIDAD
Y CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL”, con un plazo de ejecucidn de 18
meses, contados a partir de la firma del acta de inicio fa cual se suscribié el dia
29 de octubre de 2012, y un valor de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES
DE PESQOS COLOMBIANOS ($3.510.000.000,00).

Las partes acordaron en el parégrafo Unico de la CLAUSULA QUINTA del
Preambulo, que la ejecucion del objeto del convenio estarfa a cargo Unica y
exclusivamente de la CORPORACION RED PAIS RURAL.

e Como requisito para la suscripcion del acta de inicio def convenio No. 5211512 y
como respaldo durante la ejecuc.r'én del mismo se constituyd la pdliza No, 905-
47-994000000913, con la compafiia Aseguradora Solidaria de Colombia, que
contiene los amparos determinados en la CLAUSULA QUINTA DEL CLAUSULADO
GENERAL: CLAUSULA QUINTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de firma del Convenio, la
Entidad Ejecutora deberd constituir por su cuenta y entregar a ECOPETROL
una Garantfa de Cumplimiento, expedida por una Compafiia de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que se rija por el clausulado
anexo, 0 por una entidad bancaria, y que ampare 10s sigufentes riesgos:
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1. Cumplimiento del Convenio, por un valor equivalente al 10% del valor total del mismo. Este
amparo debe estar vigente por el término de vigencia del Convenio (plazo de ejecucion mds
plazo de liquidacién) y treinta (30) dias mas,

2. Buen manejo de los recursos aportados por ECOPETROL y restitucion de los mismos, en el

evenio que, por cualquier motivo, no se ejecuten compleiamente las actividades que
determinaron el aporie de esta Sociedad, por wn valor asegurado equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del aporte de ECOPETROL, y vigente durante el iérmino del Convenio (plazo
de ejecucidén mas plazo de liquidacién) y treinta (30) dias mds.

Es asf que el acta de inicio se suscribid el dia 29 de octubre de 2012, fecha a
partir de la cual iniciaba el plazo de ejecucion de 18 meses gquedando como
fecha de finalizacion inicial el 28 de abril de 2014.

Ecopetrol en cumplimento de la directriz interna GUIA PARA LA
ADMINISTRACION Y GESTION DE CONTRATOS Y CONVENIOS GAB-G-001
version 1, efectud la designacion de las personas que se relacionan a
continuacion quienes formaban parte del comité de seguimiento y control del
convenio en comento:

-  Memorando de designacion de 27 de julio de 2012, de Gestorfa Técnica en
cabeza de Gonzalo Murilio y Gestoria Administrativa en cabeza de Fernando
Avila - SGI Ltda.

- Memorando de designacion de 1 de diciembre de 2012, de Administrador en
cabeza de Gonzalo Murillo, Gestoria Técnica en cabeza de Vanessa Constain
vy Gestoria Administrativa en cabeza de SGI Ltda.

- Memorando de designacion de 2 de julio de 2013, de Gestoria Técnica en
cabeza de Nubia Cristina Riafic y Gestoria Administrativa en cabeza de 5GI
Ltda.

- Memorando de designacién de 23 de agosto de 2013, Administrador en
cabeza de Julio César Zuleta, Gestoria Técnica en cabeza de Ana Milena
Estupifidan y Gestoria Administrativa en cabeza de COPCO S.A.

- Oficio de fecha 20 de mayo de 2014, radicade 2-2014-093-15323, en
cabeza de la firma PSC Litda. para adelantar la Gestoria Administrativa del
convenio en comento.

-  Memorando de designacion de 3 de diciembre de 2014, Administrador en
cabeza de Rubiela Barajas Leguizamo.

- Memorando de designacion de 3 de diciembre de 2014, Gestor Técnico en
cabeza de Javier Ignacio Molina.

En la ejecucidn del convenio se adelantaron comités de seguimiento y control
con posterioridad a la suscripcidn del acta de inicio realizada el dia 29 de
octubre de 2012, asi:

» Comité de Seguimiento y Control de fecha 29 de Octubre de 2012, mediante
el cual entre otras acciones, el ejecutor presenta el plan de accion para el
desarrolio de los proyectos contemplades en el convenio, de igual manera
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presenta informe de gestion sobre los acercamientos para fos trdmites de
cofinanciacién de los proyectos con otras entidades. De igual manera en
este comité se autorizé un giro de los recursos existentes en la fiducia por
valor de $729.500.000.00.

«  Comité de Seguimiento y Control de fecha 15 de Noviembre de 2012,
mediante el cual el ejecutor presenta un avance de ejecucidn de fos
proyectos objeto del convenio que da cuenta de una ejecucién presupuestal
de $253 millones y recursos comprometidos por $476 millones, asi mismo
solicita el ejecutor una redistribucién de recursos de uno de fos proyectos de
formacién y apoyo a la cadena de agroturismo para el plan agropecuario de
Acacias y a su vez solicita una aprobacién de un giro por valor de
$600.000.000.00, el cual fue aprobado.

«  Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de enero de 2013, en ef cual ef
ejecutor presenta el plan de accidn de los proyectos contemplados en el
adicional No. 1 para el plan de desarroffo agropecuario del municipio de
Acaclas y soficita la aprobacién de giro por valor de $998.607.144.00,
soficitud que fue aprobada por ef comité.

« Comité de Seguimiento y Control de fecha 28 de febrero de 2013 en el cual
el ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarrolladas
dentro del convenio primigenio asi como del adicional No. 1, manifestando
llevar una ejecucion financiera del 43% y una ejecucion técnica del 950%, de
igual manera se efecta solicitud de desembolso por valor de
$1.487.600.00.00 solicitud que fue aprobada en el comité.

« Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de marzo de 2013 en ef cual el
ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarroffadas dentro
del convenio y soficita una redistribucién de recursos del componente
agricola del adicional No. 1 por valor de $518.400.000.00. para que éstos
sean ejecutados dentro del componente pecuario, solicitud que fue aprobada
en este comité.

«  Comité de Seguimiento y Control de fecha 06 de mayo de 2013 en ef cual el
ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarrolfladas dentro
del convenio y solicita una redistribucién del restante de fos recursos del
componente agricola del adicional No. 1 por valor de $482.992.826.00. para
que éstos sean ejecutados dentro del componente pecuario, soficitud que fue
aprobada en este comité,

« Comité de Seguimiento y Control de fecha 20 de mayo de 2013, en el cual
se presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del
convenio equivalentes al 96% de ejecucion técnica y un balance de
ejecucién de los recursos entregados del 68%, el ejecutor solicita una
redistribucion de los recursos de los componentes 3 y 5 del convenio
primigenio para actividades nuevas de los proyectos que estan en efecucion
solicitud que fue aprobada en este comité, se aprueba ademds un
desembolso por valor de $714.500.000.00. y se acuerda la presentacién del
proyecto def adicional No. 2.




O

CONTRALORIA

GENERaL DE LA RERUBLICA

Comité de Seguimiento y Controf de fecha 26 de julio de 2013 en el cual se
presenta informe de avance de las actividades desarrofladas dentro del
convenio y se plantea la necesidad del adicional N° 2, teniendo en cuenta
que se hace necesaria la continuidad de fos alcances existentes en ef
adicional N° 1 para terminar las siembras del material vegetal producido en
fos tres viveros instalados por el proyecto, toda vez que ho se contemplé la
fertilizacién de los cultivos establecidos y los que estan por establecerse.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 27 de septiembre de 2013 en el
cual se presenta informe de avance de las actividades desarroliadas dentro
def convenio para el departamento del Putumayo.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de octubre de 2013 en ef cual
se presenta informe de avance de las actividades desarrofladas dentro del
convenio y Ecopetrol advierte al efecutor que fas modificaciones deberan ser
formalizadas mediante otrosi al convenio, de igual manera recuerda al
ejecutor que las compras derivadas del adicional No. 2 deberan efectuarse
una vez se encuentren los recursos en la cuenta.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 18 de octubre de 2013, en ef cual
se aprueba un giro por valor de $200.000.000 millones de pesos, para
continuar con la ejecucién de los proyectos del departamento de Putumayo.

Comité de Seguimiento y Control No. 9 de fecha 18 de octubre de 2013, en
el cual se aprueba un giro por valor de $1.586.220.782 para dar inicio a la
eJecucién de las actividades del adicionaf No. 2.

Comité de Seguimiento y Controf de fecha 05 de diciembre de 2013, en el
cual se informa el avance de ejecucién de las actividades del convenio
primigenio para el cual se presenta un avance de 83.1 %, adicional No. 1.
100% y adicional No. 2. 64.4%, el ejecutor solicita una redistribucién de
recursos del adicional No. 2. 5%, destinados al sector de ganaderia de
Acacias Meta, para el sector agricola y pecuario, por valor de
$634.202.992.00., solicitud que fue aprobada. De igual manera se aprueba
un giro y/o desembolso por valor de $1.586.220.782.00 para la continuacion
de la ejecucién de las actividades del convenio.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 16 de diciembre de 2013 en el
cual se informa el avance de ejecucion de las actividades del convenio
primigenio para el cual se presenta un avance de 90.10 %, adicional No. 1.
100% y adicional No. 64.51%, para un total de ejecucion del 80.15% y una
ejecucion financiera de $8.652.096.198.00,; de igual manera se aprueba un
giro y/o desembolso por valor de $161.800.000.00 para {a continuacién de la
ejecucién de fas actividades del convenio,

Comité de Seguimiento y Controf de fecha 30 de enero de 2014 en el cual el
Ejecutor presenta los alcances, actividades y presupuesto del adicional No.3
al convenio de colaboracién DHS No. 5211512 y se aprueba un desembolso
por valor de $ 821.661.992.00, para la ejecucién de fos alcances def
adicional No. 3.

10



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUALICA

AR HORLAL 3

rem e £ o bt i

L MALDR “ﬁ%ﬁ?‘?:ﬁu CEMPERR .

R e S 4 0 g vy ¢ e

i
: | DR E SN LTI
COMVERIC ? L DE | WAL CE
S L ASIFITIST T

R St ELJECT O
CPRIMIGUNIO | e B e
CADicionAr T T T dnon R e s e

SDCIONAL 2

it

ey

H
k3
]
S S
H
|

Comité de Seguimiento y Control de fecha 19 de marzo de 2014 en el cual el
Ejecutor presenta un balance técnico y financiero del convenio como se
detalla:

Comité de Seguimiento y Control de fecha 22 de abril de 2014 en el cual se
aprueba un desembolso por valor de $1.323.345.427, la culminacion de los
componentes 1, 2 y 3 del Adicional No. 2 por valor de $501.683.435 y para
el Adicional No. 3 el valor de $821.661.992,

Comité de Sequimiento y Control de fecha 14 de julio de 2014 mediante el
cual se aprobd el tercer desembolso para adicional 3 por valor de
$704.281.707,30

Comité de Seguimiento y Control de fecha 27 de agosto de 2014 mediante el
cual se aprobé un desembolso para adicional 2 por valor de
$506.615.200.00

Comité de Seguimiento y Control de fecha 20 de octubre de 2014 en este
comité el ejecutor informa los avances a la fecha de las actividades por cada
proyecto para el primigenio, adicionales 1, 2y 3, asi mismo manlifiesta que
debido a un reporte de terceros se generé desde la DIAN, un auto de
inmovilizaclén transaccional bancaria, entregan copla de comunicacién del
17 de octubre remitida por el Jefe de fiscalizacién de la DIAN, razon por la
cual no se habla podido efectuar unos giros de recursos. De igual manera
entregaron informes de ejecucion y Ecopetrol los requiere para que efectuen
el pago a los proveedores y entreguen el registro contable de cada uno de
los proyectos.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 19 de Noviembre de 2014, en
presencia de beneficiarios de los proyectos del convenio adelantados en
Acaclas, quienes maniflestan Inconformidades generalizadas sobre la
culminacion en la ejecucion de fos mismos.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 4 de diciembre de 2014, en
presencia de beneficiarios de los proyectos del convenio adelantados en
Acaclas, funcionarios de Ecopetrol, Javier Molina gestor técnico del convenio
5211512, Fredy Vargas representante de la corporacién ejecutora. Los
beneficiarios presentes manifiestan inconformidades generalizadas sobre |a
culminacién en la ejecucion de los proyectos, el representante legal de Pais
Rural, se compromete a pagar proveedores y & aportar una asistencia

11
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técnica. Por su parte Ecopetrol recuerda que el convenio se debe cerrar y
estudiar otras posibilidades de apoyo.

s Comité de Seguimiento y Control de fecha 18 de diciembre de 2014, en
presencia de beneficiarios de café, para atender de manera separada /as
inquietudes por grupo de actividad,

v Comité de Seguimiento y Control de fecha 23 de diciembre de 2014, en
presencia de beneficiarios de Aguacate para atender de manera separada /as
inquietudes por grupo de actividad.

Comité de Seguimiento y Control de fecha 30 de diciembre de 2014, en
presencia de beneficiarios de pifia para atender de manera separada las
inquietudes por grupo de actividad.

= Comité de Seguimiento y Control de fecha 5 de enero de 2015, en presencia
de fos técnicos que laboran para Pals Rural para atender de manera
separada las inquietudes por el no pago de sus serviclos.

= Comité de Seguimiento y Control de fecha 6 de enero de 2015, en presencia
de beneficiarios de cacao para atender de manera separada las inquietudes
por grupo de actividad.

*  Comité de Sequimiento y Control de fecha 7 de enero de 2015, en presencia
de beneficiarios de palma para atender de manera separada las inquietudes
por grupo de actividad

« Comité de Seguimiento y Control de fecha 14 de Enero de 2015, comité al
gue se convocd a las compariias Aseguradoras de cada uno de fos convenios
y al ejecutor, logrando solamente la asistencia de la Aseguradora Solidaria
de Colombia a quien se le pone en contexto sobre lo que es un convenio y se
le informa sobre los incumplimientos def ejecutor. Como ya se manifesto el
Ejecutor no asistio.

=  Comité de Seguimiento y Control de fecha 29 de Enero de 2015, en el cual
Ecopetrol 5.A. manifiesta al Ejecutor Red Pals Rural, sobre las circunstancias
de cardcter social que se han generado por el abandono de los procesos y
actividades desarrofladas con ocasién de los convenios 5211512, 521784 y
5213357,

»  Comité de Seguimiento y Control de fecha 10 de abril de 2015, en este
comité Ecopetrol frente al convenio 5211512 le recuerda la fecha de
vencimiento al ejecutor y le requiere la presentacion de toda la informacion
técnica y financiera con soportes para una vez vencido iniciar el proceso de
liquidacion.

De igual manera, Ecopetrol S.A., a través de /a Gestoria Técnica y Administrador
en cabeza de los funcionarios debidamente delegados para este fin, efectuaron
diversos requerimientos de cumplimiento a la CORPORACION RED PAIS RURAL,
en relacion con las obligaciones establecidas en los alcances del convenio,

mediante comunicaciones de fecha que se relacionan:
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Oficio de fecha 21 de noviembre de 2014, mediante el cual se le requirio
al ejecutor la presentacidn de los informes mensuales tanto técnicos
como financieros pendientes, asi como los soportes de /os mismos y se
solicita efectuar el pago de las acreencias pendientes con ocasién de la
ejecucion del convenio, entre otros.

Oficio de fecha 19 de diciembre de 2014 Ecopetrol solicita a fa DIAN,
informacion sobre el estado de la cuenta en donde se encuentran los
recursos del convenio 5211512,

Oficio de fecha 22 de diciembre de 2014, mediante el cual se reftera la
solicitud al ejecutor la presentacion de los informes mensuales tanto
técnicos como financieros pendientes, asi como los soportes de los
mismos y se solicita efectuar el pago de las acreencias pendientes con
ocasién de la ejecucion del convenio, entre otros.

Oficio de fecha 26 de diciembre de 2014 mediante ef cual se reitera la
soficitud al ejecutor la presentacion de los informes mensuales tanto
técnicos como financieros pendientes, asi como los soportes de los
mismos.,

Oficio de fecha 07 de enero de 2015, mediante el cual Ecopetrof convoca
al Ejecutor a un comité seguimiento y control de los convenios y le
informa la posibilidad de adelantar trédmites de terminacién anticipada de
los convenios.

Oficlo de fecha 07 de enero de 2015 mediante el cual Ecopetrol invita a
la Aseguradora Solidaria del Estado a un comité sequimiento y control del
convenio 5211512,

Oficio de fecha 07 de enero de 2015 mediante el cual Ecopetrol solicita
nuevamente a la DIAN pronunciamiento sobre la existencia de alguna
medida sobre las cuentas de los convenios.

Oficio de fecha 5 de febrero de 2015, mediante el cual Ecopetrol solicita
el reintegro de los recursos gque se utilizaron para la compra de
concentrados en [a granja Corozal, por no estar contemplados dentro def
alcance del convenio.

Oficio de fecha 23 de septiembre de 2015, mediante el cual Ecopetrof
soficita al ejecutor la ampliacion de las garantias para efectos de la
liguidacion del convenio.

Los anteriores comités y los requerimientos realizados demuestran y soportan la
debida diligencia por parte de Ecopetrol 5.A., respecto de su obligacion de
supervision y control acorde a fo determinado en el predmbulo del convenio en
sus acapites de obligaciones.

Es importante, Igualmente, precisar respecto de las estipulaciones del citado
Convenio, lo consignado en las siguientes Clausulas contenidas en el Predambuio

y en el Clausulado General:
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. CLAUSULA SEGUNDA Convenio: *a

KN ;

En todo -caso el aporte y la_obligacion de: ECOPETROL en e! nresente -
conveniQ, es _de medio y no de fin, lo-qug. :mplrca que =18 resggnsabie;

exclusivo por la plena e idénea ejecucion-dek convenia,. de Sl Ob]eto y/o

programa o proyecto descnto antenormenteﬁ bajo ef t:tulo OBJETO es.fa|.
ENTIDAD _EJECUTOR. es decir Ia CORPORACION RE‘D PAIS RURAL-

(Subraya).
CLAUSULADO GENERAL -CLAUSULA PRIMERA:
Compromisos de las partes, numeral 2, literal b:

b) La Entidad Phablica que con ocasion del Convenio (en el |, Preambuio”) fuere designada
como Enfidad Ejecutora, se compromete a:

Realizar las actividades objeto del Convenio (el proyecto o programa), directamente o a través
de contratos celebrados con lerceros conforme a las normas que resullen aplicables,_para lo
cual gozard de plena autonomia técnica, administrativa y contractual..

Ejecuiar sus aportes, asi como los que reciba de ECOPETROL y demas entidades participantes
en el Convenio, bajo su exclusiva responsabilidad_v destmar!os inicamente al cumphmiento del
objeto del Convenio.

4, COMPROMISOS DE LA ENTIDAD PRIVADA:

a) Realizar su aporte en la forma y oportunidad indicadas en el Convenio.

b) 5i la Entidad Privada fuere designada como Entidad Ejecutora, je aplicardn
todas las obligaciones y compromisos establecidos en el literal b) numeral 2 de
la Clédusula Primera de este Clausulado General

Ahora bien, es preciso manifestar al Ente de Control que las gestiones y
actividades que ha realizado Ecopetrol han sido siempre con miras a lograr el fin
primordial que se busca con la suscripcion de un convenio, el cual es lograr el
cumplimiento de la finalidad del convenio dirigido a una comunidad determinada.

En este caso en particular Ecopetrol obrando siempre bajo los principios
constitucionales de fa buena fe, finalizé el convenio el dia 28 de abril de 2015; de
igual manera se liquidé el 27 de febrero de 2016, previa revision de los soportes
técnicos y financieros.

Adicionalmente a ello, debido a que se indagd a la Corporacién acerca de las
deudas adquiridas con proveedores en el Comité de seguimiento de fecha 20 de
Octubre de 2014 el ejecutor manifesté que no habia podido efectuar los pagos
debido a un oficio recibido por parte de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en el cual se les informaba que habia iniciado una
investigacién fiscal y las cuentas donde se manejan los recursos de los convenios
se encontraban congeladas.

Tenlendo en cuenta la informacién suministrada, Ecopetrol solicitd a la Dian
informara sobre el auto de inmovilizacién transaccional bancaria realizado segun
comunicacion del 17 de octubre remitido por el jefe de fiscalizacion de la DIAN,
ante lo cual esta entidad en oficio No. 20141223 132240-2228 de diciembre 23
de 2014 informd que la comunicacidon de fecha 17 de diciembre de 2014
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firmada por el sefior JORGE ALBERTO BRAVO RUEDA no fue proferida por ia
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales y que el seffor en mencion no
figura en la libreta de direcciones de correo Electronico de la entidad. Igualmente
informé que, para la fecha de emisidn de la certificacion el Jefe de la Division de
Gestién de Fiscalizacidn para Personas Juridicas y Asimiladas de la Direccidn
Seccional de Impuestos de Bogota era la Dra. Grace Ponton Pabdn.

Ecopetrol S.A. a través de oficio de fecha 07 de enero de 2015, radicado con No.
2 -2015-057-234, realizé una nueva solicitud a la DIAN, solicitando informacion
en dos sentidos: en primera instancia si se habia iniciado investigacion alguna
frente al hecho irregular manifestado en el oficio 2014123 132240-2228 de 23
de diciembre de 2014, y en segunda un pronunciamiento oficial sobre si recae o
no medidas preventivas sobre las cuentas de la Corporacion Red Pais Rural.

Conforme con la debida difigencia e insistencia de Ecopetrol, La DIAN emite
nueva respuesta a través del oficio 2015115 132 201 240 59 del 7 de enero de
2015, remitido via correo electrénico, informando que los documentos aportados
por Fcopetrol S.A. presuntamente emitidos por dicha entidad, (suscritos por
JORGE ALBERTO BRAVO RUEDA como Jefe de la Division de Gestion de
Fiscalizacién para Personas Juridicas y Asimiladas de la Direccién Seccional de
Impuestos de Bogotd), no contienen los protocolos de los comunicados oficiales
expedidos por ellos, por lo que consideran en principio que pueden corresponder
a documentos fraudulentos.,

En atencién a la respuesta recibida, Ecopetrol S.A. por intermedio del funcionario
Wilson Yovani de fa Cruz interpuso denuncia penal en contra de la Corporacion
Red Pais Rural el 27 de enero de 2015 por presunta falsedad de documento
privado, Proceso Penal bajo el radicado No. 500016000567201500320 que fue
adelantado por la Fiscalia 12 Seccional de la Unidad de delitos contra la Fe
PUblica Seccional Villavicencio; dicho proceso fue remitido en el mes de enero de
2016 a la Direccidn Nacional de Fiscalia Seccionales ubicada en la ciudad de
Bogotd, y actualmente se encuentra en conocimiento de la Fiscalia Tercera del
Grupo de Tareas FEspeciales de Ecopetrol S.A.,, bajo el radicado No.
11001600027201600074.
Por otro lado es importante aclarar que gracias a la diligencia de ampliacién de
denuncia se puso en conocimiento la posible comisidn de otras conductas penales
por parte de funcionarios que pertenecian a la Corporacidén Red Pais Rural, las
cuales se encuentran en investigacién por parte del ente investigador. En fal
sentido le corresponde a la Fiscalla determinar qué otros tipos penales o bienes
juridicos protegidos se puedan establecer dentro de esta accion penal.

Finalmente manifestamos que el convenio fue liquidado de manera bilateral el dia
27 de febrero de 2016, habiendo quedado pactado en el numeral SEGUNDO del
ACUERDAN:

SEGUNDO: La CORPORACION RED PAIS RURAL reintegrard a ECOPETROL S.A.
la suma de TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVOS
($3.043.984.518,01), que deberdn ser consignados en la cuenta de recaudo
Nacional No, 230-81011-1 del Banco de Occidente a nombre de ECOPETROL
S.A., incluyendo en la referencia 1) el numero de NIT como ejecutora, y en la
referencra 2} el numero del convenlo 5211512, dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la firma de la presente acta liquidacion.
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Lo anterior se derivé del BALANCE FINAL TECNICO Y FINANCIERO DEL
CONVENIO 5211512 como se detalla a continuacién, con los aportes de
ECOPETROL S.A., sus porcentajes de ejecucién financiera y técnica reconocidos
conforme al balance final y los valores a favor de ECOPETROL S.A.

$2.781.935.296,6

0,
RIMIGENIO .375.000.000,00 4 82% 82% $ 593.064.703.36 18% 18%
3 $1.906.288.286,0
DICIONAL No. 1 2.000.000.000,00 0 95% 61% S 93.711.714,0C 5% 39%
5 $2.192.877.638,0
DICIONAL No. 2 4.523.532.998,00 0 48% 65% $2.330.655.360,00 52% 35%
DICIONAL No, 3 > 52.016586.633.0 86% 100% $ 331.019.058,00 14% 0%

2.347.605.691,00 0

Como consecuencia del balance indicado, se verific6 que EL EJECUTOR,
CORPORACION RED PAIS RURAL, no utilizd la totalidad de los aportes entregados
por ECOPETROL S.A., para la ejecucion del objeto y alcances previstos en el
convenio 5211512 y sus adicionales en fas condiciones pactadas.

El efecutor presenté a ECOPETROL S.A. soportes de las actividades ejecutadas,
resultando como consecuencia de lo anterior un valor a favor de ECOPETROL S.A.
de TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVOS ($3.043.984.518,01 )3

Como consecuencia de lo anterior, Ecopetrol S.A. ha venido solicitando a la
Corporacién Red Pais Rural el reintegro de los recursos segun dan cuenta los
siguientes oficios de requerimiento en ese sentido y gue se relacionan a
continuacion:

. Oficio de 10 de marzo de 2016, Radicado No. 2 -2016-057-2716
. Oficio de 5 de abril de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 - 3789

. Oficio de 28 de abril de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 -4484
. Oficio de 7 de junio de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 5545

Ante la negativa en la devolucion de los recursos por parte del Ejecutor, Fcopetrol
S.A, se encuentra en proceso de SOLICITUD DE RECLAMACION ANTE LA
ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION
AMPARADA POR LA POLIZA No. 905-47-994000000913 DE BUEN MANEIO Y
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CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO No. 5211512,

Adicionalmente, se viene gestionando la preparacién de las demandas
pertinentes con el fin de iniciar los procesos Judiciales para propender por fa
recuperacién de los dineros entregados por Ecopetrol para la ejecucion
encomendada al ejecutor CORPORACION PAIS RURAL.

OBSERVACION: Falta de control y vigilancia en cuanto al Encargo Fiduciario en la
cual se manejaron los recursos del convenio.

Para efectos del manejo de los recursos del convenio Ecopetrol S.A requirié al
ejecutor la constitucién de un encargo fiduciario, celebrédndose como consecuencia
de ello el Contrato Irrevocable de Administracion y pagos No. 312796, entre
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y La CORPORACION RED PAIS RURAL, el dia 03 de
agosto de 2012,

Para el desembolso de los recursos se debia aportar por parte del ejecutor copia del
acta de comité de aprobacidn, para lo cual se adelantaron 16 comités:

Comité de desembolso de fecha 29 de octubre de 2012,
Comité de desembolso de fecha 15 de noviembre de 2012.
Comité de desembolso de fecha 8 de enerc de 2013.
Comité de desembolso de fecha 28 de febrero de 2013.
Comité de desembolso de fecha 8 de marzo de 2013.
Comité de desembolso de fecha 6 de mayo 2013.

Comité de desembolso de fecha 18 de octubre de 2013.
Comité de desembolso de fecha 18 de octubre de 2013,
Comité de desembolso de fecha 05 de diciembre de 2013.
Comité de desembolso de fecha 16 de diciembre de 2013,
Comité de desembolso de fecha 30 de ehero de 2014,
Comité de desembolso de fecha 19 de marzo de 2014,
Comité de desembolso de fecha 22 de abril de 2014.
Comité de desembolso de fecha 14 de julio de 2014.
Comité de desembolso de fecha 27 de agosto de 2014.
Comité de desembolso de fecha 29 de octubre de 2012,

En los informes presentados por la Fiduciaria de Qccidente S.A., se evidencia que el
ejecutor CORPORACION RED PAIS RURAL, no consigné los  recursos
correspondientes al Adicional No. 1 por valor de DOS MIL MILLONES PESOS
COLOMBIANOS ($2.000.000.000,00), los cuales fueron consignados en la cuenta
corriente No, 291-01128-6 del Banco de Occidente y era deber del ejecutor
depositarios en la fiducia.

En el balance financiero de la liquidacién del convenio quedo determinado lo
siguiente;
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FIECUCION FINANCIERA DEL ENCARGO FIDUCIARIO No. 312796:

CIRCULAR 052 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -~
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-2796
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Valor no ejecutado

Valor rendimientos financieros

$ 304.466.317,35

$ 85.211.725,15

CONCLUSION DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO FIDUCIARIO:

Corresponde al valor que Fiduciaria de Occidente S.A. debe reintegrar a ECOPETROL
S.A. por concepto de saldo no ejecutado de los recursos consignados al Contrato de
Fiducia 312796.

Corresponde al valor gue Fiduciaria de Occidente S.A. debe reintegrar a ECOPETROL
S.A. por concepto de rendimientos financieros de los recursos consignados al
Contrato de Fiducia 312796

La entidad Fiduciaria de Occidente S.A efectud el reintegro de los recursos ef dia 3
de febrero de 2016, por valor de $ 384.500.056,97.
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En razdén a lo mencionado a lo largo de esta comunicacion, solicitamos que las
observaciones realizadas en su comunicacion sean retiradas respecto de Ecopetrol
S.A., por cuanto existen documentos y soportes que evidencian que el presunto
detrimento al erario publico configurado en $3.043.984.518.01 no obedece a una
falta de control y vigitancia por parte de Ecopetrol en cuanto al desarrollo del objeto
contractual del convenio, el comité de Coordinacion y Control del Convenio y del
Encargo Fiduciario constituido. En tal sentido las inobservancias presentadas son
responsabilidad exclusiva del ejecutor Corporacion Red Pais Rural y Ecopetrol S.A.
efectud el seguimiento que le fue posible realizar conforme con la informacion
suministrada por el Ejecutor y con base en ello realizé todos los requerimientos y
acciones mencionados a lo largo de esta comunicacion, motivo por el cual existe
prueba idénea que demuestra que nuestra entidad cumplié con todas las
obligaciones por é! adquiridas dentro del Convenio No. 5211512,

Atendiendo a los argumentos expuestos, consideramos que ECOPETROL S.A. ha
actuado de forma adecuada durante la ejecucion del convenio 5211512,
observandose acciones orfentadas a efectuar el amparo y devolucidon de los aportes
destinados a la ejecucion del convenio en mencion”.

*Realice un resumen de la respuesta de la entidad.

7. ANALISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Andlisis de la respuesta de la entidad a la observacion formulada pbr el equipo auditor,

Teniendo en cuenta que la respuesta de Ecopetrol, no desvirtia la observacion determinada por el
Equipo Auditor puesto que se evidencié que el ejecutor no entregaba informes de avance al
comité, esté y el gestor técnico no verificaron in situ el desarrollo y la veracidad del avance del
convenio, autorizando el retiro de dinercs sin evidenciar el avance o desarrolio del convenio, se
realizd en la liquidacion del convenio N° 5211512 de 2012 en febrero de 2016 y se determind que
actividades y obras no se habian ejecutado, se verifico los avances de las actividades del
convenio, se determino y liquido los saldos ejecutados y se concluye en la liquidacién del convenio
que existe un saldo a favor del contratante del convenio la ECOPETROL S.A, a la cuenta corriente
ya la fiducia no se les hace seguimiento como arqueos y circularizaciones por parte de ia gestoria
téenica y financiera tanto asi que no se observa la no consignacién de $2.000 millones los
recursos a de la adicional 1° del 6 de diciembre de 2012, asi por la falta de seguimiento de los
avances presentado en los informes y la falta de control, vigilancia y custodia de la cuenta en la
cual se manejan los recursas, en la liquidacién se evidencia obras no realizadas y recursos en la
fiducia que no corresponden a los saldos, ejecucién y avance del convenio, por ello se considera
gue se presenta un presunto detrimento al erario configurado en Tres Millardos Cuarenta y Tres
Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Diez y Ocho Pesos ($ 3.043.984.518,01),
por cuanto estos saldo no existian en la fiducia, se constaté que aunque se inicié proceso de
reclamacion de este saldo el contratista no ha realizado dicho reintegro o pago; esto por la falta de
supervisién adecuada por parte del Administrader y e Gestor Técnico del Convenio de E.C.P, lo
gue ocasiond el incumplimiento del convenio y lo contratado, poniendo en riesgo los recursos de la
compafiia y generando el respectivo detrimento patrimonial.

8. DETERMINACION DE LOS FUNCIONARIOS O PARTICULARES QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS Y
QUE SERAN VINCULADOS AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL*

FUNCIONARIOS O PARfI'CULARES‘

Nombre de la person_a Juridica Corporac:fon Red Pars Rural
NIT de |a persona Juridica 830 131 208 [ovdel | 1
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|| NIT |

Direccién;

Carr 7 # 17-01 Ofic 418 Edif Antig Colsubidio Tel 2867988 cel 3144796802

SI'ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombres y apellidos

Guliiana Cortés Forero

Identificacion 52.267.791
Cargo en la Entidad Funcionaria Autorizada
Direccion Calle 121 #3 A - 20 Apt 224 Usaquén Bogota

Forma de Vinculacion

Termino indefinido

Periodo en ef Cargo; Desde

25 Agosto 2003

Hasta| Actualidad

Explique las razones porla cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:

Es la Funcionaria que actia como Ordenadora def Gasto y no cumplié con verificar el desarrolio del
convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorizacion
de retiros de 1a cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de
obra y el incumplimiento dei contratista

Nombres y apellidos Claudia Patricia Parra Diaz

Identificacion 63.296.556
Cargo en la Entidad Funcionaria Autarizada
Direccidn Cra 7 a # 135- 78 torre 4 Apt 801 Alameda del Country Bogota

Forma de Vinculacion- indefinida

4 mayo 2005

Hasta | Actualidad

Perfodo en el Cargo: Desde

Explique las razones por 1a cuales considera que esta persona ha participado en los hechos;

Es la Funcionaria que actia como Ordenadora del Gaste y no cumplié con verificar el desamrolic del
convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorizacion de
retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el

incumplimiento del contratista

Nombres y apelliidos Claudia Patricia Velasquez Mantilla

Identificacion 63.445.728
Cargo en la Entidad Funcionaria Autorizada de Consumibles
Direccién Calle 200 # 12 - 528 Torre A Apt 304 Qlimpo Cafaveral — Florida Blanca - 5

Forma de Vinculacion indefinida

15 Septiembre de 1997 Hasta

Periodo en el Carge: Desde

Actualidad

i

 Cuales corisidera que esta pérsona ha participado en los hechos

E)épiiqu_e las razonespor

Es la Funcionaria que acta como Ordenadora del Gasto y no cumplié con verificar el desarrolio del
convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconccimiento de obra, giros y autorizacién de

retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra

incumplimiento del contratista

el

20
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Nombres y apellidos Ana Milena Estupiian Pinto

Identificacién 63.493.663
Cargo en la Entidad Gestora Técnica (Interventoria ECP)
Direccién Carrera 20 # 19 - 68 Apt 401 SanFrancisco Villa Rosario 1 Bucaramanga

Forma de Vinculacion Termino indefinido

Periodo en el Cargo: Desde

29 Enere 2010 Hasta | Actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos: S

Era las encargadas dentro de! Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del
convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refleja en los deficientes informes de avance del
proyecto y la desinformacién generada por la fundacién al no suministrar la documentacion e informes
pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero el reconocimiento

de obra, giros y autorizacién de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de
reconocimiento de avance y el incumplimiento de! contratista

Nombres y apellidos Julio Cesar Zuleta Fuentes

Identificacién 79.524.894
Cargo en la Entidad Lider Grupo Regional Gestion Social Meta Vichada
Direccion Carr 50 12 — 04 Sur casa 52 Serramonte 5 V/cio

Forma de Vinculacidn.

Period | Cargo: Desd t
erfodo en &l Cargo; Desde 14 dic 2009 Hasta

26 Dic 2014

Explique las razones por'la cuales cor sidera que esta persona ha particirﬁadq:en los hechos: .. '

......

Esté Funcionario actio como Administrador del Contrato y no cumplié con verificar el desarrolio del
convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero ef reconocimiento de obra, giros y autorizacién de
retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el
incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos Maribel Cuesta Bohdérquez

Identificacion 21178 884

Cargo en la Entidad Profesional Il - Gestor Técnico — Coord viabilidad Social

Direccién i Vereda Cecilita Munic Acacias Dpto Meta

Forma de Vinculacidon -+ Indefinida

Periodo en el Cargo: Desde | 17 Diciembre 2013 Hasta actualidad

Explique Ias razones po fa cuales cof

dera que esta persona ha participadp en los hechagii: = - N
Era las encargadas dentro del Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del
convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refieja en los deficientes informes de avance del
proyecto y la desinformacién generada por la fundacién al no suministrar la documentacion e informes
pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero el reconocimiento
de obra, giros y autorizacion de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiadc procedimiento de
reconocimiento de avance y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos

Javier Ignacio Molina Palacio

identificacién

70 560 572

Cargo en la Entidad

Profesional |

L\
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Direccion ' Cra 32 #6 sur—45 ElPoblado Medellin - Ant

Forma de Vinculacién indefinida

Periodo en el Cargo: Desde 1 octubre 2014 Hasta actualidad
Explique las razones por Ia cuales con’sfi:de'ra: que esta persona ha parti'c‘.ipé.(i_ en los hechos: i

Era los encargados dentro del Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del
convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refleja en los deficientes informes de avance del
proyecto y la desinformacion generada por ta fundacion al no suministrar la documentacién e informes
pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero e! reconocimiento
de obra, giros y autorizacion de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de
reconocimiento de avance y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos Fredy Antonio Vargas Ramirez

identificacion 15.378.584

Cargo en ia Entidad o Representante Legal de la Fundacién Red Pais Rural
Direccion S Calle 3 A sur# 30— 89 manz 19 casa 2 Quintas del bosque 2 Vicio
Forma de Vinculacién Indefinida

Perlodo en el Cargo: Desde 2014 Hasta

Explique las razones por I cuales considera que esta pefsona ha participado en los hechos:

Esté actuante es el Representante Lega!l de la Fundacién Red Pais Rural, actio como Ejecutor del
Contrato y no cumplié con el objeto contractual del convenio que a la postre genero el reconocimiento de
obra, giros y autorizacién de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de
reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contrato.

9. GARANTE.

DATOS BASICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESFONSABLE ‘ 3
Nombre Compania Asegqrédora -1 Aseguradora Solidaria de Colombia S.A
NIT de la Compatila Aseguradora 860 514 654

Digito de Verificacion 6

Namero de Péliza(s) . 905 47 994000000913

Vigehcia de la Péliza. _ 17121201 a 28/09/2015

Rigsgos amparados : Cumplimento y buen manejo de anicipo
Valor Asegurado ) 11 246 138 689

Fecha de Expedicion de poliza . 17 de Enero 2014

Cuantia del deducible

DATOS BASICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE . -

Nombre Compafila Aseguradora AAA Colpatria Estado $.A

NIT de ia Compania Aseguradora 860 002 184

Digito de Verificacion ' 6

Numero de Péliza{s) 27 -

22
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Vigencia de la Pdliza. 15 /06 /02014 a 15/ /06 /12015
/IRigsgos amparados | Manejo Global Entidades Oficiales
Valor Asegurad a 0 10 Millones Dolares

Fecha de Expedicion de pdliza B 9 de Sept 2014

Cuantia del deducible

“Nota: Los cuadros anferiores deben repetirse de acuerdo al ntimero de polizas que se requiera registrar.

10. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO

MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO )
Copia acta aprobacién documentos contrato

Copia del contrato

Copia actas comité de vigilancia y control

Copia acta final de interventoria

Copia acta recibo final

Copia acta de liquidacion contrato

10.1. Pruebas minimas:

Fotocopias de Hoja de vida del Departamente Administrativo de Funcién Publica (DAFP), Cedula, Formato de bienes y renfas, actas
de posesion; certificaciones de cargos, salarios, fachas de ingreso y retiro, copias y/o certificaciones de los actos de nombramiento y
acfas de posesion de personas y Manuales de funciones de fas personas gue han parficipado en los hechos, certificacién de la menor
cuantia de la Entidad afectada, al momento en ef que ocurrieron fos hiechos, polizas en forma completa con caratula y sus anexos.

10,2. Otras pruebas segun la naturaleza de los hechos:

Informes técnicos, actas de visitas técnicos; partes perfinentes de fos papeles de trabajo en lo relacionado con el hallazgo; Certificado
de Disponiblidad Presupuestal y Registro Presupuestal; Cuentas, facturas, cheques, ofros tHiulos valores, actas de recibo de bienes e
inventarios,

Copias de contratos y sus acfas precontractuales, confractuales y postcontractuales, documenfos e informacion sobre obras
adiclonales, actas de iniciacidn, terminacion y recibo de obra o liquidacién de contralos y pdlizas.

Cofizaciones o avalio de bienes y servicios para la fecha de las diversas efapas contracluales a fin de deferminar posibles
sobrecostos, aclarando que aquellos que se recauden por funcionarios de la CGR deben ir dirigidas a nuesfra organizacién, tenlendo
en cuenta que éstas deben referirse a las mismas condiciones de fiempo, mado y lugar.

Actas o documenfos de junias directivas o de socios, o del organo recfor de la enfidad, aprobacién de compras, evaluacion de
contratos, de entrega y recibo de invenfarios.

Tarjetas de kardex, comprobantes de egreso e ingreso de bienes.

Comprobantes de pago, recibos de caja, que permitirén demostrar el dafio.

Documentos de registro mercaniil, de la Superinfendencia de Sociedades y otros organismos de vigilancia y control. Estos conflevan a
demoslrar la gestién de la entidad. asf como la existencia y representacion legal, lo que servird para vincular a la respectiva
Comparila.

Concepfos juridicos y técnicos sobre aprobacién de contraios, de prestacién de servicio o de obra.

Conceplos juridicos y técnicos sobre estudio y aprobacion o idoneidad de garantfas para oforgamiento de créditos.

Actas de aprobacion de créditos. Soportes técnicos y/o contables y financieros sobre el patrimonio vigente para la época de la
aprobacién dei crédito y fecha de desemboiso.

Reeslructuraciones efectuadas al crédito, indicando montos, fecha y el érgano que lo aprueba.

Esiado actual de la operacion crediticia, indicando facha de vencimiento de fas cuolas y vencimienfo final, si existe recomposicion de
cartera, ofertas, efc.

Copias de los Esfados contables y de las partes pertinentes de fos libros de contabitidad y balances.

Actas de visitas especiales de la Procuraduria o visifas del Srgano de control fiscal o informe de auditorias anteriores.

Informes sobre pérdida de bienes, siempre que exista gestion fiscal. Copias de aciuaciones disciplinarias o administrativas de control
interno de la enfidad, por pérdida o dafio de bienes o fondos de fa nacién.

Informacion y documentos de acciones penales iniciadas par delitos contra las administraciones publicas o conexas.
Copia de esfalufos, resoluciones, directivas, circulares y otros documenios o actos administrativos que haya proferido el audifado%
regulen su funcionamienio interno y que tengan relacién con el hecho auditado a investigar.

Fotografias, cintas magnetofonicas ¢ de video, medios electronicos, cuadros. pinturas, y ofros dacumentos relacionados con el hecho
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sometido a vigilancia fiscal.

Archivos magnéticos v Jos registros en los sistemas de informacion que soportan Jos haliazgos detectados por Jos audifores o Jos
especialistas de TI. En este caso debe identificarse plenamente el o los archivos que Jos contienen y sefialar el procedimiento utilizado
por el audifor para llegar a Jas conclusiones emitidas.

Recuerde que la anterior relacién no es taxativa, corresponde al auditor determinar y recaudar el material probatoric a que
haya lugar, de conformidad con el hecho irregular.

11. NOMBRE Y FIRMA

ey el B o Rolen la actuacion de - T
. Nombre del fgqn{_clonario o vigilancia y control fiscal* e Firma
Maria Rocié Esperanza Lopez Robayo Ejecutivo de auditoria / / y
Yolanda Loboa Vazques Supervisor encargado ()ﬁ_ . (/
Oscar Beltran Gallo Responsable o lider de auditoria / 7
Oscar Beltran Gallo Auditor que detectd el hallazgo ///__,, ; %

“Conforme a lo que establece Ia Guia de Auditoria ajustada al contexto SICA sobre Ioéles en fa administracién de estos
procesos.

Prepard: Oficina de Planeacién y Contraloria Auxiliar 1 del SGR

Revisé: Contraloria Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coacliva
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Radicada Nro: 2-2010-093-32573 Para responder cielo ,
Fcopetrol - CGC SAN MARTIN ] ’
fecha: Dee | 2006 1:36PM ! . -

Dependencia: CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA J
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DBV LATITRRY . ZpeTRoL
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Contraloria General de la Republica :: $GD 06-12-2016 13:52
Al Contestar Cite Este No.: 2016ERC122690 Fol:1 Anex:3 FA:240
ORIGEN ANDRES PONTON VENEGAS ! ECOPETROL BOGOTA

Doctor DESTING 50502-GRUPO OE VIGILANC!A FISCAL DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META : OSCAF
OSCAR BELTRAN GALLO P e A SobuD ¢ E INFORMACION CONVENIO $211512
ESPUESTA A SQLICITUD DE 1N 5 o i 1
) Baa 1Y L RECIAE SORE SE RRAGD CON OFICIG £ UN FOLIC IMPRESC POR AMBAS CARAS
Lider Auditoria V-R-Q ECP Y TRES ANEXDS EM 225 F NTENIDO! A CARPETA 14 FOLIO

i T T O T T
Gerencia Departamental Colegiada del Meta 201 6ER0122_.690 ' imi _

Contraloria General de la Replblica
Avenida 40 Calle 15 Esquina-Centro Comercial Llano Centro Piso 4
Villavicencio-Meta

Asunto: Respuesta a solicitud de informacion- Convenio 5211512 de 2012-Radicado en Ecopetrol 1-
2016-057-9621

En atencion al requerimiento del asunto, mediante el cual la Contraloria General de la RepUblica solicita,
informacion y documentacion relacionada con el Convenio 5211512 celebrado entre Ecopetrol SAy la
FUNDACION RED PAIS RURAL, estando dentro de la oportunidad requerida, me permito brindar
respuesta a cada una de las solicitudes en los siguientes términos:

1. Acorde con el numeral cinco (5) de la solicitud del asunto, se adjunta para los funcionarios
Giuliana Cortes Forero, Claudia Patricia Parra Diaz, Claudia Patricia Velasquez Mantilla, Ana
Milena Estupifian Pinto, Javier Ignacio Molina Palacio y Marivel Cuestas Bohorquez, copia
magnetica y fisica de Jos documentos que a continuacién se relacionan.

a. De acuerdo con informacion suministrada por la Unidad de Gestién de Riesgos de
Ecopetrol S.A., se adjunta copia de las pdlizas de seguro de manejo global
bancario, cuyo objeto es el aseguramiento de pérdidas causadas por infidelidad de
Empleados de la Empresa para las vigencias 2014, 2015 y 20186.

b. Con relacién a los Actos de nombramiento, se precisa que las relaciones laborales
de ECOPETROL S.A. se rigen por el derecho comun laboral contenido en el Codigo
Sustantivo de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo
2027 de 1951 y la Ley 1118 de 2008; por tanto, el documento que soporta la
relacién laboral es el Contrato de Trabajo.

c. De acuerdo a informacién suministrada por el Departamento de Servicios
Administrativos y de Personal, se adjunta copia del Contrato Laboral.

d. Se adjunta copia de la Cédula de Ciudadania.

e. De acuerdo a informacion suministrada por el Departamento de Servicios
Administrativos y de Personal, se adjunta copia de la dltima Hoja de Vida que
reposa en el expediente laboral.

f. De acuerdo a informacién suministrada por el Departamentc de Servicios
Administrativos y de Personal, se adjunta Gitima Declaracion de Bienes y Rentas
que registra en el expediente laboral.

g. De acuerdo a informacién suministrada por el Departamento de Servicios
Administrativos y de Personal, se adjunta copia de! Certificado de Ingresos y
Retenciones expedido por Ecopetrol S.A, para el 2015.

h. De acuerdo a informacién suministrada por el Grupo Maestra de Datos de la
Gerencia de Servicios Compartidos, se adjunta copia del cargo y descripcién de
funciones.

Carrera 7 No 32-42 Piso 30, Edificio San Martin
Teléfono: (571) 234 40 00
www.ecopetrol.com.co
Bogota D.C. - Colombia
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i. De acuerde a informacién suministrada por el Grupo Maestra de Datos de la
Gerencia de Servicios Compartidos, se adjunta certificacion laboral en la que consta
la informacién especifica del cargo, forma de vinculacion, salario y fecha de ingreso.

2. En cuanto a los documentos relacionados con el sefior Julic Cesar Zuleta Fuentes, se precisa
que no es posible adjuntar copia del certificado de Ingresos y retenciones, en razén a que la
fecha de terminacion de su contrato fue el 27 de Diciembre de 2014,

3. Con relacién a los seficres Yenny Andrea Cristancho Franco, Crlando Rojas Rendén, Jukian
Javier Ortiz Paez, Zahadra Estrada Martinez y Sebastian Caicedo Sanabria, se adjunta
certificacion expedida por el Grupo Maestra de Datos de Personal, en la que consta que no se
encontré registro schre vinculacién laboral; siende necesaric precisar, gue la blsqueda se
adelanté con la informacion de nombres y apellidos mencionados en la solicitud, sin encontrar
coincidencias alfabéticas para los mismos.

Por io anterior y como usted comprendera, resulta imposible suministrar la informacion
relacionada en los literales a) hasta el ) de la presente comunicacién, pues la misma no reposa
en los expedientes laborales de la Empresa.

4. Para la informacién referente al contratista y del proceso, se adjunta la siguiente
documentacion:

a. De acuerde a informacion suministrada por ia Administradora del convenio,
dentro de la documentacion gue reposa en el expediente del mismo, no reposa
documento relativo al balance y declaracién de renta presentado por RED PAIS
RURAL.

b. Se adjunta copia del Acta de constitucidn de la Corporacion RED PAIS RURAL,
allegado a la firma del convenio.

¢. Copia del predmbulo del Convenio 5211512

d. Copia de la péliza No. 905-47-994000000913 de Aseguradora Solidaria y
oficios de aprobacién de la misma.

En este sentido damos por atendido el presente requerimiento.

Cordialmente, 4

ANDRES PONTON VENEGAS

Gerente de Servicios Compartidos

c.c Rubiela Barajas Leguizamo/Administradora del Convenio
Elaboré: Edna Margarita Ulloa

Revisd: Manuel Eduardo Mejia Nj
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