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INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°1
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion y iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023
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INTRODUCCION

En el presente documento el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO evidencia
las actividades ejecutadas con el fin de llevar un control ambiental, mitigando el
impacto de contaminacion de cualquier actividad que se lleva a cabo desde el 27 de
enero de 2023 al 26 de febrero de 2023.

OBJETIVO GENERAL

Verificar la gestion ambiental para cumplir con los requisitos minimos ambientales
con el fin de mitigar los impactos de contaminacion que genera al ejecutar la obra
en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca en el presente periodo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

> |dentificar las actividades que producen un impacto ambiental.
> Presentar documentacion de evidencia de Ila gestion ambiental.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE realiz6 una convocatoria para realizar mantenimiento en la Institucidn
Educativa Santa Inés con la finalidad de mejorar las condiciones de las instalaciones
que usan los estudiantes, docentes, directivas y la comunidad de Silvania.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO

Durante el periodo comprendido para el presente informe se tiene programada la
ejecucion de actividades administrativas tales como la verificaciéon de los planos,
calculo de cantidades de material, elaboracion de plan de compras, contratacion de
personal de obra. Por otro lado, en la parte técnica se programaron actividades
como, Excavacion
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Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervision integral del
FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote
y limpieza del area de excavacion

> SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023)

O
O

Entrevistas a el personal de Obra
Verificacion de planos y disefios entregados por la entidad.

> SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023)

O
O

O
O

Levantamiento Topografico

Despiece del material necesario para la ejecucion de las actividades
del contrato.

Cotizaciéon del material con los diferentes proveedores

Elaboracion del Plan de Compras

> SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)

O

O

Se realiza el replanteo y ubicacion de los elementos de la cimentacion,
lo anterior de acuerdo con lo entregado por el topégrafo contratado.
Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.
Excavacion de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de
excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).

Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la
verificacion del avance de la obra a la fecha.

Descapote y limpieza del area de excavacion

> SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)

O

O

Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacién de
cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.
Excavacién de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones
de excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

Excavacion de las Vigas de Cimentacién (0.25 x 0.40 mts)
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o Excavaciéon de las vigas de comunicacion entre la Columneta y el
Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un
recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecuté de acuerdo con
las especificaciones de los disefos entregados por la entidad. (H =
0.30 mts).

> SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones
de excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

Excavacioén de las Vigas de Cimentacién (0.25 x 0.40 mts)
Excavaciéon de las vigas de comunicacion entre la Columneta y el
Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El
proceso de mejoramiento se ejecutd6 de acuerdo con las
especificaciones de los disenos entregados por la entidad. (H = 0.30
mts).

o Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la
verificacion del avance de la obra a la fecha.

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Hasta la fecha (26 de febrero de 2023) solo se han realizado excavaciones de
material comun y material rocoso con equipo neumatico. Sin embargo, no se ha
realizado el retiro del material de cantera. Por otro lado, el unico material que se ha
comprado hasta el momento es el Recebo B200 (Se adjunta certificado en el informe
de calidad).

3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
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No se han realizado actividades que abarquen sustancias quimicas para este
periodo.

4. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Se maneja un area de acopio que se tiene a disposicion para el control de los
residuos convencionales que se generan en la obra.

5. MANEJO DE RCD

Para el presente periodo los RCD se clasificaron, se acopiaron y protegieron de
acuerdo con el PMA dentro la institucién. Aunque no se ha realizado una disposicion
y reutilizacion de estos residuos, no hay volquetas destinadas para el transporte de
escombros ni una evidencia que muestre las cantidades exactas.

6. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
No se generan residuos peligrosos y especiales para este periodo.
7. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

En las actividades a realizar el cerramiento fue permanente y en perfecto estado
con el fin de generar una proteccion en la zona y mantener un lugar seguro.

8. MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
No se realizaron actividades que se requiera el uso del agua.
9. CAPACITACIONES AMBIENTALES
No se realizaron capacitaciones ambientales para este periodo.
10.ORDEN Y ASEO

La obra se mantuvo y se encuentra en orden y limpia de acuerdo con lo establecido
en el PMA, contando con su respectiva sefializacion.

11.RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL, LAETC Y LA UG-FFIE

Para el presente periodo no se realizaron visitas y/o requerimientos por parte de la
autoridad ambiental, la ETC y la UG-FFIE.

12.REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES
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1.1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

2.1.1 EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMATICO (INC. CARGUE,
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2.1.6 EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMATICO (INC. CARGUE,
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Firmado digitalmente por

JUIia Na Herrera Juliana Herrera Macias
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Asesor ambiental
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