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CONTRATO 

MARCO 
 ACTA DE SERVICIO  

ACUERDO DE 
OBRA 

1380-1652-2022-1 
 

N°  N°  

ACTA   No:  

FECHA:  14 de marzo 2023 

OBJETO:   ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1 
 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ 

 

Se realiza visita a la obra como parte del comité de seguimiento técnico. Se encuentra el coordinador de obra el 

cual informa que la bitácora no se encuentra en obra por efectos que el director se la llevó para revisión y 

firmas. 

 

Se solicita que la bitácora debe permanecer en la obra, en la cual se relaciona todo el registro de los eventos de 

la ejecución, así como los temas externos que pueden presentar afectación al desarrollo de la misma. 

 

Se evidencia que a corte 12 de marzo de 2023, la obra reporta el avance programado de 69.03%, ejecución 

26.27% para el atraso de -42.76%. Nuevamente se solicita implementar acciones concretas de contingencia. 

 

Se solicita enviar plano detalle de pilotines del cerramiento, ajustado por el asesor estructural con base a los 

lineamientos informados por el especialista del FFIE. 

 

Se solicita generar consulta al asesor estructural del contratista frente a realizar el encajonamiento de la viga 

40cm para la cimentación de la malla contra impacto e implementar algún elemento tipo pie de amigo para 

mejorar soporte, esto se emplearía en la zona de atrás de la portería, para evitar tocar dicho elemento. 

 

Se evidencia que no hay acero de refuerzo para el cerramiento del predio, actualmente adelantan actividades 

de figurado de acero para cimentación de la malla contra impacto y preparación para fundida de dicha 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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cimentación. La zona del cerramiento de predio no ha avanzado más allá de las excavaciones. No se 

evidencian módulos de malla contra impacto o cerramiento. 

Se reitera ubicar guía de eje de cerramiento en sitio con replanteo topográfico, igualmente, se reitera 

implementar cuadrillas independientes para trabajos en simultáneos en los frentes de malla contra impacto y 

cerramiento del predio. No hay material de mampostería para los antepechos del cerramiento. 

 

En conclusión, se solicita implementar acciones de contingencia inmediatas y acatar las instrucciones 

informadas en los comités anteriores y reunión realizada con la Coordinación Regional. 

 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Plan de contingencia Contratista Inmediato 

Plan de suministro de materiales y superación de atraso Contratista Inmediato 

   

   

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE 
 
David Rengifo Saavedra 

Firma 

En Representación de Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral 

Correo electrónico drengifo@ffie.com.co 

 Teléfono 3214630204 

NOMBRE Gabriel Castillo Coordinación de obra Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
ingeniarcol.ingenieria@gmail.com, 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com 

Teléfono 317 6388115 

NOMBRE Gilber Veleño                              Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, 
ingeniarcol@gmail.com 

 Teléfono 316 5347138 

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE  

Firma 
En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

 

mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com
mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com
LENOVO
Texto tecleado
OSCAR MAURICIO GARCIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com

3108601716
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 

en ella. 

 
 

Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: Gilber Veleño                               Nombre: David Rengifo Saavedra 
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA2       GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL3 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los 
temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia:Contratista 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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