
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL No. Acta 2 ACTA FINAL X
(marque X) (marque X)

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: al 23 de Marzo del 2023

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     : 2 MESES

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               :

SUPERVISOR INTEGRAL UG FFIE  ANTICIPO OBRA FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL1228 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

FECHA REINICIO 1 :

No. DDP: 4657 TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PORCENTAJE INDEXACIÓN FASE 1 PERIODO SUSPENDIDO 4 :

PORCENTAJE INDEXACIÓN FASE 2 FECHA REINICIO 4 :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    
:

2 MESES

FECHA FINAL                       
:

OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1

24 DE ENERO DEL 2023

DAVID RENGIFO 24 DE MARZO DEL 2023

1380-1652-2022

OBJETO: 

EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA INES 

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MALLA CONTRAIMPACTO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

901611358-1 262.275.695,00$                      

VR. FINAL                    262.275.695,00$                      

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
IE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 24 DE MARZO DEL 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

45.786.996,00$                                 

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
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PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM UN CANT PRECIO VALOR 34.687.117,97$                   173.949.553,05$             

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.2.1 UN

1.2.2 UN

1.2.3 UN

1.3.4 M2

1.3.8 M2

2.1.7 M3

2.1.8 M3

2.1.11 M3

2.1.14 M3

2.3.2 KG

2.3.3 KG

2.3.6 M3

3.1.1 ML

3.1.2 ML

3.1.3 ML

3.1.4 ML

3.2.1 UN

3.2.2 UN

3.2.3 UN

3.2.4 UN

3.2.5 M

3.2.6 M

3.2.7 M

3.2.8 M

3.2.13 M

3.3.2 ML

3.4.3 UN

3.4.4 UN

3.4.14 UN

4.3.11 M2

5.2.4 U

5.2.7 M2

5.2.21 M2

5.4.1 CM

5.4.2 CM

5.4.6 CM

5.4.8 ML

5.4.9 M2

5,5
5.5.2 ML

6.1.4 ML

6.1.6 ML

6.2.5 ML

7.1.4 ML

7.4.1 UN

7.4.2 UN

7.4.3 UN

7.4.4 UN

7.4.5 UN

7.4.6 UN

7.4.7 UN

7.4.8 UN

7.4.24 UN

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESCRIPCION 87,55%

FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ANTERIOR

INSTALACION PROVISIONAL DE RED TELEFONICA

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PRELIMINARES

INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES
INSTALACIÓN PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes)

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION

EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

GROUTING CONCRETO FLUIDO

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

RED DE DEAGUES DE AGUAS RESIDUALES
TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4" 

ACCESORIO PVC-S Ø 6"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

ACCESORIO PVC-S Ø 2"

ACCESORIO PVC-S Ø 3"

ACCESORIO PVC-S Ø 4"

DRENAJES
Filtro  Geodren  45x45  con tuberia filtro  de D=100 mm  (inlcuye geotextil y gravilla) 

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ  Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)

ESTRUCTURA

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

CAJA INSPECCION  100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO 

CAJA PARA MEDIDOR DE 1 1/2" - SEGÚN ESPECIF. EAAB 1440 X 1020 * 950 (mm)

CORTE LADRILLO

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA 

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1" - 23 cm. DE 

JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. H = 0.50

ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

VARIOS - MAMPOSTERIA
BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ACOMETIDA
ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

RED GENERAL DE AGUA FRIA

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2" 

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P 

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" ó EQUIVALENTE
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7.4.25 UN

7.4.26 UN

7.4.27 UN

7.4.28 UN

7.4.46 ML

7.4.47 ML

7.4.49 ML

7.4.51 ML

7.4.52 ML

7.4.53 ML

7.4.54 ML

7.4.55 ML

7.5.1 UN

7.5.2 UN

7.5.3 ML

7.5.4 ML

7.6.2 UN

7.6.3 UN

7.6.6 UN

7.7.1 UN

7.7.2 UN

7.7.6 UN

7.8.1 ML

7.8.2 ML

7.9.1 UN

7.9.2 UN

7.9.3 UN

7.9.4 UN

7.9.7 UN

7.9.8 UN

7.9.9 UN

7.9.16 UN

7.9.26 ML

7.9.46 ML

7.9.48 ML

7.9.50 ML

7.9.51 ML

7.9.57 UN

7.9.58 UN

7.9.72 UN

7.9.73 UN

7.9.74 UN

7.9.75 UN

7.9.76 UN

8.1.1 UN

8.1.2 UN

8.1.8 UN

8.1.9 UN

8.1.15 UN

8.1.16 UN

8.1.18 UN

8.1.21 UN

8.3.8 ML

8.3.9 ML

8.3.10 ML

8.3.14 ML

8.3.15 ML

8.3.16 ML

8.4.3 UN

8.4.7 UN

8.4.8 UN

8.4.11 UN

8.4.13 UN

8,7,1 UN

8,7,4 UN

8,7,7 ML

8,7,8 ML

8,7,9 UN

8,7,11 UN

8,7,12 UN

8,7,13 UN

8,7,14 UN

8,7,18 UN

8.8.3 ML

8.9.2 UN

9.1.1 ML

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" ó EQUIVALENTE

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" ó EQUIVALENTE

REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"

TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"

REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2"" KITZ O SIMILAR 

TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"

RED DE AGUA CALIENTE
ACCESORIOS CPVC DE 1/2" 

ACCESORIOS CPVC DE 3/4" 

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"

TUBERIA PVCP RDE-21 Ø 2 1/2"

TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"

PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE  

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS)

REUBICACIÓN PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRIA 

TUBERIA CPVC DE 1/2"

TUBERIA CPVC DE 3/4" 

PUNTOS HIDRAULICOS

REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA 

BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.
BAJANTE A.N.  PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

SALIDAS SANTARIAS
PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

ACCESORIO DE COBRE DE 1" 

ACCESORIO DE COBRE DE 3/4" 

ACOMETIDA DE GAS UNIFAMILIAR

BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

RED DE GAS
ACCESORIO DE COBRE DE 1 1/4" 

ACCESORIO DE COBRE DE 1/2" 

MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE 

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" 

CAJA MEDIDOR GAS 72x45

ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"

ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 3/4"

UNIVERSAL DE COBRE Ø 1/2" 

UNIVERSAL DE COBRE Ø 3/4" 

PUNTO DE GAS DE 1/2" 

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" 

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" 

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4" 

REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1" 

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

PUNTO DE GAS DE 3/4" 

REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2" 

REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4" 

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 

SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC

SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TABLEROS E INTERRUPTORES
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA 

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A

CABLEADO 1#12

CABLEADO 1#10

CABLEADO 2#12

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS 

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A

GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO 

CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE 

TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 

TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE 

ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO 

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO 

CAMARAS DE INSPECCION
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y TAPA 

TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0

CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO 

CANALIZACION ELECTRICA

PAÑETES

PAÑETE SOBRE MUROS
FILOS Y DILATACIONES
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9.1.2 M2

9.1.4 M2

10.1.1 M2

10.1.2 M2

10.2.9 M2

10.2.13 M2

10.2.33 M2

10.2.36 ML

10.3.1 ML

10.3.12 ML

10.4.2 ML

10.4.3 ML

10.5.2 ML

10.5.4 ML

11.1.1 M2

11.1.5 M

11.2.18 KG

11.2.22 M2

11.3.4 ML

11.3.8 ML

11.3.15 ML

12.1.1 M2

12.2.2 UN

12.2.4 UN

12.2.5 M2

12.2.9 M2

12.2.10 ML

12.2.12 M2

12.2.15 ML

12.2.16 ML

14.1.1 M2

14.2.6 ML

15.1.1 UN

15.1.3 UN

16.1.12 UN

16.1.14 UN

16.1.15 UN

16.1.18 UN

16.1.19 UN

16.1.30 UN

16.2.1 UN

16.2.2 UN

16.2.3 UN

16.2.4 UN

16.2.17 UN

16.3.2 UN

16.4.3 UN

16.4.4 UN

16.4.5 UN

16.4.6 UN

16.4.8 UN

16.4.11 UN

16.4.14 UN

17.2.1 M2

18.1.3 M2

18.1.5 M

18.1.7 M2

18.4.1 M2

18.4.10 M2

19.1.6 UN

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PISOS

ACABADO DE PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 

PISO EN GRANITO PULIDO

BASES PISOS Y AFINADOS
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO 

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m

GRADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE  PISOS ANCHO 5 CMS  INCLUYE 

GUARDAESCOBAS

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25

PIRLAN DE ALUMINIO

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI

GRADAS EN GRANITO PULIDO DE 0.30

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO 

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

CARPINTERÍA METÁLICA

CARPINTERÍA EN ALUMINIO

ACCESORIOS Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 50 cm - CAL 20. 

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 

REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 

CARPINTERÍA EN LÁMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

REJILLAS PISO Ø 30 cm

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 

ILUMINACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, 

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

ENCHAPE SOBRE MESONES
GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS

INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

ACCESORIOS
BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E 

DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX  

DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX. (SUM E INSTALACION)

TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, 

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" 

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE 

SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN SUPERIOR DE ALTA 

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE 

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CIELO RASOS

VARIOS PINTURA
HIDROFUGO FACHADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 

ESTUCO SOBRE PAÑETE

FILOS Y DILATACIONES

PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS

CERRADURAS Y VIDRIOS

CERRADURAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 
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19.3.1 M2

19.3.2 M2

21.1.1 M2

21.1.2 M2

21.1.3 M2

21.1.4 M3

21.1.6 ML

21.1.7 UN

21.1.12 M2

25.8.1 ML

25.8.6 M2

27
27.1 Diseño de obras complementarias

27.2 $ 198.693.709,26 198.693.709,26$                34.687.117,97$                   139.262.435,08$                   173.949.553,05$             

28
28.1

29

7.12.1 M

7.12.2 ML

7.12.3 ML

7.12.4 ML

7.12.5 ML

7.12.6 ML

7.12.7 ML

7.12.8 ML

7.12.9 UN

7.12.10 UN

7.12.11 UN

7.12.12 UN

7.12.13 UN

7.12.14 UN

7.12.15 UN

7.12.16 UN

7.12.17 UN

7.12.18 UN

7.12.19 UN

7.12.20 UN

7.12.21 UN

7.12.22 UN

7.13.1 UN

7.13.2 UN

7.13.3 UN

7.13.4 UN

7.13.5 UN

7.13.6 UN

7.13.9 UN

7.13.11 UN

7.13.13 UN

UN

198.693.709,26$                34.687.117,97$                   139.262.435,08$                   173.949.553,05$             

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

ML

ML

UN

UN

UN

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE 

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE 

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL

GENERICO Y OTROS

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
LIMPIEZA DE ACERO SAND BLASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PROTECCIÓN 

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

CORTINA METALICA

Ejecución de obras complementarias 87,55%

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
Ejecución de obras de mejoramiento

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO 

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA

RED CONTRA INCENDIO

TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 3" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1¼"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1½"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"

SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"

VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA 1/2"

PUNTO ROCIADOR 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 vías 3"

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 87,55%

SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 3"

OBRAS NO PREVISTAS

MAYORES CANTIDADES 
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TOTAL MAYORES CANTIDADES 

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2.585.031.531$                   198.693.709,00$                34.687.117,97$                   139.262.435,08$                   173.949.553,05$             

ADMINISTRACION ( 24,00%   ) 47.686.490,00$                  8.324.908,31$                     33.422.984,42$                     41.747.892,73$               

IMPREVISTOS. ( 2,05%   ) 4.073.221,00$                    711.085,92$                        2.854.879,92$                       3.565.965,84$                 

UTILIDAD. ( 5,00%   ) 32% 9.934.685,00$                    1.734.355,90$                     6.963.121,75$                       8.697.477,65$                 

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 1.887.590,00$                    329.527,62$                        1.322.993,13$                       1.652.520,75$                 

VALOR TOTAL  OBRA 262.275.695,00$                45.786.995,72$                   183.826.414,30$                   229.613.410,02$             

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19,00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (    )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA
262.275.695,00$                45.786.995,72$                   183.826.414,30$                   229.613.410,02$             

VALOR AJUSTE AL PESO 0,28$                                  0,30-$                                   0,30-$                             

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 262.275.695,00$                45.786.996,00$                   183.826.414,00$                   229.613.409,72$             

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       (   )

VALOR TOTAL ACTA 45.786.996,00$                   183.826.414,00$                   229.613.409,72$             

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 17,46% 0,70 87,55%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 45.786.996,00$                   183.826.414,00$                   229.613.410,00$             

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

A.     I.       U 32,00%   ) -$                                      

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS -$                                      

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19,00%   ) -$                                      

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$                                      

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U 32,00%   ) -$                                      

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES -$                                      

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 45.786.996,00$             183.826.414,00$             229.613.410,00$         

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

87,55%

87,55%

87,55%

87,55%

87,55%

87,55%

87,55%

87,55%

RECONOCIMIENTOS (Corresponde unicamente a valores reconocidos en el acta de liquidación)

$   32.662.285,00
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No.  VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1 34.687.118$                        45.786.996,00

2 -$                                    

34.687.118$                           45.786.996,00

No. VALOR CONCEPTO
VALOR CUENTA DE 

COBRO

7

$ 34.687.118 $ 45.786.996

 VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

-$                                        

34.687.118$                        45.786.996$                    

-$                                        

-$                                        

-$                                        

VALOR TOTAL  

RECONOCIDO 

INDEXACION 

ACUMULADO 

ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90%

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

TOTALES 11.099.878$                                       45.786.996$                                                         

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 11.099.878$                                     -$                                      45.786.996$                                                      

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% -$                                                 -$                                                                  

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

TOTALES PRESENTE ACTA 11.099.878$                                  $ 45.786.996

SUBTOTALES N/A N/A

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

Obras complementarias Diseño Obras complementarias -$                                                 -$                                      -$                                                                  

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias 11.099.878$                                     -$                                      45.786.996$                                                      

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento -$                                                 -$                                      -$                                                                  

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso -$                                                 -$                                      -$                                                                  

Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso -$                                                 -$                                      -$                                                                  

CONTRATISTA 

DIRECTOR DE OBRA SUPERVISOR INTEGRAL UG FFIE.

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN
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Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

Diseño de obras complementarias

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00 0,00$                         

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00 0,00$                         

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00 0,00$                         

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00 0,00$                         

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00 0,00$                         

0,00$                            0,00$                          0,00$                            0,00$                         

Ejecución de obras complementarias

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1

1.1.1 M2 155,75 9.558                1.488.658,50$              155,75 1.488.659$              155,75         1.488.659$             

1.1.3 M2 276,90 2.531                700.833,90$                 235,37 595.721$                 41,54 105.112,43$                 276,90         700.834$                

1.3.19 M2 20,52 44.146              905.875,92$                 -0,08 3.532-$                     20,60 909.407,60$                 20,52           905.876$                

2,1 -$                             0,00$                            -                   -$                            

2.1.1 M3 46,46 116.660            5.419.556,96$              -9,21 1.073.953-$              46,46 5.418.857,00$              37,24           4.344.904$             

2,1,6 M3 85,83 44.293              3.801.756,78$              -5,39 238.632-$                 85,83 3.801.668,19$              80,44           3.563.036$             

2,1,11 M3 102,15 72.011              7.355.923,65$              69,19 4.982.320$              9,19 661.781,09$                 78,38           5.644.101$             

2,2 -$                            

2.2.1 M3 5,50 344.037            1.892.203,50$              1,34 461.698$                 2,20 756.881,40$                 3,54             1.218.579$             

2,2.5 M3 3,32 468.496            1.557.530,57$              0,12 58.343$                   3,20 1.499.187,20$              3,32             1.557.531$             

2.2.6 M3 14,60 734.243            10.719.947,80$            -1,88 1.377.828-$              11,68 8.575.958,24$              9,80             7.198.131$             

2.2.7 M3 10,56 712.046            7.519.205,76$              1,58 1.134.013$              4,61 3.275.411,60$              6,19             4.409.425$             

2.4.2 UN 4,00 23.090              92.360,00$                   -$                             4,00 92.360,00$                   4,00             92.360$                  

2.4.7 M3 3,77 623.798            2.351.718,46$              -2,89 1.801.529-$              3,77 2.351.718,46$              0,88             550.190$                

-$                             -$                            

N.P 1 ML 83,93 54.614              4.583.782,94$              26,00 1.419.973$              37,28 2.036.009,92$              63,28           3.455.983$             

N.P 1 ML 54.614              13$                          -                   13,3$                      

N.P 2 ML 79,20 55.552              4.399.724,46$              9,88 548.632$                 33,02 1.834.327,04$              42,90           2.382.959$             

N.P 2 ML 55.552              225$                        -                   224,7$                    

N.P3 M2 143,29 211.473            30.301.950,99$            -31,77 6.717.648-$              175,06 37.018.348,65$            143,29         30.300.701$           

N.P3 M2 211.473            1.250$                     1.250,3$                 

NP 5 M2 60,63 262.561            15.918.550,13$            60,63 15.918.550$            60,63           15.918.550$           

N.P 4 ML 83,93 7.068                593.175,28$                 20,22 142.905$                 42,08 297.421,44$                 62,30           440.326$                

N.P 4 ML 7.068                21-$                          21,0-$                      

2,3 -$                            

2,3,2 KG 4.218,59 5.896                24.872.825,51$            588,77 3.471.407$              3.629,83 21.401.418,72$            4.218,59      24.872.826$           

5,4 -$                             0$                              

5,4,2 CM 0,00 635                   0,00$                            -$                             -                   0$                              

5,2 -$                             -$                            

5,2,21 M2 41,97 94.351              3.959.439,72$              10,01 944.076$                 15,68 1.479.423,68$              25,69           2.423.500$             

21 -$                             -$                            

21,1 -$                             -$                            

21,1,2 M2 167,86 4.743                796.159,98$                 35,69 169.287$                 15,68 74.370,24$                   51,37           243.657$                

20,3 -$                             -$                            

20,3,11 ML 27,40 1.245.582         34.131.140,27$            -16,40 20.427.545-$            38,00 47.332.116,00$            21,60           26.904.571$           

NP 6 ML 29,70 1.136.126         33.742.942,20$            29,70 33.742.942$            29,70           33.742.942$           

21 -$                             -$                            

21,1 -$                             -$                            

21,1,1 M2 622,92 2.550                1.588.446,00$              489,33 1.247.790$              133,59 340.656,18$                 622,92         1.588.446$             

198.693.709,26$          34.687.117,97$          139.262.435,08$          173.949.553,05$       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO 

ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA 

ALTURA DE 2,30 MTS  ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN 

ESMALTE PINTUCO O EQUIVALENTE  Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMENTO (Ajuste por corrección de precio)

0,0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CERCA EN ALAMBRE PUA  2 

HILOS  (Ajuste por corrección de precio)
0,0%

0,0%

VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN 

CONCRETO 3.000PSI (Ajuste por corrección de precio)
0,0%

COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN 

CONCRETO 3.000PSI (Ajuste por corrección de precio)
0,0%

DESCRIPCION

0,0%

0,0%

Demolicion de placa maciza h=0,15 (inc retiro de sobrantes. 100,0%

0,0%

0,0%

COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00%

DESCRIPCION

PRELIMINARES 

Localizacion y replanteo topografico 100,0%

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS 

EN BANCA Y/O COMPACTOS)
0,0%

EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMÁTICO (INC. 

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
80,2%

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 93,7%

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  76,7%

CONCRETOS PARA CIMENTACION

CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI 64,4%

PREHUECOS PARA PILOTES 100,0%

CONCRETO TREMIE 3000 PSI PARA PILOTES 23,4%

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100,0%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 67,1%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 58,6%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 

ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100,0%

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

30,6%

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO 

PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR 

(PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

0,0%

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE 

REFUERZO
61,2%

ASEO GENERAL 100,0%

VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI 75,4%

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN 

TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA 

DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.  

VIGA  40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN 

DETALLES IDRD.

78,8%

ASEO Y VARIOS

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. 

INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 87,55%

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 

mts 
100,0%

ACTIVIDAD NO PREVISTA ESTABLECIDAS EN PPTO CONTRACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO 

ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA 

ALTURA DE 2,30 MTS ) UBICADO ENTRE 2,5 A 3M DESDE EL 

PISO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE 

PINTUCO O EQUIVALENTE  Y TODOS LOS ELEMENTOPS 

NECESARUIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMENTO

100,0%

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN 

TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA 

DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.  

VIGA  40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN 

DETALLES IDRD. MÓDULO INFERIOR H=2.5 m EN VARILLA EN 

ACERO Y MODULO SUPERIOR H=2,5 EN NYLON

100,0%

COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN 

CONCRETO 3.000PSI 
54,2%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO 

ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA 

ALTURA DE 2,30 MTS  ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN 

ESMALTE PINTUCO O EQUIVALENTE  Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMENTO

100,0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CERCA EN ALAMBRE PUA  2 

HILOS 
74,2%

ASEO Y LIMPIEZA
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