OBSERVADO: plan de contingencia Silvania

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Lun 13/03/2023 18:35

Para: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>;Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciacfp@gmail.com>;Oscar
mauricio 3 cerramiento silvania <contratosbogota@gmail.com>;Gilber Velefio Consorcio ARCO <ingeniarcol@gmail.com>

CC: Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel@ffie.com.co>;Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>

[I]J 3 archivos adjuntos (2 MB)
PLAN DE COMPRAS.pdf; plan de contingencia 11-3-23 ok.pdf; programacion silvania VO1 reprogramacion 11-03-23.pdf;

Cordial saludo.

En atencion al plan de contingencia solicitado por el FFIE desde el pasado 24/feb/2023, reiterado el 9/mar/2023, y nuevamente solicitado en reunién el
10/mar/2023, quedando el compromiso de entrega el mismo dia, se indica que solo hasta hoy 13/mar/2023 se recibe el documento por parte del
contratista.

Frente al plan de contingencia suministrado se indica:

¢ No contempla la informacion amplia y concreta de las tareas, insumos, personal y fechas a desarrollarse la entrega de las actividades secuenciales
para nivelar el atraso y cumplir con el contrato dentro del plazo contractual.
¢ Se debe acompafiar el plan con una linea de tiempo de entregables de actividades predecesoras hasta su final.

Frente al plan de compras:

* Pese al requerimiento del FFIE informados en los comités de seguimiento, comunicado del 24/feb, 9/mar y reunion del 10/mar, en generar las
acciones de contingencias de inmediato, priorizando el suministro del acero de refuerzo y su figurado para el cerramiento del predio, este no fue
atendido, al contrario, programa su compra entre el 14y 15 de marzo, saliéndose de cualquier contexto de priorizacidn y planeacion.

e Aclarar a que se deben las actividades catalogadas como "ACTIVIDAD NO PREVISTA" dado que hacen parte del contrato.

Programacion:

¢ La programacién aprobada al inicio no es objeto de modificacion por cuanto no existen argumentos amparados en los TCC, Contrato y Anexo 1
Técnico.

Por lo anterior, se solicita ajustar los documentos de contingencia, a la par, implementar todas y cada una de las acciones de choque y priorizacién de
actividades que garanticen la terminacidn de la obra dentro del plazo previsto.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204

Gestor Territorial

Contratista

drengifo@ffie.com.co
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www._ffie.com.co
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De: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>

Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 7:00

Para: David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Asunto: plan de contingencia Silvania

Arg. David buenos dias

Por medio del presente remito plan de contingencia, con reprogramacion y plan de compras actualizado.

Lo anterior en concordancia con lo expresado en la reunién del dia viernes en FFIE.

Sin otro particular.



