MINISTERIO DE EDUCACION

FORMATO Codigo GU-XX=XX=XX

NACIONAL

Informe mensual de supervision

Version 1

INFORME SUPERVISION

INFORME No. 1

PERIODO DEL INFORME

24 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023

CONTRATISTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ

OBJETO

Realizar las fases de i) Pre - construccion (cuando aplique), ii)
Construcciéon y iii) Post - construccion para las obras
complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES,
ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei
presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los
Anexos del presente Contrato. Las  actividades
correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

VALOR DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO:

$262.275.695

PLAZO DE EJECUCION

2 meses

FECHA ACTA DE INICIO

24 enero de 2023

SUSPENSION No. () N/A
PRORROGA No. () A LA
SUSPENSION No () N/A
SUSPENSION No. N/A
PRORROGA No. SUSPENSION
No. N/A

FECHA DE TERMINACION
INICAL 24 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACION
ACTUAL 24 de marzo de 2023
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El 18 de enero de 2023 se realiza visita a la IE Santa Inés de reconocimiento del lugar de obra y presentacion ante
la rectora Rosa Helena Velandia Velasquez.

El contratista realiza revision de planimetria, levantamiento topografico, localizacién y replanteo de obras de
cerramiento perimetral del predio y cerramiento en malla contra impacto en cancha deportiva. Generacion de
despiece de acero para figuracion, solicitud de materiales con proveedores locales y departamentales como Home
Center segun manifiesta en comités.

Se evalla por parte del contratista que el lindero presenta desplazamiento con forme al levantamiento topografico,
se verifica con planimetria original y alineamiento del colegio, manteniendo el lidero del predio. En este sentido se
evidencia hasta donde llegara el cerramiento del predio, debiendo guardar el aislamiento contra la ronda del rio,
igualmente se verifica la cantidad a ejecutar del cerramiento en malla contra impacto de la cancha. Se evidencia
la ubicacion de dos arboles de gran porte, los cuales se solicitd al contratista no tocar y plantear alternativa técnica
para la construccion de la cimentacion sin afectar las especies.

El 6 de febrero de 2023 inician actividades de excavacion del cerramiento perimetral del predio manteniendo las
condiciones del disefio, continuando con actividades de mejoramiento de terreno con material B-200 compactado,
solados y construccion de zapatas.

Se realiza localizacidn, replanteo e inicio de excavacién del cerramiento de la malla contra impacto de la cancha.

El contratista manifesté el 6 de febrero de 2023 se apruebe No previsto descapote y limpieza, actividad no
procedente considerando que se encuentra dentro de las obligaciones contractuales del contrato.

Se realiza recorrido de obra el 9 de febrero de 2023, se informé al contratista el atraso de las obras, y se solicito
tomar las medidas de contingencia necesarias para mejorar el rendimiento en obra.

El contratista el 17 de febrero de 2023 presenté planteamiento del Esp. Estructural para la construccidon de micro
pilotes en inmediaciones de los dos arboles, los cuales no afectan la integridad de las especies. Igualmente,
concepto del Esp. Ambiental, el cual manifiesta que la no afectacion del individuo. La UG-FFIE mediante
comunicado del 2 de marzo de 2023 suscrito por el profesional Estructural, validé la viabilidad.

Se realiza recorrido a la obra del 23 de febrero de 2023 con el acompafiamiento de la Coordinacién Regional
Andina Llanos de la UF-FFIE, se evidencié que la obra estaba paralizada por falta de suministro de materiales
para continuar con la ejecucion, por lo que se reitero al contratista generar acciones de contingencia inmediatas
dado que al contrato le quedaba un mes para su terminacion y no han iniciado con la cimentacion.

El 15 de febrero se emitié el comunicado con asunto “IE SANTA INES-CERRAMIENTO: Entregables. Solicitud
inmediata”, indicando al Consorcio:

“En el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. CO 1380-1652-2022-1, se
solicita remitir de inmediato la siguiente informacion, el presente, constituye un primer llamado al cumplimiento de
sus obligaciones.

1. Informes semanales periodo del 24/ene/2023 al 12/feb/2023. (incluyendo copia de bitacora y relacion de
personal)
Programacion de obra en formato Excel, con verificacion semanal de ejecucion.

2.
3. Perfil topografico del cerramiento ajustado, con el concepto estructural.
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4. Acta de reunion del 9/feb/2023 suscrita por el director de obra, incluyendo los compromisos descritos en la
misma.

Se recuerda, que durante los tres (3) primeros dias de cada mes, se debe entregar el informe mensual de
acuerdo con los parametros del anexo 1.

Mediante comunicado con fecha 21 de febrero, con asunto “DEVOLUCION: INFORME SEMANAL 4” se indicé al
consorcio:

“Se devuelven los informes para su ajuste, los cuales deberan ser remitidos en un término de 3 dias habiles,
igualmente, atender las observaciones para los futuros informes.

Diligenciar las fechas indicadas para fase 2 (obra), dado que la fase 1 es para disefio.

plazo acumulado es el mismo del contractual, se actualiza cuando se tengan prorrogas.

No. de contrato esté errado, es CO 1380-1652-2022-1.

Corregir Valor del contrato, debe ser 262.275.695.

En SUPERVISION UG FFIE, indicar Gestor Territorial Supervisién David Rengifo

AVANCE POR CAPITULOS: en el avance programado relacionar el porcentaje de la semana, el cual
estara cotejado con el avance ejecutado de la misma semana.

e Valor del contrato casilla Q55: no relacionar, dado que no se generé anticipo.

e Periodo de facturacién, actualizar valores al valor real del contrato.

o Diligenciar el seguimiento ambiental con su asesor, se debe reportar, si durante la semana no hay
actividades que apliquen, se debe informar y por qué.

e GESTION CALIDAD: se debe reportar, si durante la semana no hay actividades que apliquen, se debe
informar y por qué.

e GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: se debe reportar observaciones del seguimiento,
si durante la semana no hay actividades que apliquen, se debe informar y por qué.

¢ RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO: incluir las reuniones y visitas que se realizan a
la obra, las actividades o revisiones que se adelanten con los asesores con relacion al disefio,
presupuesto, permisos, etc., también los requerimientos de compromisos en proceso de atencién o
solicitados.

e REGISTRO FOTOGRAFICO.: aumentar tamafio para su mejor visualizacion, e incluir descripcion de la
actividad realizada.

e Larelacion de personal debe ser por informe.
¢ FIRMA NOMBRE (OBRA): Debe firmar el director de obra.
e FIRMA NOMBRE GESTOR TERRITORIAL SUPERVISION: Arq. David Rengifo.

De otra parte, remitir los informes en formato Excel y PDF (firmado por el director de obra).

Se recuerda que los informes semanales deben remitirse el primer dia habil de cada semana y el informe
mensual los 3 primeros dias de cada mes”.

El 22 de febrero de 2023 mediante correo electrénico con asunto “LLAMADO DE ATENCION POR ATRASO”
nuevamente requirié al contratista por los atrasos injustificados y por no implementar acciones de contingencia.
Indicandose:

“En atencién al contrato de obra No0.1380-1652-2022-1, en especial clausula Séptima. Obligaciones
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Generales del Contratista, numerales 2y 7 (...):

"2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras
contempladas en este contrato.
7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato”.

Asi mismo, el anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de construccion:

"El Contratista debera contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en

concordancia con lo programado en el cronograma de ejecucion. No podra en ningun caso alegar la no
disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecucién una actividad de

obra".

Considerando que el contratista a corte de la semana 4, al término al 19 de febrero de 2023, reporta el
porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, generando el atraso de 9.15%, se solicita presentar
e implementar de inmediato plan de contingencia con descripcion clara y fechas de cumplimiento de los
capitulos de la obra, consiguiendo el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo previsto.

Lo anterior, en materia de llamado de atencion con respecto a la aplicacion de la clausula DECIMA QUINTA.
PENAL DE APREMIOQ, literal b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion”.

Mediante comunicado del 24 de febrero con asunto “IE SANTA INES CERRAMIENTO. Reunién de seguimiento”,
se cit6 a reunién con la Coordinacién de la UG-FFIE solicitando la entrega de la siguiente documentacion:

Presentar registro fotografico del avance de obra.

Informar Porcentajes de avance ejecutado y programado.
Reporte de actividades ejecutadas.

Reporte de estado de materiales.

Programacion de actividades a ejecutar de la semana en curso.

FECHAS IMPORTANTES TRAMITES

EVENTO INICIAL ACTUAL

N/A

ASPECTOS TECNICOS - SITUACION ACTUAL

Se realizé actividades de localizacion y replanteo, excavacion de cimentacion del cerramiento del predio,
mejoramiento de terreno con B-200 compactado, e inicio de construccion de zapatas.

El 24 de febrero 2023 mediante comunicado FIE2023EE002777 la UG FFIE solicitd al contratista presentar un
plan de contingencia detallado que permitiera superar el atraso y cumplir la ejecucion dentro del cronograma
aprobado, dado que la obra reportaba el porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso
de -9.15%. Se establecié un plazo de tres (3) dias habiles para la entrega del plan, advirtiendo que la solicitud se
hacia so pena de iniciar con el respetivo proceso por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Corte al 24.feb.2023, programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15%
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ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES - SITUACION ACTUAL

No presenta novedad, obra en ejecucién.

ASPECTOS SOCIALES - SITUACION ACTUAL

Se revisa con la rectoria de la |IE el alcance de la obra; por ser obras complementarias no se realizar socializacion
con la comunidad

ASPECTOS AMBIENTALES

No presenta novedad, obra en ejecucion

ASPECTOS JURIDICOS

Poliza No. No. 4007703, HDI SEGUROS

AMPARO FECHA POLIZA VIGENCIA
EXPEDICION

Cumplimiento del 9/12/2022 4007703 9/10/2023

contrato

CE)kS):gb"'dad de la 9/12/2022 4007703 9/12/2027

Salarios y 9/12/2022 4007703 9/2/2026

Prestaciones

Calidad del 9/12/2022 4007703 9/10/2023

Servicio

RC- 9/12/2022 4001531 Anexo 0 9/10/2023

extracontractual

Aprobacién por parte de Alianza de fecha 6.01.2023

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Ejecucion de obra cimentacion, cerramiento y demas alcance de la obra.
Corte al 24.feb.2023, programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15%

David Rengifo Saavedra
Supervisor Integral.
Contratista UG-FFIE.
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