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Bogotá 23 de marzo del 2023 

 

Señores 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE 

Francisco Jose Schwitzer. 

R.L. Alianza fiduciaria 

Arq. David Rengifo 

Supervisor Integral. 

Ciudad 

 

REFERENCIA:  CONTRATO 1380-1652-2022 

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA, AMPLIACIÓN DE 

TERMINO DE EJECUCIÓN POR FUERZA MAYOR OLA 

INVERNAL. 

 

Respetados señores 
 
Como es de su conocimiento en la zona central andina de nuestro país ha venido 
teniendo una fuerte ola invernal en donde prácticamente las actividades de obra civil 
se han visto afectadas en un alto porcentaje de ejecución en virtud de las mismas. 
 
Como quiera el contrato de la referencia es la construcción perimetral a cielo abierto 
de un cerramiento colindante con árboles de altura considerable colindante 
igualmente con una quebrada. 
 
Nos ha sido imposible desarrollar la obra de una manera ordinaria toda vez que en 
el municipio de Silvania se han presentado casi que de manera permanente durante 
el transcurso de este mes bastante precipitaciones de agua que duran en muchas 
ocasiones el día completo. 
 
A la fecha tenemos un avance de aproximadamente un 40% y esperamos poder 
continuar la ejecución del 60% restante en el mes venidero. 
 
Agradecemos En consecuencia se tengan en cuenta el hecho realidad: 
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ASPECTO CLIMATICO 
 
Afecta todas las actividades que se efectúen a cielo Abierto 

• Excavación 

• Cimentación 

• Fundición de vigas y zapatas 
 
PERSONAL 

• Afecta el no poder efectuar 

• Actividades que ocasionen riesgos para la salud como gripa o riesgo por rayo 

• Soldaduras (Téngase en cuenta que el cerramiento o mallas perimetrales 
requiere esta labor a cielo abierto.) 

• Labores de Fundición 

• Labores de Pintura 

• Etc. 
 
Actividades que por seguridad son imposibles de ejecutar. 
 
EQUIPOS & HERRAMIENTAS 

• No se puede utilizar los equipos de soldadura 

• No se pueden utilizar equipos para Mezcla (Trompos) 
 
TOPOGRAFIA DEL SECTOR 
 
El cerramiento perimetral Objeto del contrato, se desarrolla en una pendiente de 
mas de 35 Grados y su topografía descendente hacia una quebrada., en esta zona 
que además tiene arboles NATIVOS de altura, es donde se proyecta el 60% del 
proyecto con: 

• Excavación 

• Cimentación 

• Fundición 

• Instalación de Maya de cerramiento. 
 
Recibe todo el impacto de las precipitaciones de Agua, por lo cual las excavaciones 
han tenido que efectuarse y rectificarse en varias ocasiones, en virtud del gran 
caudal de agua. 
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SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
El factor atmosférico también influye en la congestión y distribución de materiales 
ya que los proveedores reprograman sus envíos, cargue y descargue de los 
mismos. 
 
Por lo anterior agradecemos tener en cuenta esta situación de fuerza mayor y ajena 
a todo pronóstico como el mismo gobierno Nacional lo ha manifestado y que afecta 
gran parte del país. , No imputable al consorcio infraestructura ARCO  
 
Solicitud expresa se nos autorice una prórroga del contrato por 30 días calendarios 
a partir de la fecha 24 de marzo del 2023. 
 
Adjuntamos registro de publicaciones sobre la ola invernal en este último trimestre. 
 
En espera de su amable colaboración. 
 

Atentamente 

 

        

Oscar Mauricio García   Arq. Napoleón Álvarez  

R.L. Consorcio Infraestructura Arco       R.L.S. Consorcio Infraestructura Arco. 


