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INTRODUCCION 
El presente informe incluye cuestiones de gestión de calidad que evidencian las acciones 
preventivas y/o correctivas que describen el control de calidad que se presenta en los 
proyectos, esto con el fin de que el proceso constructivo y/o de mantenimiento cumpla con 
los requerimientos mínimos y de esta manera satisfaga las necesidades presentes en los 
mismos. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Presentar las actividades realizadas para evidenciar la gestión de calidad en el proyecto de 
mejoramiento de las instituciones educativas, con el fin de cumplir con los requisitos 
mínimos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Especificar las actividades realizadas para cumplir con el control de calidad. 
• Identificar y entregar la documentación que evidencie el control de calidad de 

cada uno de los procesos de la obra. 

COMUNICACIONES 
Se tiene en cuenta que la comunicación está descrita por correo electrónico, vía telefónica. 

ACTIVIDADES DE OBRA Y AVANCE DEL CONTRATO 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Durante el periodo comprendido para el presente informe se tiene programada la ejecución 
de actividades administrativas tales como la verificación de los planos, cálculo de 
cantidades de material, elaboración de plan de compras, contratación de personal de obra. 
Por otro lado, en la parte técnica se programaron actividades como, Excavación y Amarre 
– Figuración de Acero. 
 
Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervisión integral del FFIE la 
necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote y limpieza del 
área de excavación.  
 
 

 SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023) 
o Entrevistas a el personal de Obra 
o Verificación de planos y diseños entregados por la entidad. 

 
 SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023) 
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o Levantamiento Topográfico 
o Despiece del material necesario para la ejecución de las actividades del 

contrato. 
o Cotización del material con los diferentes proveedores 
o Elaboración del Plan de Compras 

 
 SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023) 

o Se realiza el replanteo y ubicación de los elementos de la cimentación, lo 
anterior de acuerdo con lo entregado por el topógrafo contratado.  

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 
cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por 
la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023. 

o Excavación de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de 
excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la 
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts). 

o Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la verificación 
del avance de la obra a la fecha. 

o Descapote y limpieza del área de excavación 
 

 SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023) 
o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por 
la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023. 

o Excavación de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones de 
excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la 
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts) 

o Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts)  
o Excavación de las Vigas de Comunicación entre la Columneta y el Dado de 

Contrapeso (0.15 x 0.40 mts). 
o Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un 

recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las 
especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 mts). 
 

 SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023) 
o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por 
la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023. 

o Excavación de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones de 
excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la 
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts) 
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o Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts) 
o Excavación de las Vigas de Comunicación entre la Columneta y el Dado de 

Contrapeso (0.15 x 0.40 mts). 
o Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El proceso de 

mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las especificaciones de los 
diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 mts). 

o Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la verificación 
del avance de la obra a la fecha. 

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME 
TECNICO MENSUAL Nº1. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Cordialmente, 

 

 

______________________________________ 
Arq. Gilbert Beleño Sanjuan 
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