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CONSORCIO TNFRAESTRUKC

ARCO

EDUCACION RURAL CUNDINAMARCA

Bogota 23 de marzo del 2023

Sefores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
Francisco Jose Schwitzer.

R.L. Alianza fiduciaria

Arg. David Rengifo

Supervisor Integral.

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO 1380-1652-2022

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA, AMPLIACION DE
TERMINO DE EJECUCION POR FUERZA MAYOR OLA
INVERNAL.

Respetados sefores

Como es de su conocimiento en la zona central andina de nuestro pais ha venido
teniendo una fuerte ola invernal en donde practicamente las actividades de obra civil
se han visto afectadas en un alto porcentaje de ejecucion en virtud de las mismas.

Como quiera el contrato de la referencia es la construccion perimetral a cielo abierto
de un cerramiento colindante con arboles de altura considerable colindante
igualmente con una quebrada.

Nos ha sido imposible desarrollar la obra de una manera ordinaria toda vez que en
el municipio de Silvania se han presentado casi que de manera permanente durante
el transcurso de este mes bastante precipitaciones de agua que duran en muchas
ocasiones el dia completo.

A la fecha tenemos un avance de aproximadamente un 40% y esperamos poder
continuar la ejecucion del 60% restante en el mes venidero.

Agradecemos En consecuencia se tengan en cuenta el hecho realidad:
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ASPECTO CLIMATICO

Afecta todas las actividades que se efectien a cielo Abierto
e Excavacion
¢ Cimentacion
e Fundicién de vigas y zapatas

PERSONAL
e Afecta el no poder efectuar
e Actividades que ocasionen riesgos para la salud como gripa o riesgo por rayo
e Soldaduras (Téngase en cuenta que el cerramiento o mallas perimetrales
requiere esta labor a cielo abierto.)
e Labores de Fundicion
e Labores de Pintura
e Etc.

Actividades que por seguridad son imposibles de ejecutar.

EQUIPOS & HERRAMIENTAS
¢ No se puede utilizar los equipos de soldadura
¢ No se pueden utilizar equipos para Mezcla (Trompos)

TOPOGRAFIA DEL SECTOR

El cerramiento perimetral Objeto del contrato, se desarrolla en una pendiente de
mas de 35 Grados y su topografia descendente hacia una quebrada., en esta zona
que ademas tiene arboles NATIVOS de altura, es donde se proyecta el 60% del
proyecto con:

e Excavacion
Cimentacion
Fundicion
Instalacion de Maya de cerramiento.

Recibe todo el impacto de las precipitaciones de Agua, por lo cual las excavaciones
han tenido que efectuarse y rectificarse en varias ocasiones, en virtud del gran
caudal de agua.
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SUMINISTRO DE MATERIALES

El factor atmosférico también influye en la congestion y distribucion de materiales
ya que los proveedores reprograman sus envios, cargue y descargue de los
Mismos.

Por lo anterior agradecemos tener en cuenta esta situacion de fuerza mayor y ajena
a todo pronostico como el mismo gobierno Nacional lo ha manifestado y que afecta
gran parte del pais. , No imputable al consorcio infraestructura ARCO

Solicitud expresa se nos autorice una prorroga del contrato por 30 dias calendarios
a partir de la fecha 24 de marzo del 2023.

Adjuntamos registro de publicaciones sobre la ola invernal en este ultimo trimestre.

En espera de su amable colaboracion.

Atentamente

uricio Garcia Arg. Napol#n Alvarez

R.L. Consorcio Infraestructura Arco R.L.S. Consorcio Infraestructura Arco.
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