CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 1de 10
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

BITACORA N°1 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPCy sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

VIERNES 27 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se realiz6 entrevista de personal de obra.

Liceth Firmado digitalmente
. por Liceth Milagros
Yepes
MEQBERSE DE OKBE . 110 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Yepes 19:52:19-05'00'

SABADO 28 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se verificaron planos y disefios de la obra
Liceth M||agros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 19:53:04 -05'00"

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 30 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un topografo

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se realizé levantamiento topogréfico.

Liceth M”agros ;zlr;\aﬁjozciigizaslmente por Liceth
Yepes Fecha: 2023.11.05 19:53:30 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 30 DE ENERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA:
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecucion de
las actividades del contrato.

Liceth M“agros E/i‘:rawa:ioosc\i(iegifslmente por Liceth
Yepes Fecha: 20231105 19:53:54 -0500'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 31 DE ENERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecucion de
las actividades del contrato. Se realiza cotizacion de los diferentes materiales con
diferentes proveedores.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 19:54:24 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 01 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con llovizhas

ACTIVIDADES: Se realiza cotizacion de los diferentes materiales con diferentes

proveedores.
Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 19:54:50 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza cotizacion de los diferentes materiales con diferentes
proveedores.

BITACORA N°1 27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 4de 10
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Ye pes Fecha: 2023.11.05 19:55:20 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se realiza cotizacion de los diferentes materiales con diferentes
proveedores.

Liceth Milagros

Firmado digitalmente por Liceth Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 19:55:42 -05'00"

FRESENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con llovizhas
ACTIVIDADES: Se realiza plan de compras.

Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 19:56:06 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 06 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se realiza replanteo de cimentaciones y zapatas para cerramiento
perimetral. Se realiza descapote y limpieza para iniciar con las actividades de
excavacion.

Liceth M | Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

¥Egﬁ3ENTE DE OBIgeKa: 2023.11.05 19:57:11 -05'00'
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 07 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se inicia excavacion de las zapatas, dados y cimentaciones de
acuerdo a lo indicado por el topdgrafo en el cerramiento perimetral.

L|Ceth M||agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

¥ Fecha: 2023.11.05 19:58:01 -05'00"
E%?LS)ENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 08 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se contintia con excavacion de las zapatas, dados y cimentaciones
en cerramiento perimetral.

Liceth Milagros Frmado digamente por Liceth
Yepes Fecha: 2023.11.05 19:58:44 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se continla con excavacion para zapatas y dados en cerramiento
perimetral.

. . Firmado digitalmente por Liceth
Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 19:59:40 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continta con excavacion para dados en cerramiento perimetral
para un total de 4 dados de 17.

Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 20:00:31 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 11 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se contintia con excavacion para zapatas en cerramiento perimetral
para un total de 4 dados de 24.

Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes wilagros vepes
Fecha: 2023.11.05 20:01:19 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continta con excavacion de zapatas y vigas de cimentacion para
cerramiento perimetral.

Liceth M||ag ros rI;iizlr:;a:ioosc\i(iegiteaslmente por Liceth
Yepes Fechga: 2023?1 1.05 20:01:53 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continda con excavacion de zapatas y vigas de cimentacion para
cerramiento perimetral.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:02:23 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se contintia con excavacion de zapatas para cerramiento perimetral
para un total de 15 zapatas listas.
Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

XEB%S Fecha: 2023.11.05 20:02:59 -05'00'
IDENTE DE CBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se contintia con excavacion de dados y vigas para cerramiento
perimetral. Se presentaron inconvenientes con el suministro del acero debido a que
el proveedor no cumplié con el material.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:03:23 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: lluvioso

BITACORA N°1 27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

an i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
w obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 8de 10
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ACTIVIDADES: Se continta con excavacion de dados y vigas para cerramiento
perimetral. Se suministra material de recebo B200.

i i Firmado digitalmente por Liceth
Liceth Milagros g P
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 20:03:53 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 18 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continGla con excavacion de dados y vigas para cerramiento
perimetral para un total de 11 dados.

L|Ceth M | I ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:04:19 -05'00'
HERRSENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: lluvioso
ACTIVIDADES: Se continta con excavacion de dados y vigas para cerramiento
perimetral.

Liceth M ||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:06:11 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continia con excavacion de dados y vigas para cerramiento
perimetral para un total de 20 dados.
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. . Firmado digitalmente por
kb BNVEIBE EQ5 Aceth Milagros Yepes RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Fecha: 2023.11.05 20:06:46
Yepes osoh

MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: lluvioso

ACTIVIDADES: Se continba con excavacion de dados, zapatas y vigas para
cerramiento perimetral para un total de 17 dados.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:07:42 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas

ACTIVIDADES: Se continta con excavacion de zapatas y vigas para cerramiento
perimetral.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:08:24 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Soleado

ACTIVIDADES: Se continla con excavacion de zapatas y vigas para cerramiento
perimetral.

L|Ceth M] |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:09:05 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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SABADO 25 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas
ACTIVIDADES: Se continla con excavacion de zapatas y vigas para cerramiento
perimetral para un total de 24 zapatas.

Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes
RESIDENTE DE OBRA

Fecha: 2023.11.05 20:09:36 -05'00'
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