CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 1 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

INFORME N°3 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPCy sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

24 DE MARZO DE 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023
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u obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio

de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por Pagina

Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 2 de

en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

48

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N° 1380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE
2022

OBJETO DEL CONTRATO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii)
Construccién vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania,
departamento de Cundinamarca, de la Republica
de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en Ei
presente documento, en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones y en los Anexos del presente
Contrato. Las actividades correspondientes a las
obras complementarias a realizar en la Institucion
Educativa SANTA INES.

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CONTRATISTA

OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ

LOCALIZACION

SILVANIA — CUNDINAMARCA

VALOR

$ 262.275.695

PLAZO CONTRATO

DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO

24 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION

23 de marzo de 2023

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como:

- Instalacién de malla para cerramiento contra impacto

- Alistamiento de la superficie del cerramiento con anticorrosivo
- Aplicacion de pintura en esmalte para cerramiento

- Lavado y limpieza de fachada

- Aseo general de la obra

INFORME N°3 24 DE MARZO DE 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023

SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
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am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
W obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 3 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48

presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del

presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a

realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
Obra ejecutada para el presente periodo:

DESCRCIPCION CANTIDAD | UND

Anticorrosivo sobre lamina llena 389,60 m2
Esmalte sobre lamina llena 389,60 m2
Cerramiento contra impacto 51,50 ml
Aseo general 1.242,70 m2
Lavado y limpieza de fachada 44,82 m2

2. GESTION AMBIENTAL
Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el area técnica
realiza Instalacion de angulos y malla eslabonada para el cerramiento contra
impacto, aplicacion de anticorrosivo y pintura esmalte, lavado y limpieza de fachada
y aseo general de la obra para entregar, de acuerdo con las condiciones
identificadas en cada una de las actividades en la localidad de la obra, se cumple
con los requisitos del PMA. (Anexo 9)

3. GESTION SOCIAL
Se realizan las actividades de caracter social conforme al plan de gestion social del
consorcio infraestructura arco para la ie santa ines del municipio de silvania. (Anexo
7

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para este periodo se utilizaron materiales importantes empleados en las actividades
de la obra para la construccién del cerramiento contra impacto en la Institucién
Educativa Santa Inés. Se anexa certificado de calidad de los materiales
implementados en la obra, cabe destacar que se almacenaron debidamente antes
de ser usados. (Anexo 2)

REGISTRO FOTOGRAFICO
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 2 Soldando angulos para cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 4 Cortadora para angulos
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 6 Marcando para instalacion de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 7 Cortadora para angulos

Figure 8 Estructura en angulos para cerramiento contra impacto
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 9 Instalacion de cerramiento contra impacto

Figure 10 angulos para cerramiento
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
W obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Pagina
9 de
48

Figure 12 Instalacion de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
W obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 14 Aplicacion de anticorrosivo en cerramiento contra impacto
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 16 Cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 12 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 17 Secciones para cerramiento contra impacto

AN

Figure 18 Instalacion de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 20 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 22 Aplicacion de anticorrosivo para cerramiento
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am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
[ ] ]

obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 24 Aplicacion de pintura en cerramiento contra impacto
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 26 Aseo y limpieza de obra
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 17 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 27 Aplicacion de pintura en cerramiento contra impacto

Figure 28 Aplicacion de pintura en malla
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 29 Instalacion de cerramiento

Figure 30 Aplicacion de pintura en esmalte
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 19 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 31 Aplicacion de pintura en esmalte

Figure 32 Dimension de estructura de cerramiento contra impacto
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..\ i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
k‘) obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstruciura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 33 Dimension de cerramiento contra impacto

Figure 34 Instalacion de cerramiento
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

..\ i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
[ ] ] Py . 3 . PP
v obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 21 de
T en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
[‘\ con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
RO presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
/\< s presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 35 Dimension de cerramiento

Figure 36 Dimension de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 38 Dimension de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 40 Dimension de cerramiento contra impacto
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Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 41 Lavado y limpieza de fachada

Figure 42 Lavado y limpieza de fachada
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 25 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

5. EQUIPO DE TRABAJO
El siguiente personal participé en la ejecucion de las actividades de la obra para el
presente periodo

Nombre Cargo Pe:ze:)nberr;cia
Gilbert Belefio Sanjuan Director de obra 20%
Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100%
Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100%
Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100%
Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%
Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%
Winston Minota Soldador 100%
Yovanny Ojeda Soldador 100%
Arnaldo Rios Soldador 100%
Javier Urrego Soldador 100%

El frente de trabajo esta equipado con los equipos de proteccién personal, de esta
manera se mitiga y/o evita presentar accidentes laborales a los que se arriesgan
con las actividades y equipos que se manejan en la obra. (Anexo 8)

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como carretillas, equipo de
soldadura y pulidora.

6. TIEMPO DE TRABAJO
Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a sabado de 7:00 a.m - 7:00 p.m y
domingo de 7:00 a.m - 12:00 m.
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

Infraestruc_tura
Educativa

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Para el presente periodo se mantiene un clima lluvioso.

7. EVALUACION Y AVANCE DE PROYECTO

Programacion de facturacion
- Programado a costo Ejecutado a costo
Periodo directo directo Avance extra
24/03/2023 a
23/04/2023 $177.711.180,71 $177.711.180,71 $0
Programacion de obra
Periodo Programado Ejecutado Avance extra
24/03/2023 a
23/04/2023 100% 100% 0%

No se programan actividades para el siguiente mes ya que se ejecutaron y
terminaron todas las actividades del proyecto.

8. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO

Inconvenientes

Para el presente periodo no se presentaron inconvenientes para finalizar las
actividades del proyecto en la institucién educativa Santa Inés del municipio de
Silvania, del departamento de Cundinamarca.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplié con los
pardmetros reglamentarios de SST, ambientales y con el objetivo del proyecto
entregando a satisfaccion las actividades ejecutadas.

10.ANEXOS

Registro fotografico (Anexo 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Infraestructura
Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 2 Soldando angulos para cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 4 Cortadora para angulos
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 6 Marcando para instalacion de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 7 Cortadora para angulos

Figure 8 Estructura en angulos para cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 9 Instalacion de cerramiento contra impacto

Figure 10 angulos para cerramiento
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
W obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Pagina
32 de
48

Figure 12 Instalacion de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
W obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 33 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 13 Cerramiento contra impacto

Figure 14 Aplicacion de anticorrosivo en cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 16 Cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 18 Instalacion de cerramiento contra impacto
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Infraestructura
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 20 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto
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Infraestructura
Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 22 Aplicacion de anticorrosivo para cerramiento
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
[ ] ]

obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 24 Aplicacion de pintura en cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 26 Aseo y limpieza de obra

INFORME N°3 24 DE MARZO DE 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 40 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 48
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
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Figure 27 Aplicacion de pintura en cerramiento contra impacto

Figure 28 Aplicacion de pintura en malla
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Figure 29 Instalacion de cerramiento

Figure 30 Aplicacion de pintura en esmalte
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
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Figure 31 Aplicacion de pintura en esmalte

Figure 32 Dimension de estructura de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

..\ i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
k‘) obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
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Figure 33 Dimension de cerramiento contra impacto

Figure 34 Instalacion de cerramiento
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
..\ i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
k‘) obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 44 de
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Figure 35 Dimension de cerramiento

Figure 36 Dimension de cerramiento contra impacto
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Figure 38 Dimension de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
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Figure 39 Dimension de estructura de cerramiento

Figure 40 Dimension de cerramiento contra impacto
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
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presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 42 Lavado y limpieza de fachada
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Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2)

Actividades ejecutadas durante el periodo

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como:

- Instalacién de malla para cerramiento contra impacto

- Alistamiento de la superficie del cerramiento con anticorrosivo
- Aplicacion de pintura en esmalte para cerramiento

- Lavado y limpieza de fachada

- Aseo general de la obra

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME
TECNICO MENSUAL N°1,

Correspondencia (Anexo 5)
Planillas de seguridad (Anexo 6)

Notificacion de término de obra:

El dia 23 de abril del 2023, se hace la entrega de espacio fisico y entrega de los
elementos objeto del contrato

Cordialmente,

' GI I bert Firmado digitalmente
' N - por Gilbert Belefio
Beleno Sanjuan

. Fecha: 2023.12.05
Sanjuan 12:36:22 -05:00°

Arqg. Gilbert Belefio Sanjuari
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