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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO ACTA DE SERVICIO OBRA 1380-1652-2022-1
N° N°
ACTA No:
FECHA: 14 de marzo 2023
OBJETO: ACTA DE COMITE CONTRATO 1380-1652-2021-1

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA BEL
EJECUCION DEL |
COMPROMISO COMPROMISO

TEMAS TRATADOS EN EL COMITE

Se realiza visita a la obra como parte del comité de seguimiento técnico. Se encuentra el coordinador de obra el
cual informa que la bithAcora no se encuentra en obra por efectos que el director se la llevd para revision y
firmas.

Se solicita que la bitdcora debe permanecer en la obra, en la cual se relaciona todo el registro de los eventos de
la ejecucion, asi como los temas externos que pueden presentar afectacion al desarrollo de la misma.

Se evidencia que a corte 12 de marzo de 2023, la obra reporta el avance programado de 69.03%, ejecucion
26.27% para el atraso de -42.76%. Nuevamente se solicita implementar acciones concretas de contingencia.

Se solicita enviar plano detalle de pilotines del cerramiento, ajustado por el asesor estructural con base a los
lineamientos informados por el especialista del FFIE.

Se solicita generar consulta al asesor estructural del contratista frente a realizar el encajonamiento de la viga
40cm para la cimentacion de la malla contra impacto e implementar algin elemento tipo pie de amigo para
mejorar soporte, esto se emplearia en la zona de atras de la porteria, para evitar tocar dicho elemento.

Se evidencia que no hay acero de refuerzo para el cerramiento del predio, actualmente adelantan actividades
de figurado de acero para cimentacion de la malla contra impacto y preparacion para fundida de dicha

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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cimentacion. La zona del cerramiento de predio no ha avanzado mas alla de las excavaciones. No se
evidencian médulos de malla contra impacto o cerramiento.
Se reitera ubicar guia de eje de cerramiento en sitio con replanteo topogréfico, igualmente, se reitera
implementar cuadrillas independientes para trabajos en simultaneos en los frentes de malla contra impacto y
cerramiento del predio. No hay material de mamposteria para los antepechos del cerramiento.

En conclusion, se solicita implementar acciones de contingencia inmediatas y acatar las instrucciones
informadas en los comités anteriores y reunidn realizada con la Coordinacién Regional.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA

ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Plan de contingencia Contratista Inmediato
Plan de suministro de materiales y superacién de atraso Contratista Inmediato

PARTICIPANTES

NOMBRE

David Rengifo Saavedra

En Representacion de

Gestor territorial UE FFIE — supervisor integral

Correo electrénico

drengifo@ffie.com.co

Teléfono

3214630204

NOMBRE

Gabriel Castillo Coordinacion de obra

En Representacion de

Consorcio Infraestructura Arco

Correo electrénico

ingeniarcol.ingenieria@gmail.com,

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com

Gabriel Fernando
Castillo Florez

Firmado digitalmente por
Gabriel Fernando Castillo
Florez

Fecha: 2023.06.30 14:17:14

Teléfono 317 6388115 L300
NOMBRE Gilber Velefio Firma
En Representacion de Consorcio Infraestructura Arco
L. consorcioinfraestructuraarco@gmail.com,
Correo electrénico - - -
ingeniarcol@gmail.com
Teléfono 316 5347138 )
NOMBRE OSCAR MAURICIO GARCIA - Firma-—
En Representacion de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO j
S Rt i SONSOTCIOIN S St LCHUP RO GO s i —
Teléfono 3108601716
NOMBRE Firma
En Representacién de
Correo electrénico
Teléfono
NOMBRE
En Representacion de .
Firma

Correo electrénico

Teléfono
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LENOVO
Texto tecleado
OSCAR MAURICIO GARCIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com

3108601716
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella. \

Firma Firma le)

Nombre: Gilber Velefio Nombre: David Rengifo Saavedra
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA? GESTOR UG FFIE — SUPERVISOR INTEGRAL?

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunién (aqui deberad expresar su opinién acerca de los

temas tratados y sus recomendaciones al respecto):
Original: FFIE

Copia: Interventoria
Copia:Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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