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Cordial saludo.

En atención al plan de contingencia solicitado por el FFIE desde el pasado 24/feb/2023, reiterado el 9/mar/2023, y nuevamente solicitado en reunión el
10/mar/2023, quedando el compromiso de entrega el mismo día, se indica que solo hasta hoy 13/mar/2023 se recibe el documento por parte del
contratista.

Frente al plan de contingencia suministrado se indica:

No contempla la información amplia y concreta de las tareas, insumos, personal y fechas a desarrollarse la entrega de las actividades secuenciales
para nivelar el atraso y cumplir con el contrato dentro del plazo contractual. 
Se debe acompañar el plan con una línea de tiempo de entregables de actividades predecesoras hasta su final.

Frente al plan de compras:

Pese al requerimiento del FFIE informados en los comités de seguimiento, comunicado del 24/feb, 9/mar y reunión del 10/mar, en generar las
acciones de contingencias de inmediato, priorizando el suministro del acero de refuerzo y su figurado para el cerramiento del predio, este no fue
atendido, al contrario, programa su compra entre el 14 y 15 de marzo, saliéndose de cualquier contexto de priorización y planeación.
Aclarar a que se deben las actividades catalogadas como "ACTIVIDAD NO PREVISTA" dado que hacen parte del contrato.

Programación:

La programación aprobada al inicio no es objeto de modificación por cuanto no existen argumentos amparados en los TCC, Contrato y Anexo 1
Técnico.

Por lo anterior, se solicita ajustar los documentos de contingencia, a la par, implementar todas y cada una de las acciones de choque y priorización de
actividades que garanticen la terminación de la obra dentro del plazo previsto.

Cordialmente.

De: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>
Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 7:00
Para: David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>
Asunto: plan de contingencia Silvania
 
Arq. David buenos dias

Por medio del presente remito plan de contingencia, con reprogramación y plan de compras actualizado.

Lo anterior en concordancia con lo expresado en la reunión del día viernes en FFIE.

Sin otro particular.


