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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 
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BITÁCORA N°2 SILVANIA 

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022 

 

 

 

 

OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 

construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 

en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 

actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

NIT. 901611358-1 

 

 

 

27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023 
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LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realizó relleno con recebo común. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realizó demolición de placa para cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 01 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realizó pre huecos para pilotes para cerramiento contra impacto 
y formación de canastas en acero para refuerzo. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
JUEVES 02 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
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ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con la formación de canastas en acero para la 
estructura del cerramiento. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 03 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa formación de canastas en acero para cerramiento, se 
funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 04 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa formación de canastas en acero para cerramiento, se 
funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
DOMINGO 05 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realiza instalación de canastas en acero de refuerzo. 
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RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
LUNES 06 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se inicia fundida de concreto para zapatas de contrapeso. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 07 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realiza instalación de estructura en acero de refuerzo y se funde 
concreto para zapatas de contrapeso. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
MIÉRCOLES 08 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se realiza instalación de estructura de acero para refuerzo y se 
funde concreto para pilotes. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA  
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
JUEVES 09 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de acero para refuerzo y se funde 
zapatas de contrapeso. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 10 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de acero para refuerzo y se funde 
zapatas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
SÁBADO 11 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo zapatas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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DOMINGO 12 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo zapatas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
LUNES 13 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se inicia fundida de vigas de cimentación para cerramiento contra 
impacto y cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
MARTES 14 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo vigas de cimentación de cerramiento 
perimetral.  
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
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PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo vigas de cimentación de cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
JUEVES 16 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se inicia construcción de muro en ladrillo estructural. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
VIERNES 17 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se inicia fundiendo columnetas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se funden viguetas para cerramiento perimetral. 
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RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
 
DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa fundiendo viguetas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
 
LUNES 20 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se inicia instalación de malla eslabonada para cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 21 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para cerramiento 
perimetral. 
 
 



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página  
9 de 10 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

BITÁCORA N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023 
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con instalación de malla eslabonada para cerramiento 
perimetral.  
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
JUEVES 23 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa instalando malla eslabonada para y se inicia soldando 
alambre de púas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa soldando alambre de púas para cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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