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CONTRATO 

MARCO 
 ACTA DE SERVICIO  

ACUERDO DE 
OBRA 

1380-1652-2022-1 
 

N°  N°  

ACTA   No:  

FECHA:  27 de febrero de 2023 

OBJETO:   ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1 
 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ 

 

Se realiza reunión de seguimiento de la ejecución de la obra, informando lo siguiente: 

 

Suministro de aceros y mampostería para cerramiento no ha llegado. El contratista informa que para el próximo 

sábado (4/mar/2023) estaría llegando el material, realizando la fundida de la cimentación hacia el lunes o 

martes de la próxima semana. 

 

En cuanto a los módulos de cerramiento y malla contra impacto, el contratista informa que están en fabricación 

en taller, el FFIE solicita remitir registro fotográfico y dirección del fabricante. 

 

Nuevamente se indica por la supervisión del FFIE implementar acciones de choque y contingencia, aun no se 

ha presentado el plan de contingencia solicitado, igualmente implementar y acatar las instrucciones informadas 

en los comités anteriores. 

 

Avances de obra: programado: 20.22%, ejecutado 7.26%, atraso -12.96% 

 

Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para 

superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programación, nuevamente se solicita implementar dobles 

frentes de trabajo independientes para los dos grandes capítulos (cerramiento del predio y malla contra 

impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remisión de materiales a obra. 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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Se solicita acatar y entregar los informes semanales conforme a las observaciones informadas vía correo 

electrónico. 

 

El contratista informa que está generando las acciones necesarias para superar el atraso y cumplir con el plazo 

de la obra, ha presentado inconvenientes con algunos proveedores, los cuales se habían comprometido en 

suministrar el acero ya figurado del cerramiento y se compromete a enviar los registros de la fabricación de los 

módulos, los cuales ya están en proceso para que lleguen en listos para instalación de sitio. Igualmente, dentro 

de sus provisiones empleará concreto premezclado para las cimentaciones.  

 

Se solicita reparar y mantener las condiciones de cerramiento provisional, igualmente, cuidar las instalaciones 

de la IE dadas en uso temporal, generar el seguimiento de cuidados HSEQ. 

 

El FFIIE indica que en función al atraso y que no se ha realizado la entrega del plan de contingencia y por lo 

tanto no se evidencias acciones de choque concretas que permitan nivelar la obra, se constituye en el marco 

del contrato incumplimiento las obligaciones frente al cronograma de obra y por lo tanto, se implementarán las 

acciones previstas en el mismo de apremio. 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA PARA 
LA EJECUCIÓN DEL 

COMPROMISO 

Plan de contingencia Contratista 1/mar/2023 

Reportes fotográficos fabricación de módulos de cerramiento y malla 
contra impacto. 

Contratista 28/feb/2023 

Envío de informes semanales Contratista Inmediato 

   

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE 
 
David Rengifo Saavedra 

Firma 

En Representación de Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral 

Correo electrónico drengifo@ffie.com.co 

 Teléfono 3214630204 

NOMBRE Gabriel Castillo Coordinación de obra Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
ingeniarcol.ingenieria@gmail.com, 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com 

Teléfono 317 6388115 

NOMBRE Gilber Veleño                              Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, 
ingeniarcol@gmail.com 

 Teléfono 316 5347138 

NOMBRE Oscar Mauricio García Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, 
ingeniarcol@gmail.com 

 Teléfono 310 8601716 

mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com
mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com
mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com
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NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE  

Firma 
En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 

en ella. 

 
 

Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: Gilber Veleño                               Nombre: David Rengifo Saavedra 
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA2       GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL3 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los 
temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia:Contratista   

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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