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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ
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Bogot4, D.C., Bogot4, D. C.

Asunto: CTO 1380-1652-2022-1, Obras Complementarias IE SANTA INES. Solicitud
implementacién plan de contingencia por atraso de obra.

Cordial saludo.

En visita realizada por la UG FFIE el 23 de febrero de 2023, se evidencid la paralisis de la
obra, por cuanto no cuenta con materiales en sitio para continuar con la ejecucion de las
actividades programadas de armado de acero para cimentacion del cerramiento del predio, asi
como el corte de losa, construccion de cimentaciéon de la malla contra impacto y anclajes de la
misma.

De otra parte, con corte al 19 de febrero de 2023, la obra reporta un porcentaje programado de
23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15%, sumado a la falta de actividad
identificada, en atencion al cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el
contrato de obra No0.1380-1652-2022-1, en especial la Clausula Séptima. Obligaciones
Generales del Contratista, numerales 2y 7, la cual reza:

"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para
ejecutar las obras contempladas en este contrato.

7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del
Contrato".

Asi mismo, el Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de
construccion, el cual indica:

"El Contratista debera contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas
necesarias para la ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en
concordancia con lo programado en el cronograma de ejecucion. No podra en ningldn caso
alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecucion una actividad de obra".

Se solicita al Consorcio Infraestructura Arco, presentar e implementar de inmediato plan de
contingencia con fechas concretas de material en campo, nimero de personal y actividades a
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ejecutar diariamente, teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminacion el 24
de marzo de 2023.

Asi mismo, requerimos remitir las direcciones y datos de contacto de los talleres donde estéan
siendo fabricados los modulos de cerramiento de la malla contra impacto y lindero del predio,
incluido un registro fotografico del avance de la actividad y los soportes respectivos.

La respuesta al presente requerimiento y los documentos solicitados, debera ser remitida
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de la presente comunicacion, so pena de
iniciar con el respetivo proceso por el presunto incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Atentamente,

JOSE ABRAHAM CASTELLANOS MORALES
Coordinador 1/ Territorial
Regién Andina, Llanos Orientales y Cauca

Anexos:

Proyect6: DAVID RENGIFO SAAVEDRA
Revis6: PAOLA ANDREA SAN MIGUEL IBARGUEN
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