
 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página 
1 de 7 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

INFORME AMBIENTAL N°1 27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023 
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°1  

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022 

 

 

 

 

OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 
construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 
Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 
en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 
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INTRODUCCION 

En el presente documento el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO evidencia 
las actividades ejecutadas con el fin de llevar un control ambiental, mitigando el 
impacto de contaminación de cualquier actividad que se lleva a cabo desde el 27 de 
enero de 2023 al 26 de febrero de 2023. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar la gestión ambiental para cumplir con los requisitos mínimos ambientales 
con el fin de mitigar los impactos de contaminación que genera al ejecutar la obra 
en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca en el presente periodo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar las actividades que producen un impacto ambiental. 
➢ Presentar documentación de evidencia de la gestión ambiental. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 
FFIE realizó una convocatoria para realizar mantenimiento en la Institución 
Educativa Santa Inés con la finalidad de mejorar las condiciones de las instalaciones 
que usan los estudiantes, docentes, directivas y la comunidad de Silvania. 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO 

Durante el periodo comprendido para el presente informe se tiene programada la 
ejecución de actividades administrativas tales como la verificación de los planos, 
cálculo de cantidades de material, elaboración de plan de compras, contratación de 
personal de obra. Por otro lado, en la parte técnica se programaron actividades 
como, Excavación 
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Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervisión integral del 
FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote 
y limpieza del área de excavación 

➢ SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023)  
○ Entrevistas a el personal de Obra  
○ Verificación de planos y diseños entregados por la entidad.  

➢ SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023)  
○ Levantamiento Topográfico  
○ Despiece del material necesario para la ejecución de las actividades 

del contrato.  
○ Cotización del material con los diferentes proveedores 
○ Elaboración del Plan de Compras  

➢ SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)  
○ Se realiza el replanteo y ubicación de los elementos de la cimentación, 

lo anterior de acuerdo con lo entregado por el topógrafo contratado.  
○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 
por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.  

○ Excavación de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de 
excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la 
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).  

○ Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la 
verificación del avance de la obra a la fecha.  

○ Descapote y limpieza del área de excavación  
➢ SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)  

○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 
cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 
por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.  

○ Excavación de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones 
de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por 
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)  

○ Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts) 
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○ Excavación de las vigas de comunicación entre la Columneta y el 
Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).  

○ Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un 
recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con 
las especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 
0.30 mts).  

➢ SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)  
○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de 
excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 
por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.  

○ Excavación de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones 
de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por 
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)  

○ Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts) 
○ Excavación de las vigas de comunicación entre la Columneta y el 

Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).  
○ Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El 

proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las 
especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 
mts).  

○ Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la 
verificación del avance de la obra a la fecha. 
 

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 

Hasta la fecha (26 de febrero de 2023) sólo se han realizado excavaciones de 
material común y material rocoso con equipo neumático. Sin embargo, no se ha 
realizado el retiro del material de cantera. Por otro lado, el único material que se ha 
comprado hasta el momento es el Recebo B200 (Se adjunta certificado en el informe 
de calidad). 

 

 

3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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No se han realizado actividades que abarquen sustancias químicas para este 
periodo. 

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Se maneja un área de acopio que se tiene a disposición para el control de los 
residuos convencionales que se generan en la obra. 

5. MANEJO DE RCD 

Para el presente periodo los RCD se clasificaron, se acopiaron y protegieron de 
acuerdo con el PMA dentro la institución. Aunque no se ha realizado una disposición 
y reutilización de estos residuos, no hay volquetas destinadas para el transporte de 
escombros ni una evidencia que muestre las cantidades exactas. 

6. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

No se generan residuos peligrosos y especiales para este periodo. 

7. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

En las actividades a realizar el cerramiento fue permanente y en perfecto estado 
con el fin de generar una protección en la zona y mantener un lugar seguro. 

8. MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

No se realizaron actividades que se requiera el uso del agua. 

9. CAPACITACIONES AMBIENTALES 

No se realizaron capacitaciones ambientales para este periodo. 

10. ORDEN Y ASEO 

La obra se mantuvo y se encuentra en orden y limpia de acuerdo con lo establecido 
en el PMA, contando con su respectiva señalización. 

11. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL, LA ETC Y LA UG-FFIE 

Para el presente periodo no se realizaron visitas y/o requerimientos por parte de la 
autoridad ambiental, la ETC y la UG-FFIE. 

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES 
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1.1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

  

2.1.1 EXCAVACIÓN EN ROCA CON EQUIPO NEUMÁTICO (INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 
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2.1.6 EXCAVACIÓN EN ROCA CON EQUIPO NEUMÁTICO (INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) 

  

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

JULIANA HERRERA MACIAS 

Asesor ambiental 
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