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Bogot4, D.C., Bogot4, D. C.

Asunto: CTO 1380-1652-2022-1, Obras Complementarias IE SANTA INES. Atraso de obra,
incumplimiento de obligaciones contractuales

Cordial saludo.

Como es de su conocimiento la UG FFIE mediante comunicado FIE2023EEQ002777 del 24 de
febrero de 2022 se le ha requerido presentar en el término de tres (3) dias habiles el plan de
contingencia, que contenga fechas concretas para tener los insumos y materiales en campo,
numero de personal operativo, frentes de obra y actividades a ejecutar diariamente, con sus
respectivos tiempos para implementarse de inmediato como accion de choque y/o
contingencia, asi, culminar las obras dentro del plazo contractual, resaltando y teniendo en
cuenta que la obra a fecha del presentaba el atraso de -9.15%, no obstante el Consorcio
Infraestructura ARCO ha hecho caso omiso al requerimiento de la Entidad.

De lo anterior y pese a que se continlan presentando atrasos en la obra imputables al
Consorcio Infraestructura ARCO, generados por sus problemas administrativos, dado que no
ha dado cabal cumplimiento al cronograma de obra, la falta de oportunidad en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, ha repercutido en la falta de suministros y por ende en el
desarrollo de actividades.

Ahora bien, con corte al 6 de marzo del presente comunicado, se evidencia un porcentaje
programado de 55% y ejecutado de 26.5%, con atraso del -28.5%, no se ha recibido el plan de
contingencia, ignorando totalmente la realidad del proyecto y el riesgo inminente al que esta
evocando a la Entidad, al presentarse el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Por lo anterior, y en atencién al cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas
en el contrato de obra N0.1380-1652-2022-1, en especial la Clausula Séptima. Obligaciones
Generales del Contratista, numerales 2y 7, la cual reza:

"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico
para ejecutar las obras contempladas en este contrato.
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7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el
desarrollo del Contrato. (...)".

Igualmente, el Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales
de construccion, donde se indica:

"(...) El Contratista deber4 contar en cada frente de obra con los equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion de las actividades, estos deberan estar
disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el cronograma de
ejecucién. No podra en ningun caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecucion una actividad de obra. (...)".

Asi las cosas, reiteramos nuevamente al contratista de obra - Consorcio Infraestructura
ARCO entregar el plan de contingencia dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de la
presente comunicacion, so pena de iniciar con el respetivo proceso por el presunto
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Al respecto, y dado que el atraso
continla aumentando semana tras semana, pese a los llamados de atencion por parte
del FFIE, se copia a la aseguradora HDI SEGUROQOS para su conocimiento.

Atentamente,
i
A
Rz

JOSE ABRAHAM CASTELLANOS MORALES
Coordinador 1 / Territorial
Region Andina, Llanos Orientales y Cauca

Copia: HDI SEGUROS S.A.S Po¢liza de cumplimiento No. 4007703. Bogota Cra. 7 No. 72 - 13 Piso 1 Tel: 601 3078320 Sucursal Tunja C.N.H 29 calle
18No0.11-22 Local 11 Edificio banco del Estado, Tel: 3103285490, 608743196. Correo: jorge.rincon.vicentes@hdi.com.co

Anexos: CTA Requerimiento atraso.pdf

Proyect6: DAVID RENGIFO SAAVEDRA
Revis6: PAOLA ANDREA SAN MIGUEL IBARGUEN
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