O.C IE SANTA INES, CTO 1380-1652-2022-1, LLAMADO DE ATENCION POR ATRASO DE OBRA

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Mié 22/02/2023 18:21

Para: Oscar mauricio 1 <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>;Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciacfp@gmail.com>;Gilber Velefio Consorcio ARCO
<ingeniarcol@gmail.com>

CC: Gabriel Castillo <ingeniarcol.ingenieria@gmail.com>;Paola Andrea San Miguel Ibarguen <psanmiguel@ffie.com.co>;Jose Abraham Castellanos Morales <jcastellanos@ffie.com.co>
Sefiores.

Consorcio Infraestructura ARCO.

Atencion.

Ing. Oscar. Representante Legal

Ing. Gilber Velefio. Director de obra.

Ing. Gabriel Castillo. Coordinador de obra

Cordial saludo.
En atencidn al contrato de obra No.1380-1652-2022-1, en especial cldusula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista, numerales 2y 7 (...):

"2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras contempladas en este contrato.
7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato".

Asi mismo, el anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de construccion:

"El Contratista deberd contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de las actividades, estos deberdn estar disponibles en la obra en
concordancia con lo programado en el cronograma de ejecucion. No podrd en ningun caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecucion una actividad de
obra".

Considerando que el contratista a corte de la semana 4, al término al 19 de febrero de 2023, reporta el porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, generando el atraso
de 9.15%, se solicita presentar e implementar de inmediato plan de contingencia con descripcion clara y fechas de cumplimiento de los capitulos de la obra, consiguiendo el
cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo previsto.

Lo anterior, en materia de llamado de atencién con respecto a la aplicacién de la cldusula DECIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO, literal b) Retardo en el cumplimiento del
cronograma de ejecucion.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204

Gestor Territorial

Contratista

drengifo@ffie.com.co
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