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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "FFIE"

DIRECCION TECNICA

OBJETO:

INSTITUCION EDUCATIVA:

CONTRATISTA

“LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”

|.E Santa Inés del municipio de Silvania

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

FECHA: 16-JUL-2024

BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA TENTATIVO - NO OFICIAL O LEGALIZADO

CANTIDAD CANTIDAD V. TOTAL .
ITEM DESCRIPCION DE OBRAS UNIDAD INICIAL SOPORTADA (i) V.UNITARIO VALOR TOTAL INICIAL | o 0 o o rERRE OBSERVACION
1 PRELIMINARES
1.11 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 94,92 $9.558 $ 907.245,36
1.1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 0,00 43,24 $2.531 $0|$ 109.440,44
1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 0,00 20,60 $ 44.146 $0($ 909.407,60
21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/0O COMPACT( $ 0,00
EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMATICO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
211 DISPOSICION FINAL) M3 102,36 58,07 $116.660 $11.941.318($ 6.774.446,20
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue vy retiro) M3 25,59 107,29 $ 44.293 $1.133.458($ 4.752.195,97
2111 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 102,15 54,34 $72.011 $ 7.355.924| % 3.913.336,26
29 CONCRETOS PARA CIMENTACION
291 CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI M3 5,50 2,75 $ 344.037 $1.892.204($ 946.101,75
2905 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 2,98 4,00 $ 468.496 $1.396.118($ 1.873.984,00
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 14,60 10,12 $ 734.243 $10.719.948( $ 7.434.063,53
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 10,56 5,76 $712.046 $7.519.206|$ 4.101.384,96
249 PREHUECOS PARA PILOTES UN 4,00 $ 23.090 $0|$ 92.360,00
247 CONCRETO TREMIE 3000 PSI PARA PILOTES M3 3,77 $ 623.798 $0|$ 2.351.718,46
ACTIVIDAD NO PREVISTA ESTABLECIDAS EN PPTO CONTRACTUAL
NP 1 VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI ML 83,93 64,18 $54.614 $4.583.783( $ 3.505.149,40
NP 2 COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI ML 79,20 41,28 $ 55.552 $4.399.724| $ 2.293.189,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC.
ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA
N.P3 ALTURA DE 2,30 MTS ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O M2 209,83 147,61 $211.473 $44.373.357( $ 31.216.359,78
EQUIVALENTE Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. 2 e 2l o (oo (ot ot
NP ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA S @D recic’) por F():Iefinicic')n
POR DEFINIR |ALTURA DE 2,30 MTS ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O M2 52,58 $274.915 $ 14.454.468,37| P yiop FFIEp
FFIE EQUIVALENTE Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU CORRECTO Se estima 30% valor adicional
FUNCIONAMENTO (SOBRE DOBLE ALTURA) °
NP 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA EN LAMBRE PUA 2 HILOS ML 83,93 59,80 $7.068 $593.175($ 422.636,50
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y
' OTROS
2,3,2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 4033,14 4218,59 5.896,00 $23.779.393| $ 24.872.806,64
54 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE
54,2 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) M 4840,00 635,00 Iilreiz ) K BT
5,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5,2,21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 41,97 23,10 94.351,00 $3.959.440( $ 2.179.960,98
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
2112 ALQ\I/SBO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE M2 167,86 46,21 4.743,00 $796.160|$ 219.172,13
20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE
20,3,11 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARIL,LA REDONDA DE 3/4" ML 56,80 21,55 1.245.582,00 $70.749.058( $ 26.842.292,10
C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGUN DETALLES IDRD.
NP CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE
3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" NP POR DEFINIR FFIE (75% del
PORFD:EF INIR ¢ /.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PST) SEGUN DETALLES IDRD. ML e 934.186,50 $013 27.745.339,05 valor definido)
MODULO INFERIOR EN ACERO Y SUPERIOR EN NYLON
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
21,11 ASEO GENERAL M2 167,86 812,52 $ 2.550 $428.043|$ 2.071.931,10
VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 198.693.708,03($ 169.988.990,30|$ 28.704.717,73
ADMINISTRACION 32,00% [$ 63.581.987,00($ 54.396.477,00
IMPREVISTOS [$ 0,00($ 0,00
UTILIDAD [$ 0,00($ 0,00
IVA SOBRE UTILIDAD [$ 0,00($ 0,00
VALOR TOTAL DE OBRA $ 262.275.695,00($ 224.385.467,00|$ 37.890.228,00
VALOR FINAL PROYECTADO | $ 224.385.467
(i) SOPORTE MEMORIA ONTFé“ATISTA, SEGUIMIENTO EN SITIO Y PLANIMETRIA FACTURADO ACTA PARCIAL1 | $ 183.826.414
| ) SALDO PARCIAL | $ 40.559.053
/ 'Y COMPENSACION SANCION A FAVOR DEL FFIE | $ 15.736.541
— ) ] SALDO A FAVOR CONTRATISTA | $ 24.822.512

Ddvid Rengifo Saavedral
Supervisor Integral.
Contratista UG-FFIE.

Fecha: 16-jul-2024




SOPORTE MEMORIA TEORICA PLANIMETRICA Y CAMPO

ITEM DESCRIPCION UND H LONG ANCHO TOTAL IMAGEN NOTA
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =0,20 mts M2 63,28 1,5 94,92
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL
NP3 GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA ALTURA DE 2,30 MTS ) M2 200,192
PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE PINTUCO O
EQUIVALENTE Y TODOS LOS ELEMENTOPS NECESARUIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMENTO
Moddulo sencillo 64,18 2,3 147,614
Moddulo superior 22,86 2,3 52,578
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO
50.3.11 GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO ML 5195
e DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30Y PILOTES ’
CONCRETO 3000 PSI) SEGUN DETALLES IDRD.
Moddulo doble convencional 21,55 1 21,55
Se deb tar NP CT Maédul
Moddulo doble con Nylon 29,7 1 29,7 € cebe soportar oauto
malla Nylon
5111 RELLENO _EN. RECEBO COMUN (S}ummlstro, Extendido, M3 5434
Humedecimiento y Compactacion)
Und
2.2.1 CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI M3 22 0,5 0,5 0,5 2,75 Se toma Memoria Soporte CT
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 10,12
Viga cimentacidn Superior 0,15 63,28 04 3,7968
Viga cimentacion Inferior 0,25 63,28 0,4 6,328
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 22 0,3 0,8 1 5,28 Se toma Memoria Soporte CT
NP 1 VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN ML 64,18
CONCRETO 3.000PSI
Und
COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN
N.P 2 ML 2 1,2 2, t M i te CT
CONCRETO 3.000PS| 6 ,25 32,50 Se toma Memoria Soporte
Modulos
‘I
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 25,672 2,25 0,4 23,10
21.1.1 ASEO GENERAL M2 812,52
Malla Contra impacto doble altura 21,55 5 107,75
Malla Contra impacto H.sencillo 29,7 2,5 74,25 Area de trabajo y recuperacion
Zona de Cancha (piso) 51,25 5 256,25 Area de trabajo y recuperacién
Cerramiento lindero 200,19
Zona de Cerramiento (piso) 87,04 2 174,08

David Rengifo Saave(lra
Supervisor Integral.
Contratista UG-FFIE.

Fecha: 16-jul-2024






